



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

DETERMINAZIONE DEL SETTORE V
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

COPIA

N.69 Del 16-06-17

Registro Generale N. 390

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA VIALE ITALIA (CUP: H97H15002210004) RIMODULAZIONE
QUADRO TECNICO ECONOMICO

L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese giugno, nei propri uffici.

---ooOoo---

In ordine all'oggetto il responsabile del provvedimento intestato BORSATTI MARCO dispone quanto all'interno specificato.



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

PRELIMINARE DETERMINAZIONE N.69 Del 15-06-017

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Documento Istruttorio del Responsabile del Procedimento MARCO BORSATTI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con determinazione n. 24/139 del 20.02.2013 è stato affidato all'Ing. Andrea Bertini, ingegnere libero professionista iscritto all'Albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Macerata con il Nr. 457, l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza per la progettazione di alcuni lavori di "Manutenzione della viabilità comunale", nell'ambito dei quali è stata compresa la progettazione relativa alla riqualificazione della strada comunale Viale Italia, nel tratto ubicato a ridosso della cinta muraria in adiacenza alla strada provinciale n. 34;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 307 del 29.12.2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE ITALIA", redatto dall'Ing. Andrea Bertini, per un importo complessivo di €. 280.000,00, di cui €. 216.826,76 per lavori a base d'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza pari a €. 2.849,67;
- con determinazione n. 34/I del 31.03.2016 della Stazione Unica Appaltante Provincia di Macerata i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta GATTI & PURINI S.N.C., con sede i Via E. Fermi, n. 22, a San Severino Marche (MC), per il ribasso offerto del 25,679%, dal quale segue un importo contrattuale di €. 161.879,58, compresi gli oneri per la sicurezza pari a €. 2.849,67;
- in data 01.07.2016 è stato stipulato il contratto d'appalto Repertorio n. 12161 per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- nel corso dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto per cause impreviste e imprevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, nonché per un miglioramento funzionale dell'opera nel suo complesso;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n. 10/62 del 01.02.2017 con la quale si approva la perizia suppletiva di variante, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Andrea Bertini, per una spesa complessiva di €. 280.000,00 così ripartita:

Importo dei lavori

(al netto del ribasso d'appalto): € 193.862,03
di cui oneri per la sicurezza: € 3.899,62

Somme a disposizione:

- I.V.A. 22% sui lavori € 42.649,65



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

- Imprevisti e lavori in economia (IVA compr.)	€.	9.859,86
- Abbattimento e messa a dimora nuove essenze arboree	€.	18.411,33
- Spese tecniche (IVA e CAP inclusi)	€.	11.595,40
- Spese per verifica stabilità alberi (IVA e CAP inclusi)	€.	2.537,60
- Incentivo ex art. 92 codice dei contratti	€.	1.084,13
Importo complessivo:	€.	280.000,00

Preso atto che fra le somme a disposizione nell'ambito del quadro economico progettuale della variante suddetta è stato previsto lo stanziamento di €. 18.411,33, IVA compresa, per la realizzazione dei lavori di abbattimento e messa a dimora nuove essenze arboree;

Vista la determinazione n. 13/84 del 14.02.2017 con la quale è stata approvata la perizia di spesa per l'esecuzione dei lavori di "SOSTITUZIONE ESSENZE ARBOREE MEDIANTE TAGLIO DI QUELLE ESISTENTI E MESSA A DIMORA DI NUOVE ESSENZE" nell'ambito dell'intervento di riqualificazione e manutenzione straordinaria Viale Italia, redatta dall'ing. Andrea Bertini, per una spesa complessiva di €. 15.091,25, compresi gli oneri per la sicurezza pari ad €. 301,83, oltre IVA 22%;

Vista, altresì, che con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n. 30/132 del 01.03.2017 i lavori suddetti sono stati affidati alla ditta PALMIERI ALFREDO con sede in Via Chiarino, 17/A, a Recanati (MC), per un importo complessivo netto di €. 10.802,32, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e pari ad €. 301,83, oltre IVA;

Considerato che è precisa volontà dell'Amministrazione Comunale, poter disporre delle economie, derivanti dai ribassi d'asta nell'ambito dell'intervento in oggetto, anche per la fornitura di elementi di arredo urbano, complementare all'appalto principale non compresa nel progetto originario, consistente principalmente nell'acquisizione di panche, panchine, tavolo e cestini portarifiuti da installarsi lungo il viale Italia, finalizzata al miglioramento funzionale e potenziamento dell'intera opera;

Ritenuto, pertanto, sia in forza dell'affidamento relativo ai lavori di "SOSTITUZIONE ESSENZE ARBOREE" previsti tra le somme a disposizione della S.A. che per la volontà suddetta, procedere alla rimodulazione ed approvazione del quadro tecnico economico di variante, prevedendo il riutilizzo delle economie derivanti dai ribassi offerti e altro per la fornitura di arredo urbano e per l'esecuzione di eventuali lavori attinenti e nell'ambito dell'intervento suddetto;

Preso atto, quindi, che il nuovo quadro tecnico economico, di importo complessivo dell'intervento pari a €. 280.000,00, risulta così rimodulato:

Importo dei lavori		
(al netto del ribasso d'appalto):	€.	193.862,03
di cui oneri per la sicurezza:	€.	3.899,62
Somme a disposizione:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€.	42.649,65
- Fornitura arredi e lavori in economia (IVA compr.)	€.	16.176,49
- Abbattimento e messa a dimora nuove essenze arboree (Iva compr.)	€.	13.178,83
- Spese tecniche (IVA e CAP inclusi)	€.	11.595,40
- Spese per verifica stabilità alberi (IVA e CAP inclusi)	€.	2.537,60
Importo complessivo:	€.	280.000,00

Ritenuto, pertanto, di poter procedere con l'approvazione



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

della rimodulazione del quadro tecnico economico di variante al progetto per la "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE ITALIA";

Visto l'art. 216, comma 1, del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Visto il D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207/2010;

PROPONE

per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia:

- 1) di approvare la rimodulazione del quadro tecnico economico dell'intervento per la "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE ITALIA", come segue:

Importo dei lavori	€ 193.862,03
(al netto del ribasso d'appalto):	
di cui oneri per la sicurezza:	€ 3.899,62
Somme a disposizione:	
- I.V.A. 22% sui lavori	€ 42.649,65
- Fornitura arredi e lavori in economia (IVA compr.)	€ 16.176,49
- Abbattimento e messa a dimora nuove essenze arboree (Iva compr.)	€ 13.178,83
- Spese tecniche (IVA e CAP inclusi)	€ 11.595,40
- Spese per verifica stabilità alberi (IVA e CAP inclusi)	€ 2.537,60
Importo complessivo:	€ 280.000,00

- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta l'impegno di ulteriori spese rispetto all'importo complessivo di € 280.000,00 già impegnato con determinazione n. 191/762 del 30.12.2015 ai capitoli di bilancio n. 2572 "Riqualificazione Viale Italia" e n. 2873 "Manutenzione straordinaria viabilità, strade e piazze".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to MARCO BORSATTI



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente determinazione, ad oggetto LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE ITALIA (CUP: H97H15002210004) RIMODULAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità della sua adozione;

Visto l'art. 107, comma 3[^], lett. d) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

In forza del provvedimento sindacale con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare la presente determinazione;

DETERMINA

Di fare propria e quindi di approvare il preliminare di determinazione relativo all'oggetto nel testo risultante nel documento istruttorio sopra indicato per farne parte integrante e sostanziale;

Di attestare la compatibilità del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 lett.

a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella L. 3.8.2009 n. 102 e ss.mm.ii.;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanza Bilancio e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è MARCO BORSATTI

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
F.to BORSATTI MARCO



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

Il sottoscritto responsabile del provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al settore Bilancio Finanza e Patrimonio per i successivi adempimenti.

Corridonia, li 16-06-17

Il Responsabile del Provvedimento
F.to BORSATTI MARCO

SETTORE BILANCIO FINANZA E PATRIMONIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sul competente intervento/risorsa/ missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n.
Corridonia, li

Il Responsabile del settore
Bilancio Finanza e Patrimonio
F.to Marani Adalberto

E' copia conforme all'originale
Corridonia, li 16-06-2017

Il Responsabile del Provvedimento
BORSATTI MARCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 20-06-2017.....

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
PERRONI BENEDETTO