



COMUNE DI TOLENTINO (capofila)

La Bellezza in Bicicletta

Progetti Integrati Locali (PIL)

**Azione di sistema a valere sulla
Misura 19.2.7.6**

CRONOPROGRAMMA

Novembre 2019



Progetto di valorizzazione delle risorse naturali e culturali dei comuni coinvolti

Tolentino – Corridonia – Mogliano - Petriolo

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Tutte le attività di cui al presente intervento saranno svolte nell'arco di 9 mesi. Tuttavia, tenendo conto che l'installazione di alcuni totem avverrà all'interno di ambienti oggetto di intervento di recupero nell'ambito del presente PIL, in particolare per l'Info-point presso San Claudio al Chienti di Corridonia e l'Urban-Hub nel centro storico dello stesso Comune, la loro installazione non potrà essere realizzata prima della conclusione degli stessi.

Pertanto nel cronoprogramma a seguire i 9 mesi sono considerati a partire dal 15° mese a fare data dall'assegnazione del contributo, prevedendo che la maggiore parte del lavoro si concentra sulle attività di ricerca produzione e post-produzione dei contenuti.

ATTIVITÀ		mesi										
		1-15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
0	procedure per affidamento incarico											
1	Studio di Fattibilità											
2	Realizzazione degli itinerari tematici											
3	Realizzazione di contenuti per i sistemi multimediali											
4	Attività di informazione e sensibilizzazione											
5	Fase di testing, pubblicazione on - line e collaudo totem											