



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

DETERMINAZIONE DEL SETTORE V

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

COPIA

N.59 Del 30-05-17

Registro Generale N. 357

Ufficio: RESPONSABILI DI SETTORE

**Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA VIALE ITALIA (CUP: H97H15002210004 - CIG: 6541891B39) -
APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVO PREZZO**

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese maggio, nei propri uffici.

---ooOoo---

In ordine all'oggetto il responsabile del provvedimento intestato BORSATTI MARCO dispone quanto all'interno specificato.



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

PRELIMINARE DETERMINAZIONE N.60 Del 30-05-017

Ufficio: RESPONSABILI DI SETTORE

Documento Istruttorio del Responsabile del Procedimento MARCO BORSATTI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con determinazione n. 24/139 del 20.02.2013 è stato affidato all'Ing. Andrea Bertini, ingegnere libero professionista iscritto all'Albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Macerata con il Nr. 457, l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza per la progettazione di alcuni lavori di "Manutenzione della viabilità comunale", nell'ambito dei quali è stata compresa la progettazione relativa alla riqualificazione della strada comunale Viale Italia, nel tratto ubicato a ridosso della cinta muraria in adiacenza alla strada provinciale n. 34;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 307 del 29.12.2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE ITALIA", redatto dall'Ing. Andrea Bertini, per un importo complessivo di €. 280.000,00, di cui €. 216.826,76 per lavori a base d'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza pari a €. 2.849,67;
- con determinazione n. 34/I del 31.03.2016 della Stazione Unica Appaltante Provincia di Macerata i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta GATTI & PURINI S.N.C., con sede in Via E. Fermi, n. 22, a San Severino Marche (MC), per il ribasso offerto del 25,679%, dal quale segue un importo contrattuale di €. 161.879,58, compresi gli oneri per la sicurezza pari a €. 2.849,67;
- in data 01.07.2016 è stato stipulato il contratto d'appalto Repertorio n. 12161 per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- con determinazione n. 10/62 del 01.02.2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo, del Dlgs 163/2006 e s.m.i., la perizia suppletiva di variante, redatta dal direttore dei lavori Ing. Andrea Bertini, relativa ai lavori di "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE ITALIA", per un importo complessivo di €. 280.000,00, di cui €. 193.862,03 per lavori a misura al netto del ribasso di gara, compresi gli oneri per la sicurezza pari ad €. 3.899,62;

Atteso che in corso d'opera l'Impresa appaltatrice ha proposto di eseguire i lavori di pavimentazione stradale con una diversa procedura esecutiva, migliorativa rispetto al progetto originario e consistente nel trattamento superficiale del conglomerato bituminoso mediante penetrazione dei vuoti di superficie con acrilici e cariche a granulometria mista con elevata resistenza all'abrasione e al traffico;

Dato atto, pertanto, che per procedere con l'esecuzione della



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

lavorazione suddetta è necessario, preventivamente, concordare con l'impresa appaltatrice, mediante apposito verbale, il relativo nuovo prezzo, in quanto non presente nell'elenco prezzi allegato al contratto;

Visto il verbale di concordamento del nuovo prezzo, redatto in data 20.05.2017 dalla Direzione Lavori e sottoscritto dall'Impresa appaltatrice, conservato agli atti presso l'ufficio tecnico lavori pubblici e qui richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dal quale si evincono i caratteri migliorativi della nuova lavorazione ivi prevista, sia dal punto di vista tecnico che economico;

Preso atto che, come evidenziato nel succitato verbale, la scelta suddetta non comporta costi aggiuntivi, in quanto il prezzo unitario della nuova lavorazione risulta inferiore rispetto a quello relativo alla lavorazione prevista in progetto;

Ritenuto, pertanto, di dover approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi, redatto in data 20.05.2017, dando atto che lo stesso non comporta modifiche sostanziali all'intervento approvato né aumento dell'importo contrattuale e dell'importo complessivo dell'intervento in oggetto;

Visto l'art. 216, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;

Visto il D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207/2010;

PROPONE

per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia:

- 1) di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi, contenente n. 1 (uno) nuovo prezzo, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Andrea Bertini, ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. n. 207/2010, e sottoscritto dall'impresa "GATTI & PURINI di Purini Pietro & C. s.n.c.", con sede legale in Via E. Fermi n.22, a San Severino Marche (MC), relativo ai lavori di "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE ITALIA", conservato agli atti presso l'ufficio tecnico lavori pubblici e qui richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che l'adozione del suddetto Verbale di concordamento nuovi prezzi non comporta aumento dell'importo contrattuale né alterazioni dell'importo complessivo dell'intervento in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to MARCO BORSATTI



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente determinazione, ad oggetto LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE ITALIA (CUP: H97H15002210004 - CIG: 6541891B39) - APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVO PREZZO e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità della sua adozione;

Visto l'art. 107, comma 3^a, lett. d) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

In forza del provvedimento sindacale con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare la presente determinazione;

DETERMINA

Di fare propria e quindi di approvare il preliminare di determinazione relativo all'oggetto nel testo risultante nel documento istruttorio sopra indicato per farne parte integrante e sostanziale;

Di attestare la compatibilità del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 lett.

a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella L. 3.8.2009 n. 102 e ss.mm.ii.;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanza Bilancio e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è MARCO BORSATTI

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
F.to BORSATTI MARCO



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

Il sottoscritto responsabile del provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al settore Bilancio Finanza e Patrimonio per i successivi adempimenti.

Corridonia, li 30-05-17

Il Responsabile del Provvedimento
F.to BORSATTI MARCO

SETTORE BILANCIO FINANZA E PATRIMONIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sul competente intervento/risorsa/ missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n.
Corridonia, li

Il Responsabile del settore
Bilancio Finanza e Patrimonio
F.to Marani Adalberto

E' copia conforme all'originale
Corridonia, li 30-05-2017

Il Responsabile del Provvedimento
BORSATTI MARCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 01-06-2017.....

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
PERRONI BENEDETTO