



*Città di Corridonia*  
*Provincia di Macerata*

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE V**  
**LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO**

COPIA

**N.25 Del 04-05-18**

**Registro Generale N. 243**

Ufficio: RESPONSABILI DI SETTORE

-----  
**Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE CIGLIANO - 2°**  
**STRALCIO (CUP: H94E15002270004) - RIMODULAZIONE QUADRO TECNICO**  
**ECONOMICO**  
-----

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese maggio, nei propri uffici.

---ooOoo---

In ordine all'oggetto il responsabile del provvedimento intestato BORSATTI MARCO dispone quanto all'interno specificato.



# *Città di Corridonia*

*Provincia di Macerata*

## **PRELIMINARE DETERMINAZIONE N.26 Del 04-05-018**

Ufficio: RESPONSABILI DI SETTORE

Documento Istruttorio del Responsabile del Procedimento MARCO BORSATTI

### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Premesso che:

- la sede della strada comunale in loc. Cigliano, per un lungo tratto nei pressi del confine del territorio comunale, è stata interessata da un vasto movimento franoso il quale, nel tratto a valle, ha provocato rigonfiamenti ed avvallamenti al manto stradale, che hanno reso il tratto di strada di difficile e pericolosa percorribilità, mentre nel tratto più a monte ha causato la formazione di fratture e gradini sulla sede stradale di notevole entità;
- a causa delle fratture suddette il tratto di strada è stato chiuso parzialmente al traffico consentendo la circolazione a senso unico alternato, con delimitazione della carreggiata utilizzabile, segnalazione con semaforo e interdizione del traffico ai mezzi pesanti superiori a 35 q.li;
- con deliberazione n. 360 del 19.12.2012 la Giunta Comunale ha stabilito, nelle more della realizzazione di un intervento globale di sistemazione della strada comunale Cigliano, interessata dal movimento franoso suddetto, di procedere all'esecuzione di un primo stralcio funzionale limitato al ripristino della regolare viabilità nel tratto attualmente a senso unico alternato, in considerazione dell'elevato volume di traffico che interessa la strada in questione, autorizzando gli uffici dell'Ente ad affidare a professionisti esterni, in possesso di requisiti tecnico-professionali adeguati, l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e coordinamento della sicurezza dei lavori di cui trattasi;
- a seguito della disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 30.11.2015 veniva modificato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2016/2017 e l'Elenco annuale 2015 inserendo, tra l'altro, l'intervento di "Sistemazione strada comunale Cigliano - 2° stralcio";
- con determinazione n. 151/634 del 28.11.2015 l'incarico professionale già affidato al raggruppamento temporaneo di professionisti composto dall'Ing. Michela Eleonori e dal Geol. Fabrizio Tombolini, con disciplinare RSP. n. 745 del 28.10.2014, è stato esteso anche alla progettazione esecutiva, direzione e coordinamento della sicurezza dei lavori di sistemazione della strada comunale Cigliano - 2° stralcio;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 267 del 28.11.2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE CIGLIANO - 2° STRALCIO", redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti sopra citato, per un importo complessivo di €. 116.000,00, di cui €. 85.212,59 per lavori a base d'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza pari a €. 3.390,29;



# Città di Corridonia

Provincia di Macerata

- con determinazione n. 36/I del 31.03.2016 della Stazione Unica Appaltante Provincia di Macerata i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta MACCARI GIANCARLO COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Loc. Torre del Parco a Camerino (MC), per il ribasso offerto del 28,520%, dal quale segue un importo contrattuale di €. 61.876,87, compresi gli oneri per la sicurezza pari a €. 3.390,29;
- in data 25.06.2016 è stato stipulato il contratto d'appalto Repertorio n. 12159 per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n. 88/469 del 20.07.2017 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva di variante, redatta dal direttore dei lavori Ing. Michela Eleonori, relativa ai lavori di "SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE CIGLIANO - 2° STRALCIO", per un importo complessivo di €. 116.000,00, così ripartito:

<b>Importo dei lavori a misura</b>	<b>€.</b>	<b>68.950,28</b>
(al netto del ribasso d'appalto):		
di cui oneri per la sicurezza:	€.	3.651,20
<b>Somme a disposizione:</b>		
- I.V.A. 22% sui lavori	€.	15.169,06
- Spese per occupazioni temporanee e asservimenti	€.	2.500,00
- Lavori in economia (IVA compresa)	€.	18.488,29
- Spese tecniche (IVA e CAP inclusi)	€.	10.892,37
<b>Importo complessivo:</b>	<b>€.</b>	<b>116.000,00</b>

Considerato che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 14/154 del 23.03.2018 è stata approvata la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE CIGLIANO - 2° STRALCIO", redatti dal direttore dei lavori ing. Michela Eleonori, quale capogruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito con il Geol. Fabrizio Tombolini, dai quali risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti nel rispetto del progetto e della variante approvata, per un importo totale, al netto del ribasso d'appalto, di €. 68.749,42, oltre IVA di legge;

Considerato, altresì, che è volontà dell'Amministrazione Comunale, poter procedere all'esecuzione di lavori aggiuntivi complementari alle opere già eseguite e necessari alla sistemazione del piano viabile della strada comunale in oggetto, nelle porzioni immediatamente adiacenti a quelle interessate dai lavori principali, al fine di migliorare la sicurezza dell'infrastruttura stradale, vista l'elevata mole di traffico veicolare sulla stessa;

Ritenuto, pertanto, necessario rimodulare il quadro tecnico economico dei lavori di SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE CIGLIANO - 2° STRALCIO, nel limite dell'importo complessivo di €. 116.000,00, come di seguito specificato:

<b>Importo dei lavori a misura</b>	<b>€.</b>	<b>68.749,42</b>
(al netto del ribasso d'appalto):		
di cui oneri per la sicurezza:	€.	3.651,20
<b>Somme a disposizione:</b>		
- I.V.A. 22% sui lavori	€.	15.124,87
- Spese per occupazioni temporanee e asservimenti	€.	1.802,00
- Lavori AGGIUNTIVI (IVA compresa)	€.	30.323,71
<b>Importo complessivo:</b>	<b>€.</b>	<b>116.000,00</b>

Atteso che si procederà all'affidamento dei lavori aggiuntivi mediante specifica procedura d'appalto nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta l'impegno  
DETERMINAZIONE LAVORI PUBBLICI n. 25 del 04-05-2018 - pag. 3 - COMUNE DI CORRIDONIA



# Città di Corridonia

Provincia di Macerata

di ulteriori spese rispetto all'importo complessivo di €. 116.000,00 già impegnato con determinazione n. 159/680 del 14.12.2015 al capitolo di bilancio n. 2797 "Sistemazione strada comunale Cigliano - 2° stralcio";

Visto il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207/2010, per la parte ancora vigente;

## PROPONE

per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia:

- 1) di approvare la rimodulazione del quadro tecnico economico dei lavori di "SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE CIGLIANO -2° STRALCIO", per un importo complessivo di €. 116.000,00 come di seguito ripartito:

<b>Importo dei lavori a misura</b>	<b>€.</b>	<b>68.749,42</b>
(al netto del ribasso d'appalto):		
di cui oneri per la sicurezza:	€.	3.651,20
<b>Somme a disposizione:</b>		
- I.V.A. 22% sui lavori	€.	15.124,87
- Spese per occupazioni temporanee e asservimenti	€.	1.802,00
- Lavori AGGIUNTIVI (IVA compresa)	€.	30.323,71
<b>Importo complessivo:</b>	<b>€.</b>	<b>116.000,00</b>

- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta l'impegno di ulteriori spese rispetto all'importo complessivo di €. 116.000,00 già impegnato con determinazione n. 159/680 del 14.12.2015 al capitolo di bilancio n. 2797 "Sistemazione strada comunale Cigliano - 2° stralcio".

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to MARCO BORSATTI



# *Città di Corridonia*

*Provincia di Macerata*

## **IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO**

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente determinazione, ad oggetto LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE CIGLIANO - 2° STRALCIO (CUP: H94E15002270004) - RIMODULAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità della sua adozione;

Visto l'art. 107, comma 3<sup>^</sup>, lett. d) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

In forza del provvedimento sindacale con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare la presente determinazione;

## **DETERMINA**

Di fare propria e quindi di approvare il preliminare di determinazione relativo all'oggetto nel testo risultante nel documento istruttorio sopra indicato per farne parte integrante e sostanziale;

Di attestare la compatibilità del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 lett.

a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella L. 3.8.2009 n. 102 e ss.mm.ii.;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanza Bilancio e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è MARCO BORSATTI

**IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO**  
**F.to BORSATTI MARCO**



*Città di Corridonia*  
*Provincia di Macerata*

Il sottoscritto responsabile del provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al settore Bilancio Finanza e Patrimonio per i successivi adempimenti.

Corridonia, li 04-05-18

Il Responsabile del Provvedimento  
**F.to BORSATTI MARCO**

**SETTORE BILANCIO FINANZA E PATRIMONIO**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sul competente intervento/risorsa/ missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n.  
Corridonia, li

Il Responsabile del settore  
Bilancio Finanza e Patrimonio  
**F.to Marani Adalberto**

E' copia conforme all'originale  
Corridonia, li 04-05-2018

Il Responsabile del Provvedimento  
**BORSATTI MARCO**

\*\*\*\*\*

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 10-05-2018.....

**F.to IL SEGRETARIO GENERALE**  
FRANCESCHETTI ANNALISA