



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

DETERMINAZIONE DEL SETTORE V
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

COPIA

N.36 Del 22-06-18

Registro Generale N. 356

Ufficio: RESPONSABILI DI SETTORE

**Oggetto: LAVORI DI RECUPERO LOCALI CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER
LA REALIZZAZIONE DI LOCULI PREFABBRICATI (CUP: H98C17000120004 -
CIG: 7334184818) - APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVO PREZZO**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese giugno, nei propri uffici.

---ooOoo---

In ordine all'oggetto il responsabile del provvedimento intestato BORSATTI MARCO dispone quanto all'interno specificato.



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

PRELIMINARE DETERMINAZIONE N.37 Del 22-06-018

Ufficio: RESPONSABILI DI SETTORE

Documento Istruttorio del Responsabile del Procedimento MARCO BORSATTI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 16.12.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "RECUPERO LOCALI CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI PREFABBRICATI", per un importo complessivo di €. 120.000,00, di cui €. 95.325,03 per lavori a base d'appalto, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a €. 1.983,39;
- con determinazione n. 5/111 del 02.03.2018 del Settore V Lavori Pubblici, i lavori in epigrafe sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa CREA COSTRUZIONI SRL, con sede in Via delle Ginestre, n. 30, a Loreto (AN), per il ribasso offerto del 23,660%, dal quale segue un importo contrattuale di €. 73.240,40, compresi gli oneri per la sicurezza pari a €. 1.983,39;
- in data 06.06.2018 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. n. 12165 con l'impresa di cui sopra;

Atteso che in corso d'opera si è riscontrata l'opportunità di modificare alcune categorie di lavori già previste in progetto, al fine di rendere più funzionale e celere l'esecuzione del piano di appoggio dei loculi in vetroresina, procedendo con una unica lavorazione, consistente nel taglio a sezione ristretta delle piastrelle e del massetto esistente per due fasce in corrispondenza solo dei piedi di appoggio dei loculi, anziché per tutta la superficie, con rifacimento del massetto stesso con idoneo prodotto premiscelato pronto all'uso, completo di rete in fibra di vetro;

Dato atto che la variazione sopra indicata rientra nell'ambito delle modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale che il direttore dei lavori può disporre ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, previa comunicazione al RUP;

Considerato che per la contabilizzazione della nuova lavorazione sopra richiamata manca il relativo prezzo unitario e, pertanto, è necessario concordare lo stesso con l'impresa appaltatrice, mediante apposito verbale, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49;

Visto il verbale di concordamento del nuovo prezzo, redatto in data 08.06.2018 dalla Direzione Lavori e sottoscritto dall'Impresa appaltatrice, conservato agli atti presso l'ufficio tecnico lavori pubblici e qui richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto che, come evidenziato nel succitato verbale,



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

l'introduzione del nuovo prezzo non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto Rep. n. 12165 del 06.06.2018, poiché le nuove lavorazioni sono compensate da minori lavori nell'ambito delle modifiche di dettaglio disposte dal direttore dei lavori, come sopra evidenziato;

Ritenuto, pertanto, di dover approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi, redatto in data 08.06.2018, dando atto che lo stesso non comporta modifiche sostanziali all'intervento approvato né aumento dell'importo contrattuale e dell'importo complessivo dell'intervento in oggetto;

Visto il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

PROPONE

per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia:

- 1) di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi, contenente n. 1 (uno) nuovo prezzo, redatto dal Direttore dei Lavori e RUP, Ing. Marco Borsatti, e sottoscritto dall'impresa "CREA COSTRUZIONI S.r.l.", con sede legale in Via delle Ginestre n. 30, a Loreto (AN), relativo ai lavori di "RECUPERO LOCALI CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI PREFABBRICATI", conservato agli atti presso l'ufficio tecnico lavori pubblici e qui richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il nuovo prezzo suddetto sarà assoggettato al medesimo ribasso contrattuale del 23,660% di cui al contratto originario;
- 3) di dare atto, altresì, che l'introduzione del nuovo prezzo approvato con il presente atto non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto Rep. n. 12165 del 06.06.2018, poiché le nuove lavorazioni sono compensate da minori lavorazioni nell'ambito delle modifiche di dettaglio disposte dal direttore dei lavori, che non comportano aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, come evidenziato in premessa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to MARCO BORSATTI



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente determinazione, ad oggetto LAVORI DI RECUPERO LOCALI CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI PREFABBRICATI (CUP: H98C17000120004 - CIG: 7334184818) - APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVO PREZZO e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità della sua adozione;

Visto l'art. 107, comma 3[^], lett. d) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

In forza del provvedimento sindacale con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare la presente determinazione;

DETERMINA

Di fare propria e quindi di approvare il preliminare di determinazione relativo all'oggetto nel testo risultante nel documento istruttorio sopra indicato per farne parte integrante e sostanziale;

Di attestare la compatibilità del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 lett.

a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella L. 3.8.2009 n. 102 e ss.mm.ii.;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanza Bilancio e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è MARCO BORSATTI

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
F.to BORSATTI MARCO



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

Il sottoscritto responsabile del provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al settore Bilancio Finanza e Patrimonio per i successivi adempimenti.

Corridonia, li 22-06-18

Il Responsabile del Provvedimento
F.to BORSATTI MARCO

SETTORE BILANCIO FINANZA E PATRIMONIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sul competente intervento/risorsa/ missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n.

Corridonia, li

Il Responsabile del settore
Bilancio Finanza e Patrimonio
F.to Marani Adalberto

E' copia conforme all'originale
Corridonia, li 22-06-2018

Il Responsabile del Provvedimento
BORSATTI MARCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 27-06-2018.....

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
FRANCESCHETTI ANNALISA