



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

DETERMINAZIONE DEL SETTORE V
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

COPIA

N.56 Del 01-08-19

Registro Generale N. 454

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

**Oggetto: CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO
2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA
TRATTO STRADALE IN LOC. CIGLIANO (CUP: H97H19000430001 - CIG:
7858740567) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE**

L'anno duemiladiciannove il giorno uno del mese agosto, nei propri uffici.

---ooOoo---

In ordine all'oggetto il responsabile del provvedimento intestato BORSATTI MARCO dispone quanto all'interno specificato.



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

PRELIMINARE DETERMINAZIONE N.54 Del 31-07-019

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Documento Istruttorio del Responsabile del Procedimento MARCO BORSATTI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- la strada comunale in c.da Cigliano riveste particolare importanza per il territorio in quanto collega il capoluogo con le importanti zone industriali di Monte San Giusto, Morrovalle, nonché la superstrada SS77;
- in particolare, il tratto che si sviluppa in cresta, dall'altezza della chiesa di Cigliano in direzione Villa San Filippo si presenta particolarmente degradato, con evidenti deformazioni ed avvallamenti nonché buche di notevoli dimensioni che non possono essere richiuse in maniera efficace con interventi di ordinaria manutenzione;
- tale situazione costituisce un costante pericolo per la sicurezza della viabilità in relazione anche all'elevato livello di traffico che interessa tale infrastruttura stradale;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 10 gennaio 2019, concernente la "Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019";

Atteso che il Comune di Corridonia è inserito nell'elenco dei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti e, pertanto, risulta assegnatario di un contributo nella misura di €. 100.000,00, come previsto dall'Allegato A al citato Decreto;

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno finalizzare il contributo assegnato alla manutenzione straordinaria della strada comunale in loc. Cigliano, nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza della viabilità di tale importante via di collegamento ad elevata intensità di traffico, già avviati con precedenti interventi eseguiti lungo l'asse viario di che trattasi;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 27.03.2019, con la quale si approva il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE IN LOC. CIGLIANO", redatto dal geom. Benedetto Tartabini, per una spesa complessiva di €. 100.000,00, di cui €. 78.615,64 per lavori a base d'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza pari a €. 2.180,01, non soggetti a ribasso;

Richiamata la determinazione n. 25/212 del 18-04-2019, con la quale i lavori in oggetto venivano affidati alla ditta PORFIRI SANDRO



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

con sede a Corridonia, in c.da Campogiano n. 35/a, ai sensi dell'art. 1 comma 912 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), per l'importo netto contrattuale di €. 59.735,28, compresi gli oneri per la sicurezza pari ad €. 2.180,01;

Visto il contratto d'appalto Rep. N. 12171 stipulato in data 30.05.2019;

Preso atto che durante l'esecuzione dei lavori si è presentata la necessità di realizzare una serie di interventi migliorativi e modifiche di dettaglio, come meglio rappresentato, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto 49/2018, dal Direttore dei lavori, geom. Benedetto Tartabini, nella relazione tecnica di Variante, dalla quale si evince che le modifiche proposte rientrano nel caso e nelle condizioni previste dall'art. 106, comma 1-2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Vista, pertanto, tutta la documentazione tecnica relativa alla perizia di variante, costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnico illustrativa;
2. Atto sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
3. Computo metrico Variante;
4. Quadro comparativo di raffronto;

Preso atto che la perizia di variante di che trattasi prevede un importo complessivo invariato di €. 100.000,00, come di seguito definito:

LAVORI A MISURA (al netto del ribasso di gara): **€. 58.636,28**
di cui €. 2.180,01 per oneri per la sicurezza

SOMME A DISPOSIZIONE:

- | | | |
|--|----|------------------|
| - I.V.A. 22% sui lavori | €. | 12.899,98 |
| - Lavori aggiuntivi per messa in sicurezza
Tratto stradale a Valle (IVA compr.) | €. | <u>28.463,74</u> |

IMPORTO COMPLESSIVO: €. 100.000,00

Considerato che la proposta di variante al progetto approvato per la "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE IN LOC. CIGLIANO" riguarda principalmente le seguenti modifiche:

- in luogo della fresatura del manto asfaltico prevista nel progetto spess. cm 5, data la particolare deformazione del corpo stradale lo spessore da fresare risultava insufficiente in alcune parti mentre in altre era eccessivo. Si è ritenuto pertanto opportuno per economicità e miglioramento delle prescrizioni tecniche, prevedere in variante la fresatura per uno spess. di cm 3, ed alla movimentazione della massicciata sottostante, per una profondità media di cm 10, con maggiori garanzie di ancoraggio e formazione di unico corpo con la successiva posa dello strato di misto granulare stabilizzato
- ;

Considerato, altresì, che si è provveduto alla rimodulazione delle somme a disposizione dell'Amministrazione nell'ambito del quadro economico di progetto, prevedendo il riutilizzo del ribasso di gara per la realizzazione di lavori urgenti di messa in sicurezza di un ulteriore tratto di strada posto a valle di quello oggetto dell'intervento principale, resisi necessari a seguito delle violente precipitazioni a carattere temporalesco che si sono succedute per tutto il mese di maggio e che hanno gravemente danneggiato il manto stradale, con incremento dei rischi alla viabilità veicolare;

Atteso che la proposta di variante in questione:



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

- conferma la spesa complessiva originaria di €. 100.000,00 impegnata per far fronte all'intervento in oggetto, con un importo netto di perizia inferiore all'importo contrattuale;

- le modifiche previste possono definirsi non sostanziali e quindi tali da non determinare una novazione oggettiva del rapporto contrattuale, in quanto non mutano l'essenza dell'intervento ma completano il lavoro stesso e sono volte a un miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;

Visto lo schema di atto di sottomissione e il verbale di concordamento per n. 3 nuovi prezzi sottoscritto dalle parti in data 01-08-2019 e depositato agli atti del Settore Lavori Pubblici;

Preso atto che sulla presente Perizia di Variante al progetto originario non si necessita acquisire pareri e autorizzazioni sovraordinate;

Ritenuto, alla luce di quanto illustrato, di dover approvare la perizia di variante al progetto per la "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE IN LOC. CIGLIANO", e relativi schema di atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi;

Visto l'art.8 del Decreto 49/2018

Visto l'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2046;

PROPONE

per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, la perizia di variante relativa ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE IN LOC. CIGLIANO" redatta dal direttore dei lavori geom. Benedetto Tartabini per un importo complessivo di €. 100.000,00, di cui €. 58.636,28 per lavori, al netto del ribasso ed inclusi gli oneri per la sicurezza pari a €. 2.180,01;

2. di dare atto che in base alla perizia suddetta il quadro economico dell'intervento risulta rimodulato come segue:

LAVORI A MISURA (al netto del ribasso di gara): €. 58.636,28
di cui €. 2.180,01 per oneri per la sicurezza

SOMME A DISPOSIZIONE:

- I.V.A. 22% sui lavori	€. 12.899,98
- Lavori aggiuntivi per messa in sicurezza Tratto stradale a Valle (IVA compr.)	€. 28.463,74

IMPORTO COMPLESSIVO: €. 100.000,00

3. di dare atto, altresì, che l'approvazione della presente variante non comporta variazioni della spesa complessiva dell'intervento e che l'importo contrattuale dei lavori in variante è in diminuzione di €. 1.099,10 rispetto a quello originario;

4. di approvare lo schema di atto di sottomissione e il verbale di concordamento di n. 3 nuovi prezzi, debitamente sottoscritti dal direttore dei lavori e dalla Ditta Aggiudicataria;



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

5. di dare atto che:

- per effetto della variante il tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori resta invariato;
- gli elaborati costituenti la Variante in oggetto sono conservati agli atti del Settore Lavori Pubblici;
- dal presente provvedimento non derivano ulteriori spese rispetto all'importo complessivo di €. 100.000,00 già impegnato al cap. 2587 "Manutenzione straordinaria strada Cigliano" con determinazioni del Responsabile del Settore LL.PP. n. 20/162 del 02.04.2019.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to MARCO BORSATTI



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente determinazione, ad oggetto CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE IN LOC. CIGLIANO (CUP: H97H19000430001 - CIG: 7858740567) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità della sua adozione;

Visto l'art. 107, comma 3[^], lett. d) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

In forza del provvedimento sindacale con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare la presente determinazione;

DETERMINA

Di fare propria e quindi di approvare il preliminare di determinazione relativo all'oggetto nel testo risultate nel documento istruttorio sopra indicato per farne parte integrante e sostanziale;

Di attestare la compatibilità del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 lett.

a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella L. 3.8.2009 n. 102 e ss.mm.ii.;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanza Bilancio e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è MARCO BORSATTI

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
F.to BORSATTI MARCO



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

Il sottoscritto responsabile del provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al settore Bilancio Finanza e Patrimonio per i successivi adempimenti.

Corridonia, li 01-08-19

Il Responsabile del Provvedimento
F.to BORSATTI MARCO

SETTORE BILANCIO FINANZA E PATRIMONIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sul competente intervento/risorsa/ missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n.

Corridonia, li

Il Responsabile del settore
Bilancio Finanza e Patrimonio
F.to Marani Adalberto

E' copia conforme all'originale
Corridonia, li 01-08-2019

Il Responsabile del Provvedimento
BORSATTI MARCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 03-08-2019.....

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
BOLLI STEFANIA