



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

DETERMINAZIONE DEL SETTORE V
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

COPIA

N.58 Del 29-05-17

Registro Generale N. 355

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto: SISTEMAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA COLBUCCARO
(CIG.: Z490893A43) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E IMPEGNO DI
SPESA

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese maggio, nei propri uffici.

---ooOoo---

In ordine all'oggetto il responsabile del provvedimento intestato BORSATTI MARCO dispone quanto all'interno specificato.



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

PRELIMINARE DETERMINAZIONE N.59 Del 27-05-017

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Documento Istruttorio del Responsabile del Procedimento BENEDETTO TARTABINI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 351 del 12-12-2012 con la quale è stato approvata la perizia dei lavori di "SISTEMAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA COLBUCCARO", per un importo complessivo di €. 6.500,00, di cui €. 4.854,74 per lavori a base d'appalto, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a €. 157,22;

Richiamata la determinazione n.261/928 del 27-12-2012 con la quale si impegnava la somma complessiva di €. 6.500,00 per far fronte ai lavori di "SISTEMAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA COLBUCCARO";

Vista la determinazione N. 19/120 del 16-02-2013, con la quale si affidava, la "**SISTEMAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA COLBUCCARO**" - alla ditta Chiurchiù Serafino, con sede in Via Liguria, 10 a Corridonia (MC), per l'importo contrattuale di €. 4.582,28, comprensivi gli oneri per la sicurezza pari a €. 157,22;

Dato atto che i lavori consegnati in data 19-02-2013, sono stati sospesi in data 26-02-2013 in seguito alla nota dell'avv. Francesco Mantella con la quale si comunicava la notifica al tribunale di Macerata di un ricorso di accertamento tecnico preventivo in merito ai danni lamentati al fabbricato di propr. Bistosini Mario per la presenza di alberi lungo il marciapiede oggetto di intervento;

Preso atto che il contezioso "Bistosini Mario/Comune di Corridonia" si è concluso e nel corso del sopralluogo per la ripresa dei lavori, veniva constatato che le condizioni del massetto del marciapiede sono notevolmente peggiorate, in particolare risulta per lo più sollevato e in alcune parti rotto dall'azione spingente delle radici superficiali delle piante già presenti sul marciapiede.

Considerato che nel progetto iniziale si prevedeva la fresatura di cm 3 sotto il livello del cordolo, allo stato con il rigonfiamento del massetto non è possibile procedere a tale lavorazione perché si andrebbe a compromettere la resistenza della struttura;

Vista la perizia di variante e suppletiva del direttore dei Lavori geom. B. Tartabini dell'importo complessivo di €. 8.000,00 di cui €. 6.168,09 per lavori al netto del ribasso, con la quale si prevede, in luogo della fresatura, la demolizione totale del massetto ed il rifacimento con getto di calcestruzzo di spess. cm 12 armato con rete elettrosaldada maglia 20*20 spess. mm. 6;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere con celerità all'approvazione delle variazioni di lavorazione di cui sopra che comportano una maggiore spesa complessiva di €. 1.500,00;

Atteso che la presente perizia di variante è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili in sede di progettazione e che



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

la modifica non altera la natura generale del contratto e, pertanto, rientra nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Considerato che la ditta Chiurchiù Serafino, con sede in Via Liguria, 10, a Corridonia (MC), affidataria dei lavori in oggetto si è resa in prima istanza disponibile ad eseguire i lavori aggiuntivi sopra descritti per lo stesso ribasso offerto di €. 5,80% da cui ne consegue un importo contrattuale compreso lavori aggiuntivi di €. 6.168,09, (euro seimilacentosessantotto/09), oltre l'Iva di Legge;

Considerato che occorre procedere all'impegno di spesa di €. 1.500,00, per far fronte agli oneri relativi alla maggiore spesa inerenti le opere in oggetto;

Visti il bilancio di previsione 2017 ed allegati di legge, approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31.01.2017, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Ritenuto, quindi, di poter affidare i maggiori lavori di cui sopra, nell'ambito dell'intervento di "SISTEMAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA COLBUCCARO", alla ditta Chiurchiù Serafino, con sede in Via Liguria, 10 a Corridonia (MC), per il maggiore importo contrattuale netto di €. 1.585,81;

Visto il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n.50;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

PROPONE

1. per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la perizia di variante e suppletiva dei lavori di "**SISTEMAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA COLBUCCARO**", dell'importo complessivo di €. 8.000,00 di cui €. 6.168,09 per lavori al netto del ribasso d'asta;

2. di dare atto che in base alla perizia suddetta il quadro economico dell'intervento risulta rimodulato come segue:

| | | |
|---|-----------|-----------------|
| A - LAVORI A MISURA: | €. | 6.535,80 |
| <i>di cui €. 195,95 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i> | | |
| applicazione ribasso d'asta del 5,80% | | |
| IMPORTO CONTRATTUALE DI VARIANTE | €. | 6.168,09 |
| B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE: | | |
| IVA 22% sui Lavori | €. | 1.353,82 |
| Lavori in economia (IVA compr.) | €. | 478,09 |
| totale somme a disposizione | €. | 1.831,91 |
| TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO A+B | €. | 8.000,00 |

3. di dare atto, altresì, che la presente perizia comporta un aumento dell'importo contrattuale di €. 1.585,81 ed un aumento dell'importo complessivo dell'intervento di €. 1.500,00, IVA compresa;

4. di affidare i maggiori lavori alla ditta Chiurchiù Serafino, con sede in Via Liguria, 10, a Corridonia (MC), agli stessi patti e condizioni di cui all'affidamento principale;

5. di impegnare la somma ulteriore di €. 1.500,00, IVA compresa, con imputazione al cap. 2698 "Manutenzione straordinaria viabilità e infrastrutture stradali";



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

6. di provvedere alla liquidazione della spesa con determinazione del responsabile del Settore.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to BENEDETTO TARTABINI



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente determinazione, ad oggetto SISTEMAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA COLBUCCARO (CIG.: Z490893A43) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E IMPEGNO DI SPESA e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità della sua adozione;

Visto l'art. 107, comma 3[^], lett. d) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

In forza del provvedimento sindacale con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare la presente determinazione;

DETERMINA

Di fare propria e quindi di approvare il preliminare di determinazione relativo all'oggetto nel testo risultante nel documento istruttorio sopra indicato per farne parte integrante e sostanziale;

Di attestare la compatibilità del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 lett.

a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella L. 3.8.2009 n. 102 e ss.mm.ii.;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanza Bilancio e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è BENEDETTO TARTABINI

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
F.to BORSATTI MARCO



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

Il sottoscritto responsabile del provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al settore Bilancio Finanza e Patrimonio per i successivi adempimenti.

Corridonia, li 29-05-17

Il Responsabile del Provvedimento
F.to BORSATTI MARCO

SETTORE BILANCIO FINANZA E PATRIMONIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sul competente intervento/risorsa/ missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n.

Corridonia, li 31-05-2017

Il Responsabile del settore
Bilancio Finanza e Patrimonio
F.to Marani Adalberto

E' copia conforme all'originale
Corridonia, li 29-05-2017

Il Responsabile del Provvedimento
BORSATTI MARCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 01-06-2017.....

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
PERRONI BENEDETTO