


# COMUNE DI FOLIGNANO

(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)



## REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA S.ANTONIO (LOCALITA' PIANE DI MORRO)



**TAV. 1V**

**RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA**

**DATA**

Luglio 2018

**IL TECNICO COMUNALE**

Arch. MARCO MAROZZI - Ufficio Tecnico Comunale

La presente relazione fa riferimento ai lavori dell'intervento volto alla riqualificazione di via S. Antonio nella frazione di Piane di Morro, già appaltati alla Ditta Coccia Vincenzo srl, , con contratto stipulato mediante scrittura privata Rep. n. 711 del 27.03.2018, per l'importo di € 64.153,39 compresi gli oneri di sicurezza ed oltre IVA di legge.

In particolare, il progetto originario prevedeva l'estirpamento di n. 3 esemplari arborei di alto fusto e nell'ipotesi di accertare un ampio sviluppo degli apparati radicali, sono state previste in sede di progetto opportune lavorazioni, volte al ripristino della sede stradale nel tratto interessato, ovvero il rifacimento della fondazione stradale nonché del manto per un 'area non meno estesa di circa 50 m x 11,30 m.

Considerato che all'attualità sono state compiute le operazioni necessarie all'estirpamento degli alberi e si è accertato che gli apparati radicali si erano sviluppati solo superficialmente, si reputa non più necessario, né tantomeno conveniente, la realizzazione delle sopra citate lavorazioni.

In conseguenza di quanto esposto, si rileva una disponibilità economica all'interno della somma di contratto, che si ritiene opportuno poter utilizzare per completare la realizzazione di un tratto aggiuntivo di marciapiedi, che permetterebbe la continuità della viabilità pedonale non solo con via Quaresima, come da progetto iniziale, ma anche con via Verga, in modo da rispondere al meglio alle esigenze della cittadinanza.

Si specifica che le variazioni riguardano il TRATTO 3 di intervento, tale già individuato in origine negli elaborati grafici, e che le stesse costituiscono solamente una modifica architettonica del progetto esecutivo già approvato con Determinazione Reg. gen. 366 del 18.10.2017, non variando l'importo di contratto.

Alla presente si allegano i nuovi elaborati grafici di progetto, il computo metrico, la stima di incidenza della sicurezza, il quadro comparativo.

*Folignano, 27.07.2018*

Il tecnico comunale

Arch. Marco Marozzi