

COMUNE DI FOLIGNANO
(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.120 DEL 31-07-18**

Folignano, li 04-10-18

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FERRETTI SIMONA

**Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN LOCALITA'
PIANE DI MORRO - MODIFICA TRATTO DI INTERVENTO
SENZA VARIAZIONE CONTRATTUALE**

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 22:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:

=====

Dott. FLAIANI ANGELO	SINDACO	P
TERRANI MATTEO	ASSESSORE	P
CASINI BRUNELLA	ASSESSORE	A
D'OTTAVIO SAMUELE	VICESINDACO	P
COSMI RITA	ASSESSORE	P

=====

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor Dott. FLAIANI ANGELO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario comunale Signor Dott.ssa FERRETTI SIMONA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

=====

Soggetta a controllo N Soggetta a comunicazione S
Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del III Settore, in qualità di responsabile del servizio LL.PP., e il responsabile del VI Settore, in qualità di responsabile del Servizio Finanziario, esprimono, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto.

Folignano li 31/07/2018
Il Responsabile del III Settore
(*arch. Francesca Romana Mancini*)

Folignano li 31/07/2018
Il Responsabile del VI Settore
(*Marinella Capriotti*)

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO il documento istruttorio redatto dal Responsabile del Procedimento arch. Francesca Romana Mancini che integralmente si riporta in calce al presente atto;

RICHIAMATA la proposta di deliberazione del Responsabile del III Settore ;

VISTO il parere di Regolarità tecnica e contabile apposti sulla proposta rispettivamente dal responsabile del III e VI Settore;

RITENUTO di procedere all'approvazione modifiche del progetto di Realizzazione dei marciapiedi in via Sant'Antonio approvato con propria Delibera n.145/2017 e senza modifica contrattuale;

RICHIAMATI:

- il D.Lvo 267/2000;
- il D.lvo 50/2016;

UNANIME DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa narrativa come parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

di APPROVARE modifiche al progetto di Realizzazione dei marciapiedi in via Sant'Antonio approvato con propria Delibera n.145/2017, così come contenuto nelle tavole elencate nel documento istruttorio e redatte dall'arch. Marco Marozzi dell'ufficio tecnico comunale, modifiche architettoniche relative al tratto 3 che non comportano modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 del D.Lvo 50/2016;

di DARE ATTO che l'importo complessivo dell'opera è pari ad € 110.000,00, anziché 125.000,00 così come da Variazione di bilancio approvata;

di DARE ATTO che la variante non comporta modifica contrattuale nè, pertanto, modifica di spesa;

Data l'urgenza

UNANIME DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del d.Lvo 267/2000.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- che con Delibera di G.M. 145 del 26/09/2017 è stato approvato il progetto DEFINITIVO, redatto dall'arch. Marco Marozzi dell'ufficio tecnico comunale, relativo alla "Realizzazione di marciapiedi in via sant'Antonio - Piane di Morro", per l'importo totale di € 125.000,00 di cui € 82.458,29 per lavori ed €42.541,71 per somme a disposizione dell'Amministrazione; come da quadro economico di progetto;
- che con Determinazione del Responsabile del III Settore n. n.102 del 18/10/2017(REG GEN 366) è stata approvata la progettazione esecutiva e determinato a contrarre;
- che con Determinazione n. 125 del 24/11/2017 (REG GEN 431) i lavori, a seguito di procedura negoziata, sono stati aggiudicati all'Impresa COCCIA VINCENZO Srl con sede a Mosciano Sant'Angelo (TE)- 64023 - Contrada Colle Montone n.2 - P.IVA 01690180672, per il ribasso offerto del 22,729% e quindi per netti euro 64.153,39 compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (euro 1.992,85) oltre l'IVA (10%);
- che REP. n. 711del 27/03/2018 è stato stipulato il relativo contratto sotto forma di scrittura privata;
- che i lavori sono stati consegnati in data 23/04/2018 come risulta dal relativo verbale e che gli stessi sono in corso di esecuzione;

DATO ATTO:

- che nella progettazione approvata erano state inserite lavorazioni per il ripristino della fondazione stradale in corrispondenza delle n.3 querce da estirpare, lavorazioni non più necessarie in quanto, a seguito dell'avvenuta estirpazione, si è potuto riscontrare che l'apparato radicale delle piante si era sviluppato solo superficialmente;
- che le somme così riscontrate in economia possono essere utilizzate per completare la realizzazione di un tratto di marciapiedi che permette, in tal modo, una continuità pedonale;
- che detto tratto di completamento è ricompreso nel tratto 3 così come evidenziato negli elaborati grafici allegati;

CONSIDERATO che tale modifica è solo architettonica e non modifica l'importo contrattuale non trovando pertanto applicazione l'art. 106 del D.lvo 50/2016;

VISTA la variante redatta dall'arch. Marco Marozzi e costituita dai seguenti elaborati:

TAV.1 Relazione perizia di variante

TAV.2 Inquadramento area intervento

TAV.3 Specifiche d'intervento e determinazione tratti

TAV.4 Catastale

TAV.5 Planimetria Generale

TAV.6 Doc. fotografica stato di fatto tratto 1

TAV.7 Doc. fotografica stato di fatto tratto 2

TAV.8 Doc. fotografica stato di fatto tratto 3

TAV.9 Planimetria e Sezioni tratto 1

TAV.10 Planimetria e Sezioni tratto 2

TAV.11 Planimetria e Sezioni tratto 3

TAV.12 Computo metrico

TAV.13 Stima incidenza sicurezza
TAV.14 Quadro economico comparativo

DATO ATTO inoltre che la modifica approvata con il presente atto non comporta impegno di spesa nè modifica contrattuale;

VISTA la completezza della documentazione della Perizia di Variante redatta nonché la congruenza con la normativa vigente;

DATO ATTO che, ai fini della verifica della variante ai sensi dell'art.26 del d.lvo 50/2016, la stessa può ritenersi verificata in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento;

tutto ciò premesso propone il seguente dispositivo di Deliberazione;

PROPONE il seguente dispositivo di deliberazione

DI RICHIAMARE la premessa narrativa come parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

di APPROVARE modifiche al progetto di Realizzazione dei marciapiedi in via Sant'Antonio approvato con propria Delibera n.145/2017, così come contenuto nelle tavole elencate nel documento istruttorio e redatte dall'arch. Marco Marozzi dell'ufficio tecnico comunale, modifiche architettoniche relative al tratto 3 che non comportano modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 del D.Lvo 50/2016;

di DARE ATTO che l'importo complessivo dell'opera è pari ad € 110.000,00, anziché 125.000,00 così come da Variazione di bilancio approvata;

di DARE ATTO che la variante non comporta modifica contrattuale nè, pertanto, modifica di Data l'urgenza

propone di deliberare

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del d.Lvo 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E
RESPONSABILE DEL IV SETTORE
arch. Francesca Romana Mancini

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Dott. FLAIANI ANGELO

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to TERRANI MATTEO

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 04-10-18 e vi resterà fino al giorno 19-10-18 .

Folignano, li 04-10-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 15-10-018 ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====