



**COMUNE DI FOLIGNANO**

*Prov. Ascoli Piceno*

(III Settore)

Prot.n. **12277**

Trasmessa via pec

Spett.le Ditta  
**Edil Game s.r.l.**  
[edilgame@pec.it](mailto:edilgame@pec.it)

**OGGETTO: REALIZZAZIONE N. 2 INGRESSI SCUOLA SECONDARIA E SISTEMAZIONI ESTERNE – ADEGUAMENTO COVID-19 - Perizia di assestamento - accettazione**

In riferimento ai lavori affidati alla ditta in indirizzo e in fase di ultimazione, con la presente si trasmette il computo metrico la perizia di assestamento a seguito di maggiori quantità necessarie in fase di realizzazione.

Si specifica che il nuovo importo di computo metrico è pari ad € 4.479,20 a cui va detratto il ribasso offerto stimato all'incirca nello 0,838% e pertanto con un importo contrattuale in aumento pari ad € 442,11 oltre Iva al 22%.

Al fine dell'accettazione quale atto di sottomissione si prega di voler reinviare il computo allegato debitamente sottoscritto.

Si specifica pertanto che l'importo totale da fatturare a fine lavori sarà pari ad € 4.442,11 oltre Iva al 22%

Distinti saluti

Folignano 31/08/2020

**IL RESPONSABILE DEL III SETTORE  
SERVIZIO PATRIMONIO E LL.PP.**  
(Arch. Francesca Romana Mancini)

