



COMUNE DI FOLIGNANO
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
(Settore LL.PP.)

**"LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ATTRAVERSO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORI A LED PRESSO
ALCUNE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI". – PERIZIA DI VARIANTE**
(PERIZIA DI VARIANTE – modifica del contratto di cui al D.Lgs 50/2016 art.106 comma 1 lett.b)

Verbale di concordamento nuovi prezzi

tav.3V

Progettazione UTC e Direttore dei Lavori:

arch. Marco Marozzi



Responsabile Unico del procedimento:

arch. Francesca Romana Mancini



Data:

Febbraio 2020

COMUNE DI FOLIGNANO

III° SETTORE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Lavori: "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ATTRAVERSO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORI A LED PRESSO ALCUNE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI".

CUP: J72J19000980001

CIG: 8054965F62

Impresa: ELETTRROMARCHE AP srl con sede ad Ascoli Piceno Zona Industriale Campolungo
– P.Iva 01743950444

importo contrattuale di € 40.746,91 (Euro quarantamilasettecentoquarantasei/91) compresi oneri per la sicurezza pari ad € 2.069,88, derivante dall'applicazione del ribasso del 27,01%, oltre iva di legge;

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

(ART.14 COMMA 5 LETT.D) DM 7 MARZO N.49)

VISTO il progetto esecutivo dei lavori in oggetto approvato con Determinazione n.189 del 07.10.2019 Reg. Gen. 536;

VISTA la determinazione n. 197 del 24.10.2019 (REG GEN 587) con la quale sono state approvate le risultanze delle operazioni di gara e, di conseguenza, sono stati definitivamente aggiudicati i lavori, previa verifica dei requisiti, all'Impresa ELETTRROMARCHE AP srl con sede ad Ascoli Piceno Zona Industriale Campolungo – P.Iva 01743950444 per un importo contrattuale di € 40.746,91 (Euro quarantamilasettecentoquarantasei/91) compresi oneri per la sicurezza pari ad € 2.069,88, derivante dall'applicazione del ribasso del 27,01%, oltre iva di legge;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data 29.10.2019;

CONSIDERATO che nell'ambito della modifica al contratto di cui al D.Lgs 50/2016 art.106 comma 1 lettera b) si ravvisa la necessità di contabilizzare nuove lavorazioni, i cui prezzi unitari non sono presenti nell'elenco prezzi parte integrante del contratto di appalto già stipulato, si procede al concordamento dei seguenti nuovi prezzi allegati alla presente.

I nuovi prezzi relativi a tali categorie di lavori sono stati determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori arch. Marco Marozzi e il Legale Rappresentante della ditta appaltatrice Sig. Domenico Vannicola, ovvero desumendoli dal Prezzario LL.PP. della Regione Marche vigente o ricavandoli da nuove analisi. Tali nuovi prezzi si intendono soggetti al ribasso d'asta di cui sopra.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, informando che lo stesso è nell'immediato impegnativo per l' Impresa appaltatrice.

Folignano, li _____

L'impresa appaltatrice

Il Legale Rappresentante Sig. Domenico Vannicola

Il direttore dei lavori

arch. Marco Marozzi



Il Responsabile del Procedimento

Arch. Francesca Romana Mancini

per presa visione



ELENCO NUOVI PREZZI

OGGETTO: "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ATTRAVERSO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORI A LED PRESSO ALCUNE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI". – PERIZIA DI VARIANTE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Folignano

Folignano, 27/02/2020

IL TECNICO

Arch. Marco Marozzi



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
Np. 1	<p style="text-align: center;"><u>ANALISI PREZZO</u></p> <p><u>Modifica della staffa per singola torre faro per l'inserimento del terzo proiettore comprensiva di fornitura e posa in opera con adeguati mezzi d'opera</u></p> <p>ELEMENTI:</p> <p>COSTO MATERIALE – STAFFA – cad.</p> <p>COSTO ORARIO MANODOPERA OPERAIO SPECIALIZZATO h</p> <p>COSTO ORARIO MANODOPERA OPERAIO COMUNE h</p> <p>Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza 19 m; compreso operatore - H</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (264,07) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (303.68) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / cad</p>	1,000 0,340 0,340 0,440	220,00 27,30 22,99 61,29	220,00 9,28 7,82 26,97 264,07 39,61 303,68 30,37 334,05	
	RIPORTO				
Np. 2	<p><u>Modifica e adeguamento del quadro elettrico generale del campo</u></p> <p style="text-align: right;">A corpo euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro</p>			580,00 580,00	

Folignano 27/02/2020



IL TECNICO
Arch. Marco Marozzi