

# Comune di FOLIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Regione Marche

## DEMOLIZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE P.ZZA LUIGI DARI IN FOLIGNANO, AMPLIAMENTO STRADALE E SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO

DATA:  
21.01.2019

## PROGETTO ESECUTIVO

### QUADRO ECONOMICO

Progettista

.....  
Ing. Francesco Trovarelli

Responsabile del procedimento

.....  
Arch. Francesca Romana Mancini

	LAVORI	LAVORI COMPRESA	
		INCIDENZA SICUREZZA	
OS23 Demolizione di opere	€ 155 533,20	€ 165 619,65	85,89%
OG3 Strade	€ 25 546,44	€ 27 203,15	14,11%
<b>Importo lavori a base d'asta</b>	<b>€ 181 079,64</b>	<b>€ 192 822,80</b>	100,00%
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11 743,16		
<b>Sommano lavori</b>	<b>€ 192 822,80</b>	<b>€ 192 822,80</b>	
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
IVA 22% su lavori	€ 42 421,02		
Incentivo per funzioni tecniche di cui art.113 del D.Lgs. n.50/2016	€ 3 856,46		
Spostamento sottoservizi	€ 2 500,00		
Smaltimento di serbatoio in cemento-amianto, canne fumarie e relativa pratica ASUR (IVA 22% inclusa)	€ 5 000,00		
Spese di gara	€ 1 000,00		
Relazione geologica (EPAP 2% ed IVA 22% incluse)	€ 650,00		
Spese tecniche (Progettazione esecutiva ed esecutiva strutturale, CSP e CSE)	€ 8 800,00		
Contributi previdenziali 4% su spese tecniche	€ 352,00		
IVA 22% su competenze professionali e contributi previdenziali	€ 2 013,44		
Lavori in economia (Spostamento arredi), imprevisti ed arrotondamenti (IVA 22% inclusa)	€ 9 084,29		
Spese per accertamenti di laboratorio materiali strutturali, analisi rifiuti e collaudo statico (IVA 22% inclusa)	€ 1 500,00		
<b>Sommano le somme a disposizione dell'amministrazione</b>	<b>€ 77 177,20</b>	<b>€ 77 177,20</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 270 000,00</b>	

**IL PROGETTISTA**

**Ing. Francesco Trovarelli**