

COMUNE DI FOLIGNANO
(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.84 DEL 23-05-18**

Folignano, li 29-05-18

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FERRETTI SIMONA

**Oggetto: SERVIZIO LUCE 3 CONTRATTO ESTESO - APPROVAZIONE
ATTO AGGIUNTIVO PER MODIFICA INTERVENTO IN VIA
MERLETTI E ADEGUAMENTO CANONE A NUOVI PUNTI LUCE**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 10:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:

=====

Dott. FLAIANI ANGELO	SINDACO	P
TERRANI MATTEO	ASSESSORE	P
CASINI BRUNELLA	ASSESSORE	A
D'OTTAVIO SAMUELE	VICESINDACO	A
COSMI RITA	ASSESSORE	P

=====

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor Dott. FLAIANI ANGELO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario comunale Signor Dott.ssa FERRETTI SIMONA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

=====

Soggetta a controllo N Soggetta a comunicazione S
Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del III Settore, in qualità di responsabile del servizio LL.PP. e Manutenzioni esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica , sulla proposta in oggetto, di seguito riportata

Folignano li
Il Responsabile del III e IV Settore
(*arch. Francesca Romana Mancini*)

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del VI Settore, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica , sulla proposta in oggetto, di seguito riportata

Folignano li
Il Responsabile del V Settore
(*Marinella Capriotti*)

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO il documento istruttorio redatto dal Responsabile del Procedimento arch. Francesca Romana Mancini che integralmente si riporta in calce al presente atto;

RICHIAMATA la proposta di deliberazione del Responsabile del III Settore ;

VISTO il parere di Regolarità tecnica e contabile apposti sulla proposta rispettivamente dal responsabile del III e VI Settore;

RITENUTO di procedere in merito;

RICHIAMATI:

- il D.Lvo 267/2000;
- il D.lvo 50/2016;

UNANIME DELIBERA

di APPROVARE:

- 1) il progetto di ripristino della rete di pubblica illuminazione in via Merletti da realizzarsi con cavidotto anzichè aereo così come previsto e descritto nella nota prot. n. 4451 del 20/03/2018 allegato al presente atto per l'importo totale di € 30.786,04 e, pertanto, per una differenza rispetto alla somma già prevista e impegnata nell'ordine principale pari ad € 7.908,02 oltre IVA di legge da corrispon dere in n.7 anni a decorre dal 2018 e fino al 2024 (€ 1.129,72/anno oltre IVA);
- 2) l'aumento del canone per la gestione ordinaria dei punti luce aggiunti, così come in premessa elencati e descritti, per un importo totale di € 8.178,80 oltre IVA di legge da corrispondere in n.7 a decorre dal 2018 e fino al 2024 (€ 1.168,40/anno oltre IVA) e fatte salve le varie indicizzazioni trimestrali;
- 3) lo schema di atto aggiuntivo da sottoscrivere per la parte di aumento del canone descritto al punto precedente per un valore totale dell'atto pari ad € 16.086,82 oltre IVA;

di DARE ATTO che l'importo complessivo necessario per la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo e pari ad un totale di € 19.625,92 (da corrispondere in 7 anni a decorrere dall'anno in corso e fino al 2024) trova copertura nel seguente modo :

- per € 9.978,14 al CAP. 2007 (€ 1.425,45/anno compresa IVA dal 2018 al 2024);
- per € 9.647,78 al CAP. 2710 (€ 1.378,25/anno compresa IVA dal 2018 al 2024);

DI CONCEDERE un periodo di mesi 4 per la realizzazione dell'intervento di via Merletti;

DI DARE mandato al Responsabile del III Settore di procedere alla sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo;

Data l'urgenza

UNANIME DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del d.Lvo 267/2000.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

.....

Premesso:

- che con Determinazione n.123 del 15.10.2015, in esecuzione della Delibera di G.M. n.124 del 14/10/2015, si è proceduto alla stipula del contratto con adesione, tramite Consip, al Servizio Luce 3 per un periodo di n.9 anni e per un importo di € **1.472.434,16** oltre IVA di legge di cui € **1.359.804,51** per Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale e degli impianti semaforici, comprensive della fornitura di energia elettrica ed € **112.629,65** per servizi in extracanone;

- che con successiva Determinazione n. 12 del 06/03/2017 REG GEN 78 si è proceduto, in esecuzione della delibera di G.M. n.25 del 23/02/2017, a stipulare un atto aggiuntivo prevedendo:

1) lavori da effettuarsi in extracanone a modifica ed integrazione di quelli di cui al precedente contratto passando pertanto da un importo di € 112.629,65 ad un importo di € 245.124,08 per una differenza di € 132.494,43 oltre IVA di legge,

2) l'estensione del canone per la ordinaria manutenzione al fine dell'acquisizione del tratto di rete insistente nella lottizzazione C2O in località Villa Pigna denominata lottizzazione Spinelli per una somma totale di € 9.209,60 oltre IVA di legge;

3) la prenotazione su Consip della somma di € 17.627,22 (anzichè € 40.100,00 come stabilito nella succitata delibera di G.M. in quanto tale somma non superava la percentuale stabilita dalla convenzione Consip) oltre IVA di legge per "eventi imprevisi" dando atto che tale somma verrà impegnata dal Responsabile del Servizio solo al momento di effettiva necessità e comunque entro la fine della convezione con destinazione, qualora la stessa non venisse utilizzata per imprevisi o per acquisizione gratuita di tratti da parte di lottizzazioni convenzionate, per lavori eventualmente da effettuarsi in extracanone;

- che con Delibera di G.M. n.10 del 19/01/2018 è stato approvato il progetto per la riqualificazione della rete di pubblica nella zona del Palarozzi a scomputo del pagamento di alcune penali ed è stato esteso il canone comprendendo i pali della zona del Palarozzi e n.8 pali di via Rozzi rimasti fuori dall'iniziale contratto impegnando una spesa di extracacnone totale di€ 2.315,57/anno oltre Iva di legge;

Dato atto:

- che tra gli interventi approvati con precedenti atti era compreso il rifacimento della rete di pubblica di via Merletti da tempo danneggiata con previsione di un collegamento dei pali di tipo aereo per un costo totale dell'intervento pari ad € 22.878,02 oltre IVA di legge;

- che nel corso dei lavori si è presa in considerazione la possibilità di realizzare la linea elettrica in cavidotto anzichè aerea per permettere il passaggio di mezzi agricoli nelle aree adiacenti coltivate;

- che allo scopo, su richiesta dell'amministrazione, la Ditta affidataria ha trasmesso il preventivo per la realizzazione del nuovo impianto da cui risulta che l'importo necessario è pari ad € 30.786,04, così come da nota prot.n. 4451 del 20/03/2018, per una differenza rispetto al èprogetto approvato con precedente Delibera di G.M. di € 7.908,02 oltre Iva di legge;

- che, rispetto al canone già previsto, è stato riscontrato che sono rimasti fuori perimetro, oltre i 10 pali di via Merletti, anche n. 3 pali di via Rozzi (oltre gli 8 già conteggiati con Delibera n.10/2018), n. 2 pali in via Varese di nuova realizzazione, n. 4 pali in via Galuccio secondo lo schema di seguito riportato:

1) via Rozzi n. 3 sodio alta pressione 150 W valore Consip € 134,44/cad - tot € 403,32

2) Via Merletti n.10 Led 33 W valore Consip 47,11/cad - tot € 471,10;

3) Via Varese n. 2 Led 33 W valore Consip 47,11/cad - tot € 94,22;

4) Via Galuccio n. 2 Led 25 W valore Consip 47,11/cad - tot € 94,22;

5) Via Galuccio n. 2 Led 49 W valore Consip 52,77/cad - tot € 105,54;

- che per il canone dei punti luce come sopra elencati occorre impegnare un totale di € 1.168,54/anno per n. 7 anni (dal 2018 al 2024) oltre IVA di legge e che tale importo verrà poi indicizzato in fattura in base ai trimestri di riferimento;

Considerato:

- che è necessario procedere alla stipula di un ulteriore atto aggiuntivo da formalizzarsi come scrittura privata tra il Comune e la Ditta, in quanto la Convenzione Consip Servizio Luce 3 risulta scaduto, per l'importo totale di € 16.086,82 oltre Iva di legge di cui € 7.908,02 per modifica intervento in via Merletti ed € 8.178,80 relativo all'aumento del canone totale (7 anni);

- che quanto sopra è possibile in applicazione dell'art.106 comma 2 del D.Lvo 50/2016 in quanto l'importo della modifica è inferiore alle soglie comunitarie nonchè al 10% del valore originario del contratto;

- che, al fine della verifica del 10% viene preso come riferimento quale contratto originario tutto l'importo acquistato in adesione a consip e precisamente € 245.124,080 per la componente lavori ed € 1.369.013,60 per la componente servizi (I e II ordine);

- che il rispettivo 10% è pertanto € 24.512,41 per la componente lavori ed € 136.901,36 per la componente servizi;

- che, considerando la modifica effettuata fuori consip di cui alla Delibera di G.M n.10/2018 nonchè la modifica di cui al presente atto, il totale delle modifiche ammonta a € 7.908,02 per la componente lavori (< € 24.512,41) ed € 24.208,23 per la componente servizi (< € 136.901,36);

- che lo schema di contratto dell'atto aggiuntivo è allegato alla presente proposta ed oggetto di approvazione unitamente al progetto modificato di via Merletti;

Considerato:

- che il Servizio Luce 3 di Consip è stato aggiudicato all'ATI composto dalle seguenti ditte: Atlantico srl (mandante), da CITELUM S.A. (capogruppo mandataria), CO.GE.I. S.r.l., CEIE POWER S.p.A., EXITone S.p.A., SIRAM S.p.A. (mandanti);

- che Il canone sarà fatturato al Comune, secondo le modalità indicate nel capitolato, solamente da due società dell'ATI nelle seguenti quote: 95% Atlantico srl, 5% EXITone S.p.A.;

- che l'importo complessivo è da imputare per € 1.168,40/anno al CAP. 2007 (€ 1.425,45/anno compresa IVA) per n.7 anni e per € 7.908,02 oltre IVA di legge al CAP. 2710 1.129,72/anno oltre IVA di legge);
- che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Francesca Romana Mancini, Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Folignano;

Dato atto inoltre che si ritiene di poter concedere un periodo di mesi 4 per la realizzazione dell'intervento di via Merletti;

VISTA la completezza della documentazione;

PROPONE il seguente dispositivo di deliberazione

DI RICHIAMARE la premessa narrativa come parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

di APPROVARE:

- 1) il progetto di ripristino della rete di pubblica illuminazione in via Merletti da realizzarsi con cavidotto anzichè aereo così come previsto e descritto nella nota prot. n. 4451 del 20/03/2018 allegato al presente atto per l'importo totale di € 30.786,04 e, pertanto, per una differenza rispetto alla somma già prevista e impegnata nell'ordine principale pari ad € 7.908,02 oltre IVA di legge da corrispondere in n.7 anni a decorre dal 2018 e fino al 2024 (€ 1.129,72/anno oltre IVA);
- 2) l'aumento del canone per la gestione ordinaria dei punti luce aggiunti, così come in premessa elencati e descritti, per un importo totale di € 8.178,80 oltre IVA di legge da corrispondere in n.7 a decorre dal 2018 e fino al 2024 (€ 1.168,40/anno oltre IVA) e fatte salve le varie indicizzazioni trimestrali;
- 3) lo schema di atto aggiuntivo da sottoscrivere per la parte di aumento del canone descritto al punto precedente per un valore totale dell'atto pari ad € 16.086,82 oltre IVA;

di DARE ATTO che l'importo complessivo necessario per la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo e pari ad un totale di € 19.625,92 (da corrispondere in n. 7 anni a decorrere dall'anno in corso e fino al 2024) trova copertura nel seguente modo :

- per € 9.978,14 al CAP. 2007 (€ 1.425,45/anno compresa IVA dal 2018 al 2024);
- per € 9.647,78 al CAP. 2710 (€ 1.378,25/anno compresa IVA dal 2018 al 2024);

DI CONCEDERE un periodo di mesi 4 per la realizzazione dell'intervento di via Merletti;

DI DARE mandato al Responsabile del III Settore di procedere alla sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo;

Data l'urgenza

propone di deliberare

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del d.Lvo 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E
RESPONSABILE DEL IV SETTORE
arch. Francesca Romana Mancini

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Dott. FLAIANI ANGELO

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to TERRANI MATTEO

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 29-05-18 e vi resterà fino al giorno 13-06-18 .

Folignano, li 29-05-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 09-06-018 ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====