

COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 674

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL III SETTORE
- UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI -**

Numero 196 Del 31-12-18

ORIGINALE

Oggetto: RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA AVELLINO E SUCCES=
SIVA VARIANTE PER PROGETTO SUPPLEMENTARE - IMPEGNO
DI SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA - CUP:
J77H17000780004 - CIG: ZD0268CDBA

Folignano (AP), lì 31-12-018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

PREMESSO:

- che con Delibera di G.M. 171 del 07/12/2017 è stato approvato il progetto DEFINITIVO, redatto dall'arch. Elisa Scalabroni unitamente all'arch. Marco Marozzi e all'ing. Jessica Lonni quali collaboratori, tutti dipendenti dell'ufficio tecnico comunale, relativo al "Rifacimento dei marciapiedi in via Avellino - Villa Pigna", per l'importo totale di € 135.000,00 di cui € 99'415,00 per lavori ed € 35'585,00 come da quadro economico di progetto;
- che con Determinazione del Responsabile del III Settore n. 137 del 12/12/2017 REG GEN 459 è stata approvata la progettazione esecutiva e determinato a contrarre;
- che con Determinazione n.9 del 08/02/2018 (REG GEN 54) i lavori, a seguito di procedura negoziata, sono stati aggiudicati all'Impresa EDILTRES SRL con sede a Monsampolo del Tronto (AP) 63077, via E. Montale n.12 - P.IVA 01752240448, per il ribasso offerto del 25,000% e quindi per netti euro 75.097,43 compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (euro 2.144,71) oltre l'IVA (22%);
- che i lavori sono stati consegnati in data 26/03/2018 come risulta dal relativo verbale e che gli stessi sono in corso di esecuzione;
- che con Delibera di G.M. n.108 del 09/07/2018, per la sopravvenuta necessità di creare un parcheggio sulla porzione ad ovest di via Avellino per rispondere alle esigenze dei cittadini della zona di aumentare le aree a parcheggio anche a servizio della adiacente area verde di cui i parcheggi ne sono una pertinenza, è stata approvata una perizia di variante per la modifica del contratto ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera b) del D.Lvo 50/2016 passando da un importo totale del progetto è passato da € 135.000,00 ad € 155.000,00;
- che con propria Determinazione n. 103 del 12/07/2018 è stata impegnata la somma necessaria a copertura della Variante al CAP. 2835/28 IMP 367/2018;
- che l'importo contrattuale (con applicazione del ribasso offerto in sede di gara e pari al 25,00%) è passato da € 75.097,43 ad € 107.859,34 con una differenza di € 32.761,91 contenuta nel 50% dell'importo originario ai sensi del comma 7 dell'art.106 del D.Lvo 50/2016;
- che per la somma dei lavori in variante è stato acquisito CIG aggiuntivo: 7562946479;
- che con REP 718 del 31/07/2018 è stato sottoscritto il relativo atto aggiuntivo con la Ditta affidataria dei lavori principali;

CONSIDERATO che nel corso della realizzazione dell'opera sono stati necessari alcuni lavori in economia disposti dal Direttore dei Lavori e per i quali lo stesso direttore dei lavori ha stilato apposita lista autorizzata dal responsabile del procedimento per un importo totale di € 12.971,04 oltre IVA al 22%;

RITENUTO di dover procedere al relativo impegno di spesa in considerazione della capienza della somma all'interno del quadro economico dell'opera;

VISTI:

- il D.Leg.vo 18/08/2000, N.267;
- il Codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010

DETERMINA

DI RICHIAMARE la premessa a far parte integrante della presente determinazione;

DI PROCEDERE al sub impegno della somma totale di € 15.824,67 per € 15.531,65 al CAP. 2835/28 IMP 470/2017 e per le restanti € 293,02 al CAP 2835/28 IMP 367/2018 a favore della Ditta EDILTRES SRL con sede a Monsampolo del Tronto (AP) 63077, via E. Montale n.12 - P.IVA 01752240448, per i lavori in economia ricompresi nel quadro economico dei lavori di "Rifacimento Marciapiedi in via Avellino e relativa Variante per lavori supplementari";

DI DARE ATTO che il CIG e CUP sono i seguenti:

CIG: ZD0268CDBA - CUP: J77H17000780004

Il presente atto viene trasmesso in data al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità, al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano (AP), lì 31-12-018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

- [] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.
- [] Per la spesa derivante dal presente atto, si rilascia visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Cap. nn.
Imp. nn.
Liq. nn.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Capriotti Marinella

La presente determinazione:

1. E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
2. Viene trasmessa all'Ufficio Amministrativo per la successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. **MANCINI FRANCESCA**

ROMANA