

COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 495

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL III SETTORE
- UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI -**

Numero 163 Del 17-09-20

ORIGINALE

Oggetto: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RI=
QUALIFICAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE IN LOCALI=
TA' PIANE DI MORRO" - APPROVAZIONE LAVORI IN ECO=
NOMIA E IMPEGNO DI SPESA - CUP: J72H17000010004 -

Folignano (AP), lì 17-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE (SERVIZIO LL.PP.)

PREMESSO:

- che con propria determinazione N. 214 del 11/11/2019 (reg gen 624) si approvava il PROGETTO ESECUTIVO relativo ai lavori di "Lavori di Manutenzione Straordinaria per la riqualificazione di un campo Polivalente in località Piane di Morro", per l'importo totale di € 138.828,19 di cui € 104.286,78 per lavori (compresi oneri per la sicurezza pari ad € 2.101,40) ed € 34.541,41 per Somme a disposizione dell'Amministrazione come da quadro economico di progetto e si determinava a contrarre, per la scelta del contraente, attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D.Lvo 50/2016 essendo l'importo dei lavori compreso tra € 40.000,00 ed € 150.000,00 previa consultazione di preventivi da acquisire tramite RdO aperta da effettuarsi sul MePa;
- che con propria Determinazione n.231 del 10/12/2019 (REG GEN 693), a seguito di gara esperita tramite RdO Mepa, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva ed efficace all'Impresa EFFE 3 APPALTI DI FELLONE VITTORIO - P.IVA 03964360618, con sede in via P.P. Pasolini n.7, Casal di Principe (CE) con il ribasso offerto pari al 24,940% e per un importo contrattuale pari ad € 78.801,75 compresi oneri per la sicurezza pari ad € 2.101,40 e oltre Iva di legge;
- che i lavori hanno avuto inizio sotto riserva di legge in data 12/12/2019
- che il contratto è stato stipulato nella forma di Scrittura Privata con REP 763 in data 17/12/2019;
- che con Delibera di GM n. 56 del 11/05/2020 è stata approvata una Variante per la modifica del contratto ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera a) per l'inserimento, all'interno del computo metrico, della realizzazione della vasca di laminazione per invarianza idraulica e del sistema di irrigazione del campo;
- che con REP n. 4 Reg. LL.PP. del 15/06/2020 è stato sottoscritto relativo atto aggiuntivo;

DATO ATTO che durante l'esecuzione dei lavori, nell'ambito dell'organizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni si è reso necessario depositare temporaneamente nell'area di cantiere le terre di scavo per l'alloggiamento della vasca di laminazione, per poi essere successivamente trasportate al sito definitivo di destinazione e considerata pertanto necessaria una nuova movimentazione del materiale di risulta;

CONSIDERATO inoltre che ai fini dell'alloggiamento all'aperto dei quadri elettrici dell'impianto di irrigazione è necessaria la fornitura e posa in opera di idoneo armadio stradale;

VISTA la lista dei relativi lavori in economia redatta dal Direttore dei lavori ing. Elio Paoloni da cui risulta un importo necessario, al netto del ribasso d'asta offerto dalla ditta all'Impresa EFFE 3 APPALTI DI FELLONE VITTORIO in sede di gara, pari ad € 1.447,38 oltre Iva al 22%;

RITENUTO necessario procedere alla realizzazione dei succitati lavori in economia e considerato che, ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipula del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RITENUTO:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di procedere alla movimentazione del materiale di risulta degli scavi per poi essere trasportato al sito definitivo di recupero, nonché nella fornitura e posa in opera di armadio stradale per l'alloggiamento di quadri elettrici;
- di richiamare quale oggetto del contratto l'esecuzione di quanto contenuto nella presente determinazione;
- di procedere attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lvo 50/2016, essendo l'importo dei lavori inferiore ad € 40.000,00;

RICHIAMATI:

- la legge finanziaria 2019 che all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito all'obbligo di ricorso al MePa, aumenta l'importo di « 1.000 euro » elevandolo a « 5.000 euro »;
- il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 30 ottobre 2018, che, in relazione alla soglia di non applicabilità del Mepa e di altre piattaforme telematiche, chiarisce che la stessa non è interessata dall'applicazione dell'art. 40, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, precisando pertanto che entro tale fascia (ora ricondotta a 5.000 euro) le amministrazioni pubbliche possono procedere agli acquisti senza necessità di fare ricorso agli strumenti informatici;

DATO ATTO, per quanto sopra richiamato, che si può procedere all'affidamento in oggetto autonomamente e senza ricorso alle procedure telematiche;

VERIFICATA la regolarità contributiva tramite acquisizione di DURC online INAIL_21852955 con validità fino al 18/09/2020;

DATO ATTO che la spesa totale di € 1.765,80 trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera al CAP. 2845/00 IMP 544/2019 FpV;

RICHIAMATI:

- Il d.lvo 50/2016;
- Il Regolamento Comunale degli uffici e dei Servizi;
- Il Regolamento comunale di contabilità;
- Il D.lvo 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

di richiamare la premessa narrativa come parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

di approvare la lista dei lavori in economia da effettuarsi all'interno dei lavori relativi all' "Lavori di Manutenzione Straordinaria per la riqualificazione di un campo Polivalente in località Piane di Morro" e redatta dal Direttore dei lavori da cui risulta un importo necessario, al netto del ribasso d'asta offerto dalla ditta EFFE 3 APPALTI DI FELLONE VITTORIO in sede di gara, pari ad € 1.447,38 oltre Iva al 22%;

di procedere al Sub impegno della somma totale di € 1.765,80 compresa Iva al 22% al 2845/00 IMP 544/2019 FpVsempre a favore della EFFE 3 APPALTI DI FELLONE VITTORIO - P.IVA 03964360618, con sede in via P.P. Pasolini n.7, Casal di Principe (CE)

CUP: J72H17000010004 - CIG: ZDB2E5A80D

Il presente atto viene trasmesso in data al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità, al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano (AP), lì 17-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

[] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

[] Per la spesa derivante dal presente atto, si rilascia visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Cap. nn.

Imp. nn.

Liq. nn.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Capriotti Marinella

La presente determinazione:

- E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
- Viene trasmessa all'Ufficio Amministrativo per la successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. **MANCINI** **FRANCESCA**

ROMANA