

**COMUNE DI FOLIGNANO**  
(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.10 DEL 19-01-18**

Folignano, li 14-02-18

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa FERRETTI SIMONA

**Oggetto: SERVIZIO LUCE 3 CONTRATTO ESTESO - APPROVAZIONE  
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMI-  
NAZIONE PRESSO AREA PALAROZZI IN SOSTITUZIONE DEL-  
LE PENALI APPLICATE E AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA**

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 11:40, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:

|                             |                    |          |
|-----------------------------|--------------------|----------|
| <b>Dott. FLAIANI ANGELO</b> | <b>SINDACO</b>     | <b>P</b> |
| <b>TERRANI MATTEO</b>       | <b>ASSESSORE</b>   | <b>A</b> |
| <b>CASINI BRUNELLA</b>      | <b>ASSESSORE</b>   | <b>P</b> |
| <b>D'OTTAVIO SAMUELE</b>    | <b>VICESINDACO</b> | <b>P</b> |
| <b>COSMI RITA</b>           | <b>ASSESSORE</b>   | <b>P</b> |

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor Dott. FLAIANI ANGELO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario comunale Signor Dott.ssa FERRETTI SIMONA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo N Soggetta a comunicazione S  
Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del III Settore, in qualità di responsabile del servizio LL.PP. e Manutenzioni esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica , sulla proposta in oggetto, di seguito riportata

Folignano li 19/01/2018

Il Responsabile del III e IV Settore  
(arch. Francesca Romana Mancini)

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del VI Settore, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica , sulla proposta in oggetto, di seguito riportata

Folignano li 19/01/2018

Il Responsabile del V Settore  
(Marinella Capriotti)

## **LA GIUNTA MUNICIPALE**

**VISTO** il documento istruttorio redatto dal Responsabile del Procedimento arch. Francesca Romana Mancini che integralmente si riporta in calce al presente atto;

**RICHIAMATA** la proposta di deliberazione del Responsabile del III Settore ;

**VISTO** il parere di Regolarità tecnica e contabile apposti sulla proposta rispettivamente dal responsabile del III e VI Settore;

**RITENUTO** di procedere in merito;

### **RICHIAMATI:**

-il D.Lvo 267/2000;

- il D.lvo 50/2016;

## **UNANIME DELIBERA**

**DI RICHIAMARE** la premessa narrativa come parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

**DI ACCOGLIERE** la proposta trasmessa dalla Ditta che gestisce l'impianto di pubblica illuminazione e volta a scomputare l'importo delle penali pari ad € 16.400,00 con la realizzazione del progetto per la riqualificazione dell'impianto della Pubblica Illuminazione circostante il Palarozzi;

**DI DARE ATTO** che la differenza tra le penali e il valore del Progetto sopra citato pari ad € **1.134,45** dovrà essere detratta dall'importo delle fatture del prossimo trimestre;

**DI ACCOGLIERE** la richiesta di mesi 4 per la fine degli interventi di extracanone e di concedere mesi n.2 per la realizzazione dell'intervento di cui alla presente atto e fissando per la metà del mese di aprile la chiusura di tutti gli interventi di extracanone;

### **di APPROVARE:**

1) il progetto di riqualificazione dell'impianto di illuminazione circostante al Palarozzi trasmesso in data 19/12/2017 prot. n. 19657 e allegato al presente atto che prevedere sostanzialmente:

- la rimozione di tutti gli apparecchi illuminanti dell'impianto esistente (n.30);
- la rimozione di sbraccio posizionato su palo;

l'installazione, sul palo esistente, di n.15 corpi illuminanti a LED, caratterizzati da bassi valori di inquinamento luminoso e ottima efficienza prestazionale. Detti corpi illuminanti sono del tipo allegato al progetto;

- il distacco di detto impianto dal contatore che alimenta il Palarozzi e collegamento con la linea della pubblica illuminazione;

2) l'aumento del canone per la gestione ordinaria dell'impianto della zona circostante il palarozzi nonché di porzione di impianto di via Buozzi - Via Aosta non considerato nell'ordinativo principale e per un importo totale annuo pari ad € 2.824,98 , compresa IVA al 22%, e per la durata del contratto dell'ordinativo principale (2004);

3) lo schema di atto aggiuntivo da sottoscrivere per la parte di aumento del canone descritto al punto precedente;

**di DARE ATTO** che l'importo complessivo necessario per la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo e pari ad un totale di € 19.774,86 (per 7 anni a decorrere dall'anno in corso e fino al 2024) trova copertura al CAP. 2007 dando atto contestualmente che lo stesso Capitolo di spesa sarà adeguato nel bilancio di esercizio 2018 da approvarsi entro il 28/02/2018 (€ 2.824,98/anno). Prima dell'approvazione del bilancio, pertanto, non potrà essere approvato e sottoscritto l'atto aggiuntivo nè potrà essere messa in esercizio la porzione del nuovo tratto mentre potranno essere realizzati i lavori di cui al progetto da realizzarsi a scomputo dell'importo delle penali;

**DI DARE** mandato al Responsabile del III Settore di procedere alla sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo non appena verrà approvato il bilancio 2018;

Data l'urgenza

### **UNANIME DELIBERA**

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del d.Lvo 267/2000.

### **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

.....

#### **Premesso:**

- che con Determinazione n.123 del 15.10.2015, in esecuzione della Delibera di G.M. n.124 del 14/10/2015, si è proceduto alla stipula del contratto con adesione, tramite Consip, al Servizio Luce 3 per un periodo di n.9 anni e per un importo di € **1.472.434,16** oltre IVA di legge di cui € **1.359.804,51** per Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale e degli impianti semaforici, comprensive della fornitura di energia elettrica ed € **112.629,65** per servizi in extracanone;

- che con successiva Determinazione n. 12 del 06/03/2017 REG GEN 78 si è proceduto, in esecuzione della delibera di G.M. n.25 del 23/02/2017, a stipulare un atto aggiuntivo prevedendo:

1) lavori da effettuarsi in extracanone a modifica ed integrazione di quelli di cui al precedente contratto passando pertanto da un importo di € 112.629,65 ad un importo di € 245.124,08 per una differenza di € 132.494,43 oltre IVA di legge,

2) l'estensione del canone per la ordinaria manutenzione al fine dell'acquisizione del tratto di rete insistente nella lottizzazione C2O in località Villa Pigna denominata lottizzazione Spinelli per una somma totale di € 9.209,60 oltre IVA di legge;

3) la prenotazione su Consip della somma di € 17.627,22 (anzichè € 40.100,00 come stabilito nella succitata delibera di G.M. in quanto tale somma non superava la percentuale stabilita dalla convenzione Consip) oltre IVA di legge per "eventi imprevisti" dando atto che tale somma verrà impegnata dal Responsabile del Servizio solo al momento di effettiva necessità e comunque entro la fine della convenzione con destinazione, qualora la stessa non venisse utilizzata per imprevisti o per acquisizione gratuita di tratti da parte di lottizzazioni convenzionate, per lavori eventualmente da effettuarsi in extracanone;

**Dato atto** che in considerazione di problematiche emerse in fase di esecuzione del contratto circa ritardi nei lavori extracanone nonché nel mancato rispetto di alcune scadenze, con nota prot. n. 13223 del 31/08/2017 il responsabile del IV Settore ha proceduto a comunicare alla ditta Citelum quale capogruppo della RTI) l'applicazione delle penali ai sensi dell'art.12 delle Condizioni Generali Consip per un importo totale di 15.000,00 da definirsi in maniera precisa solo a seguito della consegna del programma operativo di intervento;

**Considerato** che in, data 03/10/2017 con nota prot. n. 15019 la Ditta Atlantico (Ditta ricompresa dal RTI e individuata quale gestore della pubblica nel Comune di Folignano) ha provveduto:

- a trasmettere il Programma Operativo degli interventi relativo al III Trimestre;
- a richiedere la possibilità di effettuare nuovi lavori extracanone fino al conseguimento del valore delle penali;
- a richiedere una proroga di n.4 mesi per l'ultimazione dei lavori di extracanone che avrebbero dovuto avere termine entro il 14/10/2017;

**Dato atto:**

- che a seguito delle sopraccitate richieste si è tenuto un incontro nella sede municipale tra il titolare della Ditta Atlantico e il Sindaco in qualità di Assessore ai lavori pubblici e alla presenza del Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune e dell'ing. Lo Re Referente della ditta atlantico;
- che in tale sede si è valutata positivamente la proposta fatta dalla ditta circa l'esecuzione di lavori al posto del pagamento delle penali concordando, quale intervento, il ripristino della pubblica illuminazione nella zona circostante il palazzetto dello Sport in località Villa Pigna;

**Visto** il progetto trasmesso in data 19/12/2017 prot. n. 19657 che prevedere sostanzialmente:

- la rimozione di tutti gli apparecchi illuminanti dell'impianto esistente (n.30);
  - la rimozione di braccio posizionato su palo;
- l'installazione, sul palo esistente, di n.15 corpi illuminanti a LED, caratterizzati da bassi valori di inquinamento luminoso e ottima efficienza prestazionale. Detti corpi illuminanti sono del tipo allegato al progetto;
- il distacco di detto impianto dal contatore che alimenta il Palarozzi e collegamento con la linea della pubblica illuminazione;

**Considerato:**

- che il prezzo totale del sopra descritto intervento è pari ad € 15.268,55;
- che le penali applicate e calcolate alla data di presentazione Programma Operativo degli Interventi sono pari ad € 16.400,00 con un credito per l'amministrazione di € 1.131,45 da congruarsi in fase di fatturazione del I trimestre 2018 nella somma riferita all'extracanone;

- che il distacco dei n.15 pali dell'illuminazione dal Palarozzi e l'inserimento di detta rete nella linea della pubblica illuminazione comporta un aumento della spesa di gestione della manutenzione ordinaria pari ad € 1.293,82 di canone annuo;
- durante l'effettuazione di verifiche della zona è emerso che alcuni pali della via Buozi - Via Aosta non sono stati considerati nel canone per una maggiore di € 1.021,74 di canone annuo;

**Dato atto:**

- che l'aumento totale del canone annuo previsto, per le motivazioni di cui sopra, è pari ad € 2.315,56 /annue per n.7 anni restanti di convenzione per un totale di € 16.208,92 oltre IVA di legge;
- che la relativa fatturazione decorrerà dalla messa in esercizio dell'impianto che dovrà essere comunicata tramite pec al comune al fine della decorrenza del pagamento e fino alla scadenza della convenzione (ottobre 2024);

**Considerato:**

- che per l'importo di € 16.208,92 relativo all'aumento del canone totale si dovrà procedere attraverso un apposito atto aggiuntivo da formalizzarsi come scrittura privata tra il Comune e la Ditta in quanto la Convenzione Consip Servizio Luce 3 risulta scaduto;
- che quanto sopra è possibile in applicazione dell'art.106 comma 2 del D.Lvo 50/2016 in quanto l'importo della modifica è inferiore alle soglie comunitarie nonché al 10% del valore originario del contratto;
- che lo schema di contratto dell'atto aggiuntivo è allegato alla presente proposta ed oggetto di approvazione unitamente al progetto della zona Palarozzi;
- che la fatturazione avverrà solo dopo la messa in esercizio dell'impianto rifratto al presente atto aggiuntivo;

**Considerato:**

- che il Servizio Luce 3 di Consip è stato aggiudicato all'ATI composto dalle seguenti ditte: Atlantico srl (mandante), da CITELUM S.A. (capogruppo mandataria), CO.GE.I. S.r.l., CEIE POWER S.p.A., EXITone S.p.A., SIRAM S.p.A. (mandanti);
- che il canone sarà fatturato al Comune, secondo le modalità indicate nel capitolato, solamente da due società dell'ATI nelle seguenti quote: 95% Atlantico srl, 5% EXITone S.p.A.;
- che l'importo complessivo è da imputare al CAP. 2007 e che lo stesso sarà adeguatamente stanziato nel bilancio di esercizio 2018 da approvarsi entro il 28/02/2018 (€ 2.824,98/anno);
- che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Francesca Romana Mancini, Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Folignano;

**Dato atto inoltre** che si ritiene di poter concedere la proroga richiesta di mesi 4 aggiungendo ulteriore mesi 2 per la realizzazione dell'intervento da approvare con il presente atto;

**VISTA** la completezza della documentazione;

**PROPONE il seguente dispositivo di deliberazione**

**DI RICHIAMARE** la premessa narrativa come parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

**DI ACCOGLIERE** la proposta trasmessa dalla Ditta che gestisce l'impianto di pubblica illuminazione e volta a scomputare l'importo delle penali pari ad € 16.400,00 con la realizzazione del progetto per la riqualificazione dell'impianto della Pubblica Illuminazione circostante il Palarozzi;

**DI DARE ATTO** che la differenza tra le penali e il valore del Progetto sopra citato pari ad € **1.134,45** dovrà essere detratta dall'importo delle fatture del prossimo trimestre;

**DI ACCOGLIERE** la richiesta di mesi 4 per la fine degli interventi di extracanone e di concedere mesi n.2 per la realizzazione dell'intervento di cui alla presente atto e fissando per la metà del mese di aprile la chiusura di tutti gli interventi di extracanone;

**di APPROVARE:**

1) il progetto di riqualificazione dell'impianto di illuminazione circostante al Palarozzi trasmesso in data 19/12/2017 prot. n. 19657 e allegato al presente atto che prevedere sostanzialmente:

- la rimozione di tutti gli apparecchi illuminanti dell'impianto esistente (n.30);
- la rimozione di sbraccio posizionato su palo;

l'installazione, sul palo esistente, di n.15 corpi illuminanti a LED, caratterizzati da bassi valori di inquinamento luminoso e ottima efficienza prestazionale. Detti corpi illuminanti sono del tipo allegato al progetto;

- il distacco di detto impianto dal contatore che alimenta il Palarozzi e collegamento con la linea della pubblica illuminazione;

2) l'aumento del canone per la gestione ordinaria dell'impianto della zona circostante il palarozzi nonché di porzione di impianto di via Buozzi - Via Aosta non considerato nell'ordinativo principale e per un importo totale annuo pari ad € 2.824,98 , compresa IVA al 22%, e per la durata del contratto dell'ordinativo principale (2024);

3) lo schema di atto aggiuntivo da sottoscrivere per la parte di aumento del canone descritto al punto precedente;

**di DARE ATTO** che l'importo complessivo necessario per la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo e pari ad un totale di € 19.774,86 (per 7 anni a decorrere dall'anno in corso e fino al 2024) trova copertura al CAP. 2007 dando atto contestualmente che lo stesso Capitolo di spesa sarà adeguato nel bilancio di esercizio 2018 da approvarsi entro il 28/02/2018 (€ 2.824,98/anno). Prima dell'approvazione del bilancio, pertanto, non potrà essere approvato e sottoscritto l'atto aggiuntivo nè potrà essere messa in esercizio la porzione del nuovo tratto mentre potranno essere realizzati i lavori di cui al progetto da realizzarsi a scomputo dell'importo delle penali;

**DI DARE** mandato al Responsabile del III Settore di procedere alla sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo non appena verrà approvato il bilancio 2018;

Data l'urgenza

**propone di deliberare**

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del d.Lvo 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E  
RESPONSABILE DEL IV SETTORE**

arch. Francesca Romana Mancini

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
f.to Dott. FLAIANI ANGELO

Il Segretario comunale  
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

L'ASSESSORE ANZIANO  
f.to CASINI BRUNELLA

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 14-02-18 e vi resterà fino al giorno 01-03-18 .

Folignano, li 14-02-18

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 25-02-018 ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====