

		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30
WP0	Program Management																														
WP0.1	Program Management																														
WP1	Analisi di dettaglio																														
WP1.1	Collezione degli esiti delle analisi emergenti dai singoli sotto-progetti																														
WP2	Public Procurement su Stazione Appaltante del Lead Partner																														
WP2.1	Progettazione esecutiva																														
WP2.2	Procedure di affidamento																														
WP3	Coordinamento del Programma di Dispiegamento																														
WP3.1	Coordinamento del Programma di Dispiegamento																														
WP4	Change Management and Community Network																														
WP4.1	Business Process Reengineering																														
WP4.2	Capacity Building																														
WP4.3	Join con altri progetti e community																														
WP5	Communication and Dissemination																														
WP5.1	Coinvolgimento degli stakeholders esterni																														
WP5.2	Eventi																														
WP5.3	Azioni di comunicazione (web, newsletter, social, ...) e piattaforma di progetto																														
WP6	Collaudo di progetto																														
WP6.1	Collaudo di progetto																														
WP A0	INTERVENTO A - Project Management																														
WP A0.1	Project Management																														
WP A1	INTERVENTO A - Analisi di dettaglio																														
WP A1.1	Individuazione degli stakeholdes interni ed esterni																														
WP A1.2	Analisi dello stato dell'arte: contratti esistenti con i fornitori di BO, processi di gestione ed organizzazione, analisi dei fabbisogni formativi, analisi dei requisiti tecnici																														
WP A2	INTERVENTO A - Sviluppo e Dispiegamento																														
WP A2.1	Sviluppo componenti di integrazione																														
WP A2.2	Attività di installazione presso comune PILOTA (uno o più piloti)																														
WP A2.3	Test e collaudo su PILOTA																														
WP A2.4	Dispiegamento sui comuni followers con analoghe condizione tecnologiche di partenza (stesso fornitore di BO)																														
WP A3	INTERVENTO A - Change Management and Community Network																														
WP A3.1	Business Process Reengineering																														
WP A3.2	Join con altri progetti e community																														
WP A4	INTERVENTO A - Collaudo finale																														
WP A4.1	Collaudo finale sotto progetto intervento A																														
WP B0	INTERVENTO B - Project Management																														
WP B0.1	Project Management																														
WP B1	INTERVENTO B - Analisi di dettaglio																														
WP B1.1	Individuazione degli stakeholdes interni ed esterni																														
WP B1.2	Analisi dello stato dell'arte: contratti esistenti con i fornitori di BO, processi di gestione ed organizzazione, analisi dei fabbisogni formativi, analisi dei requisiti tecnici																														
WP B2	INTERVENTO B - Sviluppo e Dispiegamento																														
WP B2.1	Sviluppo componenti di integrazione																														
WP B2.2	Attività di installazione presso comune PILOTA (uno o più piloti)																														
WP B2.3	Test e collaudo su PILOTA																														
WP B2.4	Dispiegamento sui comuni followers con analoghe condizione tecnologiche di partenza (stesso fornitore di BO)																														
WP B3	INTERVENTO B - Change Management and Community Network																														
WP B3.1	Business Process Reengineering																														
WP B3.2	Join con altri progetti e community																														
WP B4	INTERVENTO B - Collaudo finale																														
WP B4.1	Collaudo finale sotto progetto intervento B																														
WP C0	INTERVENTO C - Project Management																														
WP C0.1	Project Management																														
WP C1	INTERVENTO C - Analisi di dettaglio																														
WP C1.1	Individuazione degli stakeholdes interni ed esterni																														
WP C1.2	Analisi dello stato dell'arte: contratti esistenti con i fornitori di BO, processi di gestione ed organizzazione, analisi dei fabbisogni formativi, analisi dei requisiti tecnici																														
WP C2	INTERVENTO C - Sviluppo e Dispiegamento																														
WP C2.1	Sviluppo componenti di integrazione																														
WP C2.2	Attività di installazione presso comune PILOTA (uno o più piloti)																														
WP C2.3	Test e collaudo su PILOTA																														
WP C2.4	Dispiegamento sui comuni followers con analoghe condizione tecnologiche di partenza (stesso fornitore di BO)																														
WP C3	INTERVENTO C - Change Management and Community Network																														
WP C3.1	Business Process Reengineering																														
WP C3.2	Join con altri progetti e community																														
WP C4	INTERVENTO C - Collaudo finale																														
WP C4.1	Collaudo finale sotto progetto intervento C																														
WP D0	INTERVENTO D - Project Management																														
WP D0.1	Project Management																														
WP D1	INTERVENTO D - Analisi di dettaglio																														
WP D1.1	Individuazione degli stakeholdes interni ed esterni																														
WP D1.2	Analisi dello stato dell'arte: contratti esistenti con i fornitori di BO, processi di gestione ed organizzazione, analisi dei fabbisogni formativi, analisi dei requisiti tecnici																														
WP D2	INTERVENTO D - Sviluppo e Dispiegamento																														
WP D2.1	Sviluppo componenti di integrazione																														
WP D2.2	Attività di installazione presso comune PILOTA (uno o più piloti)																														
WP D2.3	Test e collaudo su PILOTA																														
WP D2.4	Dispiegamento sui comuni followers con analoghe condizione tecnologiche di partenza (stesso fornitore di BO)																														
WP D3	INTERVENTO D - Change Management and Community Network																														
WP D3.1	Business Process Reengineering																														
WP D3.2	Join con altri progetti e community																														
WP D4	INTERVENTO D - Collaudo finale sotto progetto intervento D																														
WP D4.1	Collaudo finale sotto progetto intervento D																														
WP E1	INTERVENTO E - Project Management																														
WP E1.1	Sotto progetto - INTERVENTO E																														
WP E2	INTERVENTO E - Public Procurement Management																														
WP E2.1	Redazione Capitolato Tecnico																														