

COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 142

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL III SETTORE
- UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI -**

Numero 55 Del 10-03-20

ORIGINALE

Oggetto: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: FORNITURA E
POSA IN OPERA DI PROIETTORI LED PRESSO STRUTTURE
SPORTIVE COMUNALI" -VARIANTE PER MODIFICA CONTRAT=
TO AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.

Folignano (AP), li 10-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

PREMESSO:

- che con Delibera di GM n. 139 del 05/10/2019 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai " lavori di efficientamento energetico attraverso fornitura e posa in opera di proiettori a led presso alcune strutture sportive comunali" per l'importo totale di € 70.000,00 di cui € 55.059,37 per lavori, compresi oneri per la sicurezza pari ad € 2.069,88, ed € 14.940,63 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con Determina del Responsabile del III Settore n. 189 del 07/1/2019 (REG GEN 536) è stato approvato il progetto esecutivo e determinato a contrarre per la scelta dell'operatore economico a cui affidare i lavori;
- che con Determinazione del Responsabile del III Settore n.197 del 24/10/2019 REG GEN 587 si procedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla Ditta ELETTRROMARCHE AP con sede ad Ascoli Piceno ZONA INDUSTRIALE CAMPOLUNGO - P.Iva 01743950444 per un importo contrattuale di € **40.746,91**, comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso offerto pari al 27,01%;
- che i lavori hanno avuto inizio il 29/10/2019 e pertanto entro il limite previsto dal DL 34/2019;

RICHIAMATA la Delibera di G.M. n.23 del 03/03/2020 con la quale, per la sopravvenuta necessità di migliorare la qualità dell'illuminazione del campo di Piane di Morro e raggiungere una illuminazione più uniforme dell'intera area gioco, è stata approvata una perizia di variante per la modifica del contratto ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera b) del D.Lvo 20/2016;

DATO ATTO che a seguito della perizia approvata l'importo contrattuale passa da € **40.746,91** ad € **54.997,72** compresi oneri per la sicurezza e oltre Iva di legge con una differenza di € **14.250,81** al netto del ribasso d'asta e oltre Iva di legge, somma che trova comunque copertura all'interno del quadro economico dell'opera tra le somme a disposizione con riutilizzo del ribasso d'asta e per la quale è stato approvato apposito schema di atto aggiuntivo congiuntamente con gli altri elaborati della Variante e autorizzata una proroga di n.30 giorni per l'ultimazione dei lavori;

RITENUTO di dover procedere al relativo impegno di spesa per la maggiore somma prevista nella perizia di variante per la somma complessiva di € 17.385,99 compresa Iva al 22% a favore della Ditta appaltatrice ELETTRROMARCHE AP, ditta esecutrice dei lavori principali;

DATO ATTO che la somma necessaria trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera al CAP. 2835/49 IMP 488/2019 Fin Acc;

RICHIAMATI:

- Il d.lvo 50/2016;
- Il Regolamento Comunale degli uffici e dei Servizi;
- Il Regolamento comunale di contabilità;
- Il D.lvo 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il DL 34/2019 art.30

DETERMINA

DI RICHIAMARE la premessa narrativa come parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

di SUB IMPEGNARE la somma di € 17.385,99 compresa Iva, necessaria per la realizzazione della Variante relativa ai " lavori di efficientamento energetico attraverso fornitura e posa in opera di proiettori a led presso alcune strutture sportive comunali" , con imputazione al CAP. 2835/49 IMP 488/2019 Fin Acc del corrente bilancio di esercizio a favore della Ditta ELETTRROMARCHE AP con sede ad Ascoli Piceno ZONA INDUSTRIALE CAMPOLUNGO - P.Iva 01743950444 - CUP: J72J19000980001- CIG: 8054965F62.

Il presente atto viene trasmesso in data al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità , al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano (AP), lì 10-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

- [] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.
- [] Per la spesa derivante dal presente atto, si rilascia visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Cap. nn.
Imp. nn.
Liq. nn.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Capriotti Marinella

La presente determinazione:

- E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
- Viene trasmessa all'Ufficio Amministrativo per la successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. **MANCINI** **FRANCESCA**

ROMANA