

COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 554

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL III SETTORE
- UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI -**

Numero 191 Del 14-10-19

ORIGINALE

Oggetto: **SISTEMAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUN=**
ZIONALE DEL CAMPO DA CALCIO A 8 IMPIANTO SPORTIVO
DI VIA AVELLINO - IMPEGNI DI SPESA PER VARIANTE -
CUP: J76I18000040009

Folignano (AP), lì 14-10-019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

che con Delibera di G.M. n.166 del 09/11/2018 è stato approvato il Progetto esecutivo relativo ai lavori relativi alla "Sistemazione, ristrutturazione e adeguamento del campo da calcio ad 8 dell'impianto sportivo di via Avellino" per la somma totale di € 510.000,00 di cui € 422 519,58 per lavori, compresi oneri della sicurezza, ed € 87 480,42 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che con determinazione n. 166 del 29/11/2018 (REG GEN 584) del Responsabile del III Settore si determinava a contrarre per la scelta del contraente a cui affidare i lavori attribuendo alla SUA della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente;
- che con Determinazione n.43 (R.G. 69) del 31/01/2019 del Settore Affari Generali e Contratti della Provincia di Fermo i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'ATI Impresa LIMONTA SPORT SRL (Mandatara), con sede legale ad Erba (CO), in Corso XXV Aprile 167/B, (C.F./P.I. 00354970139) ed EREDI PACI GERARDO SRL COSTRUZIONI IMPIANTI ELETTRICI (Mandante), con sede a Corridonia (MC), Zona Industriale Via E. Mattei, 118, (C.F./P.I.: 01096690431) con il ribasso offerto del 25,80%;
- che con con Determinazione n.71 (R.G. 133) del 21/02/2019 del Settore Affari Generali e Contratti della Provincia di Fermo, a seguito della positiva dell'iter di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione;
- che con Determinazione n.30 del 26/02/2019 del Responsabile del III Settore è stato preso atto dell'aggiudicazione disposta dalla SUA e provveduto al relativo impegno di spesa previa acquisizione del CIG derivato;
- che con REP 267 in data 12/03/2019 è stato stipulato relativo contratto;
- che in data 12/03/2019 hanno avuto inizio i lavori come risulta dal relativo verbale;

DATO ATTO che con Delibera di G.M. n.136 del 03/10/2019 è stata approvata una perizia di Variante dei lavori in oggetto ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera a) del D.Lvo 50/2016 con la quale è stata prevista una maggiore spesa contrattuale per lavori pari ad € 89.628,60 oltre IVA al 10% nonché la maggior spesa per spese tecniche pari ad € 13.651,79 (€ 11.407,93 ing. Sciamanna e € 2.243,86 arch. Ciabattoni) oltre Iva e Cassa, somme che trovano copertura all'interno del quadro economico dell'opera già finanziato al CAP. 2845/1 IMP 364/2018;

RITENUTO di dover procedere all'impegno di spesa per le somme come indicate nel precedente punto e in considerazione di quanto contenuto nell'atto costitutivo dell'ATI;

VISTI:

- il D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii;
- il D.lvo 267/2000 e ss.mm.ii;
- il regolamento comunale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

di richiamare la premessa narrativa come parte sostanziale ed integrante del

presente provvedimento;

di sub impegnare:

- la somma di € 95.052,02 (compresa Iva al 10%), necessaria per l'esecuzione dei lavori di variante di propria competenza, al CAP. 2845/1 IMP 384/2018 FpV da corrispondere all'Impresa LIMONTA SPORT SRL (Mandataria), con sede legale ad Erba (CO), in Corso XXV Aprile 167/B, (C.F./P.I. 00354970139) - CUP J76I18000040009 - CIG 7792017FD4

- la somma di € 3.539,44 (compresa Iva al 10%), necessaria per l'esecuzione dei lavori di variante di propria competenza, al CAP. 2845/1 IMP 384/2018 FpV da corrispondere all'Impresa EREDI PACI GERARDO SRL COSTRUZIONI IMPIANTI ELETTRICI (Mandante), con sede a Corridonia (MC), Zona Industriale Via E. Mattei, 118, (C.F./P.I.: 01096690431) - CUP J76I18000040009 - CIG 7792017FD4;

- la somma di € 14.474,38 (compresa Iva e Cassa), per spese tecniche di Variante al CAP. 2845/1 IMP 384/2018 FpV da corrispondere all'ing. Marco Giuseppe Sciamanna CF: SCMMCG69E24B300E- CUP J76I18000040009 - CIG 61719072C7

- la somma di € 2.847,01 (compresa Iva e Cassa), per spese tecniche di Variante relative al coordinamento della sicurezza al CAP. 2845/1 IMP 384/2018 FpV da corrispondere all'arch. Matteo Ciabattoni CF: CBTMTT85D21H769T- CUP J76I18000040009 - CIG 6171919CAB

Il presente atto viene trasmesso in data al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità, al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano (AP), lì 14-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

[] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

[] Per la spesa derivante dal presente atto, si rilascia visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Cap. nn.

Imp. nn.

Liq. nn.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Capriotti Marinella

La presente determinazione:

1. E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

2. Viene trasmessa all'Ufficio Amministrativo per la successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. **MANCINI FRANCESCA**

ROMANA