

Comune di Folignano
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: SISTEMAZIONE AREA VERDE VIA ANCONA - REALIZZAZIONE AREA DI AMMASSAMENTO E ZONA PARCO Finanziamento SMS solidali - O.C.S.R. n.48/2018

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Folignano

IMPRESA: ECO SERVICES di Traini Giuseppe

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	28 678.60
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	665.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A CORPO</u>			
1 000.001	<nessuna> - MOVIMENTI TERRA - SCAVI - RINTERRI SOMMANO %	100,00	4'249,82	4'249,82
2 000.002	<nessuna> - PREDISPOSIZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SOMMANO %	100,00	3'790,74	3'790,74
3 000.003	<nessuna> - VIALETTI PEDONALI E AREE DI SOSTA - SISTEMAZIONI DELL'AREA SOMMANO %	100,00	14'854,53	14'854,53
4 000.004	<nessuna> - OPERE PER SERVIZI PRIMARI DI URBANIZZAZIONE SOMMANO %	100,00	3'717,82	3'717,82
	Parziale LAVORI A CORPO euro			26'612,91
	A R I P O R T A R E			26'612,91

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			26'612,91
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>			
5 SC.01.	Unica voce complessiva costi della sicurezza			
	SOMMANO a corpo	1,00	665,00	665,00
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			665,00
	T O T A L E euro			27'277,91
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Unico Ribasso			
	LAVORI A CORPO euro			26'612,91
	PER LAVORI A CORPO euro			26'612,91
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			665,00
	T O T A L E euro			27'277,91
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>			
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			27'277,91
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			27'277,91
	Folignano, 17/12/2019			
	L'Impresa ECO SERVICES di Traini Giuseppe			
	Il Direttore dei Lavori arch. Marco Marozzi			
	VISTO: Il RUP arch. Francesca Romana Mancini			
	A R I P O R T A R E			