

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: SISTEMAZIONE AREA VERDE VIA ANCONA - REALIZZAZIONE AREA DI AMMASSAMENTO E ZONA PARCO Finanziamento SMS solidali - O.C.S.R. n.48/2018

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Folignano

IMPRESA: ECO SERVICES di Traini Giuseppe

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. _____ pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Francesca Romana Mancini

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u> (Progetto euro 26'612,92 - 100%)							
1 000.001 17/12/2019	<nessuna> - MOVIMENTI TERRA - SCAVI - RINTERRI SOMMANO % aliquote	1	2	100,00		4'249,82 (15,969%)	4'249,82 (15,969%)	
2 000.002 17/12/2019	<nessuna> - PREDISPOSIZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SOMMANO % aliquote	1	2	100,00		3'790,74 (14,244%)	3'790,74 (14,244%)	
3 000.003 17/12/2019	<nessuna> - VIALETTI PEDONALI E AREE DI SOSTA - SISTEMAZIONI DELL'AREA SOMMANO % aliquote	1	2	100,00		14'854,53 (55,817%)	14'854,53 (55,817%)	
4 000.004 17/12/2019	<nessuna> - OPERE PER SERVIZI PRIMARI DI URBANIZZAZIONE SOMMANO % aliquote	1	2	100,00		3'717,82 (13,970%)	3'717,82 (13,970%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						26'612,91 (100,000%)	
	A R I P O R T A R E						26'612,91	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						26'612,91	
5 SC.01. 17/12/2019	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>							
	Unica voce complessiva costi della sicurezza SOMMANO a corpo	1	3	1,00		665,00	665,00	
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro						665,00	
	T O T A L E euro						27'277,91	
	Data, 17/12/2019							
	L'Impresa ECO SERVICES di Traini Giuseppe							
	Il Direttore dei Lavori arch. Marco Marozzi							
	In data 17/12/2019 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1/1 per un importo di 27.277,91 euro							0,00
	Il Direttore dei Lavori arch. Marco Marozzi							
	A R I P O R T A R E						27'277,91	