



COMUNE DI FOLIGNANO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI SPAZI ANTISTANTI LA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE Frazione Castel Folignano Via Castello - via San Cipriano

Fase:	STATO FINALE DEI LAVORI
Elaborato:	Quadro tecnico economico comparativo



Data:	12 giugno 2019		
Il tecnico:	Arch. Ilaria Morganti 	Il RUP:	Arch. Francesca Romana Mancini (responsabile settore LL.PP.)

COMUNE DI FOLIGNANO (AP)

SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI SPAZI ANTISTANTI LA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE
Frazione Castel Folignano, Via Castello - via San Cipriano

QUADRO COMPARATIVO

QUADRO TECNICO ECONOMICO APPALTO			
LAVORI	IMPORTO	IVA O ALTRE IMPOSTE	totale
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 13 266,91		
di cui per la sicurezza € 443,44			
importo soggetto a ribasso, al netto degli oneri per la sicurezza	€ 12 823,47		
ribasso offerto 8%	-€ 1 025,88		
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 12 241,03		
IVA SU LAVORI 10%		€ 1 224,10	
			€ 13 465,14
IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA	€ 1 352,55		
		€ 135,26	
			€ 1 487,81
SOMME A DISPOSIZIONE			
INCENTIVI INTERNI			
Incentivi interni per funzioni tecniche pubblica amministrazione	€ 265,00		
ONERI TECNICI			
PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI	€ 1 588,07		
INARCASSA 4%	€ 63,52		
IVA SU ONERI TECNICI *		€ -	
IMPOSTA DI BOLLO		€ 2,00	
			€ 1 653,59
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO COMPRESA L'IVA			€ 16 871,53

* IVA non applicata sugli oneri tecnici a partire da gennaio 2019 per adesione al regime forfettario (Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime Forfettario. Il compenso non è soggetto a ritenute d’acconto ai sensi della legge 190 del 23 dicembre 2014 art. 1, comma 67.) IMPOSTA DI BOLLO SU CIASCUNA FATTURA € 2,00

QUADRO TECNICO ECONOMICO - STATO FINALE			
LAVORI	IMPORTO	IVA O ALTRE IMPOSTE	totale
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 12 938,80		
di cui per la sicurezza	€ 432,41		
importo soggetto a ribasso, al netto degli oneri per la sicurezza	€ 12 506,39		
ribasso offerto 8%	-€ 1 000,51		
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 11 938,29		
IVA SU LAVORI 10%		€ 1 193,83	
			€ 13 132,12
LAVORI IN ECONOMIA	€ 1 311,29		
ribasso offerto 8%	-€ 104,90		
IMPORTO LAVORI IN ECONOMIA AL NETTO DEL RIBASSO	€ 1 206,39		
IVA SU LAVORI 10%		€ 120,64	
			€ 1 327,03
IMPORTO TOTALE CERTIFICATO DI PAGAMENTO	€ 13 144,68		
SOMME A DISPOSIZIONE			
INCENTIVI INTERNI			
Incentivi interni per funzioni tecniche pubblica amministrazione	€ 265,00		
ONERI TECNICI			
PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI	€ 1 588,07		
INARCASSA 4%	€ 63,52		
IVA SU ONERI TECNICI *		€ -	
IMPOSTA DI BOLLO		€ 2,00	
			€ 1 653,59
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO COMPRESA L'IVA			€ 16 377,74

* IVA non applicata sugli oneri tecnici a partire da gennaio 2019 per adesione al regime forfettario (Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime Forfettario. Il compenso non è soggetto a ritenute d’acconto ai sensi della legge 190 del 23 dicembre 2014 art. 1, comma 67.) IMPOSTA DI BOLLO SU CIASCUNA FATTURA € 2,00