

SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA PIANE DI MORRO - ORDINANZA 33/2017

AFFIDAMENTO PROGETTAZION E (STIPULA CONTRATTO)	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	CONSEGNA PROGETTO ESECUTIVO	VALIDAZIONE	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	GARA E AFFIDAMENTO LAVORI	STIPULA CONTRATTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUD O	RENDICONT AZIONI
30/08/2019	29/10/2019	28/11/2019	26/02/2020	27/03/2020	24/08/2020	23/09/2020	23/10/2020	18/10/2021	16/01/2022	17/03/2022