

COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 351

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL III SETTORE
- UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI -**

Numero 118 Del 20-06-19

ORIGINALE

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, DI AMPLIAMENTO E COM=
PLETAMENTO DEL PRIMO TRATTO DELLA PUBBLICA VIA
GIANNI TORSELLINI - IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA
DI VARIANTE - CUP: J79J18000050004 - CIG:

Folignano (AP), lì 20-06-019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

PREMESSO:

- che con Delibera di G.M. 12 del 25/01/2019 è stato approvato il progetto DEFINITIVO, redatto la parte architettonica del geom. Enrico Massi e per la parte strutturale dall'Ing. Jessica Ionni, dipendenti dell'Ufficio Tecnico Comunale, relativo ai "Lavori di riqualificazione, di ampliamento e completamento del primo tratto della pubblica via denominata Gianni Torsellini", per l'importo totale di € 65.000,00 di cui € 50.209,83 per lavori ed € 14.790,17 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con Determinazione del Responsabile del III Settore n. 20 del 11/02/2019 (REG GEN 74) è stata approvata la progettazione esecutiva e determinato a contrarre;
- che con Determinazione n.55 del 27/03/2019 (REG GEN 149) i lavori, a seguito di affidamento diretto previa consultazione di n.3 operatori economici, sono stati aggiudicati all'Impresa SATO srl con sede a Ascoli Piceno, via del Bozzolo - P.IVA 00743190449, per il ribasso offerto del 24,523% e quindi per l'importo contrattuale pari ad € 38.189,58 compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (€ 1.193,62) oltre l'IVA (22%);
- che il contratto di appalto è stato stipulato con scrittura privata REP.741 del 18/04/2019;
- che i lavori sono stati consegnati in data 29/04/2019 come risulta dal relativo verbale;

DATO ATTO che nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di prolungare il tratto di marciapiedi insistente sul lato sinistro di via Torsellini procedendo alla realizzazione del tratto di marciapiede su via Cenciarini per una lunghezza di circa 30 ml, fino ad intercettare la Strada Provinciale Folignano 31;

RICHIAMATA la Delibera di G.M. n. 75 del 24/05/2019 con la quale viene approvata la Perizia di Variante relativa ai lavori di "Lavori di riqualificazione, di ampliamento e completamento del primo tratto della pubblica via denominata Gianni Torsellini" quale modifica del contratto ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera a) del D.Lvo 50/2016, perizia redatta dal geom. Enrico Massi dell'ufficio tecnico comunale e contenente le previsioni di cui al punto precedente;

DATO ATTO che a seguito della perizia approvata l'importo contrattuale passa da € 38.189,58 ad € 43.204,01 compresi oneri per la sicurezza e oltre Iva di legge con una differenza di € 5.014,42 al netto del ribasso d'asta e oltre Iva di legge, somma che trova comunque copertura all'interno del quadro economico dell'opera tra le somme a disposizione con riutilizzo parziale del ribasso d'asta e per la quale è stato approvato apposito atto di sottomissione congiuntamente con gli altri elaborati della Variante;

RITENUTO di dover procedere al relativo impegno di spesa per la maggiore somma prevista nella perizia di variante per la somma complessiva di € 5.515,86 compresa Iva al 10% a favore della Ditta appaltatrice SATO srl con sede a Ascoli Piceno, via del Bozzolo - P.IVA 00743190449

DETERMINA

DI RICHIAMARE la premessa narrativa come parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

di DARE ATTO che con la Perizia di Variante relativa ai lavori di "Lavori di riqualificazione, di ampliamento e completamento del primo tratto della pubblica via denominata Gianni Torsellini", approvata con Delibera di GM n.76 del 24/05/2019, si è verificato un aumento della spesa pari ad € 5.014,42 al netto del ribasso d'asta e oltre Iva al 10% a favore della Ditta appaltratrice;

di PROCEDERE pertanto all'impegno della somma necessaria a copertura della maggiore spesa per un totale di € 5.515,86 compresa IVA al 10% a favore della Ditta SATO srl con sede a Ascoli Piceno, via del Bozzolo - P.IVA 00743190449 con imputazione al CAP. 2835/27 IMP572/2018 FpV;

di DARE ATTO che il CUP e il CIG sono i seguenti:
CUP J79J18000050004 - CIG 7810168286

Il presente atto viene trasmesso in data al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità, al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano (AP), lì 20-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

[] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

[] Per la spesa derivante dal presente atto, si rilascia visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Cap. nn.

Imp. nn.

Liq. nn.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Capriotti Marinella

La presente determinazione:

- E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

- Viene trasmessa all'Ufficio Amministrativo per la successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. **MANCINI FRANCESCA**

ROMANA