

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO								
CONSEGNA PROGETTO ESECUTIVO	VALIDAZIONE	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	GARA E AFFIDAMENTO LAVORI o fornitura	STIPULA CONTRATTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO/CERT IFICATO REGOLARE ESECUZIONE	RENDICONTAZIONE
30/08/2019	04/09/2019	09/09/2019	08/11/2019	28/11/2019	03/12/2019	02/03/2020	01/04/2020	01/05/2020