

Comune di Folignano
Provincia di Ascoli Piceno

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
con opere da completare

(art. 12 comma 1 d.m. 7 marzo 2018, n.49)

LAVORI: Somma Urgenza per demolizione piano terra struttura integrata - CUP: J74B19000000004 - CIG: 7870802747

COMMITTENTE: Comune di Folignano - Via Roma n.17

R.U.P.: Arch. Francesca Romana Mancini - Responsabile IV Settore Comune di Folignano

IMPRESA: Impresa Lupi Vincenzo s.r.l. - via Indipendenza n.18 - San Benedetto del Tronto (AP)

CONTRATTO: in data 20/05/2019 n. 743 per un importo di € 160'728,31 compresi € 3'874,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

L'anno **2019** il giorno **nove** del mese di **dicembre**, il sottoscritto ing. Francesco Trovarelli, in qualità di Direttore dei Lavori in epigrafe

- **vista** la norma in vigore in materia recante le modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto;
- **considerato** che ai sensi del contratto rep. n.743 del 20/05/2019 e dell'atto aggiuntivo rep. n.751 del 25/09/2019, la scadenza per dare ultimati i lavori, tenuto altresì conto dell'avvenuta sospensione degli stessi intervenuta tra il 08/03/2019 ed il 14/10/2019, rimaneva fissata per il giorno 12/11/2019;

in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa e visto il Giornale dei Lavori

CERTIFICA

- che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data **09/12/2019, e quindi con un ritardo rispetto alla scadenza prefissata di giorni 27 (ventisette)**.
Si assegna un termine perentorio non superiore a **quarantacinque** giorni dalla data del presente certificato, per il completamento di lavorazioni di piccola entità non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, di seguito elencate:
 - ✓ montaggio dei pali per la pubblica illuminazione;
 - ✓ montaggio della nuova recinzione metallica su tratto prospiciente l'edificio scolastico.

Si rende noto che il mancato rispetto del nuovo termine specificato comporta l'inefficacia del presente certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

LUPI VINCENZO SRL
IMPRESA EDILE STRADALE
Via Indipendenza, 18
Tel. 0861 762462 - Fax 0861 1780150
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
C.F./P.A.: 01870360448 - C.C.I.A.A. 27163-1809

