

Comune di Folignano
Provincia di ascoli Piceno

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE TRATTO MARCIAPIEDI VIA ROMA
CUP: J77H1900125004
CIG: ZC8F2B62FD4


COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Folignano

IMPRESA: M.E.I. di Angelini Paolo & C. snc P.IVA 01514220449

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	11 951.06
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	239.68
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI TOTALE NETTO DEI LAVORI euro A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI: RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro 17 FEB. 2020 Data, _____ M.E.I. di Angelini Paolo & C. snc L'Impresa M.E.I. di Angelini Paolo & C. snc P.IVA 01514220449 Partita IVA 01514220449 Il Direttore dei Lavori ing. Jessica Ionni 		11'131,26	
	A RIPORTARE			11'131,26



Comune di Folignano
Provincia di ascoli Piceno

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE TRATTO MARCIAPIEDI VIA ROMA
CUP: J77H1900125004
CIG: ZCRF2B62FD4

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Folignano

IMPRESA: M.E.I. di Angelini Paolo & C. snc P.IVA 01514220449

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 2 pagine



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Francesca Romana Mancini

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 11'951,06 - 100%)							
1 001	SCAVI E DEMOLIZIONI SOMMANO % aliquote	---	---	100,00		1'448,34 (12,119%)	1'448,34 (12,119%)	
2 002	TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOMMANO % aliquote	---	---	100,00		2'009,47 (16,814%)	2'009,47 (16,814%)	
3 003	ZANELLA E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE SOMMANO % aliquote	---	---	100,00		8'493,25 (71,067%)	8'493,25 (71,067%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						11'951,06 (100,000%)	
	TOTALE euro						11'951,06	
	Data, <u>17 FEB. 2020</u> L'Impresa M.E.I. di Angelini Paolo & C. snc P.IVA 01514220449 65040 FOLIGNANO (AP) Partita IVA 01514220449 Il Direttore dei Lavori ing. Jessica Tonni In data <u>17 FEB. 2020</u> e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1/1 per un importo di euro Il Direttore dei Lavori ing. Jessica Tonni							11'131,26
	A R I P O R T A R E						11'951,06	11'131,26

