



COMUNE DI RIETI

SETTORE V - Impianti Sportivi e Tempo Libero
Determinazione n. 1736 del 26/07/2019

OGGETTO: **Stadio Centro Italia - lavori di "Completamento e adeguamento", ai sensi del D.M. 18 marzo 1996 e D.M. 6 giugno 2005, al fine di ottenere l'agibilità della C.C.V.L.P.S per la disputa del campionato di calcio categoria Lega-Pro.**
Importo complessivo € 394.000,00
Deliberazione n. 136 del 12.007.2018.
Approvazione rendicontazione finale.

Il sottoscritto Dott. Ing. Maurizio Peron, Dirigente del V Settore LL.PP.

Visto il documento istruttorio redatto dal Funzionario del Servizio Impianti Sportivi del V Settore LL.PP. Ing. Massimo Veronese, allegato e facente parte integrante della presente, riguardante la rendicontazione contabile dell'intervento di "Completamento e adeguamento", ai sensi del D.M. 18 marzo 1996 e D.M. 6 giugno 2005, al fine di ottenere l'agibilità della C.C.V.L.P.S per la disputa del campionato di calcio categoria Lega-Pro i cui lavori sono già stati ultimati e per i quali è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione.

Considerato che la proposta formulata nel predetto documento istruttorio può essere fatta propria per le considerazioni riportate nello stesso;

Visto l'art. 183 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, recante "Testo Unico sulle leggi dell'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

1. di approvare la rendicontazione della spesa sostenuta, per l'intervento attuato dal Comune di Rieti per i lavori di "Completamento e adeguamento", ai sensi del D.M. 18 marzo 1996 e D.M. 6 giugno 2005, al fine di ottenere l'agibilità della C.C.V.L.P.S per la disputa del campionato di calcio categoria Lega-Pro", delle somme utilizzate pari a complessivi € 391.285,38 a fronte dell'importo stanziato pari ad € 394.000,00 come di seguito specificato:

	<i>Quadro Affidato</i>	<i>Spesa Effettuata</i>	<i>Economie</i>	<i>Quota Comune 23,86%</i>	<i>Quota Regione 76,14%</i>
A) Lavori					
Importo contrattuale netto compresa IVA	€ 332.241,73	€ 332.238,88	€ 2,85	€ 0,00	€ 2,85
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione					
Incentivo 2% art. 113 d.lgs 50/2016	€ 6.770,44	€ 6.391,30	€ 379,14	€ 90,46	€ 288,68

Forniture varie	€ 13.664,00	€ 13.664,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Economie da ribasso d'asta	€ 2.332,63	---	€ 2.332,63	€ 0,00	€ 2.332,63
Direzione lavori Strutture. e Coordinatore sicurezza	€ 5.075,20	€ 5.075,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Adeguamento sistema videosorveglianza (IVA Compresa)	€ 33.916,00	€ 33.916,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sommano	€ 394.000,00	€ 391.285,38	€ 2.714,62	€ 90,46	€ 2.624,16

2. di dare atto che la somma di € 391.285,38 corrisponde alla spesa complessiva effettivamente occorsa per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;
3. di dare atto di un spesa complessiva di € 391.285,38 a fronte dell'importo complessivo di € 394.000,00 del progetto, risultano economie di complessivi €2.714,62, delle quali € 90,46 spettanti al Comune di Rieti come quota parte pari al 23,86%, ed € 2.624,16 spettanti alla Regione Lazio come quota parte pari al 76,14%;
4. di dare atto che € 90,46, impegnate al cap. 4900/00, tornano a disposizione tra le economie di bilancio dell'amministrazione comunale;

Il Dirigente del Settore

Maurizio Peron



COMUNE DI RIETI

Allegato alla Determinazione n. 1736 del 26/07/2019

PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
SETTORE V - Impianti Sportivi e Tempo Libero	29/07/2019

OGGETTO: Stadio Centro Italia lavori di "Completamento e adeguamento", ai sensi del D.M. 18 marzo 1996 e D.M. 6 giugno 2005, al fine di ottenere l'agibilità della C.C.V.L.P.S per la disputa del campionato di calcio categoria Lega Pro. Importo complessivo â¬ 394.000,00 Deliberazione n. 136 del 12.007.2018. Approvazione rendicontazione finale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO REGOLARITA' CONTABILE

La presente determinazione non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rispetto a quelli già previsti con la Delibera di Giunta Comunale n. 136 del 12/07/2018 di approvazione Progetto Esecutivo.

Trattasi di rendicontazione finale dell'intervento.

Addì, 29/07/2019

**PER IL DIRIGENTE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Dott.ssa Laura Mancini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Rieti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento, copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente, è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal al .

lì 30/07/2019

E' Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.