



Comune di Antrodoto

Provincia di Rieti

AREA TECNICA - URBANISTICA E AMBIENTE

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 100 DEL 30-03-2021

OGGETTO: lavori di "valorizzazione dei siti di aggregazione sociale e culturale delle principali Piazze del Capoluogo - diamo luce alla bellezza del borgo". C.U.P. I83J20000020002. Rif. Avviso pubblico regionale per la valorizzazione del patrimonio culturale nei piccoli comuni del Lazio di cui alla L.R. n° 14/2008 e D.G.R. Lazio n° 136/2019. Approvazione rendicontazione finale della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - AREA V^

VISTO l'avviso pubblico regionale per la valorizzazione del patrimonio culturale nei piccoli comuni del Lazio di cui alla L.R. n° 14/2008 e D.G.R. Lazio n° 136/2019 – approvato con Determinazione G03382 del 22/03/2019 e con scadenza 27/5/2019;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di valorizzare i siti di aggregazione sociale rappresentati dalle principali Piazze del Capoluogo, con specifico riferimento a Piazza del Popolo, Piazza Cardinale Federico Tedeschini prospiciente la Chiesa di S. Maria Assunta, Piazza Sant'Agostino e Piazza IV Novembre;

RICHIAMATA la D.G.M. n° 67 del 24/5/2019 con cui venne approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera di "valorizzazione dei siti di aggregazione sociale e culturale delle principali Piazze del Capoluogo – diamo luce alla bellezza del borgo" finalizzato alla presentazione di richiesta di contributo ai sensi del predetto Avviso;

VISTA la richiesta di contributo prot. 4322 del 25/5/2019 per l'importo complessivo di 40.000,00 € secondo il seguente quadro tecnico economico:

	DESCRIZIONE VOCI		
A	LAVORI		€ 21.938,02
A.1	di cui importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 21.299,05	
A.2	di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 638,97	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 18.061,98
B.1)	Spese tecniche (spese professionali comprensive di oneri previdenziali anche finalizzate all'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti relative a: rilievi, accertamenti, indagini, progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva, studi specialistici,	€ 3.938,76	

	coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e rendicontazione lavori, collaudo, incentivi). Tali spese non possono superare il 20% delle spese complessive previste nel progetto. Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, regolare esecuzione, coordinamento per la sicurezza (compresa cassa professionale con aliquota vigente al 4%) ed incentivo alla progettazione interna ex art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016		
B.1.a)	Spese tecniche	€ 3.500,00	
B.1.b)	Incentivo alla progettazione interna: 2% di A)	€ 438,76	
B.2)	Imprevisti ed eventuali lavori in economia (IVA compresa)	€ 1.062,43	
B.3)	Spese per pubblicazione bandi di gara	€ 0,00	
B.4)	Acquisto di attrezzature, allestimenti e arredi ed altre forniture di beni durevoli connessi e funzionali ai lavori da realizzare e alla fruizione pubblica del bene/luogo. Cartelli di promozione turistica e di accessibilità alle persone	€ 4.500,00	
B.5)	Spese per allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	
B.6)	I.V.A. di legge sui lavori: 22% di A)	€ 4.826,36	
B.7)	I.V.A. di legge sulle altre spese: 22% di B.1.a) + B.4)	€ 1.760,00	
B.8)	Spese di promozione del bene/luogo oggetto dell'intervento, nel limite massimo del 10% dei costi complessivi previsti, sia per la promozione in genere, sia per la promozione e il sostegno di attività educative e didattiche	€ 1.974,42	
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 40.000,00	

CONSIDERATO che con **Determinazione Regionale n. G01756 del 21/02/2020** è stata approvata la concessione del contributo;

VISTO l'atto di impegno prot. 1836 del 27/2/2020;

ATTESO che con **Determina n° 184 del 30/6/2020** è stato affidato l'incarico professionale per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, regolare esecuzione, coordinamento per la sicurezza nei confronti del Tecnico Arch. Antonio Ferretti, per l'importo di 2.100,00 € oltre cassa professionale con aliquota 4% ed IVA, corrispondente all'importo lordo di **2.664,48 €**;

DATO ATTO CHE con D.G.M. n° 80 del 10/7/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera con il seguente quadro tecnico economico:

	DESCRIZIONE VOCI		
A	LAVORI		€ 21.946,65
A.1	di cui importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 21.255,74	
A.2	di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 690,91	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 18.053,35

B.1)	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, regolare esecuzione, coordinamento per la sicurezza (compresa cassa professionale con aliquota vigente al 4%) ed incentivo alla progettazione interna ex art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016	€ 2.622,76	
B.1.a)	Spese tecniche (comprehensive di cassa professionale al 4%) - Det. 184 del 30/6/2020	€ 2.184,00	
B.1.b)	Incentivo alla progettazione interna: 2% di A)	€ 438,76	
B.2)	Lavori in economia (IVA compresa)	€ 2.667,95	
B.3)	Spese per pubblicazione bandi di gara	€ 0,00	
B.4)	Acquisto di attrezzature, allestimenti e arredi ed altre forniture di beni durevoli connessi e funzionali ai lavori da realizzare e alla fruizione pubblica del bene/luogo. Cartelli di promozione turistica e di accessibilità alle persone diversamente abili (IVA 22% compresa)	€ 5.490,00	
B.5)	Spese per allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	
B.6)	I.V.A. di legge sui lavori: 22% di A)	€ 4.828,26	
B.7)	I.V.A. di legge su spese tecniche comprehensive di cassa: 22% di B.1.a)	€ 480,48	
B.8)	Spese di promozione del bene/luogo oggetto dell'intervento, nel limite massimo del 10% dei costi complessivi previsti, sia per la promozione in genere, sia per la promozione e il sostegno di attività educative e didattiche (IVA compresa)	€ 1.963,90	
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 40.000,00	

ATTESO che la progettazione esecutiva prevede, tra l'altro, l'esecuzione di illuminazione artistica dell'ingresso dalla Sede Comunale al fine di valorizzarne le fattezze architettoniche;

DATO ATTO che il predetto ingresso si presenta fortemente ammalorato con necessità di interventi volti sia al risanamento igienico che alla tinteggiatura dello stesso al fine di ottimizzare l'intervento principale;

DATO ATTO che con **Determina n° 216 del 15/7/2020** sono stati affidati alla Società Edil Pittori SAS di Cianca Maurizio le opere da pittore complementari ai lavori principali per l'importo lordo di **1.500,00 €** a valere sulla voce B.2) - lavori in economia (IVA compresa) del quadro tecnico economico esecutivo;

DATO ATTO che con **Determina n° 218 del 16/7/2020** i lavori principali sono stati affidati alla Soc. Sabina Simic SAS per l'importo lordo di **24.400,00 €**;

VISTA la scrittura privata regolante l'appalto del 22/7/2020;

RICHIAMATA la **Determina n° 226 del 22/7/2020** con cui è stato rimodulato il quadro tecnico economico esecutivo approvato con D.G.M. n° 80 del 10/7/2020 alla luce degli affidamenti per incarico professionale per progettazione dell'opera, dei lavori principali e dei lavori in economia complementari come segue:

Quadro Economico Rimodulato post affidamenti			
	DESCRIZIONE VOCI		

A	LAVORI		€ 20.000,00
A.1	Importo lavori ante affidamento (comprensivi di oneri per la sicurezza)	€ 21.946,65	
A.2	<i>Ribasso offerto</i>	€ 1.946,65	
A.3	Importo contrattuale - <u>Determina n° 218 del 16/7/2020</u>	€ 20.000,00	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 17.586,33
B.1)	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, regolare esecuzione, coordinamento per la sicurezza (compresa cassa professionale con aliquota vigente al 4%) ed incentivo alla progettazione interna ex art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016	€ 2.584,00	
B.1.a)	<i>Spese tecniche (comprensive di cassa professionale al 4%) - Det. 184 del 30/6/2020</i>	€ 2.184,00	
B.1.b)	<i>Incentivo alla progettazione interna: 2% di A)</i>	€ 400,00	
B.2.1)	Lavori in economia (IVA compresa) affidati - opere da pittore - <u>Det. 216 del 15/7/2020</u>	€ 1.500,00	
B.2.2)	Lavori in economia (IVA compresa) da affidare	€ 1.167,95	
B.3)	Spese per pubblicazione bandi di gara	€ 0,00	
B.4)	Acquisto di attrezzature, allestimenti e arredi ed altre forniture di beni durevoli connessi e funzionali ai lavori da realizzare e alla fruizione pubblica del bene/luogo. Cartelli di promozione turistica e di accessibilità alle persone diversamente abili (IVA 22% compresa)	€ 5.490,00	
B.5)	Spese per allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	
B.6)	I.V.A. di legge sui lavori: 22% di A)	€ 4.400,00	
B.7)	I.V.A. di legge su spese tecniche comprensive di cassa: 22% di B.1.a)	€ 480,48	
B.8)	Spese di promozione del bene/luogo oggetto dell'intervento, nel limite massimo del 10% dei costi complessivi previsti, sia per la promozione in genere, sia per la promozione e il sostegno di attività educative e didattiche (IVA compresa)	€ 1.963,90	
TOTALE IMPORTO INTERVENTO (A+B)			€ 37.586,33
ECONOMIE COMPLESSIVE POST AFFIDAMENTI			€ 2.413,67
TOTALE FINANZIATO			€ 40.000,00

VISTA la **Determina n° 322 del 29/9/2020** con cui sono stati affidate alla Soc. Coop. Soc. Onlus Loco Motiva con sede in Rieti - Via S. Eusanio n.5 le opere per la realizzazione della cartellonistica di promozione turistica e di accessibilità alle persone diversamente abili, di cui alla voce B.4 del predetto quadro economico, oltre alla promozione del bene/luogo oggetto dell'intervento indicata alla voce B.8), per

l'importo complessivo di 6.000,00 € oltre IVA con aliquota 22%, corrispondente all'importo lordo di **7.320,00 €** con un'economia complessiva di 133,90 €;

VISTA la trasmissione in data 26/11/2020 – prot. 9465 da parte del Direttore dei Lavori del certificato di ultimazione delle opere alla data 24/11/2020 nonché del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale, sottoscritti senza riserve dall'Impresa esecutrice;

DATO ATTO, come desumibile dalla contabilità prodotta, che lo stato finale dei lavori principali ammonta a complessivi **20.000,00 €** oltre **4.400,00 €** per IVA con aliquota 22%, corrispondente ad un importo lordo di **24.400,00 €**;

RICHIAMATA la **Determina n° 406 del 26/11/2020** con cui sono stati approvati gli atti di contabilità finale dei lavori e contestualmente rimodulato il quadro economico approvato con precedente Determina n° 226 del 22/7/2020 come segue:

	DESCRIZIONE VOCI		
A	LAVORI		€ 20.000,00
A.1	Importo lavori da stato finale	€ 20.000,00	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 16.284,48
B.1)	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, regolare esecuzione, coordinamento per la sicurezza (compresa cassa professionale con aliquota vigente al 4%) ed incentivo alla progettazione interna ex art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016	€ 2.584,00	
B.1.a)	<i>Spese tecniche (comprehensive di cassa professionale al 4%) - Det. 184 del 30/6/2020</i>	<i>€ 2.184,00</i>	
B.1.b)	<i>Incentivo alla progettazione interna: 2% di A)</i>	<i>€ 400,00</i>	
B.2)	Lavori in economia (IVA compresa) affidati - opere da pittore - <u>Det. 216 del 15/7/2020</u>	€ 1.500,00	
B.3)	Acquisto di attrezzature, allestimenti e arredi ed altre forniture di beni durevoli connessi e funzionali ai lavori da realizzare e alla fruizione pubblica del bene/luogo. Cartelli di promozione turistica e di accessibilità alle persone diversamente abili oltre spese di promozione del bene/luogo oggetto dell'intervento sia per la promozione in genere, sia per la promozione e il sostegno di attività educative e didattiche (IVA 22% compresa) - <u>Det. 322 del 29/9/2020</u>	€ 7.320,00	
B.4)	I.V.A. di legge sui lavori: 22% di A)	€ 4.400,00	
B.5)	I.V.A. di legge su spese tecniche comprensive di cassa: 22% di B.1.a)	€ 480,48	
TOTALE IMPORTO INTERVENTO (A+B)			€ 36.284,48
ECONOMIE COMPLESSIVE POST AFFIDAMENTI			€ 3.715,52
TOTALE FINANZIATO			€ 40.000,00

VISTI i seguenti atti amministrativi:

1. **Liquidazione N° 170 del 5/8/2020** - liquidazione della somma lorda di **1.500,00 €**, secondo gli estremi indicati nella fattura elettronica n° n° 39 del 30/7/2020, a favore della **Società Edil Pittori SAS di Cianca Maurizio** a titolo di **lavori complementari riconducibili ad opere da pittore**;
2. **Liquidazione N° 264 del 28/11/2020** - liquidazione della somma lorda di lorda di **24.400,00 €**, secondo gli estremi riportati nella F.E. n° 104 del 27/11/2020, a favore della **Soc. Sabina Simic S.A.S.** a titolo di esecuzione dei **lavori principali**;
3. **Liquidazione N° 265 del 28/11/2020** - liquidazione della somma lorda di **2.664,48 €**, secondo gli estremi riportati nella F.E. n° 3E del 25/11/2020, a favore del Tecnico Arch. Ferretti Antonio a titolo di progettazione e direzione dei lavori principali;
4. **Liquidazione N° 55 del 9/3/2021** - liquidazione della somma lorda di **7.320,00 €**, secondo gli estremi riportati nella FE n° 1 del 26/2/2021, a favore della **Soc. Coop. Soc. Onlus Loco Motiva** a titolo di **spesa per cartellonistica e promozione dell'opera**;
5. **Determina n° 407 del 26/11/2020** - impegno di spesa della somma complessiva di 400,00 € sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016;
6. **Liquidazione N° 266 del 28/11/2020** - liquidazione della somma di **320,00 €** a favore del R.U.P. ai sensi dell'art. 113 c.3 del D. Lgs. 50/2016. La somma di 80,00 € risulta accantonata per le finalità indicate dal comma 4 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

DETERMINA

- di dare atto che le premesse e gli atti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente;
- di approvare il seguente quadro economico finale a seguito delle spese effettivamente sostenute per la progettazione ed esecuzione dell'opera di **“valorizzazione dei siti di aggregazione sociale e culturale delle principali Piazze del Capoluogo - diamo luce alla bellezza del borgo”**:

Quadro Economico Finale			
	DESCRIZIONE VOCI		
A	LAVORI		€ 20.000,00
A.1	Importo lavori da stato finale - <u>Liquidazione n° 264 del 28/11/2020</u>	€ 20.000,00	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 16.284,48
B.1)	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, regolare esecuzione, coordinamento per la sicurezza (compresa cassa professionale con aliquota vigente al 4%) ed incentivo alla progettazione interna ex art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016	€ 2.584,00	
B.1.a)	<i>Spese tecniche (comprehensive di cassa professionale al 4%) - <u>Liquidazione n° 265 del 28/11/2020</u></i>	<i>€ 2.184,00</i>	
B.1.b)	<i>Incentivo alla progettazione interna: 2% di A)- <u>Determina n° 407 del 26/11/2020 e Liquidazione n° 266 del 28/11/2020</u></i>	<i>€ 400,00</i>	

B.2)	Lavori in economia (IVA compresa) affidati - opere da pittore - <u>Liquidazione n° 170 del 5/8/2020</u>	€ 1.500,00	
B.3)	Acquisto di attrezzature, allestimenti e arredi ed altre forniture di beni durevoli connessi e funzionali ai lavori da realizzare e alla fruizione pubblica del bene/luogo. Cartelli di promozione turistica e di accessibilità alle persone diversamente abili oltre spese di promozione del bene/luogo oggetto dell'intervento sia per la promozione in genere, sia per la promozione e il sostegno di attività educative e didattiche (IVA 22% compresa) - <u>Liquidazione n° 55 del 9/3/2021</u>	€ 7.320,00	
B.4)	I.V.A. di legge sui lavori: 22% di A)	€ 4.400,00	
B.5)	I.V.A. di legge su spese tecniche comprensive du cassa: 22% di B.1.a)	€ 480,48	
TOTALE IMPORTO INTERVENTO (A+B)		€ 36.284,48	
TOTALE FINANZIATO		€ 40.000,00	
ECONOMIE COMPLESSIVE POST AFFIDAMENTI		€ 3.715,52	

- di dare atto che la spesa complessivamente sostenuta per la progettazione e realizzazione dell'opera ammonta a complessivi **36.284,48 €** e che pertanto risulta un'economia complessiva rispetto al finanziamento concesso di **40.000,00 €** pari a **3.715,52 €**;
- di trasmettere la presente all'Ente finanziatore al fine della richiesta del saldo del contributo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- F.to Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-F.to Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per la durata di gg15 in data 30-03-2021 R.A. n° 237

IL MESSO COMUNALE

F.to

ANTRODOCO, 30-03-2021

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, 30-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. CRISTIAN ROSCETTI