COMUNE DI BORGO VELINO

Provincia di Rieti

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 105 del Reg. Data 18-12-19

Oggetto:Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero
dell'edificio scuola elementare Dante Alighieri in Borgo Velino -
Rescissione contratto rep. n. 1013/16 e rinuncia all' incarico di

progettazione esecutiva e direzione lavori Determina n. 38/16 -
Determinazioni.

L'anno duemiladiciannove, 11 giorno diciotto del mese di dicembre
alle ore 17:50, nella sede Comunale, convocata con appositi avvisi, la
Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

BERARDI EMANUELE SINDACO P
SCARSELLA MARIA GRAZIELLA VICE SINDACO A
GRAZIANI ENZO ASSESSORE P
Presenti 2 Assenti 1

Partecipa il Segretario comunale LORENZINI DOTT. LUIGINO

I1 Presidente Signor BERARDI EMANUELE in qualita di SINDACO dichiara
aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli
intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la sottoindicata proposta di deliberazione ad iniziativa del Sindaco;

VISTO il Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa a norma degli
edifici scolastici e di cui alla D.G.R. n° 42/2015, con il quale é stato assegnato dalla
Regione Lazio un finanziamento, giusta comunicazione della Dir.ne Reg. le
Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative- Area Infrastrutture Sociali - prot. n°
587557/03/50 del 30.10.2015, per lI'importo complessivo di €. 50.665,00;

VISTA la propria precedente Deliberazione n° 5 del 10.02.2016 con la quale:

-si determinava di accedere al finanziamento concesso, prendendone contestualmente
atto ed accettandolo;

-si approvava il progetto definitivo dei lavori di " Manutenzione straordinaria per il
recupero dell'edificio scuola elementare Dante Alighieri " , redatto dal Responsabile
Area Tecnica, Architetto Aldo Langone, incaricato dall' Amm.ne Comunale, al fine di
trasmettre gli elaborati richiesti dalla Regione Lazio per consolidare il finanziamento
concesso, demandando allo stesso responsabile il compito di individuare ed incaricare
un tecnico esterno per la redazione del progetto esecutivo e per la direzione dei
lavori;

PRESO ATTO della avvenuta trasmissione dei documenti richiesti per il consolidamento
del finanziamento alla Regione Lazio, Dir.ne Reg. le Infrastrutture, Ambiente e
Politiche Abitative- Area Infrastrutture Sociali -, con note del 02.02.2016 prot. n° 295 e
del 17.02.2016 prot. n° 448;

PRESO ATTO che in attuazione della richiamata Deliberazione di G.M. n° 5/2016, il
Responsabile del Servizio Area Tecnica individuava I' Ing. Filippo Fiordeponti quale
tecnico per la redazione del progetto esecutivo e per la direzione dei lavori di che
trattasi, incaricandolo con propria Determinazione n° 38 del 08.03.2016;

DATO ATTO che con Deliberazione di G.M. n° 15 del 23.03.2016 veniva approvato il
progetto esecutivo redatto dall’ Ing. Filippo Fiordeponti per “La manutenzione
straordinaria della Scuola Elementare Dante Alighieri in Borgo Velino*;

DATO ATTO che previa gara informale a seguito di indagine di mercato i lavori
venivano affidati alla Ditta C.I.G. Multiservizi SrL con sede in Poggio Moiano , via
G.Marconi, 3, P.l. 01087960579, con contratto di appalto rep. n. 1013/16 del
11.10.2016, registrato a Rieti 24.10.2016 al n. 12, serie 1;

DATO ATTO che con verbale del 10.11.2016 i lavori venivano consegnata alla impresa
affidataria e con successivo verbale del 12.11.2016 i lavori venivano sospesi e mai piu
ripresi;

VISTA la nota della C.I.G. Multiservizi SrL nella persona dell’ Amm.re Unico Giovanni
Coccia, in data 22.11.2019, assunta al prot. com.le in data 23.11.19 al n. 4407, con
quale la ditta medesima comunicava di volere rinunciare al contratto rep. 1013/16,
stante il lungo tempo trascorso e non essendo mai stati materialmente iniziati i lavori
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in narrativa, senza avere nulla a pretendere in termini monetari, legali, materiali e di
ogni genere e senza richiesta di indenizzo alcuno;

DATO ATTO che la richiesta di rinuncia al contratto dei lavori in narrativa rimessa all’
Ente dalla Ditta affidataria con nota prot. n. 4407/2019 contiene I'espressa rinuncia ad
indenizzi monetari, legali, materiali e di ogni genere;

VISTA la nota dell’ Ing. Filippo Fiordeponti, assunta al prot. com.le in data 16.12.19 al
n. 4706, con la quale comunicava di voler rinunciare all’ incarico conferitogli per la
redazione del progetto esecutivo dei lavori in narrativa, considerando che gli stessi, se
pur consegnati all’ impresa affidataria e successivamente sospesi, non sono mai stati
materialmente proseguiti, accettando nel contempo Il'importo di €. 2.200,00
omnicomprensivo di spese ed esclusi oneri previdenziali ed iva, per la prestazione
professionale gia svolta e rinunciando a qualsiasi altra richiesta economica, indennizzo
o altra pretesa in termini monetari, legali, materiali e di ogni genere;

DATO ATTO che I'Ing. Fiordeponti ha effettivamente svolto la progettazione esecutiva
dei lavori per “La manutenzione straordinaria della Scuola Elementare Dante Alighieri
in Borgo Velino “, approvata con la Deliberazione di G.M. n° 15 del 23.03.2016, posta a
base dell’appalto ed oggetto delle opere consegnate all’ impresa affidataria;

VISTO I'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, comma 2...” Qualora la sospensione, o le
sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sej
mesi complessivi, I'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita;
se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori
oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti”....;

RITENUTO di dover accogliere la richiesta di rescissione del contratto avanzata con
nota prot. n. 4407/2019 dalla ditta affidataria dei lavori per “La manutenzione
straordinaria della Scuola Elementare Dante Alighieri in Borgo Velino “, giusto
contratto di appalto rep. 1013/16 del 11.10.2016, registrato a Rieti 24.10.2016 al n. 12,
serie 1, in considerazione che i lavori stessi, se pur consegnati, non sono mai proseguiti
e anche per non incorrere, in caso di opposizione, alla refusione degli oneri derivanti
dalla sospensione dei lavori medesimi e dato atto che la rescissione non prevede
pagamenti od altri oneri a carico dell’ Ente;

RITENUTO di dover accettare la richiesta di rinuncia all'incarico per la progettazione
esecutiva e la direzione dei lavori per “La manutenzione straordinaria della Scuola
Elementare Dante Alighieri in Borgo Velino “, avanzata con nota prot. n. 4706/2019
dall’ Ing. Filippo Fiordeponti e affidatagli con Determinazione Area Tecnica n° 38 del
08.03.2016 , in considerazione che i progettati lavori, se pur consegnati all’ impresa
affidataria, non sono mai proseguiti e che con il pagamento della prestazione svolta
non si avranno altri oneri economici a carico dell’ Ente, demandando al Responsabile
Area Tecnica la quantificazione dell’ importo dovuto per la prestazione stessa ;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. 267/00;
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CON VOTI unanimi formalmente espressi;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si
intendono interamente approvate e riportate.

Di dare atto della richiesta di rinuncia e rescissione del contratto rep. n. 1013/16 del
11.10.2016 stipulato tra I'Ente e la Ditta C.I.G. Multiservizi SrL avanzata da questa
ultima con nota assunta al prot. com.le il 23.11.2019 al n. 4407;

Di dare atto che per la rescissione del citato contratto la Ditta C.I.G. Multiservizi SrL
ha dichiarato di non avere nulla a pretendere in termini monetari, legali, materiali e di
ogni genere e non avanzera alcuna richiesta di indenizzo;

Di accogliere la richiesta di rescissione del contratto rep. n. 1013/16 del 11.10.2016,
registrato a Rieti 24.10.2016 al n. 12, serie 1, stipulato con la ditta Ditta C.I.G.
Multiservizi SrL con sede in Poggio Moiano , via G. Marconi, 3, P.l. 01087960579, per
I’esecuzione dei lavori per “La manutenzione straordinaria della Scuola Elementare
Dante Alighieri in Borgo Velino “, anche per non incorrere, in caso di opposizione, alla
refusione degli oneri derivanti dalla sospensione dei lavori medesimi e dato atto che la
rescissione non prevede pagamenti od altri oneri a carico dell’ Ente;

Di dare atto della richiesta di rinuncia all’incarico per la progettazione esecutiva e la
direzione dei lavori affidati alla Ditta C.I.G. Multiservizi SrL con il contratto di cui sopra,
incarico affidato dall’ Ente all’ Ing. Filippo Fiordeponti con sede in Rieti alla via G.
Garibaldi, 179, P.l. 00774530570 con Determinazione Area Tecnica n° 38 del
08.03.2016;

Di dare atto che con il pagamento della prestazione professionale gia svolta I’ Ing.
Filippo Fiordeponti ha dichiarato di rinunciare a qualsiasi altra richiesta economica,
indennizzo o altra pretesa in termini monetari, legali, materiali e di ogni genere;

Di autorizzare il R.U.P. e Responsabile Area Tecnica a sottoscrivere formale atto di
rescissione del contratto rep. n. 1013/16 del 11.10.2016 senza oneri di alcun tipo a
carico dell’ Ente e dell’ incarico di progettazione esecutiva e d.l. affidato con
Determinazione Area Tecnica n° 38/16;

Di demandare al R.U.P. e Responsabile Area Tecnica la quantificazione dell’ importo
dovuto per la prestazione professionale svolta dall’ Ing. Filippo Fiordeponti;

Di dare atto che l'intero intervento trova copertura economica sull’apposito capitolo n.
7334/5 int. n. 04.02-2.02.01.09.003 del bilancio 2019

Di notificare copia della presente al Responsabile Area Tecnica per gli adempimenti
consequenziali;
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Di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000, stante I'urgenza di provvedere in merito.
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Nulla avendo da eccepire in merito;

Visto il parere favorevole sulla regolarita tecnica della suindicata proposta espresso dal
responsabile del servizio dell’area Tecnica Arch. Aldo Langone;

Visto il parere favorevole sulla copertura contabile della proposta e I'attestazione sulla
copertura finanziaria della spesa resi dall’lstruttore Direttivo De Santis Anna

responsabile del servizio di ragioneria;

Con voti favorevoli, unanimi, legalmente resi, accertati e proclamati;

DELIBERA

Di approvare in ogni suo punto e contenuto la suindicata proposta di deliberazione che
qui si intende integralmente riportata.

Di dichiarare, altresi, con separata votazione palese ed unanime, la presente

deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. L.vo n.
267/2000, stante I'urgenza di provvedere in merito.
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PARERI AI SENSI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 2, DEL TESTO UNICO N. 267/2000
IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA DALL'UFFICIO
UFFICIO TECNICO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Li, 18-12-19 F'.to LANGONE ALDO

Si attesta la regolare copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Li, 18-12-19 F.to DE SANTIS ANNA
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I1 presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BERARDI EMANUELE F.to LORENZINI DOTT. LUIGINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire
dal 23-12-19

[] E' stata comunicata, con lettera n. 4785 in data 23-12-19
ai signori capigruppo consiliari (art. 125, D.Lgs. 18.08.2000 N.
267)

IL MESSO COMUNALE
Li, 23-12-19 F.to Antonelli Antonella

Per copia conforme all'originale.
Dalla residenza comunale, 11 23-12-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
LORENZINI DOTT. LUIGINO

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata
data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il
ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 N. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li, F.to LORENZINI DOTT. LUIGINO
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