Comune di Borgo Velino

Provincia di Rieti
Regione Lazio

PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICA ED ECONOMICA

ai sensi del Dlgs 18 aprile 2016, n. 50 art. 23, commi 5 e s.m.i.

Oggetto:
INTERVENTO FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DELLA
CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO NELL'EDIFICIO SCOLASTICO PER

L'INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII
Deliberazione di Giunta regionale n.201 del 24 aprile 2018

Data: NOVEMBRE 2018

Il progettista
Responsabile Area Tecnica
Arch. Aldo Langone




'Oggetto

Contesto territoriale, cartografie e vincoli
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. Zone di interesse archeologico - Punto M) art.1 L.431/85:
. ° attualmente non vincolate da D.D.M.M. ex legge 1089/39

P.T.P. n°5 - E1 Tav. 2 - Scala 1:25.000
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Sistema del paesaggio insediativo
Paesaggio degli insediamenti urbani

P.T.P.R. Tav. A11 - F348 - Scala 1:10.000
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Individuazione degli immobili e delle aree tipizzati dal Piano Paesaggistico (art. 134 co. 1,
lett. ¢ Dlvo 42/04) - Vincoli Ricognitivi di piano

- tI_001 - 5) beni lineari, testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fascia
di rispetto di 100 metri (art. 13 co. 3 lett. a L.R. 24/98)

Ricognizione delle aree tutelate per legge (art. 134 co. 1 lett. b e art. 142 co. 1 Divo 42/04) -
Vincoli Ricognitivi di legge
- m058_001 - m) aree di interesse archeologico gia individuate (art. 13 co. 3 left. a L.R. 24/98)

P.T.P.R. Tav. B11 - F348 - Scala 1:10.000
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PLANIMETRIA CATASTALE - Fg. 9 Part. - Scala 1:2000
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Progetto per il quale si richiede il contributo
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Scuola per infanzia "Papa Giovanni XXIII" (bambini presenti: 29)

L’edificio che ospita la scuola materna del paese, sito in via Aldo Moro, & un fabbricato
realizzato negli anni 1973/1974 con struttura portante in calcestruzzo armato e
tamponatura a cassetta.

Lo stato di conservazione della struttura € buono e da un’accurata ispezione visiva non si
rilevano situazioni di degrado che possano ridurre le caratteristiche portanti e sismiche del
fabbricato.

La copertura, che con la sua particolare forma a guscio rappresenta senz’altro la
peculiarita del fabbricato stesso, € rivestita con una guaina di colore verde posata a caldo
sul solaio la quale, oltre a svolgere la funzione impermeabilizzante, favorisce la
mitigazione dellimpatto ambientale che I'opera in quanto tale genera nel contesto in cui &
inserita.

Esternamente I'edificio alterna un rivestimento in lastre di calcestruzzo splittato a superfici
intonacate colorate, mentre la caratterizzazione dei prospetti e affidata alla scelta di
mantenere a vista diversi pilastri della struttura portante e di verniciare in rosso i cassonetti
ed alcuni montanti delle finestre.

La tamponatura, in mattoni, e stata posta in opera priva di un qualunque tipo di isolamento
termico.

Allinterno le tramezzature sono state realizzate in muratura di laterizio ad una testa
mentre i pavimenti sono tutti in materiale sintetico, eccetto quelli dei servizi igienici dove &
presente una pavimentazione in mattonelle di ceramica.

| rivestimenti delle pareti interne sono lavabili ed i vari ambienti sono contraddistinti da
diversi colori quali: verde, arancione, lilla, celeste.

Il riscaldamento di tutti gli ambienti ad oggi € affidato a n. 3 ventilconvettori a gas mentre
nuovi infissi in alluminio a taglio termico hanno sostituito di recente gli originari in acciaio
scatolare smaltato.

L’intervento vuole mirare ad un adeguamento antincendio dell’edificio attraverso la
revisione di tutti gli impianti esistenti e la posa in opera di tutte le dotazioni necessarie ai
sensi di Legge oltre alla puntuale rivisitazione dell'impianto di climatizzazione interna con
l'istallazione di nuovi termoconvettori in ogni ambiente ad esclusione del solo vano

destinato a pluriuso.
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L’area esterna, che si sviluppa per un totale di circa 800 mq, € adibita a verde ed e

attrezzata per giochi per bambini all’aperto.

Planimetria Interventi

. Nuovi termoconvettori
. Adeguamento impianti esistenti
. Posa in opera delle dotazioni antincendio previste per legge
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Cronoprogramma

N- | cod. Fase Lavorativa Importo Fase Lavorativa HIZEO Baw | Srie Bunel| emsl | Smpoto bUSRGIStNG
ord. lavorativa | Lavorativa| 99 Lavori Realizzati
! Rimozioni - Demolizioni — Trasporti 5.000,00| 07012019 1200120190 5 5000,00

2 Adeguamento lmplantl 10.000.00 12/01/2019 11/02/2019 30 15000,00

3 Montaggio termoconvettori 16.000.00] 11/02/2018]  13/03/2018] 30 31000,00

2 - 13/03/2019|  28/03/2019| 15 36000,00

Opere murarie 5.000.00
5 Costi della sicurezza 500000 28/03/2018]  12/0472018| 15 38000,00
TOTALE GIORNI 95
Cronoprogramma delle Lavorazioni
40000,00
38000,00
36000,00
31000,00
30000,00
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'Cronoprogramma lavorazioni previste

CRONOPROGRAMMA E VERIFICA PROPOSTA COMUNALE ( Diagramma di Gantt )
AWVIO INTERVENTO
im 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 11m 12m
1 Awvio intervento:  Affidamento i ico ettazione e redazione
e rogetin denitvn,progetio esecuivo. B T T T T T T T T T J»
2 Attivita 1: Validazione e approvazione progetto definitivo, I__ I I l l l l l l 90gg
esecutivo, disposizione della documentazione di gara
3 Attivita2: Espletamento gara e aggiudicazione | | | | - | | | | | | | 4599
4 Aﬂivité o Ani amministratiyi f;onnessi alla stipula del contratto di appalto I I I l I l - I l I l I l 3099
5 Attivita 4: ESECUZIONE LAVORI
e Rimozioni- Demolizioni - Trasporti - opere murarie I I I l I l l - l l l I l 2009
6 Attivita 5: ESECUZIONE LAVORI I l I l I l I l _::D 60gg
I Adeguamento impianti e Montaggio termoconvettori,
AR SRz CT T T 1T 1T T T T T T Jw
8 Attivita 7: Atti tecni inistrativi I'ulti i dei | i
e T T T T T T T T T W)
9 Fine int to: Pl dimento di rendicontazione finale dell
e menvent s;r)z\;\;eeflfr::i::m;r:?: olg::rs: lf) gsinr(‘;ls pzli:za fidejussoria I I I I l l I l ] l l ‘ 3099
TOTALE 350gg
'Quadro Tecnico Economico |
A TOTALE A BASE D'APPALTO (A1+A2) € 38.000,00
Al LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 36.000,00
A2 ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 2.000,00
€ -
B TOTALE PER FORNITURE (B1+B2) (B1+B2)
Bl FORNITURA 1
B2 FORNITURA 2
C SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE € 12.000,00
€ -
C1 LAVORI IN ECONOMIA
c2 IMPREVISTI <5% di A € 684,00
€ -
C3 RILIEVI
C4 ALLACCI € 385,64
C5 ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI omnicomprensivo
C6 SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE € 3.100,00
C6.1 PROGETTO DI FATTIBILITA'
C6.2 PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 1.000,00
C6.3 PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 1.500,00
C6.4 COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE € 600,00
c7 SPESE TECNICHE PER ESECUZIONE € 1.800,00
C7.1 COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE € 800,00
C7.2 DIREZIONE DEI LAVORI € 1.000,00
C7.3 COLLAUDO AMMINISTRATIVO
FONDI PER FUNZIONI TECNICHE INTERNE
C8 ALL'AMMINISTRAZIONE € 760,00
C8.1 RUP art.113 comma 3 D.L.vo 50/2016 e s.m.i. € 608,00
C8.2 BENI STRUMENTALI art.113 comma 4 D.L.vo 50/2016 e s.m.i. € 152,00

SPESE TECNICHE (C6+C7+C8) < 15% TOTALE A BASE
D'APPALTO
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ACCANTONAMENTO
ATTIVITA' DI SUPPORTO
SPESE PUBBLICITA'

SPESE COMMISSIONE GARA

IVA E ALTRE IMPOSTE

CNPAIA per spese tecniche e rilievi
IVA lavori a base d'asta

IVA imprevisti e lavori economia 10%

IVA rilievi

IVA su Forniture
IVA su spese tecniche e CNPAIA 22%
IVA allacci 22%

contributo ANAC

TOTALE PROGETTO di cui

aoda day

an an

5.270,36
196,00
3.800,00
68,40

1.121,12
84,84

€
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'Rilievo fotografico
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'Stima sommaria di spesa

La presente stima sommaria della spesa e relativa ai lavori di adeguamento attraverso
l'istallazione di nuovi termoconvettori in ogni ambiente ad esclusione del solo vano
destinato a pluriuso il tutto mirato alla messa a norma antincendio dell’edifico scolastico

pubblico per cui, finalizzati all’ottenimento della relativa certificazione (SCIA).

STIMA SOMMARIA DELLA SPESA

Di seguito € riportata una sommaria valutazione economica delle opere che si prevede di

realizzare:
TIPOLOGIA DI LAVORI COSTO (€)
Rimozioni - Demolizioni — Trasporti 5000,00
Adeguamento impianti 10.000,00
Montaggio termoconvettori 16.000,00
Opere murarie 5.000,00
Costi della sicurezza 2.000,00
TOTALE € 38.000,00

(diconsi € trentottomila/00).

STIMA SOMMARIA DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA

Sommariamente si valuta I'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
risulta pertanto la seguente stima sommaria degli oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso:
€ 2.000,00
€ 36.000,00 + € 2.000,00 = 38.000,00
(diconsi € trentottomila/00).
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'Prime indicazioni ai fini della sicurezza

"

@

La realizzazione dellintervento richiedera di operare in un cantiere posto all'interno
dellimpianto scolastico esistente per cui i rischi saranno legati alle interferenze con le attivita
didattiche, che dovranno essere isolate dalle aree di cantiere o per lo meno non coincidenti.

Nessuna area di cantiere potra coesistere contemporaneamente ad altra area
interferente; per tale motivo, i lavori dovranno essere eseguiti con la massima attenzione e
con uno studio accurato, volto a ridurre al minimo le interferenze fra il cantiere e le attivita
didattiche ed extradidattiche.

Per garantire I'esecuzione dei lavori ed evitare interferenze con lo svolgimento delle

attivita didattiche ed extradidattiche si consiglia di trasferire le stesse in altre sedi.

‘Studio fattibilita ambientale

Al fine di sostenere gli Enti Locali nella messa a norma antincendio degli edifici
scolastici pubblici, & previsto un contributo straordinario dello Stato, destinato al
finanziamento di interventi che prevedano esclusivamente opere per l'adeguamento
antincendio finalizzati all’ottenimento della relativa certificazione (SCIA). (Deliberazione di
Giunta regionale n.201 del 24 aprile 2018. Awviso pubblico per la selezione di interventi

finalizzati all'ottenimento della certificazione antincendio negli edifici scolastici).
Introduzione e inquadramento dell’area di intervento

L’intervento prevede un adeguamento della Scuola per infanzia "Papa Giovanni XXIII" nel
Comune di Borgo Velino (RI), attraverso 'adeguamento di tutti gli impianti esistenti e la
posa in opera di tutte le dotazioni necessarie ai sensi di Legge oltre alla puntuale
rivisitazione dellimpianto di climatizzazione interna con [listallazione di nuovi
termoconvettori in ogni ambiente ad esclusione del solo vano destinato a pluriuso.

Analisi degli effetti derivanti dalla realizzazione dell’opera e interventi di mitigazione

Effetti di carattere generale

Il progetto prevede di intervenire su attrezzature scolastiche esistenti, apportando

modifiche finalizzate all’ottenimento della relativa certificazione antincendio.
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Le nuove opere non comporteranno ulteriore consumo di suolo.

La collocazione dei cantieri potra essere causa di produzioni e diffusione di polveri.
Occorrera verificare tale eventualita e le sue conseguenze, almeno in termini qualitativi.
L’esecuzione dei lavori dovra pertanto avvenire con la massima cura ed attenzione volta a

mitigare per quanto possibile tale fenomeno.

Assetto Geologico e Idrogeomorfologico

La realizzazione delle opere di progetto non produrra alcuna trasformazione

dell'assetto idrogeologico dell’area.

Suolo e Sottosuolo

La realizzazione delle opere in progetto non prevede la perdita di terreni e di aree

verdi.

Flora e Vegetazione

L’esecuzione dei lavori in progetto non prevede la rimozione di specie vegetali di
alcun tipo e pertanto non potra generare problematiche legate all’eliminazione e/o

danneggiamento di vegetazione di potenziale interesse naturalistico/scientifico.

Paesaqgqio

Il progetto prevede interventi adeguamento della Scuola per infanzia "Papa
Giovanni XXIII" nel Comune di Borgo Velino (RI),

In conclusione, appurato che I'esecuzione dell’'intervento non produrra modificazioni
dello stato dei luoghi, si pud escludere la necessita di particolari interventi di mitigazione
oltre a quelli gia specificati nei punti precedenti.

Visto inoltre che le opere da realizzare non comportano l'utilizzo di trattamenti
pericolosi, in relazione alle problematiche di impatto ambientale e sanitarie (ad esempio
contaminazione grave dell’aria, dellacqua, del suolo), e come tali non possono essere
considerate fonte di rischio di incidente rilevante. Si puo escludere pertanto la necessita, in

futuro, di particolari interventi di bonifica dell’area di intervento.
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