Comune di Petriolo
Provincia di Macerata

OGGETTO: Adeguamento sismico del
"G. GINOBILI"
COMMITTENTE: Amministrazione Comuna
IMPRESA:

la scuola Elementare

le

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 73°597,35

CERTIFICATI PRECEDENTI IE.SOTTOSERITTE,
n. data I importo
1 VISTO: il Contratto in data 11/08/2016 repertorio n. registratoa indata__/_/____ aln. con il quale fu
affidata alla predetta impresa |'esecuzione dei suindicati lavori;
2 RISULTANDO dalla contabilita sino ad oggi che 'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte &
3 quello in seguito riportato:
4
5
6 ; i Lavori e somministrazioni 73'967,19
8 ‘
9 \
10 SOMMANO importi soggetti a ritenute euro 73'967,19
11 IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE
12
13|
14 : SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro 0,00
]g i DETRAZIONI
|
17
18/ Ritenuta per infortuni 0,5% 369,84
19 Recupero anticipazione
20
21
22
23
24 ; " :
25 Ammontare dei certificati precedenti euro 0,00
26 SOMMANO LE DETRAZIONI euro 369,84
27 CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro 73°597,35
ig per VA al 10% 7'359.74
30 TOTALE GENERALE euro 80°957,09
TOTALE 0,00
A CERTIFICA
anticipazione 0.00
A RAZ
=3l IONEQFERA CHE ai termini dell'articolo del capitolato speciale d'appalto si pud pagare all'impresa
_ _ _ la rata di 73597.35 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
L'impresa ha assicurato gli operai con Diconsi: SETTANTATREMILACINQUECENTONOVANTASETTE/S4 +IVA.
Polizza continuativa presso I'NAIL di
Il Direttore dei Lavori COLMURANO, 06/01/2017
Ing. Enricg Mariotti ul ; 7 :
. Il Tecnico L'Impresa Il Responsabile del
: Ing. Enrico Mariotti Procedimento
' SRoETS Al Ing Nazareno Sagretti
DELCA PROVINGIA BI JRACERATA
Dott. Ingc.E RI omuo'rﬂ
A a=fdivile § ambientale
n. 564 INGEG:} cii‘f!“‘i:l&?r':azlono Y,
[ 4




Comune di Petriolo
Provincia di Macerata
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LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: | Adeguamento sismico della scuola Elementare
"G. GINOBILI"

COMMITTENTE: | Amministrazione Comunale

IMPRESA:

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing Nazareno Sagretti

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A
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Num.Ord. unita DIMENSIONI QUANTITA
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di T 7 i
DATA misura | par.ug. lung larg. Hipeso Positivi Negativi
RIPORTO
i
LAVORI A MISURA ‘
1 Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati A ... | lavoro.
02.05.002.00 {Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
1 Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati Allestimento di
1120/11/2006  |ponteggi in tubolari del tipo innocenti o simili (si considerano 2 giunti
| ortogonali a mq), compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo
|smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di
|piani di lavoro in tavoloni efo lamiera zincata, relativa al ponte e
|sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di
éservizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli
{spinotti, le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme
iin materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal
ipiano di campagna
PARTITA IN CONTO PROVVISORIO
lato dx *1,000%19,800%8,200 1,00 19,80 8,200 162,36
{lato sx *1,000%17,400%8,200 1,00 17,40 8,200 142,68
lato dx sopra palestra *1,000%4,300%3,600 1,00 4,30 3,600 15,48
corridoio *2,000%17,800*2,000 2,00 17,80 2,000 71,20
2,000%9,800%2,000 2,00 9,80 2,000 39,20
1,000%12,240*2,000 1,00 12,24 2,000 2448
1,000*8,500%2,000 1,00 8,50 2,000 17,00
1,000*8,500%2,000 1,00 8,50 2,000 17,00
1,000*4,400%2,000 1,00 4.40 2,000 8,80
Parziale.. mgq 498,20
SOMMANO... mq 49820
2 Protezione provvisoria di pavimenti Esecuzione di protezi ... gli,
ANALISI 10 |sfridi e il collegamento dei fogli con idoneo nastro. 3 ‘
30/11/2006  |Protezione provvisoria di pavimenti \
Esecuzione di protezione provvisoria di pavimenti con pannelli in medio i
densit da mm 5 compreso telo in nylon spessore mm 4-5 per protezione 1
impermeabile, compresi tagli, sfridi e il collegamento dei fogli con 1
idoneo nastro.
cod. 02.05.015 €/mq 6.77 per medio densit
telo nylon €/mq 2.50
{PARTITA IN CONTO PROVVISORIO
{PST *250,00 250,00
PT *420,00 420,00
P1°*420,00 420,00
Parziale.. mgq 1°090,00
SOMMANQ... mgq 1°090,00
3 Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffi ... e i
02.03.011 compreso quanto altro oceorre per dare il lavoro finito. L !
21/11/2006 | Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti in legno, in
rete ed intonaco, in cannucce, in gesso, in tavelle di laterizio, in metallo. |
Sono compresi: la rimozione della struttura portante di qualunque forma i
e tipo; le opere provvisionali di sostegno e protezione; il calo, la cernita e !
l'accatastamento del materiale recuperabile. E' inoltre compreso quanto i
‘altro occorre per dare il lavoro finito. | |
'PARTITA IN CONTO PROVVISORIO ’
stanza vicino uscita sicurezza *1,000%3,660%4,150 1,00 3,66 4,150 15,19
‘corridoio *1,000*36,720%*2,920 1,00 3672 2,920 107,22
‘corridoio *¥1,000%2,010%8,920 l,UOi 2,01 8,920/ 17,93
bagni *1,000%1,690% 1,240 1,00| 1,69 1,240 2,10
bagni *1,000%1,360*1,240 1,00] 1,36 1,240 1,69
aula *1,000%6,160%7,420 1,00! 6.16 7,420 45,71
A RIPORTARE 189,84

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

LIMPRESA

IL. DIRETTORE DEI LAVORI
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|in pietra naturale o marmo di qualsiasi forma ed altezza. Sono compresi:

Ei] calo a terra del materiale, 'accatastamento nell'ambito del cantiere e la

A RIPORTARE

Num.Ord. unita DIMENSIONI QUANTITA'
IARIFFFA DESIGNAZIONE DEILAVORI di T P e R e R i
DATA misura | par.ug. lung larg. Hipeso Positivi Negativi
RIPORTO 189,84/
aula *1,000*7,840%6,160 1,00 7.84| 6,160 48,29|
aula *1,000%6,230%8,890 1,00 6,23 8.890 55,38
| aula *1,000%6,150%7,920 1,00, 6,15 7,920 48,71}
|biblioteca *1,000*4,150%2.930 1,00 4,15 2,930 12,16
‘ | il
} Parziale... mq 354,38
| T
SOMMANO..., mq 354,38
4 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque f ... ¢
02.04.008 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
21/11/2006 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie,
incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a
iterra del materiale; I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. |
'E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
PARTITA IN CONTO PROVVISORIO ;
finestra piano terra *20,000%1,800%*2,150 20,00 1,80 2,150 77,40
{finestrapiano terra *6,000%0,900%2,150 6,00 0,90 2,150, 11,61
‘porte piano terra con imbotte *2,000*1,200%2,280 2,00 1,20 2,280 5,47
‘finestre piano primo *21,000*1,800%2,150 21,00 1,80 2,150/ 81,27
finestre piano primo *6,000%0,900%2,150 6,00 0,90 2,150 11,61
finestre piano primo *1,000%1,470%2,150 1,00 1,47 2,150 3,16
finestre scala *1,000%1,100%2,150 1,00 1,10 2,150 2,37
seminterrato sud *6,000*1,800%0,590 6,00 1,80 0,590 6,37
seminterrato nord *3,000*1,800%0,590 3,00 1,80 0,590 3.19
seminterrato nord *1,000*1,150%0,590 1,00 1,15 0,590 0,68
sopralluce corridoio *6,000%1,650%1,550 6,00 1,65 1,550 15,35
porte piano primo vicino uscita di sicurezza *2,000*0,800%2,100 2,00 0,80 2,100 3,36/
SOMMANO... mq 221,84
5 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque f ... e
02.04.008 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito,
06/01/2017  Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie,
incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a
‘terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere ¢ la cernita.
‘E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ;
‘porta corridoio *1,000%0,980%2,170 1,00 0,98 2,170 2,13
‘porta cucina *1,000%0,950*2,100 1,00 0,95 2,100 2,00
porta tra mense *1,000%0,800%2,000 1,00 0,80 2,000 1,60
finestre piano seminterrato in alto ¥2,000%1,650%0,540 2,00 1,65 0,540/ 1,78
SOMMANO... mq 7,51
16 Rimozione di opere in ferro. Rimozione di opere di ferro, .. e
02.04.012 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
|21/11/2006  Rimozione di opere in ferro. Rimozione di opere di ferro, quali
ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono compresi: le opere
murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
rimozione inferriate su finestre interne aula computer
12,00%70,000 2,00 70,000 140,00
SOMMANGO...; kg 140,00
17 {Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di ... e
102.04.001  |compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. .
20/11/2006 |Rimozioni di rivestimenti in pietra 0 marmo. Rimozione di rivestimenti |

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

LIMPRESA

IL DIRETTORE DEILAVO!
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Num.Ord. unita DIMENSIONI QUANTITA
TARIFI'A DESIGNAZIONE DETLAVORI dii == e e A R
DATA misura | par.ug. lung. larg. | H/peso Positivi Negativi

|
RIPORTO |

cernita del materiale che pud essere riutilizzato. E' inoltre compreso !
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | @
PARTITA IN CONTO PROVVISORIO ! ‘ i

piano terra *20,000%1,700%0,300 20,00 1,70 0,300f 10,20
piano terra *6,000%0,800%0,300 i _ 6,00 0.80 0,300 1,44
|piano primo *2 1,000*1,700*0,300 ! i 21,00 1,70 0,300i 10,71
|piano primo *6,000%0,800%0,300 i ! 6,00 0.80 0,300 1,44
piano primo *1,000*1,420%0,300 | 1,00 1,42 0,300 0,43
finestre scale *1,000*1,000%0,300 1,00 1,00 0,300} 0,30

SOMMANO.. mq | : 24,52

8 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di quals ... e

02.03.009 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

[20/11/2006 | Demolizione di intonaco, Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia
rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura
¢ scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle strutture murarie;
la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; le
opere provvisionali di sostegno e di protezione; l'umidificazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

PARTITA IN CONTO PROVVISORIO *300,00 : 300,00

SOMMANO.. mq | 300,00

9 demolizione porzione di muratura in forati tra pilastri ¢ muro in
ANALISI 05 |mattoni per passaggio fibra di carbonio.

23/11/2006 |demolizione porzione di muratura in forati tra pilastri ¢ muro in mattoni
per passaggio fibra di carbonio.

demolizione con mezzo meccanico manuale per passaggio fibra di
carbonio lungo tutta la faccia interna dei setti al piano primo.

operaio  specializzato della provincia di macerata: 23.90 €/h
|(comprensivo di spese generali e utile d'impresa)

|tempo necessario per la demolizione dei forati 3 ore ogni pilastro

|per ogni pilastro

123.90%(3)=71.70 €/cad

n® pilastri al piano primo *4,00 | : 4,00
SOMMANO... | cadauno ‘ 4,00
10 Conglomerato cementizio per strutture armate in elevazion ... Ieé
03.03.005.00 armature metalliche; le casseforme. Con Rek 300 Kg/emgq.
2 Conglomerato cementizio per strutture armate in elevazione per opere
21/11/2006 edili. Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a
norma di legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare ‘
un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione ;

del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo,
comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle
vigenti norme ministeriali, l'eventuale onere della pompa. Fornito el
posto in opera per strutture in elevazione quali travi, pilastri, solette, etc
di spessore superiore a cm 15, E' inoltre compreso quanto aliro occorre|
per dare lopera finita. Sono esclusi: le armature metalliche; lci
casseforme. Con Rek 300 Kg/emq. |
‘fondazione per chiusura porta tra mensa e corridoio *1,000%0,980*

RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

LIMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
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Num.Ord
TARIFFA
DATA

DESIGNAZIONE DETLAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung

larg.

QUANTITA'

H/peso

Positivi | Negaiivi

RIPORTO

11
|ANALISI 07
29/11/2006

12

03.03.014.00
2
21/11/2006

13
03.05.001
2171172006

|impasto manuale all'inteno derll'edificio, passaggioc manuale da quota

‘opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi;

0,500%0,600
fondazione per chiusura parete tra sale mensa *2,000*1,670*0,460*
0,600

fondazione per chiusura parete tra sale mensa *1.000%1.400*0.460*
0,600

pilastrini fondazione cerchiatura *2,000*0,300*0,300*1,200
corridoio sotto cerchiatura cucina *1,000%4,650%0,400%1,200

SOMMANO...

compenso per piccoli getti e per lavorazione difficoltosa
compenso per piccoli getti ¢ per lavorazione difficoltosa
Compenso per formazione di cls con materiale premiscelato in sacchi,

pavimento a quota ml 3.00 per getto considerata limpossibilita di
utilizzare cls preconfezionato in impoianto di betonaggio.

Dispendio di manod'opera enorme rispetto alla tipologia di prezzo
previsto nel prezziario per la fornitura e posa di cls

Da una valutazione di personale si considera che il costo manod'opera ¢
di circa 4 volte la condizione normale, mentre il costo materiale ¢ quasi
il doppio

compenso per lavorazione difficoltosa e per piccoli getti in riferimento
all'esecuzione del cordolo nel setto centrale, piano primo.

€/me 450 (comprensivo di spese generali ¢ utile d'impresa)
PARTITA IN CONTO PROVVISORIO

fondazione per chiusura porta tra mensa e corridoio *1,000*0,980*
0,500*0,600

fondazione per chiusura parete tra sale mensa *2,000%1,670%0,460%
0,600

fondazione per chiusura parete tra sale mensa *1,000%1,400%0,460%
0,600

pilastrini fondazione cerchiatura *2,000%0,300%0,300%1,200
corridoio sotto cerchiatura cucina *1,000%4,650%0,400%1,200

SOMMANO...

Casseforme. Fornitura e realizzazione di casseforme e del ... fino ad
una luce di m. 10, pareti anche sottili e simili.

Casseforme. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
contenimento, poste in opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di
appoggio. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del disarmante; la
manutenzione; lo smontaggio;, l'allontanamento ¢ accatastamento del
materiale occorso. E'inoltre compreso ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita. La misurazione ¢ eseguita calcolando la superficie dei
casseri a diretto contatto del getto. Per strutture in elevazione quali]
pilastri, travi fino ad una luce di m. 10, pareti anche sottili e simili. |
pilastrini fondazione cerchiature *2,000%1,200%0,900

SOMMANO...

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllate in ... tre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad
aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in

le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di
trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico

m¢

mc

mq

100

2,00

1,00
2,00
1,00

1,00
2,00
1,00

2,00
1,00

2,00

1,67,

|
1,40/
0,30
4,65

1.40
0,30
4,65

1,20

0,98

0,460
0,460

0,300
0,400

0,900

0,500

0,600,
0.600,
0,600

1,200
1,200

0,600

0,600

0,600
1,200
1,200

0,29
0,92
0,39

0,22
223

4,05

2,16

2,16

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

LIMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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iprimo strato malta tipo ruredil mesh M25
o e

90°- unico strato.

90°, posata con matrice di legante idraulico traspirante, unico strato.
fornitura e posa in opera considerando tutta la seguente lavorazione
compresa nel prezzo:

applicazione di primo rinzaffo sulla muratura, spessore 1 cm circa,
perfettamente pulita per avere una superficie sufficientemente omogenea

malta dello spessore di circa 3 mm, primo strato di malta tipo ruredil X
MESH M25, posizionamento sulla malta fresca della fibra di carbonio,
rete in carbonio tipo ruredil X MESH MC10, per tutto il perimetro del
setto da rinforzare a mo' di cerchiatura, SONO COMPRESE NEL
PREZZO LE NECESSARIE SOVRAPPOSIZIONI DELLA FIBRA.
Stesura di un secondo strato di malta a copertura della fibra posizionata
per uno spessore di circa 3 mm, di tipo ruredil X MESH M25. L'ultimo
strato deve essere eseguito cercando di lasciare la superficie piu liscia
possibile. Sono incluse nel prezzo le opere provvisionali ed i ponteggi
interni per lavorare in altezza e tutti gli oneri necessari a dare il lavoro
finito ed eseguito a perfetta regola d'arte.

ANALISI PREZZO

MANODOPERA per lavoro al mq

applicazione mano di rinzaffo e regolarizzazione della superficie nonché
smussatura degli angoli:

2 operai per 15 min=22.50 €/h* 0.25= 5.62 €/mq

applicazione del rinforzo

primo strato di malta tipo ruredil X MESH M25

1 operaio per 20 minuti=

22.50*0.33=7.42 €/mq

applicazione rete in carbonio tipo ruredil X MESH MC10
'1 operaio per 20 minuti=

22.50%0.33=7.42 €/mq

secondo strato di malta tipo ruredil X MESH M25

1 operaio per 20 minuti=

22.50*0.33=7.42 €/mq

totale manodopera
5.62+7.42+7.42+7.42=27 88 €/mq

MATERIALI AL mq

‘regolarizzazione della superficie (mano di rinzaffo) con malta tipo
[RUREWALL R/Z

{Kg/mq (15 Kg+ 0.3 Kg per sfridi) * 0.54 =8.26 €/mq

rinforzo strutturale della muratura tramite rete in carbonio orientata 0°-

e piana, smussatura degli angoli per evitare di posizionare la fibra di
carbonio per la cerchiatura su spigoli vivi. stesura di un primo smalto di

Num. Ord. unita DIMENSIONI QUANTITA
TARIFIFA DESIGNAZIONE DEILAVORI di P ; e [
DATA misura | parug. | lung larg H/peso Positivi | Negativi
RIPORTO
convenzionale di g/cme 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge
ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera
finita. |
agganci muratura parete mensa *144,000%1,000%0,888 144,00 1.00| 0,888
attacchi fondazione nuova parete mensa *36,000%1,500*1,580 36,00 1,50 1,580
correnti nuova parete mensa *12,000%1,670%1,580 12,00 1,67 1,580
‘correnti nuova parete mensa *6,000%1,400*%1,580 6,00 1,40 1,580
staffe *19,000%2,300*0,888 19,00 2,30 0,888
pilastrini fondazione cerchiatura *20,000%1,450*1,580 20,00 1,45 1,580
correnti *12,000%1,500%1,580 12,00 1.50 1,580
SOMMANO...| kg
14 rinforzo strutturale della muratura tramite rete in carbonio
ANALISI 02 orientata 0°-90°, unico strato
22/11/2006 rinforzo strutturale della muratura tramite rete in carbonio orientata 0°-

A RIPORTARE!

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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Num.Ord.
TARIFFA
DATA

unita
DESIGNAZIONE DETLAVORI di
misura

par.ug,

lung

larg,

DIMENSIONI

Hipeso

QUANTITA

Positivi

Negativi

15
02.03.006.00

1

29/11/2006

16

02.03.010.00
3
29/11/2006

|7

02.03.008.00
2
27/11/2006

Kg/mq 6 * 1,60 €/Kg=9.60 €/mq

Kg/mq 6 * 1,60 €/Kg=9.60 €/mq

irete in carbonio compatibile con l'utilizzo di malta al posto di resine
lepossidiche ¢ quindi con caratteristiche traspiranti del rinforzo, tipo
iruredil X mesh C10,

|€/mq 86

3sovrapposizionc 10%

0.1*86= 8.6 €/mq

ultimo strato malta tipo ruredil mesh M23

totale materiale di rinforzo= 8.26+9.60+86+8.6+9.60= 122.06 €/mq

totale manodoppera e materiali comprensivo di spese generali ¢ utile
d'impresa= 122.06+27.88= 149.94 €/mq

spese generali (15%) e utile d'impresa (10%)

149.94%1.15%1.10= 189.67 €/mq

MATERIALE FORNITO A PIE' D'OPERA *0,50*150,00

SOMMANO... mq

VOCE MODIFICATA. TAGLIO di massetto. Demolizione di
massetto . Per spessori fino a cm 8.
VOCE MODIFICATA

TAGLIO di massetto.
TAGLIO di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela.
Sono compresi: le opere provvisionali di sostegno ¢ di protezione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
spessori fino a cm 8.

‘chiusura porta tra mensa e corridoio *1,000%0,980%0,500
‘chiusura parete tra sale e mensa *2,000%1,670*0,460

‘VOCE MODIFICATA. TAGLIO di pavimenti e rivestimenti. e di

chiusura parete tra sale ¢ mensa *1,000%1,400%0,460
cucina *1,000%4,650*0,700

SOMMANO...! mq

gres, di ceramica, di cotto, etc.
VOCE MODIFICATA. TAGLIO di pavimenti e rivestimenti.'
Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono
compresi: le opere provvisionali di sostegno e di protezione; la malta di
allettamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e
rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimenti in
piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.

chiusura porta tra mensa e corridoio *1,000%0,980%0,500

chiusura parete tra sale e mensa *2,000%1,670%0,460

chiusura parete tra sale ¢ mensa *1,000%1,400%0,460

cucina *1,000%4,650%0,700

SOMMANO.... mq
Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di quals ... e il;
lavoro finito. Per spessori oltre ecm 11 fino a cm 14. '

VOCE MODIFICATA

TAGLIO di tramezzi. |
TAGLIO di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sonog

RIPORTO |

0,50

1,00

2,00

1,00
1,00

1,00
2,00
1,00
1,00

A RIPORTARE|

150,00

0,98
1.67
1,40
4,65

0,98
1,67
1,40
4.65

0,500

0,460

0,460

0,700

0,500
0,460
0,460
0,700

75,00

75,00

0,49
1,54
0,64
3,26

5,93

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

LIMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
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Num.Ord unita DIMENSIONI QUANTITA' '
TARIFFA DESIGNAZIONE DEILAVORI di T ES L e
DATA misura | parug. | lung. larg. H/peso Positivi | Negativi
RIPORTO ;
jcompresi, qualora presenti, I'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. | I !
tramezzi possono essere eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni 5 '
pieni o forati, etc.; possono avere qualsiasi altezza e spessore. Le opere | | '
provvisionali di sostegno e di protezione. E' inoltre compreso quanto | :
altro occorre per dare il lavoro finito, Per spessori oltre cm 11 fino a cm :
14. | | |
cucina *1,000%*5,040%2,700 1.00: 5,04 2,700 13,61
‘mensa *1,000%1,670%3,520 1,00 1,67 3,520 5,88
‘mensa *1,000%1,670%3,520 1,00 1,67 3,520 5,88
mensa *1,000%1,400%3,520 1,00 1,40 3,520 4,93
tra mensa e corridoio *1,000%0,980%2,170 1,00 0,98 2,170 2,13
_parete stanza vicino uscita emergenze piano primo *1,000%3,200%3,280 1.00 3.20 3,280 10,50
SOMMANO...| mq 42,93
18 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di quals ... e
02.03.009  |compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito,
27/11/2006 | Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia
| rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura
e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle strutture murarie;
la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; le
opere provvisionali di sostegno e di protezione; l'umidificazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
PIANO SEMINTERRATO
‘colonne mensa *2,000%1,200%2,700 2,00 ! 1,200 2,700 6,48
trave calata mensa *1,000%4,740*0,800 1,00 4,74 0,800 3,79
spallette mensa *2,000%0,300%2,700 2,00 ! 0,300 2,700 1,62
colonna cucina *1,000%1,200%2,700 1,00 1,200 2,700 3,24
trave calata mensa *1,000%4,650*0,880 1,00 4,65 0,880 4,09
spallette mensa *2,000%0,300%2,700 2,00 0,300 2,700 1,621
Parziale.... mgq 20,84
PARTITA IN CONTO PROVVISORIO
PIANO TERRA i
finestra tra setto 2 ¢ 3 (perimetro finestra x spessore) *1,30%([1,68%0.50+:
2%2%0,5] ! 1,30 2,84 3,69
finestra tra setto 3 ¢ 4 (perimetro finestra x spessore) *1,30%[1,68%0,5+
12%2%0,5] 1,30 2,84/ 3,69
finestra tra setto 7 e 8 (perimetro finestra x spessore) *1,30%[1,68%0,5+ !
12%2%0,5] 1,30 2,84/ 3,69
finestra tra setto 8 ¢ 9 (perimetro finestra x spessore) *1,30%[1,68*0,5+ 5
12%2%0,5] 5 1,30 2.84 3,69
|spessoramento muro
lintervento C *1,30*6,00%3,500 1,30 6,00 3,500 27,30
lintervento D *1,30%6,00%3,500 1,30 6,00 3,500 27,30
Ichiusura porta: intervento F *1,30%[0,90+2,10%2]*0,500 1,30 5,10 0,500 3.32
[chiusura porta: intervento G *1,30%[0,90+2,10%2]#0,500 1,30 5,10 0,500 3,32}
Ichiusura finestra tra setto 13 e 14 *1,30%[1,70*0,5+2*2%0,5] 1,30 2,85 3,71
‘chiusura finestra accanto setto 17 *1,30%[1,70%0,5+2%2*0,5] 1,30 2,85 3,71
Parziale...] mq 83.42
SOMMANO...| mgq 104,26
19 Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e ma ... tre
03.02.011 compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
27/11/2006  Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e malta cementizia
dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o pin fronti, retta o curva, in
fondazione o in elevazione di spessore superiore a una testa. Sono
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
LIBRETTO DELLE MISURE N. I
L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVOR;
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Num Ord. unita DIMENSIONI Q l' \ \ 1T \‘
| TARIFEA DESIGNAZIONT DETLAVORI di = = |
DATA misura | par.ug. lung. larg. Hipeso Positivi Ncgal}\l
REPURI()§
compresi: 1 magisteri di appresature; la formazione dcgh spigoli e delle
riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
PARTITA IN CONTO PROVVISORIO
chiusura finestre mensa *2,000%1,700*0,700*0,900 2,00 1,70 0,700 0,900 2,14
chiusura porta tra mensa ¢ corridoio *1,000%0,980%0,500%2,170 1,00 0,98 0,500 2,170 1,06
chiusura parete tra sala mensa *2,000%1,670%0,460%3,230 2,00 1,67 0,460 3,230 4,96
‘chiusura parete tra salemensa *1,000%1,400*0,460%3,230 1,00 1,40 0,460 3.230 2,08
‘chiusura su rimozione porte p.terra *2,000%1,200%0,450%2,300 2.00; 1,20 0,450 2,300 2,48
parete stanza vicino uscita emergenze piano primo ¥1,000%3,200* 3
0,250%3,280 1,00 3,20 0,250, 3,280 2,62
chiusura sopralluce *1,000%1,100%0,250%3,850 1,00 1,10 0,250 3,850 1,06
1,000*1,100%0,250%4,000 1,00 1,10 0,250 4,000 1,10
1,000%0,900*0,250*1,600 1,00 0,90 0,250 1,600 0,36
1.000%1,200%0,250%1,850 1,00 1,20 0,250 1,850 0,56
1,000*1,200*0,250%4,000 1,00 1,20 0,250 4,000 1,20
1,000%1,200%0,250*3,550 1,00 1,20 0,250 3,550 1,07
SOMMANO...| mec 20,69
20 Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni picni e ma ... tre,
03.02.011 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, |
1106/01/2017 | Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni € malta cemennzla
dosata a g.li 3 di cemento 325 a uno o pid fronti, retta o curva, in
fondazione o in elevazione di spessore superiore a una testa. Sono
compresi: i magisteri di appresature; la formazione degli spigoli e delle
riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
PARTITA IN CONTO PROVVISORIO
MURATURA BLOCCHI TERMICI PORIZZATI
PIANO SEMINTERRATO - SOTTO CERCHIATURA METALLICA-
CUCINA - CORRIDOIO *1,30*4,65%0,300%1,200 1,30 4,65 0,300 1,200; 2,18
SOMMANO... mc 2,18
121 Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e ma ... trc: ;
103.02.011 compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. ; 1
106/01/2017  |Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e malta cementizia, | i
; dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o piu fronti, retta o curva, in . 3
fondazione o in elevazione di spessore superiore a una testa. Sono
compresi: i magisteri di appresature; la formazione degli spigoli e delle .
riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto aliro occorre per I
dare l'opera finita. |
PIANO SEMINTERRATO
PARTITA IN CONTO PROVVISORIO
PARETE CUCINA - CORRIDOIO - STRATO BLOCCHI YTONG * |
0,30%2,78%5,850 0,30 2,78 5,850 488
SOMMANO... m¢ 4.88
22 Ripresa di muratura piena dello spessore superiore a em 3 .. i 1
24.03.004.00 singola ripresa. In pictra sbozzata fornita dall'impresa
1 Ripresa di muratura piena dello spessore superiore a cm 30 Ripresa di
30/11/2006  muratura piena con materiale simile a quello esistente, realizzata con la; i
stessa tecnica di lavorazione, legata con malta di calce idraulica con| .
basso contenuto di argilla; ¢ compreso inoltre l'onere per la spaﬁo]atural |
a fine lavoro e le ammorsature realizzate con il sistema cuci ¢ scuci con§ .
la muratura esistente, La formazione di piattabande, ghiere di archi,| |
spallette, lesene etc. saranno compensati a parte. Le misurazionig
verranno effettuate secondo figure geometriche rette di inviluppo di:
massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un’ ‘
|
A RIPORTAR i

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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Num.Ord unita DIMENSIONI QUANTITA
TARIFFA DESIGNAZIONE DEILAVORI di T i e e e
DATA misura | par.ug. lung larg H/peso Positivi Negativi
RIPORTO |
iminimo di 0,10 me per ogni singola ripresa. In pietra sbozzata fornita
dall'impresa i
PARTITA IN CONTO PROVVISORIO |
chiusura finestre mensa *4,000%0,300*%0,700*%0,900 4,00 0,30 0,700 0,900 0,76
\chiusura porta tra mensa e corridoio *2,000*0,300%0,500%0,980 2,00 0,30 0,500 0,980 0,29|
}chiusura su rimozione porte p.terra *4,000%0,300%0,450%*2,300 4,00 0,30 0,450 2,300 1,24
parete stanza vicino uscita emergenza piano primo *2,000%0,300*
0,250%*3,280 2,00 0,30 0,250 3,280 0,49
chiusura sopraluce *2,000%0,300%0,250*3,850 2,00 0,30 0,250 3,850 0,58
chiusura sopraluce *2,000%0,300*0,250%4,000 2,00 0,30, 0,250 4,000 0,60
chiusura sopraluce *2,000%0,300*0,250*1,600 2,00 0,30 0,250 1,600 0,24
chiusura sopraluce *2,000%0,300%0,250%1,850 | 2,00 0,30: 0,250 1,850 0,28
\chiusura sopraluce *2,000%0,300%0,250%4,000 1 2,00 0,30 0,250 4,000 0,60
|chiusura sopraluce *2,000%0,300%0,250%3,550 | 2,00 0,30 0,250 3,550 0,53
I —]
i SOMMANO... me 561
23 ilniezioni, in perfori, di resina epossidica... corre per dare il lavoro
ANALISI 08 (finito. Per perfori fino a mm 35.
27/11/2006 Iniezioni, in perfori, di resina epossidica. Iniezioni, in perfori armati e
non, di resina epossidica. Sono compresi:la perfetta pulizia del foro, la
resina fino a rifiuto; la mano d'opera necessaria ; l'iniezione sia con
‘strumentazione manuale che automatica; il controllo dell'assorbimento
‘della muratura alla pressione esercitata; le operazioni che si rendono:
‘necessarie ad eseguire il lavoro; i materiali occorrenti e le attrezzature
necessarie; il fissaggio dei boccagli; la loro successiva asportazione ad§
iniezione avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il |
lavoro finito. Per perfori fino a mm 20 e mm 300 di lunghezza.
Compresi eventuali trabattelli ¢/o ponteggi per l'esecuzione dei lavori.
ANALISI
resina epossidica per fissaggio di barre in acciaio su elementi in cls o
muratura esistenti. Tipo Hilti HIT- MM (in cartucce bicomponente da
330 ml complessivi)
‘cartucce da 330 ml
costo di | cartuccia =€ 22.00
22.00/330 =0.0667 €/ml
spese generali 15%
utile d'impresa 20%
icosto complessivo: 0.0667%1.15%1.20 = 0.092 €/ml
il volume di resina impiegato per l'inghisaggio di barre su cls si computa
convenzionalmente pari a 2/3 del volume del foro, per tener conto di
assorbimento da parte del cls, volume in eccesso necessariamente da
porre in opera, ecc. (cfr. "Manuale del fissaggio Hilti", ed. 2001, pag.
251)
Volume foro medio : (0.8*0.8*3.14)*30 = 60.28 cm3
60.28%2/3=40.192 cm3
40.192*0.092 = 3.70 €/foro
Tempo impiegato per iniezione in resina su foro diametro mm 16 -
élunghezza foro mm 300 : circa min 10 3
{€/ora 25.00/ 6 = 4.16 E/foro
\prezzo per foro 3.70 + 4.16 = 7.86 €/foro
[PARTITA IN CONTO PROVVISORIO
inuova parete tra sale mensa *144,000 144,00
inuova fondazione locale mensa *36,000 36,00
pilastrini di fondazione cerchiatura *40,000 40,00
iper correnti fondazione cerchiatura *12,000 12,00
| A RIPORTARE 232,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
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IL DIRETTORE DEI LAVORI
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Num.Ord
TARIFFA
DATA

DESIGNAZIONT DETLAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug. lung

larg.

QUAN

IETA

Hipeso Positivi

Negativi

s
104.01.034

|24
04.01.010.00

2
27/11/2006

21/11/2006

26
24.01.021
21/11/2006

per aggancio cerchiatura tra corridoio e cucina *16,000

SOMMANO...

|Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsias ... per ogni
imetro di lunghezza. Fori in murature di mattoni.

|Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma ¢
consistenza, a qualsiasi altezza e profondita, di qualsiasi diametro, con
|qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per evitare danni a

{costruzioni prossime o contigue, da compensare in base al diametro ed

lalla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: le armature;
la foratura che deve essere eseguita con frapano; l'aria compressa per la
pulizia del perforo con divieto di impiego di acqua; l'ausilio di altre
operazioni se necessarie; la fornitura ed il fissaggio con resine
epossidiche applicate con idonee apparecchiature del tondino in ferro
FeB44K. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per ogni cm di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in
murature di mattoni.

'PARTITA IN CONTO PROVVISORIO

‘nuova parete tra sale mensa *144,000%0,300%1,400

'nuova fondazione locale mensa *36,000%0,300%2,000

pilastrini di fondazione cerchiatura *40,000%0,300%2,000

per correnti fondazione cerchiatura *12,000*0,300%2,000

per aggancio cerchiatura tra corridoio e cucina ¥16,000%0,300%2,000

finita. Misurazione al mq in proiezione orizzontale.

prefabbricati da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o
porte, forniti e posti in opera. Sono compresi: la riprese delle murature
con materiale di recupero o nuovo; l'idonea malta rispondente, se del

in proiezione orizzontale.
PT- PORTA *1,00%1,60%0,250

SOMMANO....

SOMMANO...

RIPORTO

foro

fmxcm

Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in elementi .. operaf

Architravi in ca. prefabbricati. Architravi in elementi di c.a.?

caso, alle caratteristiche di quella originale; le puntellature. E' inoltre;
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Misurazione al mq;

mgq

Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e ¢o ... nque

con un minimo di 0,05 me per ogni singola intervento.

Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza Taglioi

a forza di muratura piena di qualsiasi natura ¢ consistenza esclusa la
roccia da mina e il calcestruzzo, da eseguirsi con mezzi manuali 0 con
T'ausilio di piccoli demolitori, a qualsiasi altezza o profonditd, compresa
la scesa del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico,
cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del
cantiere, trasporto e scarico delle maceric alla pubblica discarica. Le
misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche di inviluppo
di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un
‘minimo di 0,05 mc per ogni singola intervento.

PARTITA IN CONTO PROVVISORIO

'sopraluce corridoio aule fronte scala *2,000%1,600%0,125%1,550
sopraluce coridoio *4,000*1,600%0,250%0,500

SOMMANO...

Parziale...

mc

me

144,00 0,30
36,00 0,30
40,00 0,30
12,00 0,30
16,00 0,30

1,00 1,60

2,00 1,60
400 1,60

A RIPORTARE

1,400

2,000,
2,000;
2,000

2,000

0,250

0,125
0,250

60,48
21.60
24,00
720
9.60

122.88

040

0,40

1,550 0,62
0,500 0,80

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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Num.Ord
TARIFFA
DATA

DESIGNAZIONE DETLAVORI

uniti
di
misura

par.ug.

Iung ! lurg

DI\I} NSJUI\J

1/peso

QUANTITA |

Positivi Negalivi

RIPORTO

27
02.05.005.00 |
1
21/11/72006

28
03.02.011
121/11/2006

29

24.03.003.00

4
30/11/2006

30

10.01.001.00
|
|21/11/2006

Mnntaggw di ponteggi in tubolari del tipo innocenti Mont ... ati a

isuperficie per H fino a 10,0 m dal piano di campagna

‘Montaggio di ponteggi in tubolari del tipo innocenti Montaggio di

ponteggi in tubolari del tipo innocenti o simili (si considerano 2 giunti
ortogonali a mq), compreso il nolo per il primo mese, trasporto,

servizio con relativi parapetti, piani di riposo ¢ botole di sicurezza, gli
spinotti, le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme
in materia di infortunistica sul lavoro. E' escluso l'eventuale onere per la
progettazione. In tubi e giunti valutati a superficie per H fino a 10,0 m
dal piano di campagna

(formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al|
ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di

PARTITA IN CONTO PROVVISORIO
100,00

SOMMANO...|

Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e ma ... tre

compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e malta cementizia
Idosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o piu fronti, retta o curva, in
fondazione o in elevazione di spessore superiore a una testa. Sono
compresi: i magisteri di appresature; la formazione degli spigoli e delle.
riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
‘dare l'opera finita.

SOMMANO...

Ripresa di muratura piena dello spessore fino a ¢m 30 Rip ... pietra
shozzata e mattoni tipo a mano fornita dall'impresa

Ripresa di muratura piena dello spessore fino a cm 30 Ripresa di
‘muratura piena, con materiale simile a quello esistente, realizzata con la
|stessa tecnica di lavorazione, legata con malta di calce idraulica con
basso contenuto di argilla; € compreso inoltre I'onere per la spazzolatura
a fine lavoro e le ammorsature realizzate con il sistema cuci ¢ scuci con
la muratura esistente. La formazione di piattabande, ghiere di archi,
spallette, lesene etc. saranno compensati a parte. Le misurazioni
verranno effettuate secondo figure geometriche rette di inviluppo di
massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un
minimo di 0,30 mq per ogni singola ripresa. Mista in pictra sbozzata e
mattoni tipo a mano fornita dall'impresa

PARTITA IN CONTO PROVVISORIO *10,00

SOMMANO...

Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per ... re,
bandelle, spagnolette, nottoli, ganci, perni e simili.

Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per 1mplegh|
non strutturali del tipo fondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e|
posto in opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori di|
muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per darei
l'opera finita. Per puntazze, staffe, grappe, zanche, braccioli, cicogne,
collarini, cerniere, bandelle, spagnolette, nottoli, ganci, perni e simili, |
‘PARTITA IN CONTO PROVVISORIO

1CECH’[ATURA PT TRA CORRIDOIO E CUCINA- SOTTO TRAVE
PORTANTE RIBASSATA - ORIZZONTALE TRAVE HEA 240 -
;HEA 140 - HEA 100

11,00%4,76%83,200

12,00%2,78%33,700

mq

m¢

nq

1,00
2,00

100,00

4,76
2,78

10,00

10,00

83,200
33,700

396,03
187,37

A RIPORTARE

583,40

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

LIMPRESA

II. DIRETTORE DEI LAVORI

|
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Num Ord.
TARIFI'A
DATA

DESIGNAZIONE DETLAVORI

unita

di

misur

DIMENSIONI

QUANTITA

a | parug.

lung ! larg.

Hipeso

Positivi

Negalivi

31
04.01.015
29/11/2006

32
04.03.015
21/11/2006

33

12.01.004.00
1
21/11/2006

RIPORTO|

SOMMANOQ...

Barre in acciaio inossidabile nelle perforazioni in murat ... e
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Barre in acciaio inossidabile nelle perforazioni in muratura. Barre di
acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, fornite e poste in opera I'lf:]}'f:i
perforazioni. Sono compresi: il taglio a misura: la posa in opera nella
perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno cm 5 rispetto|
al filo della muratura; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; lo
sfrido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
PARTITA IN CONTO PROVVISORIO

per cerchiatura tra corridoio e cucina *16,000%0,500%2,000

dadifviti per cerchiatura tra corridoio e cucina *1,000%1,000*12,000

SOMMANO...

Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili i ... tre,
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e
soffitti, a pili strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso,
alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: l'eventuale
spicconatura ¢ rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pu]izia:
generale prima e dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da traltare.i
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. |
PARTITA IN CONTO PROVVISORIO *40,00 ‘

SOMMANO...|

Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con .. ta. A
due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.

Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura
vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta
unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a.
civile o a calee o a gesso. Preparazione del supporto mediante!
spazzolatura con raschictto ¢ spazzola di saggina per eliminare corpi§
estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con|
stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneita e continuita]
{delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di}
lisolante a base di resine acriliche allacqua data a pennello. Ciclo dii
pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di
ifOﬂdO dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le!
Escale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura
‘degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro:
occorre per dare I'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacatia’
civile.

‘bianco mensa *1,000%24,450%2,000
‘bianco mensa *1,000*4,700%2,000
|bianco mensa *1,000*8,600%2,000
§bianco mensa *1,000%5,600%2,200
{bianco mensa *1,000*5,600%2,200
Ibianco corridoio *1,000%21,800%2,000
ibianco corridoio *1,000%4,900%3,750
ibianco corridoio *2.000*%4,740%0,700
bianco corridoio *1,000¥3,160*0,700

Parziale...

SOMMANO...

kg

kg

mq

mq

mq

583.40

3,00

16,00
1.00

100
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00

A RIPORTARE

4,76

050, 2.000
1,00 12,000

2445
4,70
8,60
5.60
5.60

21,80
4,90
474
3.16

2,000
2,000
2,000

291,31

874,71

16,00
12,00/

28,00

40,00

40,00

2,200,
2.200

2,000
3,750
0,700
0,700

48,90
9,40
17,20
12,32
12,32
43,60
18,38
6.64
221

170,97

170,97

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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Num.Ord.
TARIFFA
DATA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

QUANTITA

par.ug. lung larg. H/peso

Positivi Negativi

RIPORTO |

12.01.013
29/11/2006

35
12.04.004
27/11/2006

36

1106.01.003.00 composta da Kg 400 di cemento per me 1,00 di sabbia.

1
29/11/2006

37
02.05.017
30/11/2006

34

|Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetic .. tre|
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetico pigmentato, in
tinta unica chiara, a due strati, dati a pennello, eseguita a qualsiasi
altezza, su pareti e soffitti interni. Preparazione del supporto mediante
‘spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi
estranei, quali grumi, scabrositd, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con|
stuccatura di crepe ¢ cavillature per ottenere omogeneiti e continuitd!
delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di
lisolante del tipo cellulosica dato a pennello, costituita da uno strato di
[fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo, previa imprimitura
lad uno strato di isolante del tipo a base di resine. Ciclo di pittura
%costiluito da strato di fondo di mezzo smalto (smalto diluito) dato a
‘pennello e strato di finitura di smalto intero dato a pennello. Sono
}compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura
'degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. ‘

PIANO SEMINTERRATO
mensa- color celeste *1,00%24,500%1,550
corridoio - color marrone *1,00%21,800%1,550

Parziale...

SOMMANO...

Applicazione di una mano di fissativo.
Applicazione di una mano di fissativo.
Vedi voce n® 33 [mq 170.97]

Vedi voce n° 34 [mq 71.77]

SOMMANO...

Intonaco grezzo eseguito all'interno. Intonaco grezzo, ru ... ento,

Intonaco grezzo eseguito all'interno. Intonaco grezzo, rustico o
frattazzato eseguito all'interno degli edifici, costituito da un primo srrafoﬁ
di rinzaffo ¢ da un secondo strato tirato in piano a frattazzo lungo,
applicato con le necessarie poste ¢ guide, su superfici piane o curve,
verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera
finita. Con malta di cemento, composta da Kg 400 di cemento per mc.
1,00 di sabbia.

PIANO TERRA

Chiusura finestre mensa *2,000%1,700%0,900

Chiusura porta tra mensa e corridoio *2,000%0,980%2,170

Chiusura porta tra sala e mensa *4,000%1,670%*3,230

Chiusura porta tra sala e mensa *2,000%1,400%3,230

Parete tra corridoio e cucina *2,000%5,850%2,780

Noleggio di elementi metallici regolabili (Cristi) per pu .. del
puntellamento, nonché lo smontaggio a lavoro ultimato,

Noleggio di elementi metallici regolabili (Cristi) per puntellamenti
Noleggio, fino a 12 mesi, di elementi metallici regolabili (cristi) di
lunghezza variabile sino a 3,00 m, per puntellamenti, posizionati su
piani di imposta esistenti o appositamente realizzati, compensati a parte.
Compreso trasporto  di  andata, sollevamento del materiale,
posizionamento e regolazione, eventuale collocazione in opera di cunei
in legno nella parte di contrasto e di appoggio. chioderia varia,

smontaggio a lavoro ultimato.

SOMMANO...

successivi tiraggi a completamento del puntellamento, nonche lo

mq

mq

mq

mq

A RIPORTARE

1,00 24,500 1,550
1,00 21,800 1,550

2,00 1,70 0,900
2,00 0.98 2,170
4,00, 1,67 3.230
2,00| 1,40 3,230
2,00 585 2,780

170,97
71,77

242,74

3.06
425
21,58
9,04
32,53

70,46

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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Num.Ord
TARIFFA
DATA

DESIGNAZIONE DETLAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

QUANTITA

par.ug.,

i
|
lung. I

lar

[i:=3

H/peso Positivi | Negativi

RIPORTO

38

102.05.018.00
12
|30/11/2006

39

06.01.007.00
2
06/01/2017

[INTONACO ANTIFIAMMA PSEMINTERRATO *6,00%0,14%2.780
INTONACO ANTIFIAMMA PSEMINTERRATO *6,00*0,10*4,760

PARTITA IN CONTO PROVVISORIO *35,00

SOMMANO...

‘Opere di puntellamento in legno Formazione di opere provv ..
‘rasporto del materiale di risulta. Con recupero di legname

Opere di puntellamento in legno Formazione di opere provvisionali in

legno, da eseguire secondo schemi esecutivi, mediante I'uso di

carpenterie travi in legno abete uso Fiume o uso Trieste murali e tavolati

iin legno abete; compresi tagli, sfridi, chioderic ¢ smontaggi a lavori
‘ultimati, nonché il trasporto del materiale di risulta. Con recupero di|
{legname

[PARTITA IN CONTO PROVVISORIO *0,49

SOMMANO...

Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ... nto
occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'esterno.

Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato.
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo;
strato, arriccio, tirato in piano con regolo ¢ frattazzo lungo, applicato con’
le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima,
lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o
curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare
l'opera finita. Eseguito all'esterno.

PARTITA IN CONTO PROVVISORIO

INTONACO ANTIFIAMMA PSEMINTERRATO

INTONACO ANTIFIAMMA PSEMINTERRATO #3,00%0,24*4,760

SOMMANO...

Data, 05/01/2017
L'Impresa

11 Direttore dei Lavori
Ing. Enrico Mariotti

v/

/4

ORDINE DEGLI INGE!

PROVINCIA DI MA

cad

mq

ceﬁw&_

[ Dott. Ing, ENRICO MARIOTTI
/ [ URANO
L v A ERE a_ clvile eamblantlle
1. 564 S b g‘a‘i’um‘l%rln'm:m J

6,00
6,00
3,00

0,14|
0,10
0,24

35,00

35,00

2,780 234
4,760 2,86,
4,760 343

8.63

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFI'A
DATA

INDICAZIONE DEITLAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

di
misura

Nr| Pg

libretto

QUANTITA

Positivi Negativi

PREZZO
unitario

Debito

IMPORTI

Pagamento

1
02.05.002.00
1
|0s/0172017

2
ANALISI 10
05/01/2017

3
02.03.011
05/01/2017

[a
102.04.008
105/01/2017

5
02.04.008
05/01/2017

LAVORI A MISURA

|Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati
A ... | lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di
campagna
Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati
Allestimento di ponteggi in tubolari del tipo innocenti o
simili (si considerano 2 giunti ortogonali a mq), compreso
il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a
lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione
‘di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa
al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive
in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di
riposo e botole di sicurezza, gli spinotti, le basette etc. Il
tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia
di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal
piano di campagna

SOMMANO...

Protezione provvisoria di pavimenti Esecuzione di
protezi ... gli, sfridi e il collegamento dei fogli con
idoneo nastro.
Protezione provvisoria di pavimenti
Esecuzione di protezione provvisoria di pavimenti con
pannelli in medio densit da mm 5 compreso telo in nylon
spessore mm 4-5 per protezione impermeabile, compresi
tagli, sfridi ¢ il collegamento dei fogli con idoneo nastro.
cod. 02.05.015 €/mq 6.77 per medio densit
telo nylon €/mq 2.50

SOMMANO...

Demolizione di controsoffitti. Demolizione di
controsoffi ... e compreso quanto altro occorre per;
dare il lavoro finito. |
Demolizione di  controsoffitti. ~ Demolizione  di
controsoffitti in legno, in rete ed intonaco, in cannucce, in'
gesso, in tavelle di laterizio, in metallo. Sono compresi: la,
rimozione della struttura portante di qualunque forma e
tipo; le opere provvisionali di sostegno e protezione; il
calo, la cernita e [l'accatastamento del materiale
recuperabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

SOMMANO...

Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di
qualunque f ... e compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque
forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi:
le opere murarie; il calo a terra del materiale;
l'accatastamento nellambito del cantiere e la cernita. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro!
finito. |

SOMMANO...

Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di
qualunque f ... e compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. !
Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunqu
forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compres |
le opere murarie; il calo a terra del materiale;;
l'accatastamento nell'ambito del cantiere ¢ la cemita. E'|
‘inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoroi

RIPORTO

mq

mq

mgq

mq

P12

13

498,20

1'090,00

354,38

221,84

A RIPORTARE |

18.80

9,27

12,60

21,00

9°366,16

10°104.30

4465.19

4'658,64,

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
REGISTRO DI CONTABILITA'N. 1
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Num.Ord
TARIFFA
DATA

INDICAZIONE DEI LAVORI
L DELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita
di

misura

libretto

QUAN

Fra

Nr| Pg

Positivi

Negativi

PREZZCQ)
unitario

IMPORTI

Debito Pagamento

102.04.001
(05/01/2017

6
02.04.012
05/01/2017

RIPORTO

28'594.29

finito.
SOMMANO...

Rimozione di opere in ferro. Rimozione di opere di
ferro, ... e compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

|Rimozione di opere in ferro. Rimozione di opere di ferro,

7

quali ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono
compresi: le opere murarie. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. |
SOMMANO...

Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo.
Rimozione di ... e compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Rimozioni di rivestimenti in pietra 0 marmo. Rimozione
di rivestimenti in pietra naturale o marmo di qualsiasi
forma ed altezza. Sono compresi: il calo a terra del

‘materiale, l'accatastamento nellambito del cantiere ¢ la

icernita del materiale che puo essere riutilizzato. E' inoltre,

‘compreso quanto altro accorre per dare il lavoro finito.

8
02.03.009

[0s/01/2017

SOMMANO...

Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di
quals ... ¢ compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di
qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia interno che
esterno. Sono compresi; la scrostatura e scalfittura della.
malta negli interstizi dei giunti delle strutture murarie; la
spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie
scrostata; le opere provvisionali di sostegno e di
protezione; l'umidificazione. E' inoltre compreso quanto

‘altro occorre per dare il lavoro finito.

9 |
ANALISI 05
05/01/2017

SOMMANO...

‘demolizione porzione di muratura in forati tra

pilastri e muro in mattoni per passaggio fibra di

carbonio.

‘demolizione porzione di muratura in forati tra pilastri e
‘muro in mattoni per passaggio fibra di carbonio.

10 ‘
03.03.005.00
2
05/01/2017

Conglomerato cementizio per strutture armate in

Con Rek 300 Kg/cmgq.
Conglomerato cementizio per strutture armate in

demolizione con mezzo meccanico manuale per
passaggio fibra di carbonio lungo tutta la faccia interna
dei setti al piano primo.

operaio specializzato della provincia di macerata: 23.90
€/h (comprensivo di spese generali e utile d'impresa) '
tempo necessario per la demolizione dei forati 3 ore ogni:
pilastro

per ogni pilastro
23.90%(3)=T1.70 €/cad i
SOMMANO...

elevazion .. le armature metalliche; le casseforme.

elevazione per opere edili. Conglomerato cementizio, per
strutture armate, confezionato a norma di legge con
cemento ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un|
assortimento granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera

‘del calcestruzzo, comprensivo di tutti gli oneri tra cui

iquelli di controllo previsti dalle vigenti norme

mq

kg

mq

cadauno 11 4

7.51

140,00

24,52

300.00

4,00

A RIPORTARE

21,00

0,30

19,20

12,66

71,70

157,71

42,00

470,78

3'798,00

286,80

337349,58

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unita | libretio QUANTITA PREZZO
FARIFFA FDELLE di T 5 R el
uniario

IMPORTI
DATA SOMMINISTRAZIONI misura | Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

RIPORTO | 33'349,58

ministeriali, l'eventuale onere della pompa. Fomito e
posto in opera per strutture in elevazione quali travi,|
pilastri, solette, etc., di spessore superiore a cm 15, E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono esclusi: le armature metalliche; le
\casseforme. Con Rek 300 Kg/emq.

SOMMANO..| me | 1| 4 4,05 156,47, 633,70

1 compenso per piccoli getti e per lavorazione
ANALISI 07 |difficoltosa

05/01/2017 |compenso per piceoli getti e per lavorazione difficoltosa
Compenso per formazione di cls con materiale
premiscelato in sacchi, impasto manuale allinterno
derlledificio, passaggio manuale da quota pavimento a
quota ml 3.00 per getto considerata l'impossibilita di
utilizzare ¢ls preconfezionato in impoianto di betonaggio.
Dispendio di manod'opera enorme rispetto alla tipologia
di prezzo previsto nel prezziario per la fornitura e posa di
cls

Da una valutazione di personale si considera che il costo
manod'opera & di circa 4 volte la condizione normale,
mentre il costo materiale ¢ quasi il doppio

compenso per lavorazione difficoltosa e per piccoli getti
in riferimento all'esecuzione del cordolo nel setto centrale,
piano primo.

€/mc 450 (comprensivo di spese generali e utile
d'impresa)

SOMMANO...| mc 15 4,05 ! 450,00, 1'822.50

12 Casseforme. Fornitura e realizzazione di casseforme e
03.03.014.00 |del ... fino ad una luce di m. 10, pareti anche sottili e
2 simili.

105/01/2017 |Casseforme. Fornitura e realizzazione di casseforme e
‘ delle relative armature di sostegno per strutture di
fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste
in opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di
appoggio. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del
disarmante; la  manutenzione, lo  smontaggio;
l'allontanamento ¢ accatastamento del materiale occorso.
E'inoltre compreso ogni altro onere ¢ magistero per dare|
l'opera finita. La misurazione ¢ eseguita calcolando la/
superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per
strutture in elevazione quali pilastri, travi fino ad una luce:
di m. 10, pareti anche sottili e simili.

SOMMANO.. mq 1 5 2.16 ; 34,19 73,85

13 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato
103.05.001 in .. tre compreso quanto altro occorre per dare
05/01/2017 |I'opera finita,

‘Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in
stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per|
‘strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi:
i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le
legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli
aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali,
assumendo un peso specifico convenzionale di g/leme | i
7.85 ¢ tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove !
‘richiesti. E' inoltre compreso quanto aliro occorre per dare : j i i
l'opera finita. ‘ ‘ i i

SOMMANO.. kg |1 5 371,19 1,44 534,51
| | | |

14 rinforzo strutturale della muratura tramite rete in

A RIPORTARE o 36°414,14

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
REGISTRO DI CONTABILITA'N. 1
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RIPORTO

05/01/2017

JANALISI 02 ecarbonio orientata 0°-90°, unico strato

rinforzo strutturale della muratura tramite rete in carbonio
orientata 0°-90°- unico strato.
rinforzo strutturale della muratura tramite rete in carbonio

‘orientata 0°-90°, posata con matrice di legante idraulico
{traspirante, unico strato, fornitura e posa in opcrai
‘considerando tutta la seguente lavorazione compresa nel
\prezzo:

applicazione di primo rinzaffo sulla muratura, spessore 1
cm circa, perfettamente pulita per avere una superficie
sufficientemente omogenea e piana, smussatura degli
angoli per evitare di posizionare la fibra di carbonio per la
cerchiatura su spigoli vivi. stesura di un primo smalto di
malta dello spessore di circa 3 mm, primo strato di malta
tipo ruredil X MESH M235, posizionamento sulla malta
fresca della fibra di carbonio, rete in carbonio tipo ruredil
X MESH MCI10, per tutto il perimetro del setto da
rinforzare a mo' di cerchiatura, SONO COMPRESE NEL!
PREZZO LE NECESSARIE SOVRAPPOSIZIONI
DELLA FIBRA. Stesura di un secondo strato di malta a.
copertura della fibra posizionata per uno spessore di circa
3 mm, di tipo ruredil X MESH M25, L'ultimo strato deve:
essere eseguito cercando di lasciare la superficie piu liscia
possibile. Sono incluse nel prezzo le opere provvisionali:
ed i ponteggi interni per lavorare in altezza e tufti gli
oneri necessari a dare il lavoro finito ed eseguito a
‘perfetta regola d'arte. i

'ANALISI PREZZO

'MANODOPERA per lavore al mq i
\applicazione mano di rinzaffo e regolarizzazione della;
superficie nonche smussatura degli angoli: i
2 operai per 15 min=22.50 €/h* 0.25=5.62 €/mq

applicazione del rinforzo

primo strato di malta tipo ruredil X MESH M25

1 operaio per 20 minuti=

22.50*0.33=7.42 €/mq i
applicazione rete in carbonio tipo ruredil X MESH MC10 !
1 operaio per 20 minuti= 5
22.50%0.33=7.42 €/mq

secondo strato di malta tipo ruredil X MESH M25

1 operaio per 20 minuti=

22.50%0.33=7.42 €/mq

totale manodopera
5.62+7.42+7.42+7.42=27 .88 €/mq

MATERIALI AL mq

regolarizzazione della superficie (mano di rinzaffo) con
malta tipo RUREWALL R/Z

Kg/mq (15 Kg+ 0.3 Kg per sfridi) * 0.54 =8.26 €/mq

primo strato malta tipo ruredil mesh M25
Kg/mq 6 * 1,60 €/Kg= 9.60 €/mq

rete in carbonio compatibile con l'utilizzo di malta al
posto di resine epossidiche ¢ quindi con caratteristiche
traspiranti del rinforzo, tipo ruredil X mesh C10,

€/mq 86

sovrapposizione 10%

10.1%86=8.6 €/mq

A RIPORTARE|

Num. Ord. INDICAZIONE DEINTLAVORI unita | libretto QUANTITA PREZZ0 LMok T1
TARIFIA E DELLE di  prespmmshsss P —— e
e G T ; . : unitario - S )
DATA SOMMINISTRAZIONI misura Positivi Negativi Debito | Pagamento
! |

3641414

36'414,14

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI
IARIFFA FEIE)LE
DATA SOMMINISTRAZIONI

unita
di

misura

Nr

libretto

Pg

PREZZO
unitario

IMPORTI

Debito

Pagamento

RIPORTO |

ultimo strato malta tipo ruredil mesh M25
Kg/mq 6 * 1,60 €/Kg=9.60 €/mq

totale materiale di rinforzo= 8.26+9.60+86+8.6+9.60=
122.06 €/mq

‘totale manodoppera e materiali comprensivo di spese
‘generali e utile d'impresa= 122.06+27.88= 149.94 €/mq

spese generali (15%) e utile d'impresa (10%)
1149.94*%1 15*1.10= 189.67 €/mq
! SOMMANO...

15 'VOCE MODIFICATA. TAGLIO di massetto.

02.03.006.00 | Demolizione di massetto . Per spessori fino a cm 8.

1 IVOCE MODIFICATA

05/01/2017 |

| TAGLIO di massetto.

I TAGLIO di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o

galtra miscela. Sono compresi: le opere provvisionali di

'sostegno ¢ di protezione. E' inoltre compreso quanto altro

‘occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8. |
SOMMANGQO...!

%16 ‘'VOCE MODIFICATA. TAGLIO di pavimenti e
102.03.010.00 rivestimenti. e di gres, di ceramica, di cotto, etc. i
3 VOCE MODIFICATA. TAGLIO di pavimenti e
[05/01/2017  rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti
| murali, interni ed esterni. Sono compresi: le opere
provvisionali di sostegno e di protezione; la malta di
allettamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la preparazione per
l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici
portate a nudo. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di
gres, di ceramica, di cotto, etc.

SOMMANO...

17 ‘Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di.
02.03.008.00 \quals ... ¢ il lavoro finito. Per spessori oltre em 11 fino.
2 acm 14,

05/01/2017 |VOCE MODIFICATA

TAGLIO di tramezzi.

TAGLIO di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella
demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i
rivestimenti ed il battiscopa. 1 tramezzi possono essere
eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni o
forati, etc.; possono avere qualsiasi altezza e spessore. Le
opere provvisionali di sostegno e di protezione. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per spessori oltre cm 11 fino acm 14.

SOMMANO....

18 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di
02.03.009 quals ... e compreso quanto altro occorre per dare il
05/01/2017  lavoro finito.

Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di
qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia interno che;
esterno. Sono compresi: la scrostatura ¢ scalfittura de]1a§
imalta negli interstizi dei giunti delle strutture murarie; laj
|spazzolatura finale, il lavaggio ¢ la pulizia della superficie/
iscmstam; le opere provvisionali di sostegno e dii
{protezione; l'umidificazione. E' inoltre compreso quanto|
faltro occorre per dare il lavoro finito. 5

mq

mq

mq

mq

36'414,14

5.93

5,93

189,67

12,60

14,23

13,50

1422525

74,72

84,38

579.56|

A RIPORTARE

51°378,05

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1




pag. 7

Nun.Ord.
FARIFFA
DATA

INDICAZIONE DEI LAVORI unita
I DELLE di
SOMMINISTRAZIONI misura

libretto

Nr

Pg

QUANTITA

Positivi | Negativi

PREZZO

umtario

IMPORTI

Debito | Pagamento

RIPORTO

19
03.02.011
05/01/2017

20
03.02.011
05/01/2017

21
03.02.011
05/01/2017

122

124.03.004.00
11
05/01/2017

23
ANALISI 08
05/01/2017

centro ¢ fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro
‘occorre per dare lopera finita.

iperfori armati e non, di resina epossidica. Sono

SOMMANO... mq

‘Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattonij

. |
pieni ¢ ma ... tre compreso quanto altro occorre per,

dare I'opera finita.

Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e
malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o
pin fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di
spessore superiore a una testa. Sono compresi: i magisteri
di appresature; la formazione degli spigoli e delle riseghe,

SOMMANO...| mc

Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni
pieni e ma ... tre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.
Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e
malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o
piu fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di
spessore superiore a una testa. Sono compresi: 1 magisteri
di appresature; la formazione degli spigoli e delle riseghe,
entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO...| mc

Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni
pieni ¢ ma ... tre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.
Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e
malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o
piu fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di
spessore superiore a una testa. Sono compresi: i magisteri
di appresature; la formazione degli spigoli e delle riseghe,
entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare lopera finita.

SOMMANO..., mec

Ripresa di muratura piena dello spessore superiore a
em 3 ... i singola ripresa. In pietra sbozzata fornita
dall'impresa
Ripresa di muratura piena dello spessore superiore a cm
30 Ripresa di muratura piena con materiale simile a
quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di
lavorazione, legata con malta di calce idraulica con basso
contenuto di argilla; ¢ compreso inoltre lonere per la
spazzolatura a fine lavoro e le ammorsature realizzate con
il sistema cuci ¢ scuci con la muratura esistente. La
formazione di piattabande, ghiere di archi, spallette,
lesene etc. saranno compensati a parte. Le misurazioni
verranno effettuate secondo figure geometriche rette di
inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i
vuoti, comunque con un minimo di 0,10 mc per ogni
singola ripresa. [n pietra shozzata fomnita dall'impresa
SOMMANO... mc

Iniezioni, in perfori, di resina epossidica... corre per
dare il lavoro finito. Per perfori fino a mm 35.
Iniezioni, in perfori, di resina epossidica. Iniezioni, in

compresila perfetta pulizia del foro, la resina fino a
rifiuto; la mano dlopera necessaria ; l'iniezione sia con
strumentazione manuale che automatica; il controllo
dell'assorbimento della muratura alla pressione esercitata;

A RIPORTARE

104,26

20,69

4.88

5.61

51'378.,05

12,66

35449

354,49

354,49

414,34

1'319.93

7°334,40

772,79

1772991

2'324.45)

64'859,53

COMMITTENTE; Amministrazione Comunale
REGISTRO DI CONTABILITA'N. |
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Num.Ord,
TARIFFA
DATA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita
di
misura

Positivi

Negativi

PREZZ0O
unitario

IMPORTI

Debito | Pagamento

RIPORTO

12
los/01/2017

24
04.01.010.00

25
04.01.034
05/01/2017

le operazioni che si rendono necessaric ad eseguire il
lavoro; i materiali occorrenti e le attrezzature necessarie;

il fissaggio dei boceagli; la loro successiva asportazione
ad iniezione avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per perfori fino a mm 20

‘e mm 300 di lunghezza.

Compresi  eventuali  trabattelli e/o  ponteggi per
I'esecuzione dei lavori.

ANALISI

resina epossidica per fissaggio di barre in acciaio su

elementi in cls o muratura esistenti. Tipo Hilti HIT- MM
‘(in cartucee bicomponente da 330 ml complessivi)

cartucce da 330 ml

costo di 1 cartuccia =€ 22.00
22.00/330 =0.0667 €/ml
spese generali 15%

utile d'impresa 20%

costo complessivo: 0.0667%1.15%1.20 = 0.092 €/ml

il volume di resina impiegato per l'inghisaggio di barre su
cls si computa convenzionalmente pari a 2/3 del volume

del foro, per tener conto di assorbimento da parte del cls,
ivolume in eccesso necessariamente da porre in opera,
‘ecc. (cfr. "Manuale del fissaggio Hilti", ed. 2001, pag.
1251)

Volume foro medio : (0.8*%0.8%3.14)*30 = 60.28 cm3
60.28%2/3=40.192 cm3
40.192*0.092 = 3.70 €/foro

Tempo impiegato per iniezione in resina su foro diametro
mm 16 - lunghezza foro mm 300 : circa min 10

‘€/ora 25.00/ 6 = 4.16 €/foro

prezzo per foro 3.70 + 4.16 = 7.86 €/foro
SOMMANO...

Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di
qualsias ... per ogni metro di lunghezza. Fori in
murature di mattoni.
Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi
genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e
profondita, di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura,
eseguiti con le necessarie cautele per evitare danni a
costruzioni prossime o contigue, da compensare in base
al diametro ed alla lunghezza della perforazione eseguita.
Sono compresi: le armature; la foratura che deve essere
eseguita con trapano; l'aria compressa per la pulizia del
perforo con divieto di impiego di acqua; l'ausilio di altre
operazioni se necessarie; la fornitura ed il fissaggio con
resine epossidiche applicate con idonee apparecchiature
del tondino in ferro FeB44K. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni cm di
diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature
di mattoni.

SOMMANO...

Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in elementi
. opera finita. Misurazione al mq in proiezione

orizzontale.

Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in elementi di

c.a. prefabbricati da montare in corrispondenza delle

foro

mxcm

; 1

10

248,00

122,88

7.86

16,14

64'859.53

194928

17983,28

A RIPORTARE

687792,09

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI
ITARIFFA E DELLE
DATA SOMMINISTRAZIONI

unita
di
misura

libretio

QUANTIT:

Positivi

PREZZCQ)
unitario

Negativi

IMPORTI

-
Debito | Pagamento

mazzette, per finestre o porte, forniti e posti in opera.
Sono compresi: la riprese delle murature con materiale di|
recupero o nuovo; l'idonea malta rispondente, se del caso,
alle caratteristiche di quella originale; le puntellature. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera!
finita. Misurazione al mq in proiezione orizzontale.

SOMMANO...

26 |'Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e
24.01.021  |eo ... nque con un minimo di 0,05 me per ogni singola
05/01/2017 |intervento.

Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e
consistenza Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi
natura e consistenza esclusa la roccia da mina e il
calcestruzzo, da eseguirsi con mezzi manuali o con
l'ausilio di piccoli demolitori, a qualsiasi altezza o,
profondita, compresa la scesa del materiale, gli:
scarriolamenti a mano sino ai punti di carico, cernita ed
accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del
cantiere, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica
discarica. Le misurazioni verranno effettuate secondo
figure geometriche di inviluppo di massimo ingombro:
con detrazione di tutti i vuoti, comungue con un minimo
di 0,05 mc per ogni singola intervento. i
SOMMANO...:

27, Montaggio di ponteggi in tubolari del tipo innocenti:
02.05.005.00 |Mont ... ati a superficie per H fino a 10,0 m dal piano
1 |di campagna i
05/01/2017 |Montaggio di ponteggi in tubolari del tipo innocenti
Montaggio di ponteggi in tubolari del tipo innocenti ol
?simi[i (si considerano 2 giunti ortogonali a mq), compreso
/il nolo per il primo mese, trasporto, formazione di piani
Edi lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte
le sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in
étavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di
§riposo ¢ botole di sicurezza, gli spinotti, le basette etc. I
Itutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia
idi infortunistica sul lavoro. E' escluso l'eventuale onere
‘per la progettazione. In tubi e giunti valutati a superficie
per H fino a 10,0 m dal piano di campagna
SOMMANO...

28 Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni
03.02.011 pieni e ma ... tre compreso quanto altro occorre per
05/01/2017 dare l'opera finita.

Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e
malta cementizia dosata a q.1i 3 di cemento 325 a uno o
piu fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di|
spessore superiore a una testa. Sono compresi: i magisteri|
di appresature; la formazione degli spigoli e delle riseghe,?
entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro:
‘occotre per dare l'opera finita.

SOMMANO...

129 Ripresa di muratura piena dello spessore fino a cm 30
24.03.003.00 Rip ... pietra sbozzata e mattoni tipo a mano fornita
4 dall'impresa

{05/01/2017  |Ripresa di muratura piena dello spessore fino a cm 30
Ripresa di muratura piena, con materiale simile a quello’
esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, |
legata con malta di calce idraulica con basso contenuto di
argilla; & compreso inoltre 'onere per la spazzolatura a}
fine lavoro ¢ le ammorsature realizzate con il sistema cuci§

RIPORTO

mq

mc¢

mq

mc

112

A RIPORTARE

040

1,42

100,00

0,00

68°792,09

341.89

313,96

8,64

354,49

136,76,

445,82

864,00

0,00

70°238,67

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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pag. 10

Num.Ord
TARIFFA
DATA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita
di
misura

Positivi

ANTITA

Negativi

PREZZC)
unitario

IMPORTI

I
Debito | Pagamento

|31
|o4.01.015

30
10.01.001.00
1

05/01/2017

05/01/2017

32
04.03.015
05/01/2017

33

12.01.004.00
1
05/01/2017

je scuci con la muratura esistente. La formazione di:

|piattabande, ghiere di archi, spallette, lesene etc. saranno
compensati a parte. Le misurazioni verranno effettuate
secondo figure geometriche rette di inviluppo di massimo
I:'ngombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con
{un minimo di 0,30 mq per ogni singola ripresa. Mista in
|pictra sbozzata ¢ mattoni tipo a mano fornita dall'impresa
| SOMMANO...

Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-
72 per ... re, bandelle, spagnolette, nottoli, ganci,
perni e simili.
Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-
72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato,
‘piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono
‘compresi: una mano di minio; tutti i lavori di muratura
joccorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
‘dare l'opera finita. Per puntazze, staffc, grappe, zanche,
braccioli, cicogne, collarini, cerniere, bandelle,
spagnolette, nottoli, ganci, pemi e simili.

SOMMANO...

Barre in acciaio inossidabile nelle perforazioni in
murat ... e compreso quanto altro oceorre per dare il
lavoro finito.

Barre in acciaio inossidabile nelle perforazioni in
muratura. Barre di acciaio inossidabile ad aderenza
migliorata, fornite e poste in opera nelle perforazioni.
Sono compresi: il taglio a misura; la posa in opera nella
perforazione curando che le barre siano arretrate di
almeno cm 5 rispetto al filo della muratura; i materiali
occorrenti; le attrezzature necessarie; lo sfrido. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

‘ SOMMANO...

Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili i
... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili
interni, per pareti ¢ soffitti, a piu strati, eseguita con
idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche
di quella originale. Sono compresi: I'eventuale
spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la
raschiatura; la pulizia generale prima ¢ dopo l'intervento;
il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO...

Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura
con ... ta. A due strati su pareti e soffitti intonacati a.
civile.

‘Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con
‘idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca,
'solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a
‘qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile 0 a
calce 0 a gesso. Preparazione del supporto mediante
‘spazzolatura con raschietto ¢ spazzola di saggina per
‘eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle,
alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e
cavillature per ottenere omogeneita ¢ continuitd delle
superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno
strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a |
pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilicaé
pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a

A RIPORTARE i

RIPORTO!

mq

kg

kg

mq

1 12

112

1 13

70'238,67.

10,00

874,71

28,00

40,00

121,34

5.82

9,30

30,89

78°038.88

1213.40

509081

260,40

1235,60

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
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Num.Ord.
TARIFFA
DATA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINIS TRAZIONI

unita
di
nisura

libretto

QUANTITA

Positivi Negativi

PREZZO
unitario

IMPORTI

Debito Pagamento

RIPORTO

34
12.01.013

105/01/2017

35
12.04.004
05/01/2017

36

06.01.003.00
1
05/01/2017

37
02.05.017
05/01/2017

pennello ¢ strato di finitura dato a rullo. Sono compresi:
le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove
occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E'
‘inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera%
finita. A due strati su pareti ¢ soffitti intonacati a civile, |

|

SOMMANO...

Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto|
sintetic ... fre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetico
|pigmentato, in tinta unica chiara, a due strati, dafi a
\pennello, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti
\interni, Preparazione del supporto mediante spazzolatura,
con raschietto ¢ spazzola di saggina per eliminare corpi
estranei, quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti dii
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per|
oftenere omogeneita e continuitd delle superfici da
‘imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di|
isolante del tipo cellulosica dato a pennello, costituita da%
uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura,
dato a rullo, previa imprimitura ad uno strato di isolante
del tipo a base di resine. Ciclo di pittura costituito da
strato di fondo di mezzo smalto (smalto diluito) dato a
pennello e strato di finitura di smalto intero dato a
pennello. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi
provvisori interni; la pulitura degli ambienti ad opera)
ultimata, E' inoltre compreso quanto altro occorre per|
{dare l'opera finita.

SOMMANO...

;Applicazione di una mano di fissativo.
Applicazione di una mano di fissativo.
SOMMANO...

Intonaco grezzo eseguito all'interno. Intonaco grezzo,
ru ... ento, composta da Kg 400 di cemento per mc!
1,00 di sabbia. |
Intonaco grezzo eseguito allinterno. Intonaco grezzo,
rustico o frattazzato eseguito all'interno degli edifici,
costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo
strato tirato in piano a fraftazzo lungo, applicato con le
necessarie poste e guide, su superfici piane o curve,
verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per
dare l'opera finita. Con malta di cemento, composta da
Kg 400 di cemento per me 1,00 di sabbia.

SOMMANO...

Noleggio di elementi metallici regolabili (Cristi) per
pu ... del puntellamento, nonché lo smontaggio a
lavoro ultimato.
Noleggio di elementi metallici regolabili (Cristi) per
‘puntellamenti Noleggio, fino a 12 mesi, di elementi
metallici regolabili (cristi) di lunghezza variabile sino a
3.00 m, per puntellamenti, posizionati su piani di imposta
esistenti o appositamente realizzati, compensati a parte.
Compreso trasporto di andata, sollevamento del
materiale, posizionamento e regolazione, eventuale
collocazione in opera di cunei in legno nella parte di
contrasto ¢ di appoggio, chioderia varia, successivi tiraggi
a completamento del puntellamento, nonché Io
smontaggio a lavoro ultimato.

SOMMANO...

A RIPORTARLE

mq

mq

mq

mq

cad

1] 13

114

114

1|14

N T

170.97

71,77

242,74

70,46

35,00

78'038.88

6,60,

11,09

1.80

16,19

10,82

1'128,40

795,93

436,93

1'140,75

378,70

81°919,59

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
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Num.Ord.
IARIFFA
DATA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita

libretto

QUANTITA

di

misura | Nr

Pg Positivi Negativi

IMPORTI

Debito Pagamento

38

102.05.018.00
2

05/01/2017

Opere di puntellamento in legno Formazione di opere
provv rasporto del materiale di risulta. Con
recupero di legname |
Opere di puntellamento in legno Formazione di opere

RIPORTO

provvisionali in legno, da eseguire secondo schemi
esecutivi, mediante l'uso di carpenterie travi in legno
abete uso Fiume o uso Trieste murali ¢ tavolati in legno
abete; compresi tagli, sfridi, chioderie e smontaggi ai
lavori ultimati, nonché il trasporto del materiale di risulta,i
Con recupero di legname }

SOMMANO....

39 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo
06.01.007.00 ‘e ... nto occorre per dare l'opera finita. Eseguito
2 ‘all'esterno. i
05/01/2017  Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e
ultimo strato. Intonaco civile formato da un primo strato|
di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in pianoi
|con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessarie
poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta)
finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezm,é
|eseguito su superfici piane o curve, verticali ed!
jorizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera
{finita. Eseguito all'esterno.

SOMMANO...

Parziale LAVORI A MISURA euro,
TOTALE euro

Data, 05/01/2017

L'lmpresa

Il Direttore dei Lavori
Ing. Enrico Mariotti ﬁﬂ

mc

mq 1

Indata__/ /  ¢'stato emesso il CERTIFICATO DI

o

RDINE D
LA PROV

ott. Ing, E
D | gcc

——
Fottia DI MAGERAT
INRICO MARIOTTI
LMURANO

PAGAMENTO n. ___ per un importo di euro ,,‘_%54 im?“

a= clvile @ ambientale
b= industriale
¢ dell'informazione )/

Il Direttore dei Lavori
Ing. Enrico Mariotti

81'919,59

|

550,06 269,53

22,14

82°380,19

191,07

82°380,19

0,00

A RIPORTARE

82°380,19

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1




Comune di Petriolo
Provincia di Macerata

pag. 1

SOMMARIO
REGISTRO DI CONTABILITA'’

Adeguamento sismico della scuola Elementare

OGGETTO:
"G. GINOBILI"

COMMITTENTE: | Amministrazione Comunale

IMPRESA:

Sommario Registro di Contabilita al S.A.L. n. 1

IL DIRETTORE DEI LAVORI

RDINE DEGLI INGEG
LA PROVFMCIA [2]] MEAC

ott.Ing. ENRICO MAKI
COLMURANO

1
B Tocaaves §: koo
n. 564 c= dell'informazione

[o]

H

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A




pag. 2

INDICAZIONE DEILAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num Ord
TARIFTA

unita
di
misura

riferimenti

SAL  RC

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

LAVORI A MISURA

02.03.006.00 spessori fino a cm 8.
1 I'VOCE MODIFICATA
i
|TAGLIO di massetto.
TAGLIO di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: le

‘occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino acm 8.
|

SOMMANO al S AL n. 1.

2 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di quals ... e il lavoro finito.
02.03.008.00 Per spessori oltre cm 11 fino a ecm 14.
2 VOCE MODIFICATA

TAGLIO di tramezzi.

TAGLIO di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi,
Iqualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere
eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati, etc.; possono avere qualsiasi
altezza e spessore. Le opere provvisionali di sostegno e di protezione. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11 fino a
cm 14,

02.03.009 altro occorre per dare il lavoro finito.

l'umidificazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO al S.AL.n 1.

4 VOCE MODIFICATA. TAGLIO di pavimenti e rivestimenti, e di gres, di
02.03.010.00 ceramica, di cotto, etc.

3 VOCE MODIFICATA. TAGLIO di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di
pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: le opere
provvisionali di sostegno e di protezione; la malta di allettamento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la preparazione per l'eventuale
ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento ¢
rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.

SOMMANO al S.A.L.n. 1...

5 Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffi ... e compreso quanto
02.03.011 altro occorre per dare il lavoro finito.

‘ Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti in legno, in rete ed
intonaco, in cannucce, in gesso, in tavelle di laterizio, in metallo. Sono compresi: la
rimozione della struttura portante di qualunque forma e tipo; le opere provvisionali di
sostegno ¢ protezione; il calo, la cemita e l'accatastamento del materiale recuperabile.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

02.04.001  'altro occorre per dare il lavoro finito.

jessere riutilizzato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1 VOCE MODIFICATA. TAGLIO di massetto. Demolizione di massetto . Per!

opere provvisionali di sostegno e di protezione. E' inoltre compreso quanto altro

SOMMANO al S AL n. 1...
3 Demolizione di intonaco, Demolizione di intonaco di quals ... e compreso quanto
Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che
civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta,

negli interstizi dei giunti delle strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la.
pulizia della superficie scrostata; le opere provvisionali di sostegno e di protezione;

SOMMANO al S AL.n. 1.
6 Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di ... e compreso quantog
|Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di rivestimenti in pietra.

inaturale 0 marmo di qualsiasi forma ed altezza. Sono compresi: il calo a terra del|
‘materiale, l'accatastamento nell'ambito del canticre ¢ la cernita del materiale che puo

mq

mq

mq

mq

mq

42,93

42,93

300,00
104,26

404,26

5,93

5,93

354,38

35438,

12,60

13,50

12,66

14,23

12,60

74,72

74,72

579,56

579,56

3°798,00
1°319.93

511793

84,38

84,38

4'465,19|

4°465,19

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'N. 1
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Num.Ord
TARIFFA

INDICAZIONE DEILAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita
di
misuri

riferimenti

SAL

RC

IMPORTI ‘

Quantita

TOTALE

unitario

E
02.04.008

8

102.04.012

9
02.05.002.00
1

10
02.05.005.00
]

11
02.05.017

12
02.05.018.00
2

SOMMANO al S AL.n. ...

Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque f ... e compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre,|

itelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale;
|l’accatastamento nell'ambito del cantiere e la cemita. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di opere in ferro. Rimozione di opere di ferro, ...
altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di opere in ferro. Rimozione di opere di ferro, quali ringhiere, grate,
cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono compresi: le opere murarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO al S.AL.n. 1...

Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati A ... I lavoro. Per altezze
fino a 10,00 m dal piano di campagna

Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati Allestimento di ponteggi in
tubolari del tipo innocenti o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a mq), compreso
il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata

‘e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte |
'e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi:

parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti, le basette etc. Il tutto

realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per

altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

SOMMANO al S AL.n. 1.

Montaggio di ponteggi in tubolari del tipo innocenti Mont ... ati a superficie per
H fino a 10,0 m dal piano di campagna

‘Montaggio di ponteggi in tubolari del tipo innocenti Montaggio di ponteggi in tubolari
{del tipo innocenti o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a mq), compreso il nolo

|per il primo mese, trasporto, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera
\zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole,
scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti,

le basette ectc. 1l tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di

giunti valutati a superficie per H fino a 10,0 m dal piano di campagna

SOMMANO al SAL.n. L.
Noleggio di elementi metallici regolabili (Cristi) per pu ... del puntellamento,
nonché lo smontaggio a lavoro ultimato.
Noleggio di elementi metallici regolabili (Cristi) per puntellamenti Noleggio, fino a 12
mesi, di elementi metallici regolabili (cristi) di lunghezza variabile sino a 3,00 m, per
puntellamenti, posizionati su piani di imposta esistenti o appositamente realizzati,
compensati a parte. Compreso trasporte di andata, sollevamento del materiale,
posizionamento ¢ regolazione, eventuale collocazione in opera di cunei in legno nella
parte di contrasto e di appoggio, chioderia varia, successivi tiraggi a completamento
{del puntellamento, nonché lo smontaggio a lavoro ultimato.

SOMMANO al S AL n. ...

{Opere di puntellamento in legno Formazione di opere provv ... rasporto del
‘materiale di risulta. Con recupero di legname

{Opere di puntellamento in legno Formazione di opere provvisionali in legno, da
|eseguire secondo schemi esecutivi, mediante l'uso di carpenterie travi in legno abete
uso Fiume o uso Trieste murali e tavolati in legno abete; compresi tagli, sfridi,

ichioderie ¢ smontaggi a lavori ultimati, nonché il trasporto del materiale di risulta. Con

SOMMANO al S A.L.n. 1.

¢ compreso quanto

infortunistica sul lavoro. E' escluso l'eventuale onere per la progettazione. In tubi ¢

mq

mg

kg

mq

mq

cad

27

37

24,52|

24.52)

221,84
7.51

229,35

140,00

140,00

498,20

498,20

100,00

100,00

35,00

35,00

470,78

1920 470,78

4'658,04
157,71

21,00 4'816,35

42,00{

0,30 42,00|

97366,16

18.80 9'366,16|

864,00

8,64 864,00

378,70

10,82 378,70

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'N. 1
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Num.Ord.
TARIFI'A

INDICAZIONE DEILAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita
di
misura

riferimenti

SALL RC

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALLE

recupero di legname

113
03.02.011

14
03.03.005.00
2

15
03.03.014.00
2

16
03.05.001

17
04.01.010.00
2

‘Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e ma

Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsias ...

SOMMANO al S.AL.n. 1.

.. tre compreso
quanto altro occorre per dare 'opera finita.
Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni ¢ malta cementizia dosataa q.li 3

di cemento 325 a uno o piu fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di
spessore superiore a una testa. Sono compresi: 1 magisteri di appresature; la

formazione degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto

‘altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO al SAL n. L.

Conglomerato cementizio per strutture armate in elevazion ... le armature

metalliche; le casseforme. Con Rek 300 Kg/emq.
;Conglomerato cementizio per strutture armate in elevazione per opere edih’.j
Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a norma di legge con|
cemento ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico|
adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del|
calcestruzzo, comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle|

vigenti norme ministeriali, l'eventuale onere della pompa. Fornito € posto in opera per
strutture in elevazione quali travi, pilastri, solette, etc., di spessore superiore a cm 15.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le
armature metalliche; le casseforme. Con Rek 300 Kg/emaq.

SOMMANO al S AL n. L.
Casseforme, Fornitura e realizzazione di casseforme e del ... fino ad una luce di
m. 10, pareti anche sottili e simili.
Casseforme. Fornitura ¢ realizzazione di casseforme e delle relative armature di
sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in
opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di appoggio. Sono compresi: la fornitura e
posa in opera del disarmante; la manutenzione; lo smontaggio; l'allontanamento e
accatastamento del materiale occorso. E'inoltre compreso ogni altro onere ¢ magistero
per dare l'opera finita. La misurazione & eseguita calcolando la superficie dei casseri a
diretto contatto del getto. Per strutture in elevazione quali pilastri, fravi fino ad una luce
di m. 10, pareti anche sottili e simili.

SOMMANO al S AL n. 1.

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in
altro occorre per dare I'opera finita.
Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza

... tre compreso quanto

‘migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i
‘tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le
‘eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo
‘un peso specifico convenzionale di g/cme 7,83 e tutti gli oneri relativi ai controlli di
{legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANOalS AL n. L.

per ogni metro di
Iunghezza. Fori in murature di mattoni.

iPerforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a
\qualsiasi altezza e profondita, di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti
icon le necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da
‘compensare in base al diametro ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono
compresi: le armature; la foratura che deve essere eseguita con trapano; laria

compressa per la pulizia del perforo con divieto di impiego di acqua; l'ausilio di altre

operazioni se necessarie; la fornitura ed il fissaggio con resine epossidiche applicate

con idonee apparecchiature del tondino in ferro FeB44K. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni cm di diametro, per ogni mefro di

mc

mc

me

mq

kg

19
20
21
28

0,49

0,49

20,69
2,18
4,88
0,00

27’755

4,05

4,05

2,16

2,16

371,19

371,19,

550,06

354.49

156,47

34,19

3

1,44

269,53

269,53

733440
772,19
1'729.91
0,00

9'837,10

633,70

633,70

73,85

73,85

534,51

534.51|

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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Num.Ord.
IARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita
di

misura

riferimenti

Quantita

IMPORTI

unitario TOTAI

18
04.01.015

119
04.01.034

20
04.03.015

21
06.01.003.00
1

22
06.01.007.00
2

23
10.01.001.00
1

lunghezza. Fori in murature di mattoni.

|
|

!Barre in acciaio inossidabile nelle perforazioni in murat ... ¢ compreso quanto
|altro occorre per dare il lavoro finito.

|Barre in acciaio inossidabile nelle perforazioni in muratura. Barre di acciaio
{inossidabile ad aderenza migliorata, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono
‘compresi: il taglio a misura; la posa in opera nella perforazione curando che le barre
siano arretrate di almeno cm 5 rispetto al filo della muratura; i materiali occorrenti; le
attrezzature necessarie; lo sfrido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

SOMMANOal S AL n. 1.

Misurazione al mq in proiezione orizzontale.

in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti € posti in opera. Sono
compresi; la riprese delle murature con materiale di recupero o nuovo; l'idonea malta
rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; le puntellature. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione al mq in
proiezione orizzontale.

SOMMANQOalS. AL n. 1.

Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili i ... tre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita,

Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a pil
strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella
originale. Sono compresi: I'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la
raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da
trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANQal S.A.L.n. I...

Intonaco grezzo eseguito all'interno, Intonaco grezzo, ru ... ento, composta da Kg
400 di cemento per me 1,00 di sabbia.

all'interno degli edifici, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano a frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide. su superfici
piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera
finita. Con malta di cemento, composta da Kg 400 di cemento per me 1,00 di sabbia.

SOMMANO alS AL n. L.

Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ... nto occorre per dare
I'opera finita. Eseguito all'esterno.

Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco civile
formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano
con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il
terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su
superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare
l'opera finita, Eseguito all'esterno.

SOMMANO al S.AL.n. I...

EAcciaiU FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per ... re, bandelle,

Espagm}]ette, nottoli, ganci, perni e simili.

| Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali
idel tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi:
‘una mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto
‘altro occorre per dare l'opera finita. Per puntazze, staffe, grappe, zanche, braccioli,
cicogne, collarini, cerniere, bandelle, spagnolette, nottoli, ganci, perni e simili.

Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in elementi .. opera finita..

Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in elementi di c.a. prefabbricati da montare.

{Intonaco grezzo eseguito all'interno. Intonaco grezzo, rustico o frattazzato eseguito

SOMMANO al S AL.n ..., mxcm

kg

mq

mq

mq

mq

122,88

122,88

28,00

28,00

0,40

0,40

40,00

40,00

70,46

70,46

8,63

8,63

874,71

1'983,28

16,14 1'983,28

260,40|

9.30 260,40

136,76

341,89 136,76:

1'235,60

30,89 17235,60

1'140,75|

16,19 17140.75

191,07

2,14 191,07|

5090,81]

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EJELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita

riferimenti

di
misura

IMPORTI

Quantita

unitario ‘ TOTALE

24
12.01.004.00
1

25
12.01.013

26
12.04.004

27
24.01.021

28

124.03.003.00
14

SOMMANO al S.AL.n. I...

Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con ... ta. A due strati su
pareti e soffitti intonacati a civile.

Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata
|per interni del tipo opaca, solubile in acqua ¢ in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi
|altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del
Isupporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare
|corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con
stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneita e continuita delle superfici da|
imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acrilichei
«all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito
‘da uno strato di fondo dato a pennello ¢ strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le|
scale; [ cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti!
iad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Al
§duc strati su pareti e soffitti intonacati a civile. |

SOMMANQ al S.A.L.n. |

{Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetic ... tre compreso quanto?
altro occorre per dare l'opera finita.

'P1ttura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetico pigmentato, in tinta umm‘
:thard a due strati, dati a pennello, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti ¢ soffitti|
‘interni. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di
saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti dil
vibrazione, con stuccatura di crepe ¢ cavillature per ottenere omogeneita e continuita
delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante del
'tipo cellulosica dato a pennello, costituita da uno strato di fondo dato a pennello e strato
}di finitura dato a rullo, previa imprimitura ad uno strato di isolante del tipo a base di
iresine. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo di mezzo smalto (smalto diluito)|
}dato a pennello ¢ strato di finitura di smalto intero dato a pennello. Sono compresi: le|
'scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura degli ambienti ad opera|
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO 2l S.AL 1. 1....

IAplecazmne di una mano di fissativo.
Applxcazmne di una mano di fissativo.

SOMMANOal S AL.n. L.

Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e co ... nque con un minimoi
di 0,05 mc per ogni singola intervento. {
‘Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza Taglio a forza dli
muratura piena di qualsiasi natura ¢ consistenza esclusa la roccia da mina e 1l
calcestruzzo da eseguirsi con mezzi manuali o con l'ausilio di piccoli demolitori, a
‘qua151a51 altezza o profondita, compresa la scesa del materiale, gli scarriolamenti a
imano sino ai punti di carico, cemnita ed accatastamento del materiale riutilizzabile
inell'ambito del cantiere, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica. Le
‘misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche di inviluppo di massimo
ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,05 me per ogni
singola intervento.

SOMMANOal S AL.n 1.

mattoni tipo a mano fornita dall'impresa

materiale simile a quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, legata
con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla; ¢ compreso inoltre 'onere
per la spazzolatura a fine lavoro e le ammorsature realizzate con il sistema cuci e scuci
con la muratura esistente. La formazione di piattabande, ghiere di archi, spallette,
lesene etc. saranno compensati a parte. Le misurazioni verranno effettuate secondo
figure geometriche rette di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i
vuoti, comunque con un minimo di 0,30 mq per ogni singola ripresa. Mista in pietra

'Ripresa di muratura piena dello spessore fino a cm 30 Rip ... pietra shozzata e

Ripresa di muratura piena dello spessore fino a cm 30 Ripresa di muratura piena, con|

ishozzata e mattoni tipo a mano fornita dall'impresa

mq

mq

mq

mc¢

33

34

26

874,71

71,77

71,77

242,74

242,74

1,42

1.42

5,82 5'090,81

| 1128,40|

6,60 1'128,40

795,93

11,09 795,93

436,93

1,80 436,93

313,96, 445,82

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'N. 1
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Num.Ord
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
FEDELLL
SOMMINISTRAZIONI

unita
di

misura

riferimenti

5.-\I,‘

Quantita

I'M I’()[

unitario T

|

)T

ALLE

29
24.03.004.00
1

130
ANALISI 02

SOMMANO al S.AL.n. 1...

‘Ripresa di muratura piena dello spessore superiore a em 3 ... i singola ripresa. In
pietra shozzata fornita dall'impresa |
Ripresa di muratura piena dello spessore superiore a cm 30 Ripresa di muratura piena
|con materiale simile a quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione,
|legata con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla; & compreso inoltre
Il‘onere per la spazzolatura a fine lavoro e le ammorsature realizzate con il sistema cuci
ie scuci con la muratura esistente. La formazione di piattabande, ghiere di archi,
|spallette, lesene etc. saranno compensati a parte. Le misurazioni verranno effettuate
secondo figure geometriche rette di inviluppo di massimo ingombro con detrazione dlE
tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,10 mc per ogni singola ripresa. In pletra'
-shozzata fornita dall'impresa |

|
‘ SOMMANO alS.AL.n. ...

rinforzo strutturale della muratura tramite rete in carbonio orientata 0°-90°,
‘unico strato

rinforzo strutturale della muratura tramite rete in carbonio orientata 0°-90°- unico
strato. i
rrinforzo strutturale della muratura tramite rete in carbonio orientata 0°-90°, posata con.
mairice di legante idraulico traspirante, unico strato. fornitura e posa in opcra
iconsiderando tutta la seguente lavorazione compresa nel prezzo; |
|appllcazlone di primo rinzaffo sulla muratura, spessore 1 cm circa, perfettamente puhta
{per avere una superficie sufficientemente omogenea e piana, smussatura degli angoli|
Eper evitare di posizionare la fibra di carbonio per la cerchiatura su spigoli vivi. sacsura}
'di un primo smalto di malta dello spessore di circa 3 mm, primo strato di malta tipo|
ruredil X MESH M23, posizionamento sulla malta fresca della fibra di carbonio, rete|
in carbonio tipo ruredil X MESH MC10, per tutto il perimetro del setto da rinforzare a
mo' di cerchiatura, SONO COMPRESE NEL PREZZO LE NECESSARIE
'SOVRAPPOSIZIONI DELLA FIBRA. Stesura di un secondo strato di malta a
‘copertura della fibra posizionata per uno spessore di circa 3 mm, di tipo ruredil X
IMESH M25. L'ultimo strato deve essere eseguito cercando di lasciare la superficie pii
lliscia possibile. Sono incluse nel prezzo le opere provvisionali ed i ponteggi interni per
\lavorare in altezza e tutti gli oneri necessari a dare il lavoro finito ed eseguito a perfeua
\regola d'arte.

ANALISI PREZZO

MANODOPERA per lavoro al mq

applicazione mano di rinzaffo e regolarizzazione della superficie nonche smussalura
degli angoli:

2 operai per 15 min=22.50 €/h* 0.25=5.62 €/mq

applicazione del rinforzo

primo strato di malta tipo ruredil X MESH M25

1 operaio per 20 minuti=

22.50%0.33=7.42 €/mq

lapplicazione rete in carbonio tipo ruredil X MESH MC10
1 operaio per 20 minuti=

22.50%0.33=7.42 €/mq

secondo strato di malta tipo ruredil X MESH M25

1 operaio per 20 minuti=

122.50%0.33=7.42 €/mq

itotalc manodopera
15.62+7.42+7 42+7.42=27 88 €/mq

MATERIALI AL mgq
regolarizzazione della superficie (mano di rinzaffo) con malta tipo RUREWALL R/Z
Kg/mq (15 Kgt+ 0.3 Kg per sfridi) * 0.54 =8.26 €/mq

primo strato malta tipo ruredil mesh M25
Kg/mq 6 * 1,60 €/Kg=9.60 €/mq

rete in carbonio compatibile con l'utilizzo di malta al posto di resine epossidiche e
quindi con caratteristiche traspiranti del rinforzo, tipo ruredil X mesh C10,
‘€/mq 86

mq

mc

3

29

10,00

10,00

5.61

5.61

121,34

414, 34‘
\
|

2°324.45

1213.40|

1213.40

2'324.45

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
SOMMARIO DEL REGISTRQ DI CONTABILITA'N. |



; INDICAZIONE DEILAVORI unita ||h.l|imnt| IMPORTI
Nun.Ord. D s e it
TARIFEA E DELLE di === Quantita : : o |

' ) SOMMINISTRAZIONI misura [SAL| RC unitario TOTALE ;

sovrapposizione 10% | ‘ !
0.1*86= 8.6 €/mq |
lultimo strato malta tipo ruredil mesh M25 |
Kg/mq 6 * 1,60 €/Kg=9.60 €/mq ‘
5 itotaie materiale di rinforzo= 8.26+9.60+86+8.6+9.60= 122.06 €/mq
| totale manodoppera e materiali comprensivo di spese generali e utile dlmpresa— i
' 122.06+27.88= 149,94 €/mq |
1 |
1 spese generali (15%) e utile d'impresa (10%) i
149.94*1.15%1.10= 189.67 €/mq \
? 1|14 75.00 14'225,25|
SOMMANOalS.AL.n. 1... mq 75,00 189,67 147225,25]|
31 demolizione porzione di muratura in forati tra pilastri e muro in mattoni per
ANALISI 05 |passaggio fibra di carbonio,
demolizione porzione di muratura in forati tra pilastri e muro in mattoni per passaggio
fibra di carbonio. |
|
demolizione con mezzo meccanico manuale per passaggio fibra di carbonio lungo tutta
la faccia interna dei setti al piano primo.
operaio specializzato della provincia di macerata: 23.90 €/h (comprensivo di spese
generali e utile d'impresa)
tempo necessario per la demolizione dei forati 3 ore ogni pilastro |
per ogni pilastro
23.90%(3)=71.70 €/cad i :
1 9 4,00 ‘ 286,80
SOMMANO al S.A.L. n. 1...| cadauno 4.00 71,70 286,80
32 compenso per piccoli getti e per lavorazione difficoltosa
ANALISI 07 |compenso per piccoli getti e per lavorazione difficoltosa
i Compenso per formazione di cls con materiale premiscelato in sacchi, impasto.
manuale all'interno derll'edificio, passaggio manuale da quota pavimento a quota ml
3.00 per getto considerata I'impossibilita di utilizzare cls preconfezionato in impoianto ‘
1di betonaggio.
Dispendio di manod'opera enorme rispetto alla tipologia di prezzo previsto nel ;
prezziario per la fornitura e posa di cls
‘Da una valutazione di personale si considera che il costo manod'opera ¢ di circa 4 volte
la condizione normale, mentre il costo materiale & quasi il doppio
compenso per lavorazione difficoltosa e per piccoli getti in riferimento all'esecuzione
del cordolo nel setto centrale, piano primo.
€/mc 450 (comprensivo di spese generali ¢ utile d'impresa) ! :
| 1 11 4,05 1'822,50
SOMMANOalS AL.n. 1... mec i 4,05 450,00 1'822,50]
‘
33 Iniezioni, in perfori, di resina epossidica... corre per dare il lavoro finito. Per |
ANALISI 08  perfori fino a mm 35. |
Iniezioni, in perfori, di resina epossidica. Iniezioni, in perfori armati ¢ non, di resina
epossidica. Sono compresi:la perfetta pulizia del foro, la resina fino a rifiuto; la mano
d'opera necessaria ; l'iniezione sia con strumentazione manuale che automatica: il
controllo dell'assorbimento della muratura alla pressione esercitata; le operazioni che si;
jrendono necessarie ad eseguire il lavoro; i materiali occorrenti e le attrezzaturc
necessarie; il fissaggio dei boccagli; la loro successiva asportazione ad mu:znone'
avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per perforl
fino a mm 20 e mm 300 di lunghezza.
Compresi eventuali trabattelli e/o ponteggi per l'esecuzione dei lavori.
ANALISI
resina epossidica per fissaggio di barre in acciaio su elementi in cls o muratura,
esistenti. Tipo Hilti HIT- MM (in cartucce bicomponente da 330 ml complessivi)
cartucce da 330 ml | |
costo di 1 cartuccia =€ 22.00 ; ' !
22.00/330 =0.0667 €/ml .
|spese generali 15% 3 3 i

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'N. |
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Data, 05/01/2017

Il Direttore dei Lavori
Ing. Enrico Mariotti

' "ORDINE DEGLI TNGEG
VIReeia D MAL

D tt. Ing ENRICO MARIOTT

Cetbira

7T AL A, | moeonme n-mﬁ“

ale
n.564 c= dell’ Inl'wmaztono

) INDICAZIONE DEILAVORI unita | riferimenti IMP () }\ I ]
Num.Ord Rk : :
I’\R[.El\ 1 I)E_l)i{ dl (‘)Uﬂ\ﬂ”ﬂ .....
' ' SOMMINISTRAZIONI misura |SAL | RC unitario TOTALL
utile d'impresa 20%
costo complessivo: 0.0667*1.15%1.20 = 0.092 €/ml | ‘
il volume di resina impiegato per linghisaggio di barre su cls si computai I
convenzionalmente pari a 2/3 del volume del foro, per tener conto di assorbimento da i | ‘
parte del cls, volume in eccesso necessariamente da porre in opera, ecc. (cfr. "Manuale‘ i | 1
del fissaggio Hilti", ed. 2001, pag. 251) ‘ | 1
|
Volume foro medio : (0.8*0.8*3.14)*30 = 60.28 cm3 i I i ‘
60.28%2/3=40.192 cm3 | | 3
40.192%0.092 = 3.70 €/foro
Tempo impiegato per iniezione in resina su foro diametro mm 16 - lunghezza foro mm| | 3
300 : circa min 10 ' ' 5
€/ora 25.00/ 6 = 4.16 €/foro ! | 3
| 3 |
prezzo per foro 3.70 + 4.16 = 7.86 €/foro | |
1| 23 248,00 | 1'949,28
i | &
SOMMANOalS. AL n 1. foro 248,00 7,86! 1'949,28
34 Protezione provvisoria di pavimenti Esecuzione di protezi ... gli, sfridi e il
ANALISI 10 collegamento dei fogli con idoneo nastro. .
Protezione provvisoria di pavimenti i
'Esecuzione di protezione provvisoria di pavimenti con pannelli in medio densit da mm;
|5 compreso telo in nylon spessore mm 4-5 per protezione impermeabile, compresi
\tagll stridi e il collegamento dei fogli con idoneo nastro. §
;cod. 02.05.015 €/mq 6.77 per medio densit |
telo nylon €/mq 2.50 |
| ‘ | 2 1°090,00 10°104,30
i A
SOMMANO al S AL n. l‘ mq 1°090,00 9,27 10°104,30
Parziale LAVORI A MISURA eu m: 82'380,19
|
| TOTALE euro 82'380,19
\

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'N. 1
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Comune di Petriolo
Provincia di Macerata

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N.1 A TUTTO IL 05/01/2017

OGGETTO: | Adeguamento sismico della scuola Elementare
"G. GINOBILI"

COMMITTENTE: | Amministrazione Comunale

IMPRESA:

Contratto in data 11/08/2016 rep. n. registratoa indata __ / / aln. dieuro 273

659.06

Data Offerta: _/ 4 | IMPORTO DEL PROGETTO: 308 122.68

Data Consegna: _ /1| Somme a Disposizione; 147 344.94

Data Inizio Lavori: _/ 1 | Importo per la Sicurezza: 8439.07
| Giorni Utili per Ultimazione: 0 | IMPORTO DI VARIANTE 0.00

Data Utile per Ultimazione: _ {1 | Somme a Disposizione (variante): 0.00

Giorni di Sospensione: 0 | Importo per la Sicurezza (variante): 0.00

Numero di Sospensioni 0

Nuova Data Ultimazione: _ [+ | Anticipazicne: 0.00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.



Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONLE DEILAVORI
L DELLE
SOMMINIS TRAZIONI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALL

RIPORTO

1
02.03.006.00
1

2
02.03.008.00
2

3
02.03.009

4
02.03.010.00
3

5
02.03.011

6
102.04.001

7
02.04.008

LAVORI A MISURA

'VOCE MODIFICATA. TAGLIO di massetto. Demolizione di massetto . Per spessori fino a
‘em 8.
'VOCE MODIFICATA

TAGLIO di massetto.

TAGLIO di massetto ¢/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: le opere
provvisionali di sostegno e di protezione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per spessori fino a cm §.

SOMMANO...

{Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di quals ... e il lavoro finito. Per spessori.

oltre cm 11 fino a cm 14,
VOCE MODIFICATA

TAGLIO di tramezzi.

TAGLIO di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti,
l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere eseguiti in foglio o ad una testa,
con mattoni pieni o forati, etc.; possono avere qualsiasi altezza e spessore. Le opere provvisionali di
sostegno e di protezione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
spessori oltre cm 11 fino a cm 14.

SOMMANO....

Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di quals ... e compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. ;
Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia intemof
che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle

istrutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio ¢ la pulizia della superficie scrostata; le opere
gprowisionali di sostegno e di protezione; l'umidificazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre.
;pcr dare il lavoro finito. |

SOMMANO...

VOCE MODIFICATA. TAGLIO di pavimenti e rivestimenti. e di gres, di ceramica, di cotto,
ete.

VOCE MODIFICATA. TAGLIO di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e
rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: le opere provvisionali di sostegno e di
protezione; la malta di allettamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici

portate a nudo. Pavimento ¢ rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc. 3
SOMMANO...|

Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffi ... ¢ compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti in legno, in rete ed intonaco, m
cannucce, in gesso, in tavelle di laterizio, in metallo. Sono compresi: la rimozione della struttura’
portante di qualunque forma e tipo; le opere provvisionali di sostegno e protezione; il calo, la cernita
e l'accatastamento del materiale recuperabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
SOMMANO...

Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di ... e compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
Rimozioni di rivestimenti in pietra 0 marmo. Rimozione di rivestimenti in pietra naturale o marmo
di qualsiasi forma ed altezza. Sono compresi: il calo a terra del materiale, I'accatastamento
nell'ambito del cantiere e la cernita del materiale che pud essere riutilizzato. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO...

Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque f ... e compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc..
Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del
cantiere ¢ la cernita. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANQ....

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

5:93

42,93

404,26

5,93

354,38

24,52

229,35

12,60,

13,50,

12,66

14,23

12,60

19,20

21,00

A RIPORTARE

74,72

579,56

5'117,93

84,38

4'463,19

470,78

4'816,35

15'608,91|
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
b DELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita
di
misura

Quantia

IMPORTI

unitario

TOTALE

18

02.04.012

9
02.05.002.00
1

10
02.05.005.00
1

11
02.05.017

12
02.05.018.00
2

13
03.02.011

14
03.03.005.00
2

{Rimozione di opere in ferro. Rimozione di opere di ferro, ... e compreso quanto altro occorre;
\per dare il lavero finito.
Rimozione di opere in ferro. Rimozione di opere di ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, travi d1
ferro, ecc.. Sono compresi: le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il|
lavoro finito. |

SOMMANO...

Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati A ... | lavoro. Per altezze fino a 10,00 m
‘dal piano di campagna
‘Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati Allestimento di ponteggi in tubolari del tipo
\innocenti o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a mq), compreso il montaggio, il nolo fino a 6
mesi ¢ lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in
tavoloni ¢/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in
tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo ¢ botole di sicurezza, gli spinotti, le
basette etc. [l tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.
Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

SOMMANO...

Montaggio di ponteggi in tubolari del tipo innocenti Mont ... ati a superficie per H fino a 10,0
m dal piano di campagna

Montaggio di ponteggi in tubolari del tipo innocenti Montaggio di ponteggi in tubolari del tipo|
‘innocenti o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a mq), compreso il nolo per il primo mese, |
\trasporto, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte
\in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo,
e botole di sicurezza, gli spinotti, le basette etc. [l tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in'
materia di infortunistica sul lavoro. E' escluso I'eventuale onere per la progettazione. In tubi e giunti
valutati a superficie per H fino a 10,0 m dal piano di campagna

SOMMANO...|

Noleggio di elementi metallici regolabili (Cristi) per pu .. del puntellamento, nonché lo:
smontaggio a lavoro ultimato,
Noleggio di elementi metallici regolabili (Cristi) per puntellamenti Noleggio, fino a 12 mesi, di
elementi metallici regolabili (cristi) di lunghezza variabile sino a 3,00 m, per puntellamenti,;
posizionati su piani di imposta esistenti o appositamente realizzati, compensati a parte. Compreso!
trasporto di andata, sollevamento del materiale, posizionamento e regolazione, eventuale
collocazione in opera di cunei in legno nella parte di contrasto e di appoggio, chioderia varia,
successivi tiraggi a completamento del puntellamento, nonché lo smontaggio a lavoro ultimato. !

SOMMANO...

EOpere di puntellamento in legno Formazione di opere provv ... rasporto del materiale di:
risulta. Con recupero di legname
Opere di puntellamento in legno Formazione di opere provvisionali in legno, da eseguire secondo'
schemi esecutivi, mediante l'uso di carpenterie travi in legno abete uso Fiume o uso Trieste murali &'
tavolati in legno abete; compresi tagli, sfridi, chioderie e smontaggi a lavori ultimati, nonché il
trasporto del materiale di risulta. Con recupero di legname i

SOMMANO...

Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e ma ... tre compreso quanto altro:
occorre per dare l'opera finita. ;
Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento
325 a uno o pil fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di spessore superiore a una testa.
Sono compresi: | magisteri di appresature; la formazione degli spigoli e delle riseghe, entro ¢ fuori
terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. !
SOMMANO...|

Conglomerato cementizio per strutture armate in elevazion ... le armature metalliche; le:
casseforme. Con Rek 300 Kg/emq. i
Conglomerato cementizio per strutture armate in elevazione per opere edili. Conglomerato
cementizio, per strutture armate, confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie|
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione
del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo di tutti gli oneri tra cui
quelli di controllo previsti dalle vigenti norme ministeriali, I'eventuale onere della pompa. Fornito e
posto in opera per strutture in elevazione quali travi, pilastri, solette, etc., di spessore superiore a cm
15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le armature
metalliche; le casseforme. Con Rek 300 Kg/emg.

SOMMANO...

RIPORTO

kg

mq

mq

cad

mc

mc

140,00

498,20

100,00

35,00

0,49

27,75

0.30

18,80

8,64

10,82

550,06

354,49

156,47

15°608,91

42,00

9'366.16

864,00

378,70

269,53

9'837,10

A RIPORTARE

37°000,10
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Num.Ord.
IARIFFA

INDICAZIONLE DEILAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita
di

misura

Quantita

APOR ll

unitario

TOTALE

15
03.03.014.00
2

16
103.05.001

17
104.01.010.00
2

18
04.01.015

19
104.01.034

20
104.03.015

21
1106.01.003.00

RIPORTO

‘Casseforme. Fornitura e realizzazione di casseforme e del ... fino ad una luce di m. 10, pareti
anche sottili e simili. i
|Casseforme. Fornitura e realizzazione di casseforme ¢ delle relative armature di sostegno per|
strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza di m.|
3,5 dal piano di appoggio. Sono compresi: la fornitura ¢ posa in opera del disarmante; la|
manutenzione; lo smontaggio; l'allontanamento e accatastamento del materiale occorso. E'inoltre’
compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita. La misurazione ¢ eseguita calcolando
la superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per strutture in elevazione quali pilastri, travi
fino ad una luce di m. 10, pareti anche sottili ¢ simili,
SOMMANO...

\
|
Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in ... tre compreso quanto altro occorre:
per dare I'opera finita, |
Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe
|B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le
sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di
trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cmc 7,85 e
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per|
dare l'opera finita. !
SOMMANO... |
|
|

Perforazioni, Esecuzione di fori in strutture di qualsias ... per ogni metro di lunghezza. Fon.
in murature di mattoni. i
Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a quals]am
altezza e profondita, di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie cautele
per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da compensare in base al diametro ed alla
lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: le armature; la foratura che deve essere
eseguita con trapano; l'aria compressa per la pulizia del perforo con divieto di impiego di acqua;
Tausilio di altre operazioni se necessarie; la fornitura ed il fissaggio con resine epossidiche applicate,
con idonee apparecchiature del tondino in ferro FeB44K. E' inoltre compreso quanto altro occorre |
per dare il lavoro finito, Per ogni cm di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature dl‘
Imatlom ;
| SOMMANO...}

Barre in acciaio inossidabile nelle perforazioni in murat ... e compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
‘Barre in acciaio inossidabile nelle perforazioni in muratura. Barre di acciaio inossidabile ad
\aderenza migliorata, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi: il taglio a misura; la
ipusa in opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno cm 5 rispetto al filo
della muratura; i materiali occorrenti; le altrezzature necessarie; lo sfrido. E' inoltre compreso quanto|
altro occorre per dare il lavoro finito. I
SOMMANO...
i
‘Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in elementi ... opera finita. Misurazione al mq ini
|proiezione orizzontale. :
|Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in elementi di c.a. prefabbricati da montare in
corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti e posti in opera. Sono compresi: la riprese
'delle murature con materiale di recupero o nuovo; l'idonea malta rispondente, se del caso, alle
caralterlsnche di quella originale; le puntellature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

lopera finita. Misurazione al mq in proiezione orizzontale.
SOMMANO...‘

jRipresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili i ... tre compreso quanto altro occorre|
\per dare I'opera finita.
\Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti. a pit strati, cseguiteﬂ
lcon idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi:|
il‘eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e
‘dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
‘dare l'opera finita. |

SOMMANO...

Intonaco grezzo eseguito all'interno. Intonaco grezzo, ru .. ento, composta da Kg 400 di
icemento per me 1,00 di sabbia.

{Intonaco grezzo eseguito all'interno. Intonaco grezzo, rustico o frattazzato eseguito all'interno degli
Eediﬁci, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo
ilungo, applicato con le necessarie poste ¢ guide, su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali.|
{E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Con malta di cemento, composta da Kg 400 di|

mq

kg

kg

mq

mq

2,16

37119

122,88

28,00

0,40

40,00

34,19|

1,443

16,14|

9,30

341,89

30,89

37°000,10

73,85]

534,51

1'983,28

260,40

136,76

17235,60

A RIPORTARLE

41°224,50)
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DETLAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita
di
misura

Quaniita

unitario

IMPORTI ‘

TOTALL

26

128

RIPORTO

41°224,50

22
06.01.007.00
2

23

[10.01.001.00

1

24
12.01.004.00
1

[s
12.01.013

12.04.004

27

124.01.021

{cemento per me 1,00 di sabbia.
SOMMANO...

ilntunm:n per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ... nto occorre per dare I'opera fmita.?
iEseguito all'esterno. i
ilntonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco civile formato da un|
‘primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, |
applicato con le necessarie poste ¢ guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con!
frattazzo metallico 0 con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E"
compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'esterno.
i SOMMANO...

{Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per ... re, bandelle, spagnolctte.%
.noﬂoil, ganci, perni e simili. \
|Acciaio FE 00 UNI 7070-72, Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del t1p0w
tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito € posto in opera. Sono compresi: una mano di mznlo,§
tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. |
Per puntazze, staffe, grappe, zanche, braccioli, cicogne, collarini, cerniere, bandelle, spagnolette,
‘nottoli, ganci, perni e simili.

i SOMMANO...
\

‘Tmtcggmtura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con ... ta, A due strati su pareti e soffitti
wmtonac:ltl a civile. |
' Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per mlcrm:
del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e
soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con|
raschictto ¢ spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, aiveoh,é
difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneita ¢ continuita delle!
gsuperﬁci da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche!
all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato
di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i
%pomeggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre
icompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a
icivile, :
i SOMMANO...

Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintefic ... tre compreso quanto altro occorre
‘per dare I'opera finita.

iPittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetico pigmentato, in tinta unica chiara, a due
istrati, dati a pennello, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti ¢ soffitti interni. Preparazione del
isupporlo mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei,
jquali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per
Jottenere omogeneita ¢ continuitd delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno
‘strato di isolante del tipo cellulosica dato a pennello, costituita da uno strato di fondo dato a pennello
e strato di finitura dato a rullo, previa imprimitura ad uno strato di isolante del tipo a base di resine.
Ciclo di pittura costituito da strato di fondo di mezzo smalto (smalto diluito) dato a pennello e strato
«di finitura di smalto intero dato a pennello. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi
iprovvisori interni; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
{occorre per dare l'opera finita.

|

|

{Applicazione di una mano di fissativo.
{ Applicazione di una mano di fissativo.

SOMMANO...

SOMMANO...

|Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e co ... nque con un minimo di 0,05 me
per ogni singola intervento.
Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza Taglio a forza di muratura piena di

qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo, da eseguirsi con mezzi
manuali o con l'ausilio di piccoli demolitori, a qualsiasi altezza o profonditd, compresa la scesa del

materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico, cernita ed accatastamento del materiale:

riutilizzabile nell'ambito del cantiere, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica. Le

misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche di inviluppo di massimo ingombro con

detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,05 mc per ogni singola intervento.
SOMMANO...

Ripresa di muratura piena dello spessore fino a em 30 Rip ... pietra sbozzata e mattoni tipo a

mq

mq

kg

mgq

mgq

mc

70,46

8.63

874.71

170,97

242,74

1,42

16,19

22,14

6,60

B

11,09

1,80

313,96

17140,75

191,07

5'090,81

1°128,40|

795,93|

436,93

445,82

50'454.21

A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI'LAVORI unita IMPORTI
Num.Ordl. R
TARIFFA I DUELLE di Quantita s p——
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALLE
RIPORTO 50°454,21
24.03.003.00 \mano fornita dall'impresa
4 Ripresa di muratura piena dello spessore fino a cm 30 Ripresa di muratura piena, con materiale
simile a quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, legata con malta di calce
idraulica con basso contenuto di argilla; ¢ compreso inoltre l'onere per la spazzolatura a fine lavoro e;
le ammorsature realizzate con il sistema cuci e scuci con la muratura esistente. La formazione di|
piattabande, ghiere di archi, spallette, lesene etc. saranno compensati a parte. Le misurazioni| }
verranno effettuate secondo figure geometriche rette di inviluppo di massimo ingombro coné |
detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,30 mq per ogni singola ripresa. Mista in'
pietra shozzata e mattoni tipo a mano fornita dall'impresa | | |
SOMMANO.. mq | 10,00 121,341 121340
1 1
29 Ripresa di muratura piena dello spessore superiore a ecm 3 ... i singola ripresa. In pietra i ‘
24.03.004.00 sbozzata fornita dall'impresa ‘ 1
1 Ripresa di muratura piena dello spessore superiore a cm 30 Ripresa di muratura piena con materla]el i
simile a quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, legata con malta di calce; :
idraulica con basso contenuto di argilla; € compreso inoltre I'onere per la spazzolatura a fine lavoro e } i
le ammorsature realizzate con il sistema cuci e scuci con la muratura esistente. La formazione di i :
piattabande, ghiere di archi, spallette, lesene etc. saranno compensati a parte. Le misurazioni ‘ !
verranno effettuate secondo figure geometriche rette di inviluppo di massimo ingombro con ‘ |
detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,10 me per ogni singola ripresa. In pletra | '
‘shozzata fornita dall'impresa I
SOMMANO... ! me 5,61 414 34I 2'324,45
30 rinforzo strutturale della muratura tramite rete in carbonio orientata 0°-90°, unico strato | '
ANALISI 02 [rinforzo strutturale della muratura tramite rete in carbonio orientata 0°-90°- unico strato.
rinforzo strutturale della muratura tramite rete in carbonio orientata 0°-90°, posata con matrice di ! i
legante idraulico traspirante, unico strato. fornitura e posa in opera considerando tutta la seguente i
lavorazione compresa nel prezzo: .
applicazione di primo rinzaffo sulla muratura, spessore 1 cm circa, perfettamente pulita per avere i 1
una superficie sufficientemente omogenea e piana, smussatura degli angoli per evitare di ‘ |
posizionare la fibra di carbonio per la cerchiatura su spigoli vivi. stesura di un primo smalto di malta w
dello spessore di circa 3 mm, primo strato di malta tipo ruredil X MESH M235, posizionamento | | 3
sulla malta fresca della fibra di carbonio, rete in carbonio tipo ruredil X MESH MC10, per tutto il ‘
perimetro del setto da rinforzare a mao' di cerchiatura, SONO COMPRESE NEL PREZZO LE| ‘
NECESSARIE SOVRAPPOSIZIONI DELLA FIBRA. Stesura di un secondo strato di malta a ‘
:copertura della fibra posizionata per uno spessore di circa 3 mm, di tipo ruredil X MESH M25. §
L'ultimo strato deve essere eseguito cercando di lasciare la superficie pin liscia possibile. Sono 3
incluse nel prezzo le opere provvisionali ed i ponteggi interni per lavorare in altezza e tutti gli oneri. |
necessari a dare il lavoro finito ed eseguito a perfetta regola d'arte.
ANALISI PREZZO ! |
E i
MANODOPERA per lavoro al mq i I
applicazione mano di rinzaffo e regolarizzazione della superficie nonché smussatura degli angoli: ' !
2 operai per 15 min=22.50 €/h* 0.25=5.62 €/mq
applicazione del rinforzo
\primo strato di malta tipo ruredil X MESH M235
{1 operaio per 20 minuti=
|22.50%0.33= 7.42 €/mq
iapplicazione rete in carbonio tipo ruredil X MESH MC10
{1 operaio per 20 minuti=
122.50%0.33=7.42 €/mq
isecondo strato di malta tipo ruredil X MESH M25
‘1 operaio per 20 minuti=
22.50*%0.33=7.42 €/mq
totale manodopera
5.62+7.42+7.42+7.42=27.88 €/mq
MATERIALI AL mq
regolarizzazione della superficie (mano di rinzaffo) con malta tipo RUREWALL R/Z
Kg/mq (15 Kg+ 0.3 Kg per sfridi) * 0.54 =8.26 €/mq
primo strato malta tipo ruredil mesh M25
Kg/mq 6 * 1,60 €/Kg=9.60 €/mq
A RIPORTARE 537992,06
|

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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. INDICAZIONE DEI'LAVORI unita IMPORTI |
Num. Ord - . .. |
TARIFFA I DELLE }11 Quantita T - \
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALL ‘
RIPORTO 53'992.06|
rete in carbonio compatibile con l'utilizzo di malta al posto di resine epossidiche ¢ quindi con .
caratteristiche traspiranti del rinforzo, tipo ruredil X mesh C10, |
|€/mq 86 ‘
sovrapposizione 10% i |
0.1%86= 8.6 €/mq |
|ultimo strato malta tipo ruredil mesh M25 I
Kg/mq 6 * 1,60 €/Ke=9.60 €/mq i | {
totale materiale di rinforzo= 8.26+9.60+86+8.6+9.60= 122.06 €/mq i i ‘ §
i |
totale manodoppera e materiali comprensivo di spese generali e utile d'impresa= 122.06+27.88= ! }
1149.94 €/mq i 3
| |
‘ spese generali (15%) ¢ utile d'impresa (10%) i
1149.94%1.15%1.10= 189.67 €/mq ‘ ;
| SOMMANO... ; mq 75 OO' 189,67 1422525]
|
31 demohzmne porzione di muratura in forati tra pilastri e muro in mattoni per passaggio fi l'bra I |
ANALISI 05 di carbonio. | i
‘demolizione porzione di muratura in forati tra pilastri ¢ muro in mattoni per passaggio fibra di i
carbomo \ | |
‘demollzwne con mezzo meccanico manuale per passaggio fibra di carbonio lungo tutta la faccla | 1
mterna dei setti al piano primo. i
operalo specializzato della provincia di macerata: 23.90 €/h (comprensivo di spese generali e utlle
d'impresa) ;
tempo necessario per la demolizione dei forati 3 ore ogni pilastro .
per ogni pilastro
123.90%(3)=71.70 €/cad i :
i SOMMANO... cadauno? 4,00 71,70 286.80|
i |
32 ‘cempenso per piccoli getti e per lavorazione difficoltosa : I
ANALISI 07 !compenso per piccoli getti e per lavorazione difficoltosa i
{Compenso per formazione di cls con materiale premiscelato in sacchi, impasto manuale all'interno
‘derll'edificio, passaggio manuale da quota pavimento a quota ml 3.00 per getto considerata
l'impossibilita di utilizzare cls preconfezionato in impoianto di betonaggio.
Dispendio di manod'opera enorme rispetto alla tipologia di prezzo previsto nel prezziario per la '
{fornitura ¢ posa di cls i |
\Da una valutazione di personale si considera che il costo manod'opera ¢ di circa 4 volte ]a
;condmone normale, mentre il costo materiale ¢ quasi il doppio } |
| |
}compenso per lavorazione difficoltosa e per piccoli getti in riferimento all'esecuzione del cordolo nel !
‘setto centrale, piano primo. | I
€/mc 450 (comprensivo di spese generali e utile d'impresa) ‘
SOMMANO... mc | 4,05 450,00 1'822,50
33 {Iniezioni, in perfori, di resina epossidica... corre per dare il lavoro finito. Per perfori fino a,
ALISI 08 |mm 35.
{Iniezioni, in perfori, di resina epossidica. Iniezioni, in perfori armati e non, di resina epossidica. |
'Sono compresi:la perfetta pulizia del foro, la resina fino a rifiuto; la mano d'opera necessaria ,l
lm|e7|0ne sia con strumentazione manuale che automatica; il controllo dell'assorbimento dclla.
'muratura alla pressione esercitata; le operazioni che si rendono necessarie ad eseguire il lavoro; 15
materiali occorrenti ¢ le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli; la loro success1va§
asportazione ad iniezione avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. .
Per perfori fino a mm 20 e mm 300 di lunghezza. i
Compresi eventuali trabattelli e/o ponteggi per 'esecuzione dei lavori.
(ANALISI
resina epossidica per fissaggio di barre in acciaio su elementi in cls o muratura esistenti. Tipo Hilti
{HIT- MM (in cartucce bicomponente da 330 ml complessivi)
|
cartucce da 330 ml
|costo di | cartuccia =€ 22.00
122.00/330 =0.0667 €/ml
gspese generali 15%
utile d'impresa 20%
A RIPORTARE! 70'326.61{

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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. INDICAZIONE DETLAVORI unita IMPORTI
Num.Ord. o ; : i
TARIFEA I DELLE di Quantita [ —
) SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 7032661
icosto complessivo: 0.0667%1.15%1,20 = 0,092 €/ml |
5 i
il volume di resina impiegato per l'inghisaggio di barre su cls si computa convenzionalmente pari a i ; ‘
2/3 del volume del foro, per tener conto di assorbimento da parte del cls, volume in eccesso | | 1
necessariamente da porre in opera, ecc. (cfr. "Manuale del fissaggio Hilti", ed. 2001, pag. 251) ' i 5
\
'Volume foro medio : (0.8+0.8*3.14)*30 = 60,28 cm3
60.28%2/3=40.192 cm3
40.192*0.092 = 3.70 €/foro |
| Tempo impiegato per iniezione in resina su foro diametro mm 16 - lunghezza foro mm 300 : circa ‘
min 10 1 |
€/ora 25.00 /6 = 4.16 €fforo ‘ } i
prezzo per foro 3.70 + 4.16 = 7.86 €/foro 3 |
SOMMANO... foro 248,00 7,86% 17949,28
34 Protezione provvisoria di pavimenti Esecuzione di protezi ... gli, sfridi e il collegamento dei ‘ :
ANALISI 10 |fogli con idoneo nastro. |
Protezione provvisoria di pavimenti _ !
Esecuzione di protezione provvisoria di pavimenti con pannelli in medio densit da mm 5 compreso | |
telo in nylon spessore mm 4-5 per protezione impermeabile, compresi tagli, sfridi e il collegamento | ‘
dei fogli con idoneo nastro, | ‘
cod. 02.05.015 €/mq 6.77 per medio densit i
telo nylon €/mgq 2.50 g |
i SOMMANGO... I mq 1°090,00 9.27 10°104,30
Parziale LAVORI A MISURA cur(; 82°380,19|
RIBASSO del 11,5% da considerare su euro 80°123,80
TOTALE euro | 82°380,19
|
|
|

BROVINGIA DI MASLRT:

ott. mgégrwg& %uuuo
e

o

A RIPORTAR l-.
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; INDICAZIONE DETLAVORI unita IMPORTI
Num.Ord Car ; o ) ) I
TARIFFA E DELLE di QUantitd [ =

' ' SOMMINISTRAZIONI mistra unitario | TOTALE

RIPORTO

RIEPILOGO FINALE |

Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Offerta: Unico Ribasso

LAVORI A MISURA euro 82°380,19

RIBASSO del 11.3% da applicare su euro 807123.80 = euro -8 412,999
PER LAVORI A MISURA compresa sicurezza 73'967,19|
euro g

TOTALE eur ‘ 73 967.19

Data, 05/01/2017

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori r
Ing. Enrico Mariotti {

)

A RIPORTARL
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