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6.4 Cronoprogramma di progetto

Campire una o piu celle di riferimento per ciascuna attivita.

Descrivere le attivita, quali, a scopo indicativo e non esaustivo: attivita propedeutiche all’esecuzione
dell’appalto (ulteriori indagini, acquisizione pareri, progettazione esecutiva, validazione progetto, ecc.);
attivita relative all’esecuzione del contratto (procedura di evidenza pubblica per la selezione
dell’operatore economico, direzione dei lavori o dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza, ecc.);
attivita finali di verifica e collaudo del progetto.
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- - ANNO ( 2018 ) ANNO ( 2019 )
Descrizione attivita trimestre trimestre
| Il 1 \Y) | [ ] \Y
APPROVAZIONE X
CONTRATTO APPALTO
VENUTA CONSEGNA X
LAVORI
ESECUZUINE DEI LAVORI X[X|X|X[X]|X
PRESENTAZIONE STATO X
FINALE DEI LAVORI
COLLAUDO LAVORI X
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