


Nome attività Durata

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Demolizione asfalto rovinato 14 g

Fondazione stradale 25 g

Formazione di banchine stradali 17 g

Realizzazione manto stradale 25 g

Posa di rivestimenti esterni in pietra 18 g
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