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CAPITOLATO PRESTAZIONALE E DESCRITTIVO SERVIZI TECNICI ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA
ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE, RILIEVO AEROFOTOGRAMMETRICO E INDAGINI
GEOLOGICHE, CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI,
MISURA E CONTABILITA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE, RELATIVI AI LAVORI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO
GRAVITATIVO SULLA PARETE ROCCIOSA NEI PRESSI DI VALLINFANTE, A
SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO E 26/30 OTTOBRE 2016.
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22 - Trattamento dei dati personali

23 - Cauzione definitiva

24 - Obblighi assicurativi

25 - Penali

26 - Risoluzione del contratto

27 - Clausole di risoluzione espressa
28 - Recesso

29 - Definizione delle controversie

30 - Tracciabilita dei flussi finanziari
31 - Spese contrattuali, imposte e tasse
32 - Disposizioni anticorruzione

33 — Specifiche Tecniche

34 - Attivita di verifica della progettazione

35 - Contenuti e modalita di svolgimento delle prestazioni inerenti la progettazione definitiva,

compreso ’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Art. 36 - Contenuti e modalita di svolgimento delle prestazioni inerenti la progettazione esecutiva,

compreso ’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Art. 37 - Contenuti e modalita di svolgimento delle prestazioni opzionali inerenti la direzione lavori e

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Art. 38 - Norma di chiusura

ART.1- OGGETTO E FINALITA DEL SERVIZIO

Con il presente documento sono individuati i contenuti prestazionali per ’affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura necessari per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, rilievo aerofotogrammetrico e indagini geologiche, con riserva di
affidamento della direzione lavori, misura e contabilita, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, relativi ai lavori di mitigazione del dissesto gravitativo sulla Parete Rocciosa nei pressi di
Vallinfante, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto ¢ 26/30 ottobre 2016. - (CPV principale:

71240000-2 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione).

Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio
completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato prestazionale e

descrittivo d’appalto.
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ART.

2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE

ATTIVITA

Le singole fasi di progettazione dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e condiviso con la

Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile del Procedimento e rivolto agli Enti preposti al rilascio

dei pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. cui I’intervento & soggetto.

1. Le prestazioni oggetto dell’incarico che si intende affidare sono, nel dettaglio le seguenti:

a)

Redazione del progetto definitivo (art. 23, comma 3 e comma 7, e art. 216, comma 4, del D. Lgs
n.50/2016). La fase della progettazione definitiva sara costituita dalle seguenti prestazioni (per il

dettaglio relativo a ciascuna categoria si rimanda all’elaborato “Schema di Parcella™):

b.1l) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,

11.01 . . . . . . . .
QbILO eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze ¢ Relazione sulla gestione materie

QbIIL.03 | Disciplinare descrittivo e prestazionale

QbIL.04 | Piano particellare d'esproprio

QbIL.05 | Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

QbII.06 | Studio di inserimento urbanistico

QbIIL.07 | Rilievi planoaltimetrici

QbIIL.08 | Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

QDbIIL.09 | Relazione geotecnica

QbIL. 10 | Relazione idrologica

QbIL.11 | Relazione idraulica

QbIIL.12 | Relazione sismica e sulle strutture

QbIIL.17 | Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

QDbIIL.19 | Relazione paesaggistica (d.Igs. 42/2004)

QbIl.23 | Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

QbIl.24 | Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA)

QbIIL.25 | Piano di monitoraggio ambientale

QbIIL.13 | Relazione geologica

Come disposto a seguito dell’incontro con i funzionari della Struttura del Commissario Straordinario
per la Ricostruzione post sisma 2016, dell’U.S.R. Regione Marche e dell’Ente Parco, e come meglio
specificato in seguito, la progettazione definitiva dell’intervento dovra derivare dall’esecuzione di un

accurato studio geologico-idrogeologico-geotecnico finalizzato a definire la reale pericolosita

idrogeologica del versante in oggetto ed il perimetro effettivo delle aree instabili. In relazione proprio

agli esiti di tale studio di dettaglio ed alle parallele attivita di stesura dei piani attuativi ex Ord. 25,
I’intervento previsto di mitigazione del rischio idrogeologico, di tipo gravitativo, dovra
eventualmente essere suddiviso in due stralci. Inoltre il progetto definitivo dovra contenere

approfondimenti e valutazioni in merito all’idoneita delle opere ipotizzate dal Geol. Francesco
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b)

d)

e)

Aucone, non escludendo fin d’ora modifiche alle previsioni di progetto al fine di assicurare
I’omogeneita degli interventi finalizzati alla mitigazione dei dissesti gravitativi sull’intera “Parete

Rocciosa Vallinfante”.

Redazione del progetto esecutivo (art. 23, comma 3 e comma 8, e art. 216, comma 4, del D.Lgs
50/2016) che verra predisposto subito dopo 1’approvazione da parte dell’organo competente del
progetto definitivo. La fase della progettazione esecutiva sara costituita dalle seguenti prestazioni

(per il dettaglio relativo a ciascuna categoria si rimanda all’elaborato “Schema di Parcella”):

b.IIl) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice | Descrizione singole prestazioni

QDbIIL.O1 | Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

QbIIL.02 | Particolari costruttivi ¢ decorativi

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro

QbIIL.03 dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera

QDIIL.04 | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

QDIIL.OS5 | Piano di manutenzione dell'opera

QDbIIIL.O7 | Piano di Sicurezza e Coordinamento

Esecuzione di rilievo aerofotogrammetrico della parete rocciosa, finalizzato al rilievo topografico,
all’ispezione e monitoraggio foto/video delle zone di criticita con pericolo di caduta massi, e alla
realizzazione del modello 3D del terreno, che sara poi utilizzato nel modello di calcolo per
I’elaborazione delle traiettorie di caduta dei massi, fondamentale in fase di redazione del progetto

definitivo/esecutivo.

Esecuzione di indagini geologiche e sismiche per la caratterizzazione geologica e geotecnica del
terreno compreso nel volume significativo di sottosuolo, al fine di consentire la valutazione

dell’azione sismica da utilizzare nei calcoli strutturali.

INDAGINI GEOLOGICHE E SISMICHE
Descrizione delle prestazioni

Le indagini minime consisteranno:

Prove penetrometriche

Indagini MAWS della misura della velocita delle onde sismiche di taglio
Analisi dei tremori (Metodo HWSR)

Servizi opzionali relativi all’esecuzione dei lavori (art. 101 e 111 del D.Lgs 50/2016; D. M.I.T. 7

marzo 2018, n. 49) che verranno realizzati in fase di esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’Art. 4
comma 4 dell’O.C.S.R. n. 56/2018, ¢ previsto, quale opzione di ampliamento dell'incarico,

I'affidamento successivo della direzione dei lavori e del coordinamento in materia di salute e di
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sicurezza durante I'esecuzione. Tali incarichi potranno essere affidati solo dopo l'approvazione del

progetto da parte del Commissario Straordinario. La fase dei servizi esecutivi sara costituita dalle

seguenti prestazioni (per il dettaglio relativo a ciascuna categoria si rimanda all’elaborato “Schema di

e categorie

Parcella”):
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice | Descrizione singole prestazioni
Qcl.01 | Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
QclL03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
' manutenzione

Qcl.07 | Variante delle quantita del progetto in corso d'opera
Qcl.08 | Variante del progetto in corso d'opera
Qcl.09 | Contabilita dei lavori a misura
Qcl.11 | Certificato di regolare esecuzione
Qcl.12 | Coordinamento della sicurezza in esecuzione

2. I servizio comprende la predisposizione delle pratiche, di tutti gli elaborati tecnico - amministrativi e la
partecipazione a tutti gli incontri necessari per 1’ottenimento dei dovuti pareri, nulla osta, autorizzazioni,
che saranno richiesti dal committente, da qualsiasi altra autorita pubblica e/o dagli enti gestori dei relativi
sottoservizi (Enel, Gas, Telecom, Idrico/Fognario ecc...ecc...).

3. Sulla base dell’importo presunto dei lavori ¢ stato stimato 1’ammontare del corrispettivo per lo
svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura richiesti. Ai fini della determinazione del
corrispettivo ¢ da considerarsi la seguente qualificazione e importo dei lavori:

5 qar Corrispondenza
Ca'tegorle Destinazione Funzionale ID. Gradi d.l . | L.143/49 - Classi | Importo Lavori
d'opere Opere | complessita .
e categorie
Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo - Verifiche strutturali relative -
Consolidamento delle opere di fondazione di
STRUTTURE | manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, | S.04 0,90 IX/b 1.133.432,15 €
Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi
ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche
strutturali relative.
TOTALE | 1.133.432,15€
Per I’incarico opzionale relativo all’esecuzione dei lavori:
. - Corrispondenza
Ca'tegorle Destinazione Funzionale ID. Gradi d.l . | L.143/49 - Classi | Importo Lavori
d'opere Opere | complessita
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Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo - Verifiche strutturali relative -
Consolidamento delle opere di fondazione di
STRUTTURE | manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, | S.04 0,90 IX/b 1.379.978,75 €
Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi
ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche
strutturali relative.

TOTALE | 1.379.978,75 €

Dove:

- Per “categoria”, ai fini dell’individuazione dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi valutabili
che concorrono ai requisiti dei progettisti, si intende la parte alfabetica del codice alfanumerico “ID
Opere”;

- Per “ID Opere” si intende 1’identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al
D.M. 17 giugno 2016;

- Per “grado di complessita” si intende il coefficiente G riportato nella stessa tavola Z-1 in

corrispondenza del relativo ID opere.

- Per I’“importo lavori” ¢ stata apportata la seguente distinzione:
e interventi "A" (oggetto di incarico di progettazione): 1.133.432,15 €
e interventi "B" (progetto redatto dal Dott. Geol. Francesco Aucone): 246.546,60 €

e interventi "A"+"B" (oggetto di incarico di esecuzione): 1.379.978,75 €

4. 1l progetto dell’intervento globale di mitigazione del dissesto gravitativo sulla Parete Rocciosa nei pressi
di Vallinfante dovra essere redatto a valle di un apposito studio di dettaglio sulla pericolosita del sito,
finalizzato all’individuazione del perimetro effettivo delle aree instabili; sulla base delle priorita
individuate con tale studio di pericolosita ed in considerazione delle parallele attivita di stesura dei piani
attuativi ex O.C.S.R. 25/2017, dovra essere prevista ’attuazione degli interventi in stralci funzionali, in
maniera tale che I’importo stimato per la realizzazione del primo stralcio non superi la somma
finanziata con O.C.S.R. 64/2018 pari a 1.100.000,00 €.

11 limite finanziario da rispettare quale importo complessivo di tutte le opere (e dunque tutti gli stralci) da
progettare con il servizio in oggetto ¢ pari a € 1.133.432,15, comprensivo dei lavori da porre a base di
gara e a cui verra poi aggiunto I’importo dei lavori di cui al progetto redatto dal Dott. Geol. Francesco

Aucone. Il progettista & tenuto a studiare soluzioni tecniche tali da poter consentire la realizzazione

dell’opera nel rispetto di tale limite economico. L’eventuale superamento di tali importi dovra essere

oggettivamente motivato, preventivamente concordato con I’Amministrazione Comunale e approvato

dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche.
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5.

6.

Il numero di professionisti richiesti per I’espletamento delle prestazioni relative all’incarico principale,

oggetto dell’appalto, deve comprendere le seguenti figure professionali, che costituiranno il gruppo di
lavoro minimo:

- n. 1 architetto o ingegnere, responsabile della progettazione edile e architettonica;

- n. 1 architetto o ingegnere, responsabile del coordinamento della progettazione;

- n. 1 architetto o ingegnere, responsabile della progettazione strutturale;

1
=

. 1 geologo (art. 31 comma 8§ del codice e punto 3.1. delle Linee Guida n. 1/16);
- n. 1 architetto, ingegnere o geometra, abilitato al coordinamento in fase di progettazione per la
sicurezza ¢ la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008).

Per lo svolgimento dell’incarico opzionale di direzione lavori, contabilitd e coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione, il gruppo di lavoro dovra inoltre disporre delle seguenti professionalita

minime:

- n. 1 architetto o ingegnere, responsabile della direzione dei lavori;

- n. 1| architetto, ingegnere o geometra, abilitato al coordinamento in fase di esecuzione per la
sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008);

- n. 1 architetto, ingegnere o geometra, responsabile della contabilita dei lavori.

E possibile che piu di una professionalita inerenti al servizio di architettura e ingegneria possa coincidere
in uno stesso soggetto purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni. In ogni
caso dovra essere indicata gia in questa fase la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie

prestazioni specialistiche ex art. 24. Comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

Il soggetto partecipante alla presente procedura dovra comunque essere composto da almeno n. 3 unita,

come di seguito specificate:

- n. 1 Ingegnere e/o Architetto: Professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti
ordinamenti professionali da piu di 5 anni, abilitato ad eseguire i servizi oggetto del presente appalto,
responsabile della progettazione architettonica, strutturale ed eventualmente della direzione lavori
architettonica e strutturale;

- n. 1 Geologo. Professionista abilitato all' esercizio della professione iscritto nell'apposito albo
previsto dai vigenti ordinamenti professionali da piu di 5 anni;

- n. 1 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase d'esecuzione. Professionista

iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali da piu di 5 anni, abilitato ai

sensi del D.Lgs, 81/2008 con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione.
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E ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, purché in aggiunta alle n.3
professionalita minime inderogabili di cui sopra, fermi restando i limiti alle singole competenze

professionali.

7. Ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
Affidatario, la progettazione dovrd essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi — ove
costituiti — previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente
indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni

professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale.

8. Oltre all’iscrizione negli appositi albi i professionisti dovranno essere iscritti all’elenco speciale dei

professionisti di cui all’art. 34 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.; coloro che svolgano prestazioni

specialistiche, connesse o comunque afferenti all’attivita di progettazione, per le quali non & prescritta

I’iscrizione in apposito albo, richiamati dall’art.7, comma 1 dell’ordinanza n.36 dell’08/09/2017 emessa

dal Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016,
modificativo dell’art.4 della precedente ordinanza n.12 del 09/01/2017, possono, in luogo della sopra
citata iscrizione all’elenco speciale, fino a quando perdurera la condizione di oggettiva impossibilita alla
presentazione della suddetta iscrizione, produrre una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 38, 46, ¢
47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante I’esercizio di attivita professionale per la quale &
prescritta la sola iscrizione in un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un ente pubblico
nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini della iscrizione nel sopra citato “elenco speciale dei

professionisti”. Tale requisito deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppandi,

consorziati/consorziandi o GEIE (ivi compreso il giovane professionista).

E in ogni caso vietato il conferimento di incarichi professionali oltre i limiti di cui all’Ordinanza del

Commissario straordinario n. 33 dell’11 luglio 2017 (art. 3) e ss.mm.ii.;

9. Nel gruppo di professionisti ¢ anche ammessa la presenza di altri professionisti tecnici, incardinati o
associati al progettista, purché in aggiunta alle professionalita minime inderogabili di cui al comma 5,

Art. 2, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.

10. Eventuali sostituzioni dei professionisti indicati in fase di offerta dovranno essere motivate e autorizzate
preventivamente dall’Amministrazione. Gli eventuali nuovi professionisti dovranno possedere gli

stessi requisiti, o superiori, richiesti per i professionisti sostituiti.

11. Il Professionista ¢ obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni
svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell’Ente committente, nonché ogni volta che le

circostanze lo rendano opportuno ¢ comunque con una periodicita non inferiore a 15 giorni.

62039 P.zza S.Spirito, 1 - tel. 0737.970039 - fax 0737.970041 — c.f. e Part.1.V.A. 00242630432
e-mail: protocollo@comune.castelsantangelosulnera.mc.it — PEC: protocollo@pec.comune.castelsantangelosulnera.mc.it



mailto:protocollo@comune.castelsantangelosulnera.mc.it

Comune di
CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

12. L’incarico dovra tenere conto delle seguenti fasi prestazionali obbligatorie:

a) Rilievi strumentali;

b) Progettazione;

c) Servizi esecutivi opzionali (coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, della direzione
lavori, misura e contabilita, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione).

1l servizio comprende:

- La predisposizione di ulteriori elaborati e/o integrazioni che potranno essere richiesti a seguito di
conferenza di servizi decisoria inerente pareri per I’approvazione del progetto;

- Eventuali attivita di confronto che si rendessero necessarie con 1’Ufficio Speciale Ricostruzione, in

quanto lo stesso determinera in via definitiva la congruita dell’importo sulla base del progetto

definitivo corredato di tutti gli atti di assenso necessari;

- Foto montaggio e Foto inserimento;

- Rilievo aereo dello stato di fatto con drone prima e dopo dell’intervento;

- Ulteriori elaborati grafici che saranno richiesti dal R.U.P., dai diversi enti che a vario titolo
partecipano all’approvazione (e di rilascio di pareri o autorizzazioni) del progetto compresi gli enti

gestori.

13. La progettazione inoltre dovra essere redatta utilizzando il Prezziario Unico del Cratere del Centro Italia,
ai sensi dell’art. 6 comma 7 del D.L. 189/2016, approvato con Ordinanza n. 7 del 14/12/2016 del
Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016,

sostituito integralmente dall’ Allegato n. 3 all’O.C.S.R. n. 58 del 4 luglio 2018.

ART. 3 - OBBLIGO A CARICO DELL’AFFIDATARIO

1. L'Affidatario ¢ tenuto ad eseguire 1’incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell’art. 1176
c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle
indicazioni fornite dal RUP, in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato con
I'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli
adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e
indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente. Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il
tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per 1’ottenimento di permessi e autorizzazioni prescritte
dalla normativa vigente o necessarie al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per
partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per I’illustrazione del progetto e della sua

esecuzione.

10

62039 P.zza S.Spirito, 1 - tel. 0737.970039 - fax 0737.970041 — c.f. e Part.1.V.A. 00242630432
e-mail: protocollo@comune.castelsantangelosulnera.mc.it — PEC: protocollo@pec.comune.castelsantangelosulnera.mc.it



mailto:protocollo@comune.castelsantangelosulnera.mc.it

Comune di
CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

2.

3.

4,

5.

6.

7.

8.

9.

La stipulazione del contratto da parte dell’Affidatario del servizio equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme

che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio.

La stipulazione del contratto da parte dell’ Affidatario del servizio equivale, altresi, a dichiarazione della

sussistenza delle condizioni che consentono I’immediata esecuzione dei servizi.

Per le prestazioni di carattere progettuale 1'Affidatario si impegna a introdurre, entro il termine
comunicato dal Responsabile del Procedimento che non potrda comunque essere inferiore a 15 giorni
naturali consecutivi, tutti gli adeguamenti, integrazioni e/o modifiche ritenuti necessari dalle competenti
autorita e dal Committente, alle quali il progetto sara sottoposto per I’ottenimento dei pareri e/o
autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e

alla validazione della stessa, il tutto senza che cio dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Qualora 1'Affidatario non adegui il progetto definitivo ed esecutivo entro il termine perentorio assegnato
dal Responsabile del Procedimento si procedera all’applicazione della penale giornaliera indicata all’art.

25, comma 1, del presente capitolato.

Il ritardo per I’adeguamento del progetto definito, esecutivo — di cui al periodo precedente — superiore ai
30 (trenta) giorni naturali consecutivi sara considerato grave inadempimento contrattuale che
consentira all’Amministrazione appaltante di procedere alla risoluzione contrattuale, come previsto ai
successivi artt. 26 ¢ 27 del presente capitolato e ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato alla procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria — escluso I’originario contraente —
al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni gia proposte dall'originario

aggiudicatario in sede in offerta ai sensi dell’art. 110 del D.Igs. n. 50/2016.

Gli elaborati progettuali saranno forniti in n. 5 (cinque) copie cartacee timbrate e firmate in originale,
oltre ad una copia su supporto elettronico in formato PDF o similare firmate digitalmente (stampabile ma

non modificabile) di tutta la documentazione prodotta (relazioni, schemi grafici, tavole ecc.).

Tutta la documentazione progettuale dovra essere inoltre consegnata su supporto elettronico, anche in
formato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile TXT o
compatibile. DOC, XLS; gli elaborati grafici, le nuvole di punti, dovranno essere consegnati in formato

editabile DWG, DXF, SHP o compatibili; le immagini in formato JPG o TIFF.

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo, il Committente puo
richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo

parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.
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10. L’affidatario del servizio si impegna fin dalle prime fasi di stesura della progettazione a prendere i
necessari contatti con gli enti preposti al rilascio dei pareri ¢/o nulla osta che saranno richiesti e rilasciati

formalmente in sede di conferenza permanente al fine di rendere piu celere I’operato della stessa.

ART. 4 - OBBLIGO A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE

1. L’Amministrazione si impegna a trasmettere all'Affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo
possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle
planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici,

ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.

2. L’Amministrazione si impegna, inoltre, a:

o richiedere, su espressa indicazione dell’ Affidatario, i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti
o potenziamenti dei sottoservizi, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o
proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico; 1’ Affidatario dovra
fornire all’ Amministrazione gli elaborati necessari alle richieste di preventivo;

e oftenere i necessari permessi per 1’accesso alle proprieta private e/o pubbliche oggetto di
progettazione interessate dalle opere da progettare/realizzare;

e inoltrare le necessarie richieste per 1’ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di
eventuali Organismi preposti e/o0 a vario titolo interessati;

e garantire su richiesta dell'Affidatario, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla
prestazione, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo. L’ Affidatario del servizio
potra avvalersi, sotto la propria responsabilita, di collaboratori per 1’espletamento dei

sopralluoghi ritenuti opportuni.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attivita poste

a carico del Committente comportera la sospensione di cui all’art. 11.

ART.5 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
a) D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
b) D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 507;
¢) Decreto M.ILT. 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle
modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell esecuzione»”;

d) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
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e)

g

h)

)

k)

D

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come aggiornato dal D.Igs. 3 agosto 2009,
n. 106 ¢ le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia’;

D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136”;

Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita nella Pubblica Amministrazione”;

Decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito dalla Legge 15/12/2016, n. 229” e ss.mm.ii introdotte dai:
- Decreto Legge 09/02/2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla Legge 07/04/2017, n. 45;

- Decreto Legge 24/04/2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21/06/2017, n. 96;

- Decreto Legge 20/06/2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 03/08/2017, n. 123;

- Decreto Legge 16/10/2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 04/12/2017, n. 172;
- Decreto Legge 29/05/2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla Legge 24/07/2018, n. 89;

- Decreto Legge 25/07/2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 21/09/ 2018, n. 108;
- Decreto Legge 28/09/2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla Legge 16/11/2018, n. 130;
- Decreto Legge 18/04/2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14/06/2019, n. 55;

- Decreto Legge 24/10/2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla Legge 12/12/2019, n. 156;
Decreto ministeriale 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016”.

D.M. del MiBACT n. 154 del 22 agosto 2017 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori
riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n.
50del 20167,

D.lgs. 42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi

dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

m) I’Ordinanza n. 64 del 6 settembre 2018 del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei

Territori Interessati dal Sisma “Approvazione del 1° Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici
nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici

verificatisi a far data dal 24 agosto 20167,
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2.

3.

n) la Delibera di Giunta Regionale n. 1644 del 3 dicembre 2018 “Attribuzione delle funzioni in materia
di dissesti idrogeologici relativamente al 1° Piano degli interventi”;

o) il Decreto n. 1 del 31/01/2019 del Vice Commissario Delegato per gli interventi di Ricostruzione
post sisma 2016 “Delega a Comuni dello svolgimento delle attivita necessarie all’attuazione degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico gravitativo di cui all’O.C.S.R. n. 64/2018”;

p) Ordinanza del Commissario Straordinario n. 41 del 02 novembre 2017 “Misure dirette ad assicurare
la regolarita contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata”;

q) Norme Tecniche per le Costruzioni - Approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 e relative
circolari esplicative che interverranno nel corso dell’esecuzione del contratto, per quanto applicabili;

r) Le norme del codice civile;

s) Tutte le norme statali, regionali, comprensive dei relativi regolamenti, delle istruzioni ministeriali
vigenti, delle ordinanze del commissario straordinario per la ricostruzione, inerenti e conseguenti la
materia di appalto e di esecuzione delle opere pubbliche, in particolare in relazione agli eventi
sismici 2016, comprese quelle che pur non avendo carattere di ufficialita, siano raccomandate dai

competenti organi tecnici.

11 contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile
ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del

contratto.

Nel caso in cui una o piu previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di
legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non
attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo
scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto
risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente
non piu attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un
contenuto il piu vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino

un’esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

a) il presente Capitolato prestazionale e descrittivo;
b) l'offerta tecnica dell’ Affidatario del servizio;

c) lofferta economica dell’ Affidatario del servizio.
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Il contratto sara stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, in forma pubblico

amministrativa

ART.7-DURATA DEL SERVIZIO

1.

I tempi posti a base di gara per I’espletamento del servizio sono i seguenti:
s Progetto definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
rilievo aerofotogrammetrico e indagini geologiche, settantacinque (75) giorni, (ovvero il

minor tempo offerto in sede di gara).

Poiché il progetto verra sottoposto a tutti i pareri degli Enti Terzi che a vario titolo e per relative
competenze parteciperanno alla conferenza di servizio decisoria, I’ Affidatario del servizio dovra avviare
immediatamente i contatti preliminari con tali Enti, al fine di recepire le loro eventuali indicazioni nella
revisione del progetto stesso, fermo restando che la richiesta dei pareri avverra a cura
dell’ Amministrazione, dopo la consegna di tutti gli elaborati progettuali necessari alla richiesta dei
suddetti pareri. Per le fasi di progettazione, sono compresi nella tempistica sopra indicata anche i tempi
necessari alla predisposizione di tutta la documentazione occorrente per le richieste di ottenimento

pareri, visti ed autorizzazioni da parte degli enti preposti.

Le scadenze temporali indicate al comma 1 non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni
che non rientrino nell’oggetto del servizio o nella competenza dell'Affidatario (quali, a titolo di esempio,
acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attivita professionali fornite dal
Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a

quest’ultimo non imputabili.

Qualora I’aggiudicatario non ottemperasse nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute nei
documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Responsabile del Procedimento,
quest’ultimo procedera con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per 1’osservanza

delle condizioni disattese.

E facolta del professionista incaricato, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, chiedere
sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari, dovute a cause non imputabili allo stesso
professionista, impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il
Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto
dall'Affidatario del servizio. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione ¢ redatto analogo
verbale di ripresa che dovra riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a

particolari difficolta o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico, il
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6.

7.

8.

0.

Committente ha facolta di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualita e il buon esito

dell’incarico stesso.

Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione

dell'incarico, come previsto dal successivo art. 12.

I termini sono sospesi nel periodo necessario all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati.
Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione
precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di
regolamento o in forza di provvedimento dell’Ente committente, tale singola prestazione non puo essere
iniziata, se non a rischio e pericolo del Professionista, che dovra provvedere al suo adeguamento

conseguente all’atto di assenso.

La sospensione non opera qualora il ritardo nell’acquisizione dell’atto di assenso dipenda da errori od

omissioni imputabili al Professionista o da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso.

L'affidamento della direzione dei lavori, misura e contabilita e del coordinamento in materia di salute e
di sicurezza durante I'esecuzione ¢ previsto come opzione di ampliamento dell'incarico ai sensi dell’ Art.
4 comma 4 dell’O.C.S.R. n. 56/2018, pertanto sara successivo all’approvazione del progetto esecutivo da
parte del Commissario Straordinario. L’inizio delle attivita di Direzione Lavori e Coordinamento della
Sicurezza in fase di Esecuzione, decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi ¢ termineranno
alla conclusione delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati
“as built”, libretti, fascicoli ¢ manuali d’uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei
nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché con la
conclusione, con esito positivo, delle attivita inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo tecnico

amministrativo e I’emissione del certificato di collaudo.

ART. 8 - IMPORTO DEL CONTRATTO

1.

I corrispettivi a base di gara per le prestazioni di cui all’art. 1 ammontano complessivamente ad €
267.551,11 (diconsi Euro duecentosessantasettemilacinquecentocinquantuno/11) e sono riepilogati nella

seguente tabella:

QUADRO RIEPILOGATIVO
Fasi prestazionali Compensi
b.1l) Progettazione Definitiva| € 76.834,93
b.11l) Progettazione Esecutiva | € 35.888,42
Rilievo aerofotogrammetrico | € 18.000,00

Indagini geologiche e sismiche | € 12.000,00
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AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO PER L'APPALTO PRINCIPALE | € 142.723,35
C.1) Esecuzione Lavori | € 124.827,76

AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO PER L'APPALTO OPZIONALE | € 124.827,76
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO | € 267.551,11

Essi si intendono comprensivi di spese e oneri accessori. Gli oneri previdenziali e I’'IVA si intendono

esclusi.

Gli importi dei corrispettivi sono stati determinati in via previsionale e in fase di approfondimenti
progettuali non si escludono lievi variazioni all’importo dei lavori ed alla relativa ripartizione in

categorie edilizie.

Si specifica che per il presente servizio non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI in quanto
esso € ricompreso nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che viene affidato con la procedura di gara di

cui al presente capitolato.

Il prezzo di aggiudicazione si intendera comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei documenti
contrattuali; in particolare ¢ a carico dell’ Affidatario del servizio dell’incarico professionale ogni onere

strumentale e organizzativo necessario per 1’espletamento delle prestazioni connesse.

Il corrispettivo ¢ calcolato secondo quanto stabilito dal D.M. 17 giugno 2016 “Approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai
sensi dell’articolo 24, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”. 1l prospetto per la determinazione
della modalita di calcolo posto a base di gara ¢ riportato nel documento di gara denominato “Schema di

Parcella”.

L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente capitolato prestazionale

e descrittivo, comprese quelle opzionali.

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato prestazionale e descrittivo, si intende

offerto dall’ Affidatario del servizio in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

La stipula del contratto avverra solo dopo il trasferimento delle risorse finanziarie a questa
Amministrazione Comunale da parte dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, come disciplinato

dall’0.C.S.R. n. 64/2018 Art. 2.

ART. 9 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1.

Il Responsabile Unico del Procedimento svolge anche le funzioni di direttore dell’esecuzione, fatte

salve specifiche deleghe scritte.
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2. 1l direttore dell’esecuzione/RUP costituira il riferimento dell’Affidatario del servizio per qualsiasi

aspetto concernente la gestione dei rapporti contrattuali con I’ Amministrazione.

ART. 10 - AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L’Affidatario del servizio ¢ tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Amministrazione per
I’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora 1’ Affidatario del servizio non adempia, I’ Amministrazione

ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto.

2. 1l tempo stimato per lo svolgimento dell’incarico di progettazione, dalla stipula del contratto ¢ di 45
(quarantacinque) giorni naturali e consecutivi (ovvero il minor tempo offerto in sede di gara) in

relazione alla redazione del progetto definitivo, comprensivo dello studio di dettaglio sulla pericolosita

del sito, e di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi (ovvero il minor tempo offerto in sede di gara)
quanto alla redazione del progetto esecutivo.

Il termine per la redazione del progetto definitivo decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio
dell’esecuzione del contratto. Entro 45 giorni 1’Affidatario del presente servizio dovra consegnare
all’ Amministrazione il progetto definitivo e tutta la documentazione indispensabile per la convocazione
della Conferenza di servizi necessaria all’ottenimento di tutti i pareri e nullaosta di Enti e Servizi per la
successiva approvazione del progetto definitivo (art. 5 comma 1 dell’O.C.S.R. n° 56 ¢ s.m.i).

Il termine per la redazione del progetto esecutivo decorre dalla comunicazione al progettista
dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo da parte della Conferenza permanente o della
Conferenza regionale a norma dell'art. 16, commi 3, lettera a-bis), e 4, del DL 189/16. Entro 30 giorni
con decorrenza dalla comunicazione dell’ottenimento dei pareri e nulla osta precedenti nonché
approvazione del definivo da parte della stazione appaltante, nella quale I’Affidatario del presente
servizio dovra consegnare all’Amministrazione appaltante il progetto esecutivo integrato e adeguato ai

pareri e prescrizioni espressi dagli enti preposti.

3. In applicazione dell’articolo 32, comma &, quarto periodo, e comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, il
Responsabile del Procedimento pud emettere il predetto provvedimento anche prima della stipulazione
del contratto qualora il mancato avvio della progettazione determini un grave danno all'interesse
pubblico che I’opera appaltata ¢ destinata a soddisfare; in tal caso nell’ordine di servizio sono indicate

espressamente le motivazioni che giustificano I’'immediato avvio della progettazione.

4. Dopo I’approvazione di ciascuno dei livelli di progettazione (definitivo), il Responsabile del
Procedimento, con I’emissione di apposito ordine di servizio, dispone che I'Affidatario dia

immediatamente inizio alla progettazione successiva.
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5. Qualora, per I’estensione delle aree o dei locali, o per I’importanza dei mezzi strumentali all’esecuzione
del contratto, I’inizio dell’attivita debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell’esecuzione

del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.

6. Nel caso I’Affidatario del servizio intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello
stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali,
I’Affidatario del servizio ¢ tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio

dell’esecuzione, a pena di decadenza.

7. L’inizio di ogni fase di progettazione ¢ subordinato al rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta,
delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli Enti preposti, nonché alla verifica e alla

validazione del livello di progettazione inferiore.

8. A1 sensi dell’Art. 4 comma 4 dell’O.C.S.R. n. 56/2018, 1’affidamento dei servizi in fase di esecuzione
sara successivo all’approvazione del progetto esecutivo da parte del Commissario Straordinario, pertanto
I’inizio delle attivita di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione,
decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno alla conclusione delle opere, con la
consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as built”, libretti, fascicoli e
manuali d’uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni
e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché con la conclusione, con esito positivo,
delle attivita inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo tecnico amministrativo e I’emissione del

certificato di collaudo.

ART. 11 — SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica I’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 12 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA

1. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso dell’esecuzione dell’incarico, per
esigenze sopravvenute, sono ammesse ai sensi dell’art. 106 del codice e compensate con corrispettivi
determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalita rispetto ai corrispettivi di contratto,

tenuto conto del ribasso offerto.

2. Tutti 1 corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di

previdenza e assistenza professionale, nonché dell’.V.A., alle aliquote di legge.

3. I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente Capitolato prestazionale e descrittivo —
nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016 — e ridotti nella misura pari al ribasso

contrattuale che verra offerto dall’aggiudicatario.
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4. Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico

previsti dal precedente art. 7.

5. Qualora si ravvisi la necessita di introdurre varianti o integrazioni al progetto originario per cause
addebitabili ad errori o omissioni del progetto esecutivo, nessun compenso ¢ dovuto al Progettista,

qualora incaricato della redazione della relativa perizia, restando salve le derivanti responsabilita.

6. All’Affidatario, non spetta altresi alcun compenso, rimborso, indennita o altro, per varianti, modifiche,
adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di
progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e

del piano di sicurezza.

ART. 13 - MODALITA DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

1. 1T corrispettivi, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e¢ diminuiti delle penali, sono

corrisposti con le modalita di cui oltre, e solo a seguito dell’accreditamento all’Amministrazione del

finanziamento da parte dell’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche (O.C.S.R. n. 64

Art. 2 e O.C.S.R. n. 56 Art. 4, comma 9, e ai sensi del combinato disposto dell’art. 35, comma 18

del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 207, comma 1 del D.L. 34/2020).

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE E INDAGINI GEOLOGICHE E SISMICHE
Corrispettivi Fase raggiunta della Progettazione Parcella
Anticipazione Entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuto affidamento dell'incarico 30%

Entro 7 (sette) giorni dal Decreto di approvazione del progetto esecutivo da
Saldo L o 70%
parte del Commissario Straordinario

Incarico opzionale: DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
DI ESECUZIONE
. . . . . %
Corrispettivi Fase raggiunta dei lavori Parcella
Acconti Ammontare da corrispondere rapportato all'avanzamento dei lavori attestato 100%
dall'emissione dei relativi SAL e certificati di pagamento ’
Acconto finale | Consegna atti di contabilita finale completi per la successiva approvazione 100%
Saldo finale All'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo 100%
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2. La liquidazione avverra poi entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla presentazione della

fattura in modalita elettronica secondo le vigenti disposizioni.

3. In conformita all’art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive variazioni (Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia”), in caso di ottenimento da parte dell’ Amministrazione, del documento unico di
regolarita contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o piu soggetti
impiegati nell'esecuzione del contratto, I’Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento
l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate

mediante il DURC ¢ disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o piu dipendenti del
Professionista/professionisti che costituiscono il Raggruppamento o del subappaltatore o dei soggetti
titolari di subappalti o cottimi impiegati nell’esecuzione dell’appalto, I’ Amministrazione tramite il RUP
applica quanto previsto all’art. 30 comma 6 del D. Lgs. n.50/2016. Qualora le fatture pervengano in

modalita diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

5. Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale I’Amministrazione ha previsto 1’applicazione
di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questione verra detratto 1’importo delle relative
penali applicate. A tal fine, nella suddetta eventualita, prima del pagamento della fattura, il Professionista
¢ tenuto a emettere e trasmettere all’ Amministrazione specifica nota di credito in riduzione della stessa
fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richieste dall’ Amministrazione.

L’Affidatario non potra vantare interessi qualora gli enti preposti ritardino a riconoscere a questa

Amministrazione Comunale il versamento del contributo previsto dal relativo atto Amministrativo.

ART. 14 - CONTROLLI SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento ’esecuzione delle prestazioni
contrattuali; a tal fine I’Affidatario del servizio, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare

piena collaborazione per rendere possibili dette attivita di verifica.

2. L’ Amministrazione evidenzia le eventuali “non conformita” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali
in forma scritta e I’ Affidatario del servizio sara chiamato a rispondere all’Amministrazione, nei tempi e

nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

3. L’Amministrazione si riserva infine, ove le “non conformita” evidenziassero oggettivamente i

presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facolta di risolvere il contratto.

ART. 15 - FALLIMENTO ED ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL’AFFIDATARIO
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L.

2.

3.

Con riferimento alle vicende soggettive dell’ Affidatario, di cui all’art. 106, comma 1, lettera d), punto 2
del D.Lgs. n. 50/2016, L’ Amministrazione prende atto della modificazione intervenuta con apposito

provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti, ferma restando la sussistenza dei requisiti di
qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle
parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere
comunicate tempestivamente all’Amministrazione mediante 1’invio dell’atto di modifica redatto nelle
stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; 1’Amministrazione procede
all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non € richiesta la stipulazione di atto
aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al
raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per I’ Affidatario del servizio al

riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del

D.Lgs n. 50/2016.

ART. 16 — DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
DERIVANTI DAL CONTRATTO

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario e nullo di diritto, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 e dall’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n.
50/2016.

Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106,
comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e successive variazioni e, pertanto, il
cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e
creditizia, il cui oggetto sociale preveda ’esercizio dell’attivita di acquisto di crediti d’impresa, la
medesima cessione ¢ efficace e opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuti con
comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica

della cessione stessa.

11 contratto di cessione dei crediti, di cui al precedente comma 2, deve essere stipulato, ai fini della sua
opponibilita all’Amministrazione, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere
notificato all’Amministrazione. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui
I’ Amministrazione ceduta pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al

contratto di appalto, pena 1’automatica inopponibilita della cessione all’ Amministrazione.
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ART. 17 - SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 1'Affidatario non pud avvalersi del
subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi,
misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle

relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
2. Resta, comunque, ferma la responsabilita esclusiva del progettista.

3. Le predette attivita potranno essere date in subappalto nel rispetto delle condizioni, dei termini degli

obblighi indicati dall’articolo 105 del Codice.

ART. 18 - TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'Affidatario dell’incarico professionale ¢ tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei
regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori,

assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi, retributivi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

2. L’Affidatario dell’incarico professionale in oggetto ¢ tenuto, inoltre, ad adempiere agli obblighi
previdenziali ed assicurativi previsti dalla vigente normativa, per la regolare contribuzione all'l.N.P.S. e

al’LN.A.LL.

3. L’Affidatario ¢, altresi, soggetto all’obbligo di munire il proprio personale impiegato nei cantieri edili
dell’apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia nel rispetto dell’art. 36 bis, comma 3, del

D.L. n. 223/2006, (convertito, con modificazioni, dal D.Igs. n. 248/2006).

ART. 19 — SICUREZZA

L’ Affidatario del servizio si impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli
obblighi derivanti da disposizioni legislative ¢ regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle
obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e

ss.mm.ii.

ART. 20 — ELEZIONI DI DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO

Il prestatore del servizio elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale. Qualunque comunicazione

effettuata dall’ente committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Professionista.

ART. 21 - PROPRIETA DEGLI ELABORATI
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Gli elaborati e quant’altro costituente frutto dell’incarico affidato, con la liquidazione del relativo
corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprieta piena ed assoluta del Committente, il quale potra, a suo
insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra
piu opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario
possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite
all'Affidatario medesimo, fatti salvi i diritti morali dell’autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla
legislazione vigente, ai sensi dell’art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e ss.mm.ii. “Protezione del diritto

d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Nell’ambito dell’attivita oggetto del contratto, 1’ Affidatario dell’incarico potra venire a conoscenza e

trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti dell’ Amministrazione.

2. Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni inerenti, sono da
considerarsi strettamente riservate e 1’Aggiudicatario, incaricato della progettazione, non potra darne
comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza 1’autorizzazione della Stazione appaltante o farne
alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all’esecuzione delle attivita previste dal contratto, né in

fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.

3. L’Aggiudicatario ¢ tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia

rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo.

ART. 23 — CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Affidatario dell’incarico professionale in oggetto ¢ obbligato a costituire una garanzia definitiva del 10
% (dieci per cento) dell'importo contrattuale comprensivo dell’incarico opzionale, eventualmente
incrementata, secondo le modalita indicate dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016. L'importo della cauzione

definitiva ¢ ridotto secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 1 del D.Igs. 50/2016.

2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del
contratto, anche se & prevista I’applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che
I’ Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per 1’applicazione delle medesime

penali.

3. Lo svincolo della garanzia definitiva, di cui al comma 1 del presente Art.23, ¢ disciplinato secondo

quanto previsto al comma 5 dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016.
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4. Qualora ’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi

S.

6.

7.

altra causa, 1’Affidatario dell’incarico professionale deve provvedere al reintegro della stessa entro il
termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata

dall’ Amministrazione.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente L’Amministrazione ha
facolta di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all’ Affidatario dell’incarico professionale

mediante PEC.

Nel caso di integrazione del contratto, I’ Affidatario dell’incarico professionale deve modificare il valore
della cauzione in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle

stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme a quanto indicato nel disciplinare di

gara.

ART. 24 — OBBLIGHI ASSICURATIVI

In osservanza a quanto previsto, in materia di coperture assicurative, al paragrafo II, punto 4 delle linee
guida n.1 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs.50/2016, recanti “Indirizzi generali sull affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, ¢ richiesta una polizza di responsabilita civile
professionale che deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto
esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico dell’Amministrazione nuove spese di
progettazione e/o maggiori costi. [ professionisti non sono esentati dall’obbligo di presentazione della

cauzione definitiva.

La polizza da responsabilita professionale deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i
maggiori costi che I’ Amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all’articolo 106 del Codice,

resesi necessarie in corso di esecuzione.

Sono da ritenersi, altresi, a carico dell’Appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di

attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’appalto affidato.
Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi.

Le polizze dovranno coprire I’intero periodo dell’appalto affidato. L'Affidatario si impegna a presentare
all’Amministrazione appaltante copia delle polizze ed a presentare, ad ogni scadenza annuale delle
stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio.
L’Amministrazione Appaltante ¢ manlevata da qualsiasi responsabilita per danni o incidenti che, anche

in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.
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6.

L'Affidatario solleva il Comune di Castelsantangelo sul Nera da qualsiasi pretesa, azione o molestia che
possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le
spese che I’Amministrazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte

dai crediti dell’ Appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.

L’Affidatario ¢ il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti del Comune di
Castelsantangelo sul Nera relativamente alla gestione dell’appalto reso con il proprio personale
impiegato ed ¢ responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione

all’espletamento delle prestazioni assunte o a cause a €sso connesse.

ART. 25 - PENALI

Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata oltre il termine indicato all’articolo
3, comma 4 ed all’articolo 7, comma 1, salvo proroghe che potranno essere concesse
dall’Amministrazione per giustificati motivi, verra applicata una penale dell’l (uno) per mille
dell’ammontare netto contrattuale di ciascuna fase progettuale per ogni giorno di ritardo, che sara

trattenuta dalle spettanze del professionista fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo.

L’entita delle penali ¢ stabilita in relazione alla gravita dell'inadempimento e/o disservizio, previa
contestazione scritta, avverso la quale 1’Affidatario del servizio avra facolta di presentare le proprie

osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui I’ Affidatario del servizio non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento
delle medesime da parte dell’Amministrazione, la stessa provvede a trattenere 1’importo relativo alle
penali applicate dalle competenze spettanti all’ Affidatario del servizio in base al contratto, nel rispetto

delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva.

Nel caso in cui I’'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10%
dell’importo contrattuale, I’ Amministrazione procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo

il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.

ART. 26 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica 1’art. 108 del D.Igs. n. 50/2016. Si riserva inoltre la

facolta della risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, senza

che occorra a tal fine alcun atto di costituzione in mora, nei seguenti casi:

fallimento dello studio, liquidazione, concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del R.D.

16 marzo 1942 n. 267,

26

62039 P.zza S.Spirito, 1 - tel. 0737.970039 - fax 0737.970041 — c.f. e Part.1.V.A. 00242630432
e-mail: protocollo@comune.castelsantangelosulnera.mc.it — PEC: protocollo@pec.comune.castelsantangelosulnera.mc.it



mailto:protocollo@comune.castelsantangelosulnera.mc.it

Comune di
CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e assistenziali e di

sicurezza;

accertamento da parte degli organi preposti del mancato possesso o di violazione di qualunque

autorizzazione o permesso previsto dalle attuali norme di legge in merito all’attivita svolta.

ART. 27 — CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

L.

2.

Salvo quanto precedentemente previsto per la risoluzione del contratto ¢ facolta dell’Ente committente

risolvere il contratto a tutto rischio dell’Affidatario, con riserva di risarcimento danni, qualora il

Professionista, in assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente all’Ente, si

discosti dalle modalita di espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi sullo

stesso gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo:

a)
b)

c)

d)

)

h)

i)
k)
D

m)

I casi

frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’ Affidatario nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
ingiustificata sospensione del servizio;

riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dall’Amministrazione presso 1’ Affidatario del
servizio, di non conformita che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualita
del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine all’ Amministrazione stessa;
applicazione di penali tali da superare il limite del 10 per cento dell’importo contrattuale;

il venire meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di
aggiudicazione dell’appalto;

ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal committente;

utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga
documentata da parte del committente;

mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;

il non aver iniziato 1’esecuzione delle attivita oggetto del contratto entro tre giorni dal termine
previsto contrattualmente o richiesto dal committente;

mancata esecuzione di prestazioni previste dalla propria offerta tecnica presentata;

ritardo nell’adeguamento del progetto di cui all’art.3, c.6 del presente capitolato;

mancato rispetto di norme di legge o regolamentari nonché di ordini e istruzioni legittimamente
impartiti dal Responsabile del Procedimento;

assunzione atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorita

pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso.

elencati saranno contestati all’Affidatario del servizio per iscritto dall’Amministrazione,

previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di

cui al presente articolo.
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3.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali
mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali L’ Amministrazione non abbia ritenuto
avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti

dell’ Affidatario di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione, I’Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in

5.

6.

7.

particolare si riserva di esigere dall’ Affidatario dell’incarico il rimborso di eventuali spese incontrate in
piu rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal
caso all’Affidatario dell’incarico puo essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di

prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilita per I’ Amministrazione.

L’operatore economico Aggiudicatario (professionista, societa d'ingegneria etc.), si impegna, ai sensi del
“Codice di comportamento dei dipendenti” del Comune di Castelsantangelo sul Nera ad osservare e a far
osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I’attivita svolta,
gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. Inoltre trovano applicazione
all'incarico da affidare, nei limiti della compatibilita, le disposizioni di cui al Piano anticorruzione del
Comune di Castelsantangelo sul Nera in vigore. L'incaricato dovra rendere la dichiarazione di assenza di
conflitto di interesse. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ¢ ss.mm.,
¢ fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che
abbiano concluso contratti o conferito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Castelsantangelo sul
Nera che abbiano esercitato poteri autoritativi o contrattuali nei loro confronti per conto della stessa e

che sono cessati dal rapporto di impiego con il Comune di Castelsantangelo sul Nera da meno di tre anni.

I casi elencati saranno contestati all’Affidatario per iscritto dal committente, previamente o
contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente

articolo.

Nel caso di risoluzione, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in
particolare si riserva di esigere dall’ Affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in piu rispetto a
quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso
all’Affidatario pud essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione

regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilita al committente.

ART. 28 - RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica I’art. 109 del D.1gs. n. 50/2016.

ART. 29 — DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
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Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra L’ Amministrazione e ’esecutore del servizio in
relazione all’interpretazione o all’esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo
richiamati, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al

termine del contratto stesso, ¢ competente in via esclusiva il Foro di Macerata.

ART. 30 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L’Affidatario ¢ tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine

di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

2. L’Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente
incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Societa
Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell’appalto in
oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento oggetto del presente incarico devono essere
registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del

bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.

3. L’Affidatario ¢ tenuto a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine

devono essere comunicate le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

4. Tale comunicazione dovra riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario
quali in particolare:

- 1 riferimenti specifici dell’Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice
fiscale/Partita IVA);

- tutti 1 dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di
possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e
CAB, codice CIN);

- 1 riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per I’Affidatario saranno delegati ad
operare sul conto corrente dedicato.

5. Qualora il conto corrente dedicato sia gia attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale
circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione. Tutti i
documenti fiscali emessi per 1’ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente
dedicato.

6. 11 codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti

obbligatoriamente nella fattura elettronica PA.

29

62039 P.zza S.Spirito, 1 - tel. 0737.970039 - fax 0737.970041 — c.f. e Part.1.V.A. 00242630432
e-mail: protocollo@comune.castelsantangelosulnera.mc.it — PEC: protocollo@pec.comune.castelsantangelosulnera.mc.it



mailto:protocollo@comune.castelsantangelosulnera.mc.it

Comune di
CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

ART. 31 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1.

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente

Capitolato, con la sola esclusione dell’l.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a

carico della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell’ Affidatario; tra queste vi sono:

- le spese contrattuali;

- le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall’avvio dell’esecuzione del servizio al
collaudo delle opere;

- le spese relative alla pubblicita della gara.

Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Affidatario.
S’intendono, altresi, a carico dell’Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari
per I’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, finalizzati all’espletamento

della presente prestazione.

Con la sottoscrizione del contratto per il servizio di cui all’art. 1 del presente capitolato prestazionale e
descrittivo, 1'Affidatario dichiara sotto la propria responsabilitda di non trovarsi in condizioni di
incompatibilita temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione
stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea

dall'esercizio della professione.

ART. 32 — DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

L’ Affidatario, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16
ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive variazioni, di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del
Comune di Castelsantangelo sul Nera che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
dello stesso predetto Comune nei confronti del medesimo Fornitore nel triennio successivo alla

cessazione del rapporto di pubblico impiego.

L’ Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare e a far
osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attivita svolta,
gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento vigente presso il Comune di

Castelsantangelo sul Nera.
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3. L’Affidatario con la firma del contratto dichiara che I'Amministrazione gli ha trasmesso copia del
predetto Codice di comportamento e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza.

L’ Affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

4. L’Amministrazione, accertata la compatibilita dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto
instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di
comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali

osservazioni e giustificazioni.

5. L’Amministrazione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza
delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i

danni subiti.

6. L’Affidatario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare
conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di

astensione per conflitto di interessi.

7. Fermo restando I’obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria, 1’Affidatario si impegna a segnalare
tempestivamente all’Amministrazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero
offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che
venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante,

dipendente o agente.

8. L’operatore economico Affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume 1’obbligo di
osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della “filiera delle imprese” le
clausole del Protocollo quadro di legalita, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione
(ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di

Committenza (Invitalia S.p.A.).

ART. 33 — SPECIFICHE TECNICHE

1. L’intervento deve comunque essere realizzato nel rispetto di tutte le norme vigenti.

2. I contenuti minimi degli elaborati progettuali dovranno essere quelli previsti dagli:

- artt. 24 e seguenti del DPR 207/2010 e ssmmii per ogni livello di progettazione
- art. 23, comma 3 e comma 7, e art. 216, comma 4, del D.Lgs n.50/2016 e ssmmii;

- art. 23, comma 3 e comma 8, ¢ art. 216, comma 4, del D.Lgs 50/2016 ¢ ssmmii;

ART. 34 — ATTIVITA DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE
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L.

La documentazione progettuale verra sottoposta all’attivita di verifica ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.. Restano a carico dell’ Aggiudicatario, senza nessun onere per I’Amministrazione, tutte
le modifiche che si renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale verifica. (art. 5 commi 2 e 3

dell’0.C.S.R. 56/2018).

2. Al fine di accertare l'unita progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in

contraddittorio con il progettista, verificano la conformita del progetto esecutivo o definitivo
rispettivamente al progetto definitivo o al progetto preliminare (ossia la documentazione tecnica di cui
alla valutazione di congruitd dell’importo richiesto - C.I.LR.). Al contraddittorio partecipa anche il

progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformita.

3. Le attivita di verifica avranno luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 26

comma 6 del Codice, in contraddittorio con il progettista e saranno finalizzate all’accertamento:
- della completezza della progettazione;
- della coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- dell’appaltabilita della soluzione progettuale prescelta;
- dei presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;
- della minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- della possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- della sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori,
- dell'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati,

- della manutenibilita delle opere, ove richiesta.

ART. 35 — CONTENUTI E MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
INERENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COMPRESO L’INCARICO DI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

1.

L’incarico oggetto di affidamento prevede la redazione del Progetto Definitivo, compreso ’incarico di
Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione, e dovra essere realizzato come previsto dall’art.
23, comma 3 e comma 7, ¢ art. 216 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ¢ dagli artt. da 24 a 32 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Per la redazione delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC, I’ Affidatario dovra fare
riferimento anche alle eventuali azioni di coordinamento per la sicurezza che verranno fornite

dall’ Amministrazione all’avvio della fase di progettazione.

11 Progetto Definitivo, redatto sulla base del progetto preliminare (ossia la documentazione tecnica di cui

alla valutazione di congruita dell’importo richiesto - C.I.R.) approvato e validato, dovra contenere tutti
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gli elementi necessari all’ottenimento dei pareri previsti dalle normative e da porre alla base della
successiva Progettazione Esecutiva. Dovra contenere gli elaborati grafici e descrittivi e i calcoli a un
livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative

differenze tecniche e di costo.

4. Fermo restando quanto riportato nel D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in merito al contenuto degli elaborati che
compongono il progetto definitivo e alle indicazioni fornite all’articolo 2 del presente Capitolato, per
ulteriori specifiche si rimanda al documento di gara denominato “Schema di Parcella” dedicato al

calcolo dei corrispettivi.

5. L’Affidatario si impegna a recepire nel Progetto Definitivo, apportandovi le necessarie modifiche o
integrazioni, tutte le eventuali prescrizioni che fossero imposte dagli Enti interessati nel processo di

approvazione e di rilascio di pareri o autorizzazioni.

6. Di seguito si elencano gli elaborati minimi che dovranno essere prodotti, salva diversa motivata
determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 3, anche con
riferimento alla loro articolazione:

a) relazione generale, nella quale in particolare dovranno essere trattati:

e criteri utilizzati per le scelte progettuali, aspetti dell'inserimento dell’intervento sul territorio,
caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, criteri di progettazione delle
strutture, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalita e 'economia di gestione;

e aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l'idrologia, le strutture e la geotecnica;

e aspetti riguardanti le interferenze, gli espropri, il paesaggio, I'ambiente e gli immobili di
interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di
progettazione attraverso lo studio di fattibilita ambientale, comprese anche le indagini e gli studi
integrativi di quanto sviluppato in sede di progetto preliminare;

e cventuali cave e discariche autorizzate e in esercizio, che possono essere utilizzate per la
realizzazione dell’intervento con la specificazione della capacita complessiva;

e idoneita delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all’intervento da
realizzare;

e la verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti ed al progetto
della risoluzione delle interferenze medesime;

e le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute
nel progetto preliminare;

e criteri ed elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo; tempi necessari per la

realizzazione dell’opera.
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b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

e relazione geologica;

e relazioni idrologica e idraulica;

e relazione sulle strutture;

e relazione geotecnica;

e relazione archeologica preventiva:

e relazione botanico-vegetazionale;

e relazione tecnica delle opere architettoniche;

o relazione sulla gestione delle materie;

e relazione sulle interferenze, comprensiva di:

1) planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:2000),
contenente i risultati della ricerca e censimento di tutte le interferenze.

2) relazione giustificativa della risoluzione delle singole interferenze;

3) progetto dell’intervento di risoluzione della singola interferenza: per ogni sottoservizio
interferente dovranno essere redatti degli specifici progetti di risoluzione dell’interferenza
stessa;

¢) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico; in particolare si richiede di
rappresentare il modello ottenuto tramite rilievo aerofotogrammetrico e fornire il foto-inserimento
dell’intervento anche su pannello in forex rigido plastificato, di formato AO da posizionare sull’area
di cantiere al fine di illustrare preventivamente 1’intervento da realizzare;

d) elaborati grafici:

- elaborati generali — studi e indagini:

e stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con I'esatta indicazione dei tracciati
dell’intervento. Se sono necessari piu stralci ¢ redatto anche un quadro d'insieme in scala non
inferiore a 1:25.000;

e corografia di inquadramento 1:25.000 e corografia generale in scala non inferiore a 1:10.000;

e planimetria ubicazione indagini geologiche in scala non inferiore a 1:5.000, planimetria
ubicazione indagini geotecniche e sezioni geotecniche;

e carta geologica, geomorfologica, idrogeologica in scala non inferiore a 1:5.000;

e profilo geologico e profilo geotecnico in scala non inferiore a 1:5.000/500;

e corografia dei bacini in scala non inferiore a 1:25.000;

e planimetrie stato attuale e di insieme in scala non inferiore a 1:5.000;
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e planimetrie stradali, ferroviarie e idrauliche con le indicazioni delle curve di livello, in scala
non inferiore a 1:2.000 (1:1000 per le tratte in area urbana);

e profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore
1:200 per le altezze e 1:2.000 per le lunghezze, contenenti I’indicazione di tutte le opere
d’arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e idrologiche, le caratteristiche
geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non dovra essere inferiore a
1:100 per le altezze e 1:1.000 per le lunghezze;

e sezioni trasversali correnti, in numero e scala adeguati comunque non inferiori a 1:200 per
una corretta valutazione delle quantita e dei costi;

- opere d’arte:
e planimetria, pianta, prospetto, sezioni longitudinale e trasversale, atte a descrivere I’opera nel

complesso ¢ in tutte le sue componenti strutturali;

profilo geotecnico in scala adeguata alle caratteristiche dell’opera;
e carpenterie in scala non inferiore a 1:100;

e disegni complessivi delle opere accessorie in scala adeguata;

interventi di inserimento paesaggistico e ambientale:

planimetria generale in scala non inferiore a 1:5.000;
e claborati tipologici per i diversi interventi di mitigazione;
- siti di cava e di deposito:
e planimetria rappresentativa dei siti di cave e di deposito in scala non inferiore a 1:5000 nelle
situazioni anteriori e posteriori agli interventi;
e sistemazione finale del singolo sito in scala adeguata.
e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilita
ambientale;
f) calcoli delle strutture secondo quanto specificato all’articolo 28, comma 2, lettere h) del D.P.R.
207/2010 e s.m.i.;
g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
h) piano particellare di esproprio, secondo quanto specificato all’articolo 31 del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i.;
1) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
1) computo metrico estimativo, redatto utilizzando il Prezziario Unico del Cratere del Centro Italia, ai
sensi dell’art. 6 comma 7 del D.L. 189/2016, approvato con Ordinanza n. 7 del 14/12/2016 del
Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016,

sostituito integralmente dall’Allegato n. 3 all’O.C.S.R. n. 58 del 4 luglio 2018;
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m) documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;

n) quadro economico con I’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui
alla lettera m);

o) predisposizione degli elaborati e della documentazione che si rendono necessari per la richiesta di
pareri e autorizzazioni ai relativi organi competenti;

p) documentazione fotografica.

Si precisa che, come disposto a seguito dell’incontro con i funzionari della Struttura del Commissario

Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016, dell’U.S.R. Regione Marche e dell’Ente Parco, la

progettazione definitiva dell’intervento dovra derivare dall’esecuzione di un accurato studio

geologico-idrogeologico-geotecnico finalizzato a definire la reale pericolosita idrogeologica del

versante in oggetto ed il perimetro effettivo delle aree instabili. In relazione proprio agli esiti di tale

studio di dettaglio ed alle parallele attivita di stesura dei piani attuativi ex Ord. 25, I’intervento previsto

di mitigazione del rischio idrogeologico, di tipo gravitativo, dovra eventualmente essere suddiviso in

due stralci. Inoltre il progetto definitivo dovra contenere approfondimenti e valutazioni in merito

all’idoneita delle opere ipotizzate dal Geol. Francesco Aucone, non escludendo fin d’ora modifiche

alle previsioni di progetto al fine di assicurare ’omogeneita degli interventi finalizzati alla mitigazione

dei dissesti gravitativi sull’intera “Parete Rocciosa Vallinfante”.

ART. 36 — CONTENUTI E MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
INERENTI LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRESO L’INCARICO DI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

1.

L’incarico oggetto di affidamento prevede la redazione del Progetto Esecutivo, compreso I’incarico di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dovra essere realizzato come previsto dall’art.
23, comma 3 e comma 8, e art. 216 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 ¢ s.m.i. e dagli artt. da 33 a 43 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Il Progetto Esecutivo dovra essere sviluppato/dettagliato/approfondito, recependo integralmente tutti i
contenuti e 1 vincoli richiamati nella documentazione prodotta ed approvata nei livelli precedenti della
progettazione (Progettazione Preliminare (documentazione per valutazione C.LR.), Progettazione
Definitiva) e recependo tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute negli strumenti approvativi (pareri,

autorizzazioni, nulla osta, ecc.).

Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dovra adempiere agli obblighi previsti dall” art. 91

del D.Lgs n. 81/2008.
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4.

5.

Le prestazioni relative alla Progettazione Esecutiva comprese nel presente incarico, secondo la
classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nel documento di gara denominato “Schema
di Parcella”.

Considerato che il progetto esecutivo verra posto a base di gara per la futura realizzazione dei lavori, lo

stesso dovra contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno di base per la

predisposizione del contratto con I’impresa esecutrice.

Gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed

esecuzione dei lavori in ogni loro elemento, anche al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilita

di imprevisti.

Di seguito si elencano gli elaborati minimi che dovranno essere prodotti, salva diversa motivata

determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 3, anche con

riferimento alla loro articolazione:

a) relazione generale secondo quanto specificato all’articolo 34 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

b) relazioni specialistiche, che illustrino puntualmente tutte le problematiche esaminate e le verifiche
analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva, le eventuali indagini integrative, le soluzioni
adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo, definendo in dettaglio gli aspetti inerenti alla
esecuzione, da prevedere per stralci funzionali sulle basi dello studio di pericolosita di cui all’articolo
precedente, ¢ alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell’intervento o
del lavoro;

¢) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e di ripristino ¢ miglioramento ambientale
secondo quanto specificato all’articolo 36 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., redatti in modo tale da
consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento;

d) calcoli esecutivi delle strutture, comprensivi:

e degli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e
gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti tutti gli elementi
tipologici e dimensionali atti a consentirne 'esecuzione;

o della relazione di calcolo; poiché trattasi anche di progettazione di “opere di sostegno delle terre e
simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le opere
integrative”.

e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, comprensivo di:

e manuale d'uso;

¢ manuale di manutenzione;

e programma di manutenzione.
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f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, e quadro di incidenza della manodopera;

g) computo metrico estimativo ¢ quadro economico;

h) cronoprogramma;

1) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

1) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

m) piano particellare di esproprio;

n) documentazione fotografica.

6. 1l progetto esecutivo dovra comprendere ed integrare le opere ipotizzate dal Geol. Francesco Aucone,

non escludendo fin d’ora modifiche alle previsioni di progetto al fine di assicurare I’omogeneita degli

interventi finalizzati alla mitigazione dei dissesti gravitativi sull’intera “Parete Rocciosa Vallinfante”.

ART. 37 — CONTENUTI E MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
OPZIONALI INERENTI LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

1. La stazione appaltante si riserva la facolta, di affidare all’aggiudicatario la direzione dei lavori, misura e
contabilita dei lavori, coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante I'esecuzione ai sensi di
quanto previsto dall’art. 4 comma 4 dell’Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione n. 56 del 10/05/2018, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo da parte del

Commissario straordinario;

2. Lrattivita di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dovra essere
svolta secondo quanto previsto dall’art.101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dalle Linee guida ANAC
attuative del nuovo Codice degli Appalti relative a “Il Direttore dei Lavori: modalita di svolgimento
delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell esecuzione del contratto”,

dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del MIT, dal D. Lgs. 81/2008 ¢ s.m.i, ai quali si rimanda integralmente.

3. Le prestazioni relative alla Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase della
Esecuzione, previste quale ampliamento del presente incarico, secondo la classificazione di cui al DM 17

giugno 2016, sono riportate nel documento di gara denominato “Schema di Parcella”.

4. Nel contesto dell’incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di
Esecuzione, a completamento di quanto sopra descritto, anche se non esplicitamente menzionate, si
ritengono ricomprese le seguenti attivita:

- Supporto al collaudatore sia per la attivita inerenti gli atti e i documenti da redigere, verificare e

avallare, sia in merito alle visite, alle verifiche di collaudo in corso d’opera, alle attivita inerenti
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le visite e verifiche di collaudo tecnico-funzionale e tecnico-amministrativo finale ed anche in
merito alla verifica della documentazione e degli elaborati “as built”;

- Consegna, raccolta e controllo di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as
built” prodotti dalla/e impresa/e esecutrice/i, libretti e manuali d’uso e manutenzione,
documentazione a comprova di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

- Predisposizione della documentazione per 1’ottenimento dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni,
da parte degli enti preposti;

- Attivita connesse alle consegne parziali o d’urgenza dei lavori o di componenti a pi¢ d’opera,
comprensive della stesura dei relativi verbali di consegna, della contabilizzazione e

rendicontazione dello stato di consistenza dei materiali, etc.

Il Direttore Lavori dovra controllare il rispetto del cronoprogramma e verificare la concreta
realizzazione delle opere previste in progetto impartendo all’impresa le necessarie disposizioni. Il
mancato adempimento da parte dell’impresa, con la tempestivita dovuta in relazione alla gravita
dell’inadempimento, dovra comportare la segnalazione del comportamento omissivo al RUP.

Il Direttore Lavori dovra garantire nelle forme ritenute pit opportune, la costante reperibilita
nell’orario di lavoro dell’impresa, propria o di un proprio collaboratore per tutta la durata dei lavori;
dovra comunque garantire la propria personale presenza in cantiere almeno 3 (tre) volte alla
settimana e ogni qualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni particolarmente importanti e
significative da documentare tramite annotazioni (anche sul Giornale dei lavori che dovra essere
tenuto e custodito e aggiornato in conformita con la normativa vigente), verbali e/o documentazione
fotografica di supporto in merito a quanto rilevato, riscontrato, impartito e disposto, nonché, se del
caso, alle decisioni prese ed alle misure adottate. Nel corso delle lavorazioni di cantiere piu
strategiche, piu critiche, piu delicate e/o comportanti rischi particolari per la sicurezza dei lavoratori
e/o rischi da interferenza non eliminabili - sia in orario giornaliero che notturno - con particolare
riferimento a quanto indicato nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (anche in riferimento all’allegato XI ed
all’Art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), I’'ufficio di DL ed il CSE dovranno garantire una presenza
continuativa e costante, nei luoghi interessati dalle attivita indicate, (tramite le figure specialistiche,
componenti ’ufficio di Direzione Lavori, specificamente, interessate alle attivita da dirigere,
condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare, vigilare), fino al loro completo compimento ed
esecuzione in sicurezza e fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e funzionalita dei

luoghi interessati dall’intervento. In particolare il DL dovra nominare un Ispettore di Cantiere, il

quale dovra garantire la presenza continuativa e costante in cantiere.
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Provincia di Macerata

7.

8.

9.

Per qualunque necessita, a cura dell’ufficio di Direzione Lavori, dovra essere istituito, aggiornato ed
inviato a tutti i soggetti interessati, con riferimento alle figure strategiche del cantiere, un registro con
tutti i riferimenti e recapiti da poter contattare (telefoni cellulari, telefoni fissi, indirizzi, e-mail, PEC).
Nell’arco della giornata lavorativa (fascia oraria 8,00-17,00), in caso di necessita, dovranno essere
sempre contattabili e reperibili il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in Fase di
Esecuzione o un loro delegato dell’Ufficio di Direzione dei Lavori, che dovranno, qualora non presenti
presso la sede delle attivita in appalto al momento della chiamata, se richiesto, recarsi sui luoghi oggetto
di incarico nel piu breve tempo possibile dal momento della richiesta di intervento.

Il Direttore dei Lavori (coordinatore dell’ufficio di Direzione Lavori) effettuera rendicontazioni
periodiche, con cadenza settimanale e con messa a disposizione in forma digitale al R.U.P. e ad altra
figura delegata dalla stazione appaltante, dei verbali di sopralluogo - visita di cantiere e/o relazioni

sintetiche, estrapolate, fra 1’altro, dai giornali dei lavori.

10. 11 Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione effettuera rendicontazioni periodiche, con cadenza

quindicinale, e con messa a disposizione in forma digitale al R.U.P. e ad altra figura delegate dalla
stazione appaltante, dei verbali di coordinamento e delle relazioni sintetiche delle attivita, anche con

I’ausilio di eventuale documentazione fotografica di supporto.

ART. 38 - NORMA DI CHIUSURA

L’Affidatario del servizio, avendo partecipato alla procedura per I’assegnazione del contratto di appalto,

riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per I’espletamento del

servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.
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