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Relazione tecnico-illustrativa

Facendo seguito all'incontro tenutosi in Comune il 18/05/2020 con riferimento alla contabilita presunta accertata

con una riduzione dell'importo di progetto dovuto alle seguenti variazioni:

Proiettori a led previsti nella piazza del centro storico non piu forniti ed installati per esigenza del comune;
Variazioni (diminuzione) delle quantita dei corpi illuminanti esistenti nel centro storico efficientanti con
lampade a led invece di riduttori di flusso;

Variazioni (diminuzione) delle quantita dello scavo a sezioni obbligato;

Variazioni (diminuzione ) delle quantita del taglio della pavimentazione;

Variazioni ( diminuzione )delle quantita di tubi flessibili per linea interrata.

Per quanto sopra si e ipotizzata una perizia di varianti mediante recupero delle economie prodotte rispetto al

progetto approvato.

Questo recupero riguarda la realizzazione di alcune linee elettriche nuove in ampliamento degli impianti esistenti, in

base anche a sopralluoghi congiuntamente effettuati cosi come di seguito descritti:

C.da Santa Lucia — Trebbio;

Via Cardarelli — Colle;

Via Campomaggio;

Parcheggio via Europa a Casette Verdini;

Giardini pubblici di via Europa a Casette Verdini;

Via Elpidio Berdini a Casette Verdini;

Via regina Agertrude a Rambona;

C.da Molino — ponte fiume Potenza;

Loc. Rotelli (dall’'incrocio della S.C. Cupidia fino al piazzale della Chiesa —S.P. 12 lato sx);
Via Majorana in loc. Rotelli;

Porzione Corta per la Stazione in loc. Trebbio;

Pollenza Scalo in prossimita dell’attraversamento ferrovario — via Osteria del Chienti.

Tutte le variazioni sono evidenziate nel Quadro Comparativo presentato.

Tutte le richieste fatte dall’Amministrazione, e sopra evidenziate , sono indirizzate alla migliore definizione

dell’intervento previsto in progetto attraverso il recupero di tutte le economie accertate.
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’*) MENOWRATT
e 7

[Pagina lasciata intenzionalmente biancd]

Andalisi nuovi prezzi Pag.4a5



Menowatt Ge Spa

Via Bolivia, 55 - 63066 Grottammare (AP) Italy

tel. (+39) 0735 595131

fax (+39) 0735 521006

e-mail: info@menowattge.it

pec: menowattge.pec@legalmail.it
www.menowattge.it

Direzione e coordinamento Gasrimini Holding spa

Il Sistema di qualitd Menowatt Ge & certificato a norme UNI EN ISO 9001: 2015 e UNI EN ISO 14001:2015.
Menowatt Ge dispone di attestazione SOA.

Menowatt Ge é cerfificata in conformitd alla norma CElI UNI 11352 (gestione ESCo).
Menowatt Ge é socio del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEl)




