

Rep. N. 
COMUNE DI COMUNANZA

(Provincia di Ascoli Piceno)
ATTO DI DEFINIZIONE CONTROVERSIA RIGUARDANTE L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI COMUNANZA.

Con la presente scrittura privata da valere ai sensi di legge tra le parti:

· Sig. Alvaro Cesaroni, Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia-LL.PP., nato a Comunanza (AP) il 16 maggio 1948, domiciliato per la sua carica presso la Civica Residenza, che approva e sottoscrive il presente atto in nome e per conto del Comune di Comunanza, con sede in Piazza IV Novembre n. 2 – 63087 Comunanza (AP), codice fiscale n° 80001250440;

· Sig. Roberto Marcucci, nato a Roma (RM) il 19 marzo 1963 e residente a Grottammare (AP) in Strada Provinciale Cuprense n° 94, codice fiscale MRCRRT63C19H501T, che approva e sottoscrive il presente atto in qualità di amministratore delegato e, quindi, in nome e per conto della ditta Menowatt Ge S.p.a., avente sede in Via Bolivia, n° 55, 63066 Grottammare (AP) – Codice fiscale e Partita Iva 01284070445;
Premesso che:

·  Il Comune di Comunanza con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 20.06.2017 ha integrato il Programma triennale delle opere pubbliche prevedendo la “Realizzazione di un intervento di riqualificazione e efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione”;

· con deliberazione della Giunta Comunale del comune di Comunanza n. 70 del 24.06.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento;
· con scrittura privata rep. N. 218 del 28.11.2018 i lavori, già consegnati sotto riserva di legge, sono stati formalmente appaltati alla ditta Menowatt Ge S.p.a.;
· che i lavori sono stati ultimati e gli impianti ripresi in carico dal comune di Comunanza;

· che l’art. 6 del contratto rep. N. 218/2018 “Garanzia di miglioramento dell’efficienza energetica e Garanzia definitiva (art. 103 D.Lgs 50/2016)” prevedeva quanto segue:
“In aderenza a quanto stabilito dalla norma CEI UNI 11352:2014, Menowatt Ge garantisce l’effettivo conseguimento del risparmio di consumi energetici (unità di misura KWh) sull’impianto di pubblica illuminazione comunale nella misura di almeno il 40% (quaranta percento) rispetto alla situazione rilevata in fase di audit e diagnosi energetica ………………… “
· che tra le parti è insorta controversia poiché il Comune di Comunanza, sulla base della fatturazione dell’energia elettrica, ha ripetutamente contestato alla ditta Menowatt il mancato conseguimento del risparmio di consumi energetici come sopra garantito, mentre la ditta in riscontro ha giustificato i consumi con un incremento degli elementi illuminanti e un munero maggiore di ore di funzionamento degli impianti di illuminazione;
· che a seguito di diversi incontri tra le parti è stato raggiunto un accordo al fine di addivenire ad una definizione bonaria della questione, evitanto di intraprendere azioni giudiziarie;
TUTTO CIO’ PREMESSO

Tra le sopra costituite parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Menowatt GE accetta di procedere alla riparazione dei 78 corpi illuminanti che il Comune di Comunanza si impegna a consegnare franco deposito sito a Grottammare in via Bolivia. Gli interventi di riparazione verranno concordati tra le parti in più step sino al raggiungimento della riparazione del numero totale dei suddetti corpi illuminanti; per facilitare tale attività Menowatt si impegna a fornire a titolo gratuito n. 5 corpi illuminanti Meridio da utilizzarsi quale scorta di intervento.

3. Il Comune di Comunanza si impegna a versare, previa sottoscrizione di accordo transattivo tra le parti, la somma sino ad oggi fatturata e non pagata pari ad € 91.566,64 al netto d’Iva di Legge, risultante dalle seguenti fatture: n° 11 del 30.01.2019 – n° 31 del 29.03.2019 – n° 53 del 30.05.2019 – n° 79 del 30.07.2019 – n° 98 del 30.09.2019 – n° 128 del 09.12.2019 – n° 7 del 30.01.2020 – n° 32 del 31.03.2020 – n° 61 del 31.05.2020 – n° 80 del 30.07.2020 – n° 112 del 30.09.2020; 

4. Il Comune di Comunanza si impegna altresì a pagare la fattura n° 155 emessa in data 30/11/2020 per l’intero importo del canone previsto da contratto (€ 8.324,24) e riguardante il canone n. 15 di competenza dell’ultimo bimestre 2020;

5. Si precisa inoltre che la fattura n. 84 del 15/10/2018 riguardante la manutenzione straordinaria effettuata presso Località Illice a seguito del danno causato dai tecnici CIIP Spa verrà saldata appena sottoscritto il presente atto;

6. La Menowatt Ge S.p.a., a fronte del contenzioso insorto e in considerazione della comune volontà delle parti di non instaurare una controversia giudiziaria, si impegna a concedere una riduzione pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) sull’importo contrattuale originario del contratto. Pertanto l’importo contrattuale viene rideterminato nell’importo complessivo di € 449.454,30, di cui € 24.972,72 già pagato, € 99.890,88 da pagare entro il 15.12.2020 e riguardante fatture scadute e non saldate, e fattura n° 155 emessa in data 30/11/2020 riferita al canone n. 15/60 e il residuo € 324.590,70 che il Comune di Comunanza si impegna a pagare in n. 45 rate bimestrali dell’importo di € 7.213,13 ciascuna a decorrere dal primo bimestre 2021. I versamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato acceso presso la Banca di Ripatransone con IBAN: IT 10 Y 08769 69470 000000058763;
Per maggior chiarimento si riporta il seguente riepilogo:

	IMPORTO CONTRATTUALE ORIGINARIO
	€ 499.454,30

	TOTALE RATE
	N° 60

	TOTALE RATE PAGATE AD OGGI
	N° 3

	RATE DA PAGARE ENTRO 15.12.2020
	N° 12

	TOTALE RATE RESIDUE 
	N° 45

	PAGAMENTI 
	-(ANNO 2018 € 24.972,72) PAGATO;
-(ANNO 2019 € 49.945,44) DA PAGARE ENTRO IL 15.12.2020;
-(ANNO 2020 € 49.945,44) DA PAGARE ENTRO IL 15.12.2020;

	IMPORTO CONTRATTUALE RESIDUO 
	€ 499.454,30 - € 124.863,60 = € 374.590,70;

	NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE A SEGUITO DI ACCORDO TRANSATTIVO
	€ 374.676,70 - €   50.000,00 = € 324.590,70;

	NUOVO IMPORTO CANONE BIMESTRALE PER LE N° 45 RATE RESIDUE  
	€ 7.213,13 al netto dell’Iva


7. Con lo stralcio di euro 50.000,00 sulle 45 rate bimestrali decorrenti dal 01.01.2021, il Comune di Comunanza si dichiara completamente soddisfatto in ordine alle contestazioni sollevate, considerando la presente transazione quale integrale tacitazione di ogni richiesta, a titolo esemplificativo e non esaustivo riferite a quantità, qualità, prestazioni energetiche e illuminotecniche dei lavori e delle forniture del progetto in argomento. 

8. Le parti con la sottoscrizione del presente accordo danno completa definizione del citato contenzioso, donde le stesse parti null’altro avranno a pretendere reciprocamente l’una dall’altra, se non l’esecuzione della presente convenzione, con espressa e reciproca rinuncia alle domande, ai diritti e alle azioni e ad ogni contestazione in ordine alla congruità ed alla equivalenza o meno delle reciproche concessioni transattive di cui sopra.

9. La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d’uso in quanto definizione dei rapporti rivenienti dal precedente contratto di appalto rep. N. 218 del 28.11.2018, riguardante prestazioni soggette ad IVA. L’imposta di bollo viene assolta con applicazione dei relativi contrassegni sulla copia analogica del presente atto.
Per qualsiasi controversia inerente alla presente Scrittura Privata, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Ascoli Piceno.

Letto, confermato e sottoscritto in data ………………………………...

PER IL COMUNE   
 


PER MENOWATT Ge S.p.A.
Alvaro Cesaroni                     Roberto Marcucci
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