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AREA DEI SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero 284 del 01-08-2017

OGGETTO: EMERGENZA SISMA 2016 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE,
OPERE DI FONDAZIONE ED URBANIZZAZIONE CHIESA IN LOC. PIAN DI
CONTRO - APPROVAZIONE VARIANTE 1 E MODIFICA DELL'IMPEGNO DI
SPESA
GIG n.: 7099276BEO

L'anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di agosto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO CHE:
- 1 territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti dagli eventi sismici
del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016;
- che a causa delle forti scosse sismiche del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 tutte le Chiese di
Amandola sono state chiuse al pubblico ed allo stato attuale risultano inutilizzabili;
VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri 25 agosto 2016 “Dichiarazione dello stato di emergenza per
gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016 i territori delle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria”;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016 “Estensione degli effetti della dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori
eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo”;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2016 “Estensione degli effetti della dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori
eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 98 del 26 agosto 2016 “ Art. 7 L.R. 32/2001.
Disposizioni organizzative per consentire la piena attuazione delle attivitd connesse al soccorso della
popolazione della Regione Marche colpita dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016”;
VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanate a seguito del sisma del
24/08/2016:

* n.388 del 26 agosto 2016: “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale
evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24
agosto 2016”;

* n.389 del 28 agosto 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti
all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo il 24 agosto 20167,

* n. 391: del 1 settembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti
all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazig Umbria e
Abruzzo il 24 agosto 2016”;

DETERMINAZIONI UFF. TECNICO n. 284 del 01-08-2017 - pag. 1 - COMUNE DI



Comune di Amandola

Citta del Tartufo Bianco dei Sibillini
Provincia di Fermo
P.zza Risorgimento n. 17 63857 Amandola (FM)
Tel. 0736/84071 - Fax 0736/848037
e-mail: protocollo/@comunc.amandola.fm.it pec: comune.amandola@emarche. it
Cod. Fiscale: 80001030446 — P.IVA: 00426220448 — Cod. ISTAT: 109 002 — Cod. Cat. A252

* n 394 del 19 settembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti
all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo il 24 agosto 2016;

* n. 399: del 10 ottobre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti
all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo il 24 agosto 2016”;

VISTO I’articolo 28 del D.L. 189/2016 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma
del 24 agosto 2016”, convertito, con modificazione dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
RICHIAMATA 1I’Ordinanza PCM n. 388/2016 avente per oggetto “Primi interventi urgenti di Protezione
civile conseguenti all ‘eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,
Umbria e Abruzzo” con la quale vengono disciplinate le modalita e le attivita per fronteggiare I’emergenza
dovuta agli eventi sismici nonché individuate le deroghe alla legislazione vigente per gli interventi da
realizzare in emergenza;

RICHIAMATA 1’Ordinanza PCM n. 389/2016 avente per oggetto “Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016.” ed in particolare 1’art. 3 di seguito riportato:

“Art. 3 - Procedure acceleratorie

1. Gli interventi da realizzare ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 citata in premessa, che sono dichiarati indifferibili,
urgenti e di pubblica utilita, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

2. Per la realizzazione dei soli interventi urgenti finalizzati alle operazioni di soccorso, alla messa in
sicurezza dei beni danneggiati, all'allestimento di strutture temporanee di ricovero per l'assistenza
alla popolazione nonché per l'esecuzione di strutture temporanee per assicurare la continuita dei
servizi pubblici e del culto, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della
direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n 388 del 26 agosto 2016 possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in
deroga alle seguenti disposizioni normative:

a. decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23, 26, 136, 142, 146, 147, 152, 159
e relative norme di attuazione con la quale vengono disciplinate le modalita e le attivita per
fronteggiare [’emergenza dovuta agli eventi sismici nonché individuate le deroghe alla
legislazione vigente per gli interventi da realizzare in emergenza.”;

DATO ATTO che, in via temporanea e considerata I’emergenza sismica iniziata il 24 agosto 2016, il

Comune di Amandola ha messo a disposizione della Parrocchia di Amandola i locali disponibili presso

I’ex Pretura adattandoli temporaneamente alle funzioni religiose;

CONSIDERATO che I’uso dei suddetti locali a scopi religiosi non ¢ stato continuo in quanto nei giorni

successivi alle scosse del 30 Ottobre 2016 ¢ stato necessario utilizzare i suddetti locali per garantire

I’ospitalita e I’accoglienza alla popolazione con conseguente sospensione delle attivita religiose;

DATO ATTO che il Comune di Amandola, anche a seguito della dichiarata inagibilita della sede

dell’Area Tecnico Manutentiva e dell’Ospedale, ha completamente occupato I’immobile sede dell’ex

scuola elementare e non dispone di ulteriori strutture per 1’accoglienza della popolazione e/o dei volontari

di Protezione Civile;

CONSIDERATO che, per il Comune di Amandola, i locali dell’ex Pretura, allo stato attuale,

rappresentano 1’unico stabile di proprieta comunale per ’accoglienza alla popolazione e, pertanto, risulta

indispensabile ed improcrastinabile il rientro in possesso;

CONSIDERATO, inoltre, che ai fini del regolare svolgimento delle attivita religiose ¢ importante per la

Comunita Religiosa disporre di locali idonei destinati ad uso esclusivo;
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CONSIDERATO CHE a seguito degli eventi sismici:
« la CARITAS Italiana, con risorse provenienti dalla raccolta indetta a seguito del sisma che ha
colpito anche la Regione Marche nell’autunno del 2016, ha dato la disponibilita a realizzare nella
Diocesi di Fermo una struttura polivalente sociale e religiosa denominata “Centro della
Comunita”;

+ laDiocesi di Fermo ha segnalato a CARITAS Italiana la necessita per il Comune di Amandola di
avere a disposizione una struttura prefabbricata per le esigenze, anche religiose, della Comunita,
in quanto allo stato attuale non risultano Chiese fruibili sul territorio comunale;

« la Diocesi acquistera, con i fondi di CARITAS Italiana, il prefabbricato che diventera “Centro di
Comunita” e che dovra essere posizionato sul terreno di proprieta comunale o messo a
disposizione dal Comune per lo svolgimento della suddetta finalita;

* la Diocesi donera il prefabbricato al Comune di Amandola previo accordo da sottoscrivere tra le
part;

* la donazione sara formalizzata mediante atto pubblico;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 10/02/2017 avente per oggetto: “INSTALLAZIONE
MODULO PER FUNZIONI RELIGIOSE — DICHIARAZIONE DI INDIFFERIBILITA’, URGENZA E
PUBBLICA UTILITA’ DELL’INTERVENTO - PROVVEDIMENTT’ con la quale ¢ stata deliberato di
accettare la donazione, di impegnare il Comune ad utilizzare la struttura per scopi sociali, di approvare lo
schema di contratto di comodato tra Comune e Parrocchia di Amandola, di dichiarare I’opera indifferibile,
urgente e di pubblica utilita nonché approvare ’ubicazione della struttura su area preordinata all’esproprio
ubicata in Loc. Piandicontro;
DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra, sussiste 1’urgente necessita pubblica di acquisire la
disponibilita delle aree ubicate in Loc. Piandicontro su area catastalmente identificata al foglio 56
particelle n. 23 (porzione) e 329 ai fini della “Installazione di un modulo per funzioni religiose”;
VISTA la Determinazione dell’area dei servizi tecnico - manutentivi n. 109 del 22/03/2017 avente per
oggetto: “EMERGENZA SISMA 2016. INSTALLAZIONE MODULQO PER FUNZIONI RELIGIOSE IN
LOC. PIAN DI CONTRO. DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI ESPROPRIO” con la quale & stata
determinata 1’indennita di esproprio nei terreni gia sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio in merito
alle NTA del PRG approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 14/03/2014;
VISTA 1I’Ordinanza Sindacale n. 177 del 22/03/2017 avente per oggetto “EMERGENZA SISMA 2016.
INSTALLAZIONE MODULQO PER FUNZIONI RELIGIOSE IN LOC. PIAN DI CONTRO. DECRETO
D’OCCUPAZIONE D’URGENZA” con la quale si ¢ proceduto all’occupazione di urgenza dell’area
suddetta;
VISTA la Determinazione dell’area dei servizi tecnico — manutentivi n. 200 del 03/06/2017 (Reg. Gen. n.
405) avente per oggetto “Lavori di sistemazione delle aree, opere di fondazione ed urbanizzazione Chiesa
in loc. Pian di Contro — approvazione progetto esecutivo” con la quale & stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di cui all’oggetto redatto dai funzionari dell’ Area Tecnico-Manutentivi;
VISTA la Determinazione dell’area dei servizi tecnico — manutentivi n. 201 del 03/06/2017 (Reg. Gen. n.
406) avente per oggetto “Lavori di sistemazione delle aree, opere di fondazione ed urbanizzazione Chiesa
in loc. Pian di Contro — determina a contrarre” con la quale si avvia la procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando;
VISTA la Determinazione dell’area dei servizi tecnico — manutentivi n. 213 del 12/06/2017 (Reg. Gen. n.
422) avente per oggetto “Emergenza sisma 2016 — Lavori di sistemazione delle aree, opere di fondazione
ed urbanizzazione Chiesa in loc. Pian di Contro — Affidamento incarico profess1onale di coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione e contabilita” con la quale si affidano i se
A4N
coordinatore della sicurezza e contabilita; o>’>
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VISTA la Determinazione dell’area dei servizi tecnico — manutentivi n. 223 del 16/06/2017 (Reg. Gen. n.
438) avente per oggetto “Emergenza sisma 2016 — Lavori di sistemazione delle aree, opere di fondazione
ed urbanizzazione Chiesa in loc. Pian di Contro — Approvazione quadro economico di gara e
aggiudicazione lavori” con la quale si affidano lavori di progetto;
PRESO ATTO che a richiesta del progettista strutturale della sovrastruttura si € resa necessaria la
modifica con conseguente riprogettazione della struttura fondale, da realizzarsi tramite plinti € cordoli,
cosi da permettere 1’aggancio delle piastre tramite tirafondi alla struttura fondale;
PRESO ATTO che a richiesta del progettista strutturale della sovrastruttura si € resa necessaria la
realizzazione di un massetto armato anche sui marciapiedi perimetrali;
PRESO ATTO che in cantiere si € resa necessaria una leggera modifica dei piani quotati con conseguente
necessita di un maggiore conferimento di sottofondazione stradale e pietrisco;
PRESO ATTO della volonta dell’Amministrazione Comunale di porre in opera dei corrugati annegati
nella struttura fondale per tutta la lunghezza della struttura in entrambe le direzioni, cosi da permettere, in
caso di necessita futura, il passaggio di cavi e tubazioni per tutta la struttura, limitando al minimo le opere
edili;
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 41 del 06/03/2016 avente per oggetto
“APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 — ART. 11 D.LGS.
118/2011”, con la quale si ¢ approvato il bilancio di previsione del triennio 2017-2019;
CONSIDERATO che le ulteriori opere previste sopra descritte non superano il venti per cento
dell’importo del contratto ai sensi dell’art. 149 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO che a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto risultano disponibili ulteriori somme per
la realizzazione di ulteriori opere complementari e migliorative per la realizzazione delle urbanizzazione e
strutture fondali del modulo religioso;
VISTI gli elaborati prodotti dal tecnico progettista e direttore dei lavori ing. Andrea Spinaci per le opere
di “EMERGENZA SISMA 2016 — LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE, OPERE DI
FONDAZIONE ED URBANIZZAZIONE CHIESA IN LOC. PIAN DI CONTRO — VARIANTE 1”
allegati alla presente e di seguito elencati:

° 1 - Relazione Tecnico illustrativa — Variante 1;
2 - Computo Metrico Estimativo Variante 1;
2.1 - Computo Metrico Comparativo Variante 1;
3 — Elenco Prezzi Variante 1;
4 — Stima Costi Sicurezza Variante 1
5 — Quadro Economico Variante 1
6 - Quadro Economico Comparativo Variante 1;

° 7 — Verbale Nuovi Prezzi;
VISTO il quadro economico di Variante 1 come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO - V1
LAVORI
LAVORI A MISURA €50.543,41
DI CUI ONERI SICUREZZA € 1.456,46
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 49.086,95
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RIBASSO 19,95% €9.792,85
IMPORTO CONTRATTO € 40.750,56
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA SU LAVORI A MISURA 10,00% €4.908,70
PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE

OPERE COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE —
DELL'AREA >

SPESE PER IMPREVISTI (Iva inclusa) 10,00% €4.319,73 €4.751,70

INDENNITA' OCCUPAZIONE ED ESPROPRIO € 10.000,00
PER SPESE TECNICHE

SPESE PER COORDINATORE SICUREZZA € 1.500,00

SPESE TECNICHE ART. 92 comma 5 D.Lgs. 163/2006 (SU 200% —
LAVORI PER RUP) (60% del 2%) . g

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ——
DELL'AMMINISTRAZIONE y

TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE €70.000,00

PRESO ATTO delle necessita di variare lievemente in aumento I'impegno di spesa n. 51/2017 (Cap. n.
2918) determinato con atto di Determinazione dell’area dei servizi tecnico — manutentivi n. 223 (Reg. Gen.
438) del 16/06/2017 a favore della ditta Mannocchi Luigino. - P.IVA 00363650441 di Montalto delle
Marche (AP);

VISTI:

- I’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, TUEL, in materia di funzioni e responsabilita della dirigenza;

- gli art. 182 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000, TUEL;

- ’art. 10 DPR n. 207/2010 reg. gen. in ordine alle competenze del responsabile del procedimento;

DETERMINA

DI CONSIDERARE tutto quanto sopra parte integrante della presente Determinazione;
DI APPROVARE il quadro economico di Variante 1 come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO - V1

LAVORI

LAVORI A MISURA €50.543,41

DI CUI ONERI SICUREZZA € 1.456,46

DETERMINAZIONI UFF. TECNICO n. 284 del 01-08-2017 - pag. 5 - COMUNE DI




Comune di Amandola

Comune del Parco Nazionale dei Sibillini
Citta del Tartufo Bianco dei Sibillini
Provincia di Fermo
P.zza Risorgimento n. 17 63857 Amandola (FM)
Tel. 0736/84071 - Fax 0736/848037
e-mail: protocollo@comune.amandola.fm.it pec: comune.amandola@emarche.it
Cod. Fiscale: 80001030446 — P.IVA: 00426220448 — Cod. ISTAT: 109 002 — Cod. Cat. A252

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA €49.086,95 ‘

RIBASSO 19.95% €9.792,85

IMPORTO CONTRATTO € 40.750,56

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA SU LAVORI A MISURA 10,00% €4.908,70
PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE

OPERE COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE 560
DELL'AREA g

SPESE PER IMPREVISTI (Iva inclusa) 10,00% €4.319,73 €4.751,70

INDENNITA' OCCUPAZIONE ED ESPROPRIO €10.000,00
PER SPESE TECNICHE —

SPESE PER COORDINATORE SICUREZZA € 1.500,00

SPESE TECNICHE ART. 92 comma 5 D.Lgs. 163/2006 (SU 200% €589.04
LAVORI PER RUP) (60% del 2%) g ;

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE P
DELL'AMMINISTRAZIONE )

TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE € 70.000,00

DI AGGIORNARE l'impegno di spesan. 51/2017 (Cap. n.2918) determinato con atto di Determinazione
dell’area dei servizi tecnico — manutentivi n. 223 (Reg. Gen. 438) del 16/06/2017 a favore della ditta
Mannocchi Luigino. - PIVA 00363650441 di Montalto delle Marche (AP) per un importo maggiorato di €
3.511,56 oltre IVA di legge al 10% pari ad € 351,16 per un importo complessivo pari ad € 3.862,72
(tremilaottocentosessantadue/72), e quindi per un importo complessivo delle lavorazioni di € 40.750,56
oltre IVA di legge al 10% pari ad € 4.075,06 per un costo totale di € 44.825,62
(quarantaquattromilaottocentoventicinque/62);

DI IMPUTARE la spesa maggiorata pari ad € 3.862,72 (tremilaottocentosessantadue/72) al capitolo di
bilancio 2918 del corrente esercizio finanziario;

Responsabile de
dott. in
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