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WP0 Project Management

WP0.1 Project Management

WP1 Analisi di dettaglio 

WP1.1 Costituzione comitato standardizzazione

WP1.2 Verifica rispetto degli standard

WP2 Public Procurement su Stazione Appaltante del Lead Partner

WP2.1 Redazione capitolato tecnico

WP2.2 Espletamento procedure di gara

WP3 Sottoprogetto Sistema di gestione e pubblicazione degli open data

WP3.1 Sistema di generazione automatica open data

WP3.2 Geo Open Data per Turismo e Cultura

WP3.3 Geo Open Data Sport

WP3.4 Geo Open Data PRG & Building 

WP3.5 Prubblicazione I dataset

WP3.6 Completamento pubblicazione  dataset

WP4 Sottoprogetto Strumenti per la fruizione degli open data

WP4.1 App Turismo

WP4.2 Beacon

WP5 Sottoprogetto Capacity Building e OpenData Community

WP5.1 Business Process Reenginering

WP5.2 Capacity Building

WP5.3 Coinvolgimento degli stakeholders esterni

WP5.4 Eventi

WP5.5 Azioni di comunicazione (web, newsletter, social, …) e piattafroma di progetto

WP6 Collaudo di progetto

WP6.1 Collaudo di progetto

M1 Richiesta Erogazione fondi regionali A S F

M2 Avanzamento spesa 35% 85% 100%


