
PG U.S.R. Umbria -€                          

PG U.S.R. Umbria -€                          

PG U.S.R. Umbria -€                          

PG U.S.R. Umbria -€                          

PG U.S.R. Umbria -€                          

PG U.S.R. Umbria -€                          

PG U.S.R. Umbria -€                          

PG U.S.R. Umbria -€                          

PG U.S.R. Umbria -€                          

PG U.S.R. Umbria -€                          

PG U.S.R. Umbria -€                          

PG - -€                          

PG Comune di Cascia -€                          

PG Comune di Cascia -€                          

25.000,00€                      Già Liquidato

*** Data che verrà confermata se il Comune di Preci invierà la Delibera di Giunta con la consegna delle Aree e l'approvazione del Layout entro il 22 ottobre 2019

**** Data che verrà confermata se il Comune di Cascia invierà la Delibera di Giunta con la consegna delle Aree,  l'approvazione del Layout e la stipula della convenzione di concessione per anni 99 entro il 22 ottobre 2019

31 ottobre 2019*** 30 giorni* 20 dicembre 2019 15 giorni 7 gennaio 2020 17 gennaio 2020

Cascia - Loc. Avendita (Realizzazione 

di una Struttura a Servizio)

4

Preci - Capoluogo Centri Comunità 355.500,00€                                             

Preci - Loc. Montebufo Centri Comunità 355.500,00€                                             

1

1

17 febbraio 2020 120 giorni 19 giugno 2020

ANNULLATO

31 ottobre 

2019****

** 10 giorni - Eventuali adeguamento del progetto definitivo alle indicazioni e prescrizioni degli enti preposti dalla Conferenza Regionale

Centri Comunità 100.000,00€                                             

Redazione Progetto Preliminare per i 

Centri di Comunità - Convenzione con 

Università degli Studi di Perugia - 

Facoltà di Ingegneria

Centri Comunità 25.000,00€                                               

17 febbraio 2020 120 giorni 19 giugno 2020

5

Norcia - Loc. Cortigno (Adeguamento 

Struttura Esistente)
Centri Comunità -€                                                            

Cascia - Capoluogo  (Adeguamento 

Struttura Esistente)
Centri Comunità 379.858,24€                                             

* 15 giorni - Eventuali adeguamento del progetto definitivo alle indicazioni e prescrizioni degli enti preposti dalla Conferenza Regionale

30 giorni* 20 dicembre 2019 15 giorni 7 gennaio 2020 17 gennaio 2020

15 giorni 30 gennaio 2020 120 giorni

 Trasmissione ANAC 

20 novembre 2019 27 novembre 2019

30 dicembre 2019 7 gennaio 2020

20 dicembre 2019 30 dicembre 20193

Monteleone di Spoleto - Capoluogo Centri Comunità 355.500,00€                                             

120 giorni 8 giugno 2020

Preci - Loc. Todiano Centri Comunità 355.500,00€                                             

Vallo di Nera (Adeguamento 

Struttura Esistente)
Centri Comunità

355.500,00€                                             

15 ottobre 2019 40 giorni** 15 dicembre 2019 15 giorni 7 febbraio 2020

90.000,00€                                               

2

29 maggio 2020

Cascia - Loc. Maltignano Centri Comunità 355.500,00€                                             

15 ottobre 2019

20 aprile 2020

4.124.858,24€                 

Norcia - Loc. Valcaldara Centri Comunità 355.500,00€                                             

Norcia - Loc. Piediripa Centri Comunità

5 settembre 2019 30 giorni* 6 novembre 2019 15 giorni 20 dicembre 2019 120 giorni

Norcia - Loc. Savelli Centri Comunità 355.500,00€                                             

355.500,00€                                             

Vallo di Nera - Loc. Piedipaterno Centri Comunità

Cascia - Loc. Collegiacone Centri Comunità 355.500,00€                                             

30 giorni* 5 dicembre 2019

EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO LE REGIONI DEL CENTRO ITALIA DAL 24 AGOSTO 2016

Regione Umbria

Donazioni pervenute al Dipartimento della protezione civile

Num. Cod Ambito Prov. Comune  Soggetto Attuatore Denominazione progetto
 Importo originario donazioni non 

finalizzate 

 Affidamento della 

Progettazione 

 Importo complessivo 

progetto 

Importo

 economie
NOTE

 Tempi per la 

Progettazione 

 Approvazione in 

Conferenza e Decreto 

Commissario 

 Redazione Atti di 

Gara 

 Aggiudicazione della 

Gara delle Lavorazioni 

 Tempi per la 

Realizzazione 

dell'Intervento 

 Consegna Strutture 
 Pubblicazione Gara 

Affidamento di Lavori 


