Comune di ANTRODOCO
Provincia di RIETI

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

pag. 16

LIBRETTO DELLE MISURE

Lavori urgenti di bonifica ed eliminazione del dissesto idraulico nelle
localita "Rapelle e dei Paperi" in Comune di Antrodoco

COMUNE DI ANTRODOCO

TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL - Balsorano (AQ)

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 2 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software s.r.|
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Num.Ord. DIMENSIONI QUANTITA' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 5 ed
DATA par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni
RIPORTO
LAVORI A MISURA
23 Scogliera rinverdita realizzata con l'impiego di
N.P.2 grossi massi ¢ talee di salice inserite nella fessura

dei massi stessi
SCOGLIERA FONDAZIONE (vedi rilievo)

da sezione | a sezione 2 *(larg.=(3,00+7,95)/2) 8,00 5,475 43,800
da sezione 2 a sezione 3 *(larg.=(7,95+7,50)/2) 6,50 7,725 50,213
da sezione 3 a sezione 4 *(larg.=(7,50+6,00)/2) 17,00 6,750 114,750
da sezione 4 a sezione 4a *(larg.=(6,00+4,60)/2) 11,10 5,300 58,830
da sezione 5 a sezione 6 5,81 1,000 5,810
da sezione 6b a sezione 7 *(larg.=(2,40+3,75)/2) 5,00 3,075 15375
da sezione 7 a sezione 8 *(larg.=(3,75+6,10)/2) 13,50 4,925 66,488
da sezione 8 a sezione 9 *(larg.=(6,10+3,50)/2) 18,40 4,800 88,320
da sezione 9 a sezione 9a 5,75 3,500 20,125
da sezione 16 a sezione 17 *(larg.=(3,37+2,70)/2) 24,65 3,035 74,813
Parziale me 538,524

SCOGLIERA ELEVAZIONE (vedi rilievo)
da sezione | a sezione 2 *(larg.=(6,93+9,63)/2) 8,00 8,280 66,240
da sezione 2 a sezione 3 *(larg.=(9,63+12,03)/2) 6,50 10,830 70,395
da sezione 3 a sezione 4 *(larg.=(12,03+16,04)/2) 17,00 14,035 238,595
da sezione 4 a sezione 4a *(larg.=(16,04+17,13)/2) 11,10 16,585 184,094
da sezione 5 a sezione 6 *(larg.=(2,25+2,77)/2) 5.81 2,510 14,583
da sezione 6b a sezione 7 *(larg.=(4,79+6,32)/2) 5,00 5,555 27,775
da sezione 7 a sezione 8 *(larg.=(6,32+9,98)/2) 13,50 8,150 110,025
Parziale me 711,707
SOMMANO mc 1°250,231

Antrodoco, 05/12/2017

L'Impresa
TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Paolo TRIVELLONE

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI ANTRODOCO ['Lavori sistemazione aree a rischio idraulico fossi Rapelle e dei Paperi in Antrodoco’ (CA\ACCA\PriMus\) v.23/23]

LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI



