

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno (Cod. 44032)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 46 Del 06-04-21

**Oggetto: AMPLIAMENTO CIMITERO DI PATRIGNONE - APPROVAZIONE SCHEMA
DI TRANSAZIONE DITTA ANTONUZZO COSTRUZIONI SRL**

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di aprile alle ore 20:00, nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MATRICARDI DANIEL	SINDACO	P
LEONARDI SAMUELE	ASSESSORE ESTERNO V	P
SPECA DANIELA	ASSESSORE ESTERNO	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3 presenti n. 3 assenti n. 0.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasqualini Stefania

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor MATRICARDI DANIEL nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	N		

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

ORGANO E/O UFFICIO PROPONENTE : UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA : Arch. Polimanti Giovanna

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO : Arch. Polimanti Giovanna

**OGGETTO: AMPLIAMENTO CIMITERO DI PATRIGNONE -
APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE DITTA ANTONUZZO
COSTRUZIONI SRL**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che

- che con Delibera di Giunta n. 94 del 23.07.2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “AMPLIAMENTO CIMITERO FRAZIONE PATRIGNONE”, per l'importo di € 131.586,25 = (centotrentunomilacinquecentottantasei/25) di cui € 128.202,69 = (centoventottomiladuecentodue/69) a base d'asta, soggetto a ribasso, € 2.324,31 = (duemilatrecentoventiquattro/31 euro) per oneri della sicurezza diretti (interni) non soggetti a ribasso ed € 1.059,25 =(millecinquantanove/25 euro) per oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso;
- che con successiva Determina esecutiva n. 117 del 08/05/2020 veniva disposta, a seguito dell'espletamento dell'asta pubblica, l'aggiudicazione definitiva alla Ditta ANTONUZZO COSTRUZIONI srl, come sopra generalizzata, la quale ha presentato un'offerta con un ribasso del 24,8977% sul prezzo a base di gara, determinando l'importo complessivo dell'appalto in € 99.666,72= così suddiviso: € 96.283,16= per lavori al netto del ribasso ed € 3.383,56= quale costo fisso per la sicurezza;
- Che l'Appaltatore ha provveduto ad indicare con lettera in data 30/04/2020, agli atti del Comune n. prot. 3448 del 24/05/2020 la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o in saldo e le modalità di pagamento e il conto dedicato;
- Che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa;

- Che, con Determinazione n. 212 del 26.06.2020, sono stati approvati l'aggiornamento del Piano di Sicurezza e il Computo dei costi della sicurezza correlati all'emergenza Covid 19;
- Che in data 30.06.2020 risulta sottoscritto il contratto rep 1337 avente ad oggetto APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "AMPLIAMENTO CIMITERO PATRIGNONE (costruzione di loculi, cappelline gentilizie, tombe di famiglia, ossari, su un lotto all'interno del Cimitero, in prossimità di cappelline gentilizie già edificate;
- Che i lavori venivano consegnati all'impresa appaltatrice in data 08.07.2020 con apposito verbale di consegna Prot. 4769 del 09.07.2020.
- Che in data 29.03.2021, protocollo n° 2458 , è pervenuta una richiesta di risoluzione consensuale dei lavori e chiusura del cantiere da parte della ditta ANTONUZZO COSTRUZIONI srl nella quale viene richiesto il riconoscimento e la contabilizzazione dei lavori effettuati e la possibilità di sottoscrivere un accordo transattivo al fine di rinunciare alla prosecuzione del contratto a seguito del permanere dell'emergenza COVID 19 poiché a causa delle difficoltà nel reperimento di materiali e manodopera di fatto è impossibile la regolare prosecuzione delle prestazioni previste nel contratto in considerazione anche della distanza fra la sede dell'impresa e l'ubicazione del cantiere.

RILEVATO infatti che le misure di contenimento previste nel Decreto Legge 6/2020 e nei successivi D.P.C.M. hanno determinato oltre alle restrizioni della vita quotidiana delle persone anche la chiusura di fornitori abituali con gravi difficoltà nell'approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere che si ripercuotono sul regolare andamento dei lavori oltre alle difficoltà per il pernottamento degli operai con le caratteristiche minime di sicurezza richieste e non siano possibili altre soluzioni organizzative. Tali difficoltà pongono a serio rischio il rispetto dei termini contrattuali, i quali, già allo stato attuale, con buona probabilità, sono già stati superati se si effettua una valutazione prognostica sulla base dell'andamento attuale dei lavori. La ditta appaltatrice, quindi, ha comunicato la sua intenzione di evitare qualsivoglia possibilità di contenzioso con la Stazione Appaltante, alla quale non vuole arrecare alcun nocumento di qualsiasi tipo, ed ha quindi richiesto la possibilità di risolvere il contratto di appalto.

Evidenziato che le suddette motivazioni possano essere condivise ed accettate da parte dell'Amministrazione

Visto il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;

DELIBERA DI GIUNTA n. 46 del 06-04-2021 - Pag. 3 - COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Visto il DPR 5 ottobre 2010 n. 207, per la parte non abrogata dal D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;

Visto lo schema di transazione allegato;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ecc.” e D.Lgs 207/10 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/06;

Visto il vigente Regolamento Comunale per i servizi e le forniture in economia;

Visto il D.lgs. n.267/2000 TUEL;

P R O P O N E

1) Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta;

Di approvare l'allegato schema di transazione relativo al CONTRATTO DI LAVORI DI “AMPLIAMENTO CIMITERO PATRIGNONE (costruzione di loculi, cappelline gentilizie, tombe di famiglia, ossari, su un lotto all'interno del Cimitero, in prossimità di cappelline gentilizie già edificate)” - Codice C.U.P. C18C19000030004
Codice CIG : 80662239C9

- 2) Di comunicare il presente atto per i provvedimenti di competenza alla Ditta interessata e al Direttore dei lavori;
- 3) Di demandare a successivi atti dirigenziali l'attuazione della presente deliberazione;
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV° comma - D.Lgs. 267/2000, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

- di regolarità tecnica, da parte dei responsabili delle aree/ servizio interessati (in quanto la proposta non è mero atto di indirizzo).

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Polimanti Giovanna

- di regolarità amministrativa e contabile, da parte dei responsabili delle aree/ servizio interessati (in quanto la proposta non è mero atto di indirizzo).

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria
Dott.ssa Marconi Anna

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta sopra riportata e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto il D.lgs.vo n.267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime e palese espressa in forma di legge

D E L I B E R A

Di approvare la proposta in narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese espressa in forma di legge

D E L I B E R A

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura finanziaria" così come prescritto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pasqualini Stefania

IL PRESIDENTE

F.to MATRICARDI DANIEL

N. 292

(registro albo on line)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69)

dal 22-04-21

al 07-05-21

X ed è stata compresa nell'elenco n. 3163 in data odierna delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);

X è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 22-04-21

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Stefania Pasqualini)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 22-04-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Stefania Pasqualini)