

COMUNE DI POSTA
DETERMINA DEL RESPONSABILE

OGGETTO: SISTEMAZIONE STRADE NELL'ABITATO DI FONTARELLO NEL COMUNE DI POSTA- Lavori complementari. Approvazione variante senza aumento di spesa.
CIG ZF3192E532 CUP D81B15000750005.


SETTORE VIGILANZA

Alla presente determinazione, del 31-05-2017 e' stato assegnato il seguente numero del registro generale: 103/2017

PUBBLICAZIONE

Publicata all'Albo Pretorio del Comune al n. 54 il 9/6/17 e vi rimarrà per 10 giorni, ai sensi dell'art.38, comma 4, dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 07. 06.2000.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 2 marzo 2013, n. 4 ad oggetto: Approvazione Regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione dell'albo pretorio on -line.



IL RESPONSABILE ALBO ON LINE
Nello Angelini

IL RESPONSABILE

VISTO:

- Il decreto sindacale n. 4 del 02/11/2016 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Posta a partire dal 02/11/2016;
- gli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- l'art. 38 dello Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- l'art. 44 "Disposizioni in materia di contabilità e bilancio", comma 3 del Decreto Legge. n. 189 del 17/10/2016 così come modificato dal Decreto Legge n. 8 del 09/02/2017;
- l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che qualora la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione previste dal comma 1 del medesimo articolo, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;
- l'art. 6 della legge 7/8/1990 n. 241, modificato dalla legge n. 15/2005;


VISTA la retro riportata proposta di determinazione, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento, corredata di attestazione di sua conformità alla legislazione vigente nonché allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:

- dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;
- dalla data di apposizione del visto da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;



IL RESPONSABILE
(Ing. Massimiliano Giorgini)


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dalla legge n. 15/2005, e del vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)

SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione al Responsabile del Settore competente all'adozione del provvedimento finale.

Al riguardo, attesta la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Posta. Attesta altresì che la presente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria condotta.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Massimiliano Giorgini

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

PREMESSO:

- La VI Comunità Montana del Velino nel finire degli anni '90, approvò il Piano di Programmazione dei Fondi di cui alla Legge 1102 del 1971 per l'annualità 1995-96 e con esso le schede tecniche tra cui quella relativa alla sistemazione delle strade dell'abitato di Fontarello.

- A seguito dell'approvazione del Piano suddetto da parte della Regione Lazio, Assessorato Economia e Finanza, con delibera della Giunta Regionale n. 571 del 03.03.98, la Comunità Montana ha delegato il Comune di Posta alla realizzazione dell'opera.

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 12.06.1999 è stato approvato lo schema di Convenzione trasmesso alla VI Comunità Montana del Velino ed approvato dalla stessa con deliberazione n. 63 del 03.06.1999.

- che con Determinazione n. 198 del 14/09/2015 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Posta è stato approvato lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione ed è stata accertata una spesa definitiva di € 66.907,52 a fronte di un finanziamento totale di € 72.303,97 con un economia tra lavori e ribasso d'asta di € 5.396,45;

- che con nota prot. 1628 del 24/07/2015 il Responsabile del Servizio del Comune di Posta chiedeva alla VI Comunità Montana del Velino la possibilità di far transitare dette economie negli imprevisti del quadro economico onde poter utilizzare detta somma per la realizzazione di ulteriori lavori affini all'appalto principale.

- che con nota protocollo in entrata 3327 del 28/07/2015 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico della Comunità Montana si rispondeva per l'utilizzo delle economie a valere sul finanziamento originario doveva essere redatto un progetto di importo pari a dette economie e sottoposto al giudizio di conformità e autorizzazione della ~~XVI~~ Comunità Montana del Velino;

- Che con delibera di Giunta Comunale n. 80 del 24/12/2015 si approvava il progetto di Lavori complementari per SISTEMAZIONE STRADE NELL'ABITATO DI FONTARELLO NEL COMUNE DI POSTA per il seguente quadro economico:

A	LAVORI	
A.1	Lavori da computo	€ 4.612,35
A.2	di cui soggetti a ribasso	€ 4.351,09
A.3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 261,26
A	TOTALE	€ 4.612,35

B	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE	
B.1	IVA	10% € 461,24
B.2	Imprevisti	5% € 230,62
B.3	Incentivi Art. 92 DLgs 163/2006	2% € 92,25
B	TOTALE	€ 784,10
A+B	TOTALE GENERALE	€ 5.396,45

- che con nota protocollo 5816 del 31/12/2015 si inviava il suddetto progetto, per il rilascio del giudizio di conformità e autorizzazione della VI Comunità Montana del Velino;

- che con deliberazione n. 01 del 18/01/2016 la VI Comunità Montana del Velino approvava il progetto per i lavori complementari di "SISTEMAZIONE STRADE NELL'ABITATO DI FONTARELLO NEL COMUNE DI POSTA";

- che con determinazione n. 107 del 17.04.2016 si sono aggiudicati in via definitiva i lavori alla ditta Edilscavi s.r.l. per l'importo dei lavori di € 4.481,82;

- che con scrittura privata in data 20 luglio 2016 si è proceduto al perfezionamento dell'obbligazione con la ditta Edilscavi;

- che con verbale di consegna dei lavori in data 20 febbraio 2017 si sono avviati i lavori in oggetto;

TUTTO CIO PREMESSO

Dato atto che durante l'esecuzione dei lavori si è deciso di modificare parte delle lavorazioni previste nel progetto originario a fronte della possibile esecuzione di opere di miglioramento del manto stradale della frazione di Fontarello/Bacugno;

Vista la perizia di variante redatta dal direttore dei lavori, composta dai seguenti elaborati;

- Relazione Tecnica;
- Computo metrico estimativo;
- Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

che anche se non allegati alla presente ne costituiscono parte integrante;

Dato atto che la redazione della presente perizia non è previsto incremento di importo contrattuale e la stessa, ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 50/2016, può essere approvata dal Responsabile del Servizio Tecnico.

Visto l'art. 149 del D.Lgs. 50/2016;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Visto il del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa e che integralmente si richiamano:

2. di approvare la perizia di variante dei lavori complementari di "SISTEMAZIONE STRADE NELL'ABITATO DI FONTARELLO NEL COMUNE DI POSTA" composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione Tecnica;
 - Computo metrico estimativo;
 - Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
3. Di dare atto che la spesa di l'intervento di - lavori complementari", dell'importo di € **5.396,45**, sul trova copertura sul capitolo 3113/00 C/RR anno 1999 e che la presente perizia non produce incremento d'impegno;
4. di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del Servizio Tecnico e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.




Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Massimiliano Giorgini

UFFICIO RAGIONERIA

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta che la determinazione non comporta maggiori oneri rispetto alle contabilizzazioni registrate in bilancio.

Addi, _____



**Il Responsabile
Serenella Clarice**

Serenella Clarice