

CRESCIMBENI CARLO S.R.L.

Impresa edile
Via L.B. Alberti 4 – Grottaccia
62011 Cingoli (MC)
P.IVA 00150180438
e.mail: crescimbenicarlosrl@libero.it
Pec: crescimbenicarlosrl@mailc.it



Cingoli, lì 11-03-2019

Al Comune di Pollenza
Egr. Direttore dei Lavori Geom. Roberto Del Savio
R.U.P. Dott. Ing. Federico Canullo
Piazza Libertà, 16
62010 POLLENZA (MC)

OGGETTO: COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO CASSETTE. PIATTAFORMA
POLIVALENTE PRIMO LOTTO. OPERE STRADALI
CIG: Z2D25592FB – **RICHIESTA EMISSIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI**

IMPRESA: “Crescimbeni Carlo S.r.l.” di Cingoli (MC).

CONTRATTO: det. 330/867 del 17-10-2018 IMPORTO €. 35.176,01

Considerato:

- che le lavorazioni eseguite ad oggi sono al 80-90% circa, rimane da eseguire solamente il camminamento pedonale, il quale dovrà essere realizzato dopo l'asfaltatura del campetto in modo da far entrare ed uscire i mezzi (autocarri, rullo, vibrofinitrice, minipala ecc)..

Per quanto sopra considerato, la sottoscritta impresa chiede l'emissione di uno STATO D'AVANZAMENTO LAVORI, in luogo di quanto citato nella determina nr. 330 del 17-10-2018 lettera i) “pagamento a collaudo avvenuto), poichè le opere rimaste (camminamento) dovranno essere completate ad asfaltatura avvenuta, prolungando così i tempi per il collaudo.

CRESCIMBENI CARLO
Amministratore Unico
(Crescimbeni Carlo)