



Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.282 DEL 26-02-2021**

Registro Generale 314

Matelica, li 18-03-2021

Il Responsabile del Settore

Oggetto: REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO SS256 - VIA DE GASPERI. APPROVAZIONE 2 SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA.CUP E91B19000090004 CIG 790462708F

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Richiamata la Determina n°543 del 11.04.2019 con cui si approva il progetto esecutivo redatto dal Settore Servizi Tecnici in data Dicembre 2018, concernente l'esecuzione dei lavori necessari per la "Realizzazione rotatoria incrocio S.P. 256 Muccese - Via De Gasperi", per un importo complessivo pari a €. 190.000,00;

Richiamata la Determina della S.U.A. (Stazione Unica Appaltante dell'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino di San Severino Marche) n°88/248 del 01.07.2019 con cui viene aggiudicata la gara per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione rotatoria incrocio SS 256 Muccese -Via De Gasperi" alla ditta COCCIA VINCENZO s.r.l. con sede legale in Via Milano, 83 – 64023 – Mosciano Sant'Angelo (TE), P.IVA 01690180672, avendo la stessa offerto un ribasso percentuale pari a 24,428%, maggior ribasso entro i limiti della soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, e per un importo dei lavori pari € 117.899,73 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 7.998,55;

Vista la Determina n°1195 del 26.07.2019 con cui si approva la variazione di quadro economico n°1 redatta in data 26.07.2019;

Considerato che i lavori sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria in data 24/08/2020 come da verbale in pari data;

Vista la delibera di Giunta Comunale n°227 del 29/12/2020 con la quale si approvava la perizia di variante e suppletiva che prevedeva il seguente quadro economico:

LAVORI A MISURA

QUADRO DI PROGETTO	VARIAZIONE QUADRO	VARIAZIONE QUADRO



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Importo lavori soggetti a ribasso	€ 145 425,79	€ 145 425,79	€ 186 084,44	
ribasso d'asta del 24,428%		€ 35 524,61	€ 45 456,71	
importo lavori ribassato		€ 109 901,18	€ 140 627,73	
oneri per la sicurezza inclusi	€ 7 998,55	€ 7 998,55	€ 11 398,36	
IMPORTO LAVORI	€ 153 424,34	€ 153 424,34	€ 117 899,73	€ 152 026,09
SOMME A DISPOSIZIONE				
Fondo incentivazione art.113 comma 2	€ 1 718,35	€ 1 718,35	€ 1 718,35	
Fondo incentivazione art.113 comma 4	€ 613,70	€ 613,70	€ 613,70	
Coord. Sicurezza (iva comp.)	€ 0,00	€ 0,00	€ 4 060,16	
Opere in economia (iva compresa)	€ 490,26	€ 43 830,28	€ 33 135,96	
IVA 22% sui lavori	€ 33 753,35	€ 25 937,94	€ 33 445,74	
SOMMANO	€ 36 575,66	€ 36 575,66	€ 72 100,27	€ 72 973,91
TOTALE		€ 190 000,00	€ 190 000,00	€ 225 000,00

Preso atto che la variante ha comportato un aumento della spesa di €. 35.000 del valore iniziale del progetto finanziato tramite l'inserimento di tale importo tra le somme a disposizione previste nel progetto "RECUPERO OO.UU.PATRIMONIO COMUNALE - 2020" al cap. 2532/1 approvato delibera di giunta n. 224 del 23/12/2020;

Visto l'atto di sottomissione regolarmente controfirmato dalla ditta esecutrice;

Visto il 2^ SAL redatto dal Direttore dei Lavori in data 11/01/2021 per lavori eseguiti a tutto il 11/01/2021, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad € 151.197,96 al netto del ribasso d'asta del 24,428% oneri per la sicurezza compresi;

Visto il Certificato di Pagamento n° 2, emesso dal Direttore dei Lavori in data 11/01/2021, relativo al 2^ SAL, dell'importo complessivo di € 72.100,00 oltre IVA 22% per un totale di € 87.962,00;

Vista la fattura n°3/PA2021 del 15/02/2021 dell'importo complessivo di € 87.962,00 IVA 22% compresa emessa dalla Ditta COCCIA VINCENZO s.r.l. con sede legale in Via Milano, 83 – 64023 – Mosciano Sant'Angelo (TE), P.IVA 01690180672 relativamente al certificato di pagamento n°2;

Visto il DURC On Line rilasciato dall'INPS protocollo INPS_23418884 dal quale si evince che la ditta COCCIA VINCENZO s.r.l. è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

Ritenuto opportuno di provvedere alla liquidazione della fattura in questione;

DICHIARANDO DI:



Città di Matelica

Provincia di Macerata

non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell'ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza.

non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poichè non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241/1990

non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento interno dell'Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:

ne' in prima persona, ne' di suoi parenti o affini entro il secondo grado, ne' del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione;

nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e con riferimento al presente provvedimento;

non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001(Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;

Visto il decreto sindacale n.15 gen.577 del 29/04/2020 con il quale sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019;
- il D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia);
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

- di approvare il 2^ SAL redatto dal Direttore dei Lavori in data 11/01/2021 per lavori eseguiti a tutto il 11/01/2021, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad € 151.197,96 al netto del ribasso d'asta del 24,428% oneri per la sicurezza compresi;



Città di Matelica

Provincia di Macerata

- di approvare il Certificato di Pagamento n° .2, emesso dal Direttore dei Lavori in data 11/01/2021, relativo al 2^ SAL, dell'importo complessivo di € 72.100,00 oltre IVA 22% per un totale di € 87.962,00;

- di liquidare la fattura n°3/PA2021 del 15/02/2021 dell'importo complessivo di € 87.962,00 IVA 22% compresa emessa dalla Ditta COCCIA VINCENZO s.r.l. con sede legale in Via Milano, 83 – 64023 – Mosciano Sant'Angelo (TE), P.IVA 01690180672 relativamente al certificato di pagamento n°2;

- imputare la somma di € 83.314,35 al capitolo 2864 art.2 "realizzazione rotatoria incrocio via Battisti via de Gasperi" residui 2019 finanziato attraverso mutuo;

- imputare la restante somma di euro 4.647,65 al capitolo cap. 2532/1 impegno 01143-2020

- di dare atto che il CIG attribuito all'operazione e 790462708F;

- di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'Art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

- di dare atto, altresì, che la presente determinazione:

- viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa;

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to Bartocci Giovanni

Il Responsabile del Settore
f.to Ronci Roberto

=====

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 17-03-2021

Il Responsabile del Settore



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Servizi Finanziari

f.to Dott.ssa Antonella Peluchini

=