COMUNE DI VENAROTTA			
REALIZZAZIONE PLESSO SCOLASTICO MEDIANTE DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE E CONTESTUALE NUOVA COSTRUZIONE			
QUADRO ECONOMICO DI SPESA - POST APPALTO - FEBBRAIO 2021			
SEZIONE A. IMPORTO LAVORI			
A1. Importo complessivo Lavori e Forniture (A1.1 + A1.2 + A1.3)			€ 3.162.096,85
A1.1 Importo dei Lavori Ordinanza 33, di cui:			€ 1.098.496,42
A1.1.1 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Computati analiticamente - Ord. 33)			€ 19.847,77
A1.2 Importo dei Lavori POR FESR - Interventi di efficienza energetica (25.1.3), di cui:			€ 1.417.702,06
A1.2.1 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Computati analiticamente - 25.1.3)			€ -
A1.3 Importo dei Lavori POR FESR - Interventi strutturali (28.1.3), di cui:			€ 645.898,37
A1.3.1 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Computati analiticamente - 28.1.3)			€ 54.439,51
A2. Importo complessivo O.S. non soggetti a ribasso (A1.1.1 + A1.2.1 + A1.3.1)			€ 74.287,28
A3. Importo Lavori e Forniture a base d'asta (A1 - A2)			€ 3.087.809,57
A4. Ribasso d'asta complessivo 1% su A3			€ 30.878,10
A4.1 Quota ribasso d'asta su Importo dei Lavori Ordinanza 33			10.786,49 €
A4.2 Quota ribasso d'asta su Importo dei Lavori POR FESR - Interventi di efficienza energetica (25.1.3)			14.177,02 €
A4.3 Quota ribasso d'asta su Importo dei Lavori POR FESR - Interventi strutturali (28.1.3)			5.914,59 €
A. TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI (A3 - A4 + A2)			€ 3.131.218,75
A1.T - Importo contrattuale Lavori Ordinanza 33			1.087.709,93 €
A2.T - Importo contrattuale Lavori POR FESR - Interventi di efficienza energetica (25.1.3)			1.403.525,04 €
A3.T - Importo contrattuale Lavori POR FESR - Interventi strutturali (28.1.3)			639.983,78 €
SEZIONE B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1. SOMME A DISPOSIZIONE ORDINANZA 33			
B1.1 - Spese Tecniche Progettazione Definitiva ed Esecutiva (Parte O33)			€ 108.350,67
B1.2 - C.n.p.a.i.a (4%)			€ 4.334,03
B1.3 - Iva su spese tecniche (22%)			€ 24.790,63
B1.4 - Art. 113 Cod. Contratti 2% (comprensivo supporto al RUP) - Parte O33			€ 21.969,93
B1.5 - Imprevisti			€ 2.654,66
B1. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ORDINANZA 33			€ 162.099,92
B2. SOMME A DISPOSIZIONE POR FESR - Interventi di efficienza energetica (25.1.3)			
B2.1 - Spese Tecniche Alibito di Prestazione Energetica			€ 7.998,96
B2.2 - Spese Tecniche Verifica e Validazione			€ 9.631,85
B2.3 - Prestazioni specialistiche max 2% (0,4% su Imp. Lavori per accatastamenti)			€ 5.000,00
B2.4 - C.n.p.a.i.a (4%)			€ 907,63
B2.5 - Iva su spese tecniche (22%)			€ 5.191,66
B2.6 - Art. 113 Cod. Contratti (comprensivo supporto al RUP) - Parte FESR efficienza energetica			€ 33.701,52
B2.7 - Spese per Commissioni Giudicatrici IVA inclusa (0,04% Imp. Lavori)			€ 1.264,80
B2.8 - Spese A.N.A.C. e altri Oneri Amministrativi (ANAC, S.U.A. etc.)			€ -
B2.9 - Spese S.U.A. Fermo per gara progetto dell'esec.			€ 704,83
B2.10 - Spese S.U.A. Fermo per gara lavori (0,20% su Imp. Lavori)			€ 6.322,00
B2.11 - Importo allacci comprensivo di I.V.A.			€ 4.000,00
B2.12 - Imprevisti			€ 5.427,30
B2. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE POR FESR - Interventi di efficienza energetica (25.1.3)			€ 80.210,55
B3. SOMME A DISPOSIZIONE - POR FESR - Interventi strutturali (28.1.3)			
B3.1 - Spese Tecniche Collaudo			€ 26.241,20
B3.2 - Altre spese tecniche varie			€ -
B3.3 - C.n.p.a.i.a (4%)			€ 1.049,65
B3.4 - Iva su spese tecniche (22%)			€ 6.003,99
B3.5 - Spese per relazione geologica, calcolo inv. idraulica e risposta sismica locale			€ 7.038,57
B3.6 - Cassa 2% su B3.5			€ 140,77
B3.7 - Iva 22% su B3.5+B3.6			€ 1.579,46
B3.8 - Art. 113 Cod. Contratti (comprensivo supporto al RUP) - Parte FESR strutture			€ 13.029,40
B3.9 - Prestazioni specialistiche max 2% (0,5% su Imp. Lavori per effettuazione di sondaggi)			€ 4.222,20
B3.10 - Prove di laboratorio su muro di cinta (I.V.A. 22% inclusa)			€ 524,60
B3.11 - Analisi terre e rocce da scavo (I.V.A. 22% inclusa)			€ 326,04
B3.12 - Prove per indagini geologiche e geofisiche (I.V.A. 22% inclusa)			€ 6.927,16
B3.13 - Prove di laboratorio N.T.C. 2008			€ 10.000,00
B3.14 - Imprevisti			€ 2.299,97
B3. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE - POR FESR - Interventi strutturali (28.1.3)			€ 79.383,00
B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3)			€ 321.693,47
SEZIONE C. I.V.A.			
C. IVA SU LAVORI			
C.1 I.V.A. su Lavori A1.1 Ordinanza 33			10% € 108.770,99
C.2 I.V.A. su Lavori A1.2 POR FESR - Interventi di efficienza energetica (25.1.3)			10% € 140.352,50
C.3 I.V.A. su Lavori A1.3 POR FESR - Interventi strutturali (28.1.3)			10% € 63.998,38
C. TOTALE I.V.A. SU LAVORI (C1+C2+C3)			€ 313.121,88
SEZIONE D. ECONOMIE			
D1. ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA			
D1.1 Quota parte ribasso su Lavori A1.1 Ordinanza 33			10.786,49 €
D1.2 Quota parte ribasso su Lavori A1.2 POR FESR - Interventi di efficienza energetica (25.1.3)			14.177,02 €
D1.3 Quota parte ribasso su Lavori A1.3 POR FESR - Interventi strutturali (28.1.3)			5.914,59 €
D1. TOTALE ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA			30.878,10 €
D2. ECONOMIE DERIVANTI DA I.V.A. SU LAVORI			
D2.1 I.V.A. Lavori A1.1 Ordinanza 33			€ 1.078,65
D2.2 I.V.A. Lavori A1.2 POR FESR - Interventi di efficienza energetica (25.1.3)			€ 1.417,71
D2.3 I.V.A. Lavori A1.3 POR FESR - Interventi strutturali (28.1.3)			€ 591,46
D2. TOTALE ECONOMIE DERIVANTI DA I.V.A. SU LAVORI			3.087,81 €
D. TOTALE ECONOMIE (D1 + D2)			€ 33.965,91
SEZIONE E. RIEPILOGO			
TOTALE COSTO COMPLESSIVO ORDINANZA 33 (A1.T + B1 + C1 + D1.1 + D2.1)			€ 1.370.445,98
TOTALE COSTO COMPLESSIVO POR FESR EFFICIENZA ENERGETICA 25.1.3 (A2.T + B2 + C2 + D1.2 + D2.2)			€ 1.639.682,82
TOTALE COSTO COMPLESSIVO POR FESR INTERVENTI STRUTTURALI 28.1.3 (A3.T + B3 + C3 + D1.3 + D2.3)			€ 789.871,21
TOTALE COSTO COMPLESSIVO (A+B+C+D)			€ 3.800.000,01
Costo Stimato della Manodopera			€ 776.108,32