COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COPIA

N. Reg. Gen. 536

| **OGGETTO:**
N. 283 | **EMERGENZA SISMA 24/08/2016 E SEGUENTI - LAVORI DI**
-----| **MESSA IN SICUREZZA TORRE DI AVVISTAMENTO IN ROCCA=**
DEL | **NOLFI - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTI=**
11-12-18 | **FICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**
7125931848

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 02/01/2018 con il quale è stato attribuito tra l'altro al sottoscritto Geom. Michele Spinelli l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti dall'eccezionale evento sismico del 24/08/2016;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri n. 126 del 25/08/2016 con la quale all'art. 1 si decreta lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che il giorno 24 Agosto 2016 ha colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0388/'16 avente ad oggetto: "Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" in particolare gli Artt. 1 e 4;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0392 del 06/09/2016 avente ad oggetto: "Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 Agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0393 del 13/09/2016:

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0394 del 19/09/2016, in particolare l'Art. 5;

CONSIDERATA la grave prosecuzione della crisi sismica;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la Legge 3 agosto n. 123, art. 16-sexies, disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione che proroga al 28/02/2018 lo stato di emergenza;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018, è stato prorogato al 27 agosto 2018 lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, fissato dall'art. 16-sexies, comma 2, concernente: "Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di Protezione Civile" del D.L. 20 giugno 2017 n.91;

VISTA la Legge n. 89 del 24 luglio 2018, con la quale è stato convertito in legge con modificazioni il decreto-legge n. 55 del 29 maggio 2018, recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", al cui art. 1 viene inserito il comma 4-bis dell'art. 1 del Decreto-Legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/2016, il quale stabilisce che lo stato di emergenza esteso con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018;

CONSIDERATO che, data l'emergenza venutasi a creare a seguito degli eventi sismici iniziati il 24/08/2016, come rilevasi dal verbale del GTS del 10/09/2016, si è reso necessario provvedere con urgenza alla messa in sicurezza della Torre di avvistamento in Roccanolfi, al fine di garantire la transitabilità/fruibilità veicolare e pedonale delle vie sottostanti alla torre medesima, che svolgono funzione strategica primaria per la fruibilità dell'abitato e al fine di garantire la pubblica e privata incolumità;

DATO ATTO che i Vigili del Fuoco hanno comunicato l'impossibilità ad eseguire i suddetti lavori per questioni tecniche;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n.31 del 13/02/2017 con la quale:

1) Ordinava di procedere con immediatezza alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, mediante realizzazione di opere provvisorie, della Torre di Avvistamento di Roccanolfi, distinta al Fg. 48 part C), di competenza comunale, al fine di garantire la transitabilità/fruibilità veicolare e pedonale delle vie sottostanti alla torre medesima, che svolgono funzione strategica primaria per la fruibilità dell'abitato e al fine di garantire la pubblica e privata incolumità;

2) Disponeva all'Ufficio Tecnico Comunale di procedere all'esecuzione dell'ordinanza secondo la seguente procedura e comunque nel rispetto di quanto previsto nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, del 22/12/2016, avente per oggetto le procedure per la realizzazione delle opere provvisorie (puntellamenti e demolizioni):

a) Affidamento a ditta esterna in base alle procedure previste dalle normative vigenti in considerazione del fatto che l'intervento non può essere realizzato da parte dei Vigili del Fuoco, come dagli stessi attestato nel verbale del 10/09/2016;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 43 del 01/03/2017 riportata al n. 68 del Reg. Gen., con la quale è stato affidato alla Società di

professionisti denominata COOPERSTUDIO S.C. con sede legale in Via Col di Lana n. 3/G, 06034 Foligno (PG), l'incarico relativo alla progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della Torre di Avvistamento in Roccanolfi (Preci):

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 25 del 16/06/2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei suddetti lavori nell'importo di complessivi Euro 106.000,00;

VISTA la nota Prot. n. 2893 del 14/03/2017 con la quale si richiede il previsto nulla - osta per l'esecuzione dei lavori da parte della direzione di protezione civile della Regione Umbria C.R.P.C. con sede in Via Romana Vecchia - 06034 FOLIGNO (PG), ai sensi della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile Prot. n. CG/TERAG16/0072035 del 22 dicembre 2016, relativa alle procedure per la realizzazione delle opere provvisorie (puntellamenti e demolizioni);

VISTA la nota prot. n. 0098664-2017 del 04/05/2017, pervenuta al Prot. Com.le n. 4751 del 05/05/2017 con la quale la Regione Umbria C.R.P.C. con sede in Via Romana Vecchia - 06034 FOLIGNO (PG), trasmette il Nulla-Osta n. 10 del 03/05/2017 con il quale questo Comune può intendersi autorizzato ad intervenire così come disposto ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (derogato dalle ordinanze del CDPC) per lavori oltre gli Euro 40.000,00 e nel limite massimo dei lavori stabilito in Euro 400.000,00 dall'art. 5, comma 3, dell'OPCM n. 388/2016, con le modalità prescritte nel Nulla-Osta medesimo
;

VISTA la nota Prot. n. 644 del 23/01/2017, con la quale si trasmette alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria con sede in Via Ulisse Rocchi, 71 - 06123 Perugia, la documentazione tecnico-amministrativa relativa agli interventi da eseguire ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione dei medesimi;

VISTA la nota Prot. 6076 del 22/03/2017, pervenuta al Prot. Com.le n. 4881 del 09/05/2017, con la quale la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, per quanto di propria competenza, autorizza gli interventi di messa in sicurezza, mediante realizzazione di opere provvisorie, della Torre di Avvistamento di Roccanolfi, distinta al Fg. 48 part C), sulla base del progetto allegato alla richiesta di autorizzazione;

RICHIAMATO l'art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO necessario, stante l'urgenza determinata dall'evento calamitoso di provvedere con urgenza alla messa in sicurezza, mediante realizzazione di opere provvisorie, della Torre di Avvistamento di Roccanolfi, distinta al Fg. 48 part C), di competenza comunale, al fine di garantire la transitabilità/fruibilità veicolare e pedonale delle vie sottostanti alla torre medesima, che svolgono funzione strategica primaria per la fruibilità dell'abitato e al fine di garantire la pubblica e privata incolumità;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 in quanto applicabile;

CONSIDERATO in particolare che necessitava provvedere ad affidare i lavori di cui sopra ad apposita Ditta esterna sulla base degli elaborati tecnici predisposti dalla Società di professionisti denominata COOPERSTUDIO S.C. con sede legale in Via Col di Lana n. 3/G, 06034 Foligno (PG);

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 119 del 29/06/2017 riportata al n. 233 del Reg. Gen., con la quale:

- E' stata attivata apposita procedura a contrarre al fine di procedere, stante l'urgenza determinata dall'evento calamitoso del
DETERMINAZIONI TECNICO n. 283 del 11-12-2018 - pag. 3 - COMUNE DI PRECI

24/08/2016 e seguenti, all'affidamento dei lavori di messa in sicurezza, mediante realizzazione di opere provvisoriale, della Torre di Avvistamento di Roccanolfi, distinta al Fg. 48 part C), di competenza comunale, al fine di garantire la transitabilità/fruibilità veicolare e pedonale delle vie sottostanti alla torre medesima, che svolgono funzione strategica primaria per la fruibilità dell'abitato e al fine di garantire la pubblica e privata incolumità;

- E' stato stabilito che la procedura di affidamento prescelta per la selezione dell'operatore economico è a carattere negoziale sulla base delle condizioni previste dall'art.63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, (così come previsto dall'art. 5, comma 3, dell'OPCM n. 388/2016) di modesta entità e con la necessità di non aggravare il procedimento amministrativo per la scelta del contraente in base al principio di efficienza della Pubblica Amministrazione, in considerazione dello stato di emergenza proclamato a seguito degli eventi sismici iniziati il 24/08/2016 come sopra richiamati

.

- E' stato stabilito di corrispondere all'aggiudicatario il prezzo massimo complessivo presunto di € 90.854,30 IVA 10% compresa;

- E' stato stabilito che il contratto, trattandosi di affidamento dei lavori con procedura negoziata di importo superiore a 40.000,00 Euro, sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

- E' stato prenotato a tal fine apposito impegno di spesa in complessivi Euro 101.275,25 come segue: per Euro 72.838,44 al Capitolo 1235/7 con oggetto: "Sisma 24/08/2016 - Misure provvisoriale (somma urgenza o amm.ne diretta)" RR 2017 Imp. 148/2018 e per Euro 28.436,81 Imp. 70/2018 competenze del Bilancio di Previsione 2018 - 2020 approvato e disponibile;

- E' stato stabilito che la procedura di affidamento prescelta per la selezione dell'operatore economico è a carattere negoziale sulla base delle condizioni previste dall'art.63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, (così come previsto dall'art. 5, comma 3, dell'OPCM n. 388/2016) di modesta entità e con la necessità di non aggravare il procedimento amministrativo per la scelta del contraente in base al principio di efficienza della Pubblica Amministrazione, in considerazione dello stato di emergenza proclamato a seguito degli eventi sismici iniziati il 24/08/2016 come sopra richiamati

.

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 133 del 24/07/2017 riportata al n. 266 del Reg. Gen., con la quale, tra l'altro, a seguito del buon esito della verifica delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate in sede di gara, nonché dalla documentazione prodotta, sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in questione al Consorzio Stabile Co.S.I.S., Via G.Marcora 35, 06049 Spoleto (PG), con il ribasso del - 42,00% ed è stata impegnata la spesa di complessivi Euro 72.838,45 relativa all'importo totale dei lavori IVA 10% compresa;

VISTA la Scrittura Privata Rep. n. 403/17 del 07/08/2017 stipulata per i suddetti lavori con il Consorzio Stabile Co.S.I.S., Via G. Marcora 35, 06049 Spoleto (PG), l'Impresa COSTRUZIONI ZAFFINI SRL, Via Antonio Gullotti, loc. Madonna di Lugo 34, 06049 Spoleto (PG);

RICHIAMATA la variante in corso d'opera approvata in data 07/03/2018 con determina n. 41 riportata al Reg. Gen. n. 86 per un importo dei lavori, rimodulato in base al ribasso d'asta del -42,00%, pari ad Euro 79.442,38 e per un importo complessivo, comprese le somme a disposizione, pari ad Euro 101.275,25;

VISTO l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi Rep. n. 421 del 26/03/2018, sottoscritto dal Consorzio Stabile CO.S.I.S., Via G. Marcora 35, 06049 Spoleto (PG), l'Impresa COSTRUZIONI ZAFFINI SRL,

Via Antonio Gullotti, loc. Madonna di Lugo 34, 06049 Spoleto (PG) e dal Responsabile del Procedimento Geom. Michele Spinelli;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 24 del 19/02/2018 riportata al n. 54 del Reg. Gen., con la quale è stato approvato il 1^ stato avanzamento lavori e liquidata all'impresa COSTRUZIONI ZAFFINI SRL, la prima rata di complessivi Euro 63.080,82 IVA 10% compresa;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 208 del 25/09/2018 riportata al n. 400 del Reg. Gen., con la quale è stato approvato il 2^ stato avanzamento lavori e liquidata all'impresa COSTRUZIONI ZAFFINI SRL, la seconda rata di complessivi Euro 22.621,85 IVA 10% compresa;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori datato 28/04/2018 pervenuto al Prot. Com.le n. 5062 del 07/05/2018, con il quale il Direttore dei Lavori certifica che i lavori in oggetto sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale;

VISTO lo stato finale dei lavori redatto dalla direzione lavori in data 18/06/2018, prot. Com.le 8526 del 30/07/2018, dal quale si evince l'importo delle opere pari ad Euro 78.303,04 al lordo degli oneri e dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed al netto del ribasso d'asta del - 42,00 %;

VISTA la Relazione sul Conto Finale redatta in data 18/10/2018 dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Fabrizio Menghini rimessa al Prot. Com.le n. 12184 in data 16/11/2018;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 18/10/2018 dal D.L. Dott. Ing. Fabrizio Menghini rimesso in data 16/11/2018 al Prot. n. 12184 e dal quale, a fronte del credito dell'Impresa Consorzio Stabile CO.S.I.S. pari ad Euro 78.303,04 per lavori, dedotti gli acconti corrisposti per complessivi netti Euro 77.911,52, si evince un credito residuo a saldo pari ad Euro 391,52;

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 20 18 del 110/09/2018 rimessa in data 10/09/2018 al Prot. n. 9860 dall'Impresa Consorzio Stabile CO.S.I.S., relativa al saldo dei lavori, comportante netti Euro 391,52, oltre IVA 10% pari ad Euro 39,15 e così complessivi Euro 430,67;

VISTO il DURC on line Prot. INPS_11146568 con data richiesta 22/06/2018 e scadenza validità 20/10/2018 registrato al Prot. Com.le n. 10287 in data 20/09/2018, dal quale risulta che la Ditta Consorzio Stabile CO.S.I.S., Via G. Marcora 35, 06049 Spoleto(PG) (P.I. 03147810547), è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile;

VISTO il DURC on line Prot. INPS_11526857 con data richiesta 23/07/2018 e scadenza validità 20/11/2018 registrato al Prot. Com.le n. 10286 in data 20/09/2018, dal quale risulta che la Ditta COSTRUZIONI ZAFFINI S.R.L, Loc. Madonna di Lugo, 06049 Spoleto(PG) (P.I. 02290000542), è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile;

VISTO il Certificato di Regolarità/Congruità della Cassa Edile della Provincia di Perugia Prot. 065203/DB del 11/07/2018 registrato al Prot. Com.le n. 7820 in data 12/07/2018, con il quale si attesta la regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa Edile sia per i versamenti dovuti che per la congruità della manodopera della ditta COSTRUZIONI ZAFFINI S.R.L..

VISTO l'esito della pubblicazione dell'Avviso ai Creditori n. 23 del 28/08/2018 relativo ai lavori medesimi, redatto dal sottoscritto Responsabile del Servizio in data 21/09/2018 con il quale si attesta che nei termini stabiliti non sono pervenute al Comune di Preci richieste da parte di eventuali creditori e che non sono pervenute in merito comunicazioni da parte della Prefettura di Perugia di opposizioni o reclami;

VISTA la polizza fideiussoria n. 1355568 del 29/11/2018 della Compagnia ELBA ASSICURAZIONI S.p.a., Agenzia GALGANO S.P.A MILANO, rimessa in data 04/12/2018 al Prot. Com.le n. 12769, a garanzia della rata di saldo in base all'art.103 comma 6 del D. L.gs 50/2016, pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso;

VISTA la vigente normativa in materia di OO.PP.;

VISTO l'art. 15 del citato Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241 del 07 agosto 1990;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO di dover procedere in merito;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n°10 del 08/05/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio Previsione 2018/2020 e relativi allegati.

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa:

1) DI APPROVARE, relativamente ai lavori di messa in sicurezza, mediante realizzazione di opere provvisorie, della Torre di Avvistamento di Roccanolfi (Preci), distinta al Fg. 48 part C), di competenza comunale, al fine di garantire la transitabilità/fruibilità veicolare e pedonale delle vie sottostanti alla torre medesima, che svolgono funzione strategica primaria per la fruibilità dell'abitato e al fine di garantire la pubblica e privata incolumità;

A) La Relazione sul Conto Finale redatta in data 18/10/2018 dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Fabrizio Menghini, con sede legale in Via Col di Lana n. 3/G, 06034 Foligno (PG), rimessa al Prot. Com.le n. 12184 del 16/11/2018;

B) Il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 18/10/2018 dal D.L. Dott. Ing. Fabrizio Menghini rimesso in data 16/11/2018 al Prot. n. 12184 e dal quale, a fronte del credito dell'Impresa Consorzio Stabile CO.S.I.S. pari ad Euro 78.303,04 per lavori, dedotti gli acconti corrisposti per complessivi netti Euro 77.911,52, si evince un credito residuo a saldo pari ad Euro 391,52;

2) DI LIQUIDARE all'Impresa Consorzio Stabile CO.S.I.S., Via G. Marcora 35, 06049 Spoleto (PG) (P.I. 02290000542), la fattura elettronica n. FATTPA 20_18 del 110/09/2018 rimessa in data 10/09/2018 al Prot. n. 9860 dall'Impresa Consorzio Stabile CO.S.I.S., relativa al saldo dei lavori, comportante netti Euro 391,52, oltre IVA 10% pari ad Euro 39,15 e così complessivi Euro 430,67;

3) DI IMPUTARE la complessiva spesa di Euro 430,67 al Capitolo 1235/7 al Capitolo 1235/7 con oggetto: "Sisma 24/08/2016 - Misure provvisorie (somma urgenza o amm.ne diretta)" RR 2017 Imp. 70/2018 Competenza del Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato e disponibile;

4) DI SVINCOLARE di conseguenza le seguenti Polizze Fidejussorie prestate dall'Impresa Consorzio Stabile CO.S.I.S. a garanzia dei lavori in parola:

- a) N. 1097430 del 31/07/2017 della Società ELBA Assicurazioni S.p.a., Agenzia GALGANO SPA - MILANO, per la Cauzione Definitiva;
- b) N. 1097356 del 28/07/2017 della Società ELBA Assicurazioni S.p.a., Agenzia GALGANO SPA - MILANO, per la copertura assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi;

5) DI DARE ATTO che con successive Determinazioni del sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Tecnico si provvederà a quanto segue:

a) Alla liquidazione del saldo delle spese tecniche di progettazione, direzione lavori, misura, contabilità, collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione delle opere di che trattasi;

b) Alla liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

c) A rideterminare il quadro economico a consuntivo della spesa complessiva da sostenere dal Comune di Preci per l'iniziativa in parola;

d) All'approvazione della relazione acclarante i rapporti economici con la Regione Umbria, quale rendicontazione del suddetto contributo;

e) A disporre affinché siano trasmessi alla Regione Umbria tutti i documenti necessari per la chiusura della relativa pratica amministrativa e contabile.

6) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Sigla dell'Istruttore: - MSC/msc -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
F.to SPINELLI GEOM. MICHELE

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 11-12-18

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi _____ il presente atto.

Preci, lì 12-12-18

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 12-12-18

IL RESPONSABILE
SPINELLI GEOM. MICHELE