COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COPIA

N. Reg. Gen. 27

| OGGETTO:
N. 24 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZA=
-----| ZIONE RELATIVE ALL'AMPLIAMENTO DELLA ZONA P.I.
DEL | P. "IL LAGO" DEL COMUNE DI PRECI - 1°STRALCIO DI
20-01-21 | COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL.
839380964F

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità vigente;

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti vigente;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 dell'05.01.2021 con il quale è stato attribuito tra l'altro al sottoscritto Geom. Michele Spinelli l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

VISTO l'art. 57 del D.L. 14/08/2020, n. 104 che proroga lo stato di emergenza fino al 31/12/2021 dichiarato per il sisma del 2016 e 2017 avvenuto nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 dell'05/01/2021 con il quale è stato attribuito tra l'altro al sottoscritto Geom. Michele Spinelli l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica-Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni e che lo stesso ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 08/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione relative all'ampliamento della zona P.I.P. "IL LAGO" del Comune di Preci- 1° Stralcio- Completamento per una spesa complessiva di € 166.725,96;

RICHIAMATA la propria Determinazione Dirigenziale n. 108 del 11/04/2019 riportata al n. 208 del Reg. Gen., esecutiva ai sensi di

legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori suddetti per il complessivo importo di € 166.725,96;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 257 del 18.10.2019 Reg. Gen. n° 475, con la quale, si è affidato al Professionista Ing. Fabrizio Sisti con sede legale in Via della Pieve del Campo, cap 06135 Perugia (PG), C.F. SSTFRZ66D25G478K, P.iva 02709860544, SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE inerente i lavori per la realizzazione opere di urbanizzazione relative all'ampliamento della zona P.I.P. "IL LAGO" del comune di Preci - 1° stralcio - Completamento,;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 18/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori suddetti, per il complessivo importo di € 176.636,67.

DATO ATTO in data 04/08/2020 l'ANAC per i lavori di cui sopra ha assegnato il CIG 839380964F;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 31/07/2020 con la quale è stato approvato lo schema di transazione, al fine di provvedere alla risoluzione consensuale del contratto di appalto Rep. 87 del 23/10/2019, stipulato tra il Comune di Preci e l'impresa R.G. SAS di Paolo Riccioni & C.;

VISTO l'atto di transazione Rep. 484/2020 sottoscritto dalle parti;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 198 del 31.08.2020 Reg. Gen. n° 354, con la quale sono stati affidati alla Ditta Cagnini Costruzioni Srl (C.F. e P.I.01559240435) con sede legale in Frazione Maddalena, 23 - cap. 62034 Muccia (MC), i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione relative all'ampliamento della zona P.I.P. "IL LAGO" del Comune di Preci- 1° Stralcio- Completamento, per un importo contrattuale pari ad Euro 109.581,65, di cui Euro 107.861,26 per lavori ribassati del -13,20% ed Euro 1.720,39 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad iva al 10% per Euro 10.958,16, per un totale complessivo di Euro 120.539,81 iva 10% compresa;

VISTO il Contratto, Rep. n. 90 del 12/10/2020 stipulato per i suddetti lavori con la Ditta Cagnini Costruzioni Srl (C.F. e P.I.01559240435) con sede legale in Frazione Maddalena, 23 - cap. 62034 Muccia (MC);

VISTO il 1° stato di avanzamento dei lavori a tutto il 20/11/2020 redatto dal Ing. Fabrizio Sisti in qualità di Direttore dei Lavori ed ammontante a netti Euro 64.154,49 al lordo dei lavori per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta ed al netto del ribasso d'asta del -13,20%;

RICHIAMATO il relativo certificato n.1 del 15/12/2020 per il pagamento della 1° rata dei lavori di Euro 63.800,00 oltre IVA 10%, redatto dal sottoscritto Geom. Michele Spinelli, Responsabile del Procedimento del Comune di Preci, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida n. 3 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017;

VISTO il Certificato di Regolarità/Congruità per il 1° SAL di € 63.800,00, per i lavori in oggetto, della Cassa Edile della Provincia di Perugia Prot.002070/DB del 13/01/2021 registrato al Prot. Com.le n. 472 in data 20/01/2021, con il quale si attesta la regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa Edile sia per i versamenti dovuti che per la congruità della manodopera della ditta Cagnini Costruzioni S.r.l.;

VISTO il DURC on line Prot. INPS 233264454 con data richiesta 30/10/2020 e scadenza validità 27/02/2021 registrato al Prot. Com.le n. 467 in data 20/01/2021, dal quale risulta che la Ditta Cagnini Costruzioni S.r.l. (C.F. e P.I.01559240435) con sede legale in

Frazione Maddalena, 23 - cap. 62034 Muccia (MC), è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile;

VISTA la Fattura Elettronica n. 33/PA del 30/11/2020 della Ditta Cagnini Costruzioni S.r.l. , rimessa in data 03/12/2020 al Prot. Com.le n. 8723, di netti Euro 63.800,00 oltre IVA 10% per Euro 6.380,00 e così per complessivi Euro 70.180,00;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTO l'art. 15 del citato Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241 del 07 agosto 1990;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover procedere in merito;

VISTA la Legge 17 Luglio 2020 n. 77 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 19 Maggio 2020 n. 34, ulteriormente modificato con Decreto del ministero dell'interno del 13 Gennaio 2021 (G.U. n.13 del 18/01/2021), con la quale ai sensi del comma 3-bis dell'Art. 106, per l'esercizio 2021 il termine per la delibertazione del Bilancio di Previsione 2021-2023, di cui all'Art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, è differito al 31 Marzo 2021;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa:

1. **DI APPROVARE** il 1° stato di avanzamento dei lavori a tutto il 20/11/2020 redatto dal Ing.Fabrizio Sisti in qualità di Direttore dei Lavori ed ammontante a netti Euro 64.154,49 al lordo dei lavori per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta ed al netto del ribasso d'asta del -13,20%;
2. **DI LIQUIDARE** alla Ditta Cagnini Costruzioni S.r.l. (C.F. e P.I.01559240435) con sede legale in Frazione Maddalena, 23 - cap. 62034 Muccia (MC), la Fattura Elettronica n. 33/PA del 30/11/2020 della Ditta Cagnini Costruzioni S.r.l. , rimessa in data 03/12/2020 al Prot. Com.le n. 8723, di netti Euro 63.800,00 oltre IVA 10% per Euro 6.380,00 e così per complessivi Euro 70.180,00;
3. **DI IMPUTARE** la somma di complessivi Euro 70.180,00 (diconsi euro settantamilacentoottanta/00) al Capitolo 2681, Imp. 188/2019 RR19 del Bilancio di previsione 2021/2023 in corso di predisposizione.
4. **DI ATTESTARE** la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
F.to SPINELLI GEOM. MICHELE

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 20-01-21

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi_____ il presente atto.

Preci, lì 22-01-21

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 22-01-21

IL RESPONSABILE
SPINELLI GEOM. MICHELE

=====