COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.10 DEL 14-01-20

**Oggetto: LAVORI DI "AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO"
AFFIDAMENTO LAVORI SU FATTURA DI FORNITURA E POSA SIEPE LEYLANDII
DITTA VIVAIO PIANTE GAGLIARDI DI ESANATOGLIA (MC).**

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di gennaio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- Che con Decreto n. 3 del 14.02.2008 a firma del Commissario ad acta Dott. Francesco Fontanazza è stato approvato in via definitiva il Piano Regolatore Generale del Comune di Fiuminata (MC);
- Che data la modesta disponibilità di loculi ancora liberi ed essendo terminate le aree per la costruzione di nuovi lotti all'interno del cimitero del capoluogo sito in loc. Colle San Pietro si rende necessario procedere con urgenza all'ampliamento dello stesso su terreni adiacenti già di proprietà comunale;
- Che con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 21.04.2017 è stato approvato definitivamente il programma triennale dei lavori pubblici e biennale di servizi e forniture relativo rispettivamente al periodo 2017-2019 e 2017-2018 e l'elenco annuale dei lavori servizi e forniture sulla base degli schemi tipo di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 11 del Novembre 2011, come già adottato deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 14.10.2016, nel quale è stato previsto per l'anno in corso la realizzazione dell'opera in oggetto per un importo complessivo di €. 180.000,00;
- Che il suddetto ampliamento presuppone oltre alla progettazione dell'opera, comprensiva di relazione geologica e studio di invarianza idraulica, anche la redazione di una variante urbanistica di modifica al P.R.G. comunale per trasformazione dell'area di sedime dell'ampliamento da zona EM a FC3 con contestuale modifica delle aree di rispetto;
- Che pertanto, per la realizzazione degli interventi di cui sopra, si rende necessario predisporre con urgenza la progettazione tecnica ed urbanistica dell'opera e che l'Ufficio Tecnico, visti i tempi ristretti, non è in grado di espletare tale incarico in quanto attualmente occupato nella gestione della fase emergenziale (sisma) e delle numerose pratiche correnti;
- Che all'uopo con determina di settore tecnico n. 100 del 27.04.2017 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici), all'Ing.

Sabbatini Stefano, nato a Camerino (MC) il 30.01.1969 e residente a Gagliole (MC), in via Bottacchiari n. 4, Codice Fiscale SBBSFN69A30B474I, regolarmente iscritto all'Albo Professionale (Sez. A) dell'Ordine degli Ingegneri di Macerata dal 01.10.2002 al n. 999, l'incarico relativo alla redazione del progetto esecutivo riguardante i lavori di "*AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO*" E *REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA*", oltre redazione della Variante Urbanistica, alla Direzione Lavori, Contabilità, Liquidazione Finale, Collaudo e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per un costo complessivo offerto di €. 13.999,00 + Cap 4% + Iva 22% = €. 17.761,93 (su un importo presunto dei lavori di €. 130.000,00) - CIG. n. ZB61E5F3DE;

- Che inoltre con determina di settore tecnico n. 109 del 09.05.2017 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici), al Geol. Dimitri Mazza, nato a Macerata (MC) il 08.11.1968 ed ivi residente in Vicolo A. Ferrari n. 20, Codice Fiscale MZZDTR68S08E783I, regolarmente iscritto all'Albo Professionale (Sez. A) dei Geologi delle Marche al n. 634, l'incarico relativo alla alla predisposizione di una relazione di fattibilità geologica secondo le circolari R.M. n. 14/1999, 15/1990 e 1287/1997 al fine dell'acquisizione del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., una verifica di compatibilità idraulica (V.C.I.) da allegare al rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), la verifica di compatibilità idrogeologica, la verifica dello studio di invarianza idraulica e la relazione geologico-sismica vera e propria ai sensi del D.M. 14.01.2008 comprensiva dei necessari sondaggi riguardante i lavori di "*AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO E REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA*", per un costo complessivo offerto di €. 2.500,00 + Cap 2% + Iva 22% = €. 3.111,00 ed €. 200,00 + Iva 22% = €. 244,00 per indagine sismica HVSr (Totale €. 3.355,00) - CIG. n. Z361E8519D;
- Che in data 29.06.2017, con prot. n. 3337, l'Ing. Sabbatini Stefano di Gagliole (MC) ha trasmesso al Comune il progetto definitivo dei lavori di "Ampliamento del cimitero del capoluogo" e relativa variante urbanistica per trasformazione dell'area di sedime da zona EM a FC3 per un importo complessivo dei lavori pari ad €. 180.000,000;
- Che in data 01.08.2017, con prot. n. 3899 e 3900, il Geol. Dimitri Mazza di Macerata (MC) ha trasmesso al Comune lo studio di fattibilità geologica e la relazione geologico-sismica relativa ai lavori di "Ampliamento del cimitero del capoluogo" e relativa variante urbanistica;
- Che inoltre con determina di settore tecnico n. 167 del 07.08.2017 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici), alla Società Cooperativa Archeolab, con studio in Macerata (MC) in via Lorenzoni n. 18 – P.Iva 01540750435, l'incarico relativo alla redazione della verifica preventiva di interesse archeologico riguardante i lavori di "*AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO*" E *REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA*", per un costo complessivo offerto di €. 1.200,00 + Iva 22% (Totale €. 1.464,00) - CIG. n. Z451F988F1;
- Che in data 08.09.2017, con prot. n. 4455, la Società Cooperativa Archeolab di Macerata (MC) nella persona della Dott.ssa Sonia Virgili ha trasmesso al Comune il documento di valutazione archeologica preventiva relativo all'intervento in oggetto;
- Che con nota prot. n. 17076 del 03.10.2017 la Soprintendenza Archeologica della Marche, in relazione della verifica prodotta dalla Società Cooperativa Archeolab di Macerata, ha espresso proprio parere ed ha ritenuto di non attivare la verifica preventiva dell'interesse archeologico, in

merito alla futura esecuzione dell'opera pubblica di "AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO" E REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA";

- Che con determina di settore tecnico n. 204 del 20.10.2017 è stata disposta la liquidazione a saldo di ogni suo avere, a favore della Società Cooperativa Archeolab, con studio in Macerata (MC) in via Lorenzoni n. 18 – P.Iva 01540750435, della somma di €. 1.200,00 + Iva 22% (Tot. Complessivo €. **1.464,00**), quale spettanza relativa alla redazione della verifica preventiva di interesse archeologico riguardante i lavori di "AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO" E REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA" – Codice CIG **Z451F988F1**;
- Che in data 30.10.2017, con prot. n. 5469, il Geol. Dimitri Mazza di Macerata (MC) ha trasmesso al Comune la verifica di invarianza idraulica relativa ai lavori di "Ampliamento del cimitero del capoluogo" e relativa variante urbanistica;
- Che si è reso necessario inoltre, al fine dell'approvazione del progetto definitivo in argomento e relativa variante urbanistica, acquisire da parte di questo UTC gli ulteriori seguenti pareri vincolanti:
 - 1) Parere della Commissione Comunale per l'Edilizia ed il Paesaggio come da verbale n. 3 del 15.12.2017;
 - 2) Parere della Provincia di Macerata ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. prot. n. 20516 del 19.07.2017 ed assunto al protocollo comunale al numero 3729 in data 19.07.2017 circa la non assoggettabilità a VAS della variante in oggetto;
 - 3) Parere favorevole con prescrizioni dell'ASUR Marche 3 rilasciato ai sensi Legge n. 833/78 e s.m.i. con prot. n. 81693 del 19.07.2017 ed assunto al protocollo comunale al numero 3949 in data 02.08.2017;
 - 4) Parere favorevole con prescrizioni della Regione Marche – P.F. Tutela del Territorio rilasciato ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 e dell'art. 10 della L.R. 22/2011 e s.m.i. assunto al protocollo comunale al numero 6001 in data 07.12.2017;
- Che in data 02.01.2018, con prot. n. 0016, l'Ing. Sabbatini Stefano di Gagliole (MC) ha trasmesso al Comune il progetto definitivo dei lavori di "Ampliamento del cimitero del capoluogo" e relativa variante urbanistica per trasformazione dell'area di sedime da zona EM a FC3 aggiornato in base ai pareri di cui sopra per un importo complessivo di €. **180.000,000** composto dai seguenti elaborati e q.t.e. di spesa:
 - a.01 – Inquadramento cartografico;
 - a.02 – Inquadramento topografico;
 - a.03 – Profili terreno stato attuale;
 - a.04 int. – Planimetria generale ampliamento;
 - a.05 – Pianta – Prospetti e Sezioni;
 - a.06 int. – Sistemazioni esterne;
 - d.01 – Verifica di assoggettabilità a VAS;
 - d.02 – Relazione tecnica per variante urbanistica;
 - d.03 int. – Relazione tecnica illustrativa;
 - d.04 int. – Computo metrico estimativo;
 - d.05 int. – Computo metrico oneri sulla sicurezza;
 - d.06 int. – Analisi prezzi;
 - d.07 int. – Quadro tecnico economico;

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO:

A) TOTALE OPERE A BASE D'ASTA € **140.008,84**
di cui € **3.268,99** per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) Iva 10% su opere in appalto	€ 14.000,88
2) Spese tecniche Cap ed Iva compresa	€ 17.761,93
3) Spese tecniche per indagine geologica Cap ed Iva compresa	€ 3.355,00
4) Spese tecniche per studio archeologico Cap ed Iva compresa	€ 1.464,00
5) Art.113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 2.800,18
6) Spese per pubblicazione variante su giornale Iva comp.	€ 600,00
7) Imprevisti ed arrotondamento	€ 9,17
Totale somme a disposizione	€ 39.991,16

TOTALE GENERALE DI PROGETTO € **180.000,00**

- Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 01.02.2018 è stato approvato per le motivazioni di pubblico interesse meglio espresse in premessa, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il progetto definitivo per l'esecuzione dei lavori di "Ampliamento del cimitero del capoluogo" per un importo complessivo di €. 180.000,000 ed adottata, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 34/92, così come modificato dall'art. 2 della L.R. 19/01, la relativa variante urbanistica puntuale al Piano Regolatore Generale per trasformazione dell'area di sedime da zona EM a FC3;
- Che ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 34/92, così come modificato dell'art. 2 della L.R. 19/01, onde consentire a chiunque ne abbia interesse di presentare osservazioni sui criteri e linee generali della variante adottata, la suddetta deliberazione consiliare ed i relativi atti tecnici di variante allegati sono rimasti depositati presso la segreteria del comune per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 08 Febbraio 2018, data in cui ne fu dato pubblico avviso mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune e sulle pagine del giornale "Corriere Adriatico - edizione Regionale Marche" del 12.02.2018;
- Che nel frattempo in data 16.03.2018, con nota assunta al protocollo comunale n. 1339, è stato acquisito per il progetto in oggetto il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- Che in merito è stata rilasciata dall'ufficio apposita Autorizzazione Paesaggistica n. 2 del 26.03.2018;
- Che con determina di settore tecnico n. 67 del 23.03.2018 è stata disposta la liquidazione, a saldo di ogni suo avere, a favore della Ditta PIEMME Spa Concessionaria di Pubblicità con sede legale in Via Montello n. 10 - 00195 - Roma - P. Iva 05122191009, C.F. 08526500155, l'importo di €. 457,00 + Iva 22% (Tot. € **557,54**), quale spettanza relativa alla pubblicazione dell'avviso di deposito della Variante Urbanistica in oggetto riguardante i lavori di "Ampliamento del cimitero del capoluogo" sulle pagine del Corriere Adriatico edizione regionale, avvenuta in data 12.02.2018 - Codice CIG **Z8C2239313**;
- Che durante i sessanta giorni di deposito non sono pervenute opposizioni e/o osservazioni in merito e che di conseguenza con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26.04.2018 si è provveduto ad adottare in via definitiva, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ed ai

sensi dell'art. 26 comma 2 della L.R. n. 34/92 e s.m.i., la variante puntuale al Piano Regolatore Generale per la trasformazione dell'area di sedime da zona EM a FC3 necessaria all'ampliamento del cimitero del capoluogo;

- Che ai sensi dell'art. 26 comma 3 della L.R. n. 34/92 e s.m.i., così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 19/01 e s.m.i., con Ns. nota prot. n. 2134 del 04.05.2018, la variante puntuale suddetta è stata trasmessa alla Giunta Provinciale di Macerata per l'espressione del parere di conformità di competenza (verifica compatibilità con i piani sovraordinati e la normativa di settore);
- Che la Provincia di Macerata, con Decreto Presidenziale n° 93 del 29.05.2018, ha espresso, ai sensi dell'art. 3 lettera a) e dell'art.26 comma 4 della L.R. 34/92 e successive modificazioni, **PARERE DI CONFORMITÀ FAVOREVOLE** in merito alla variante parziale al P.R.G. adeguato al P.P.A.R. del Comune di Fiuminata, adottata dal Consiglio Comunale con Delibere n. 3 del 01/02/2018 (approvazione progetto definitivo e contestuale adozione variante) e n. 17 del 26/04/2018 (adozione definitiva), finalizzata all'ampliamento del cimitero del capoluogo e comportante la trasformazione dell'area distinta al Catasto al F. 28 particelle n. 41/42/A, da "EA – agricola di salvaguardia paesistico ambientale " in zona "F attrezzature di interesse comune-sottozona FC3 – tecnico distributive" (art. 34 delle N.T.A.) e il contestuale ampliamento della fascia di rispetto cimiteriale, pari a 200 m., con i seguenti rilievi:
 1. Siano recepite le prescrizioni impartite dai vari Enti in sede di rilascio dei pareri di competenza;
 2. gli elaborati del P.R.G. siano aggiornati con il contenuto della presente variante, riportando, in particolare, la sottozona specifica attribuita all'area (FC3) e la fascia di rispetto cimiteriale, aggiornata secondo il nuovo perimetro del complesso edilizio;
 3. per la "sottozona FC3" del Cimitero di Colle San Pietro, dovrà essere inserita nel corrispondente art. 34 delle N.T.A. del P.R.G. una prescrizione specifica che vieti l'edificazione nella porzione con pendenza superiore al 30%, come individuata nella "Carta delle pericolosità geologiche" riportata nello "Studio geologico di Fattibilità" allegato alla presente variante;
- Che all'uopo con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 14.06.2018 è stata approvata in via definitiva, per le motivazioni di pubblico interesse meglio espresse in premessa, ai sensi dell'art. 26 comma 6 della L.R. n. 34/92 e s.m.i., la variante parziale al P.R.G. adeguato al P.P.A.R. del Comune di Fiuminata, adottata dal Consiglio Comunale con Delibere n. 3 del 01/02/2018 (approvazione progetto definitivo e contestuale adozione variante) e n. 17 del 26/04/2018 (adozione definitiva), finalizzata all'ampliamento del cimitero del capoluogo e comportante la trasformazione dell'area distinta al Catasto al F. 28 particelle n. 41/42/A, da "EA – agricola di salvaguardia paesistico ambientale " in zona "F attrezzature di interesse comune- sottozona FC3 – tecnico distributive" (art. 34 delle N.T.A.) e il contestuale ampliamento della fascia di rispetto cimiteriale, pari a 200 m., opportunamente adeguata secondo le prescrizioni e rilievi formulati dalla Provincia di Macerata, con Decreto Presidenziale n° 93 del 29.05.2018;
- Che l'atto suddetto insieme agli elaborati di variante aggiornati sono stati trasmessi con nostra nota prot. n. 3173 del 28.06.2018, ai sensi dell'art. 26 comma 9 della L.R. n. 34/92 e s.m.i., alla Provincia di Macerata – Settore Urbanistica;
- Che in data 28.07.2018 con protocollo n. 3613, l'Ing. Sabbatini Stefano, nato a Camerino (MC) il 30.01.1969 e residente a Gagliole (MC), in via Bottacchiari n. 4, Codice Fiscale SBBSFN69A30B474I, regolarmente iscritto all'Albo Professionale (Sez. A) dell'Ordine degli

Ingegneri di Macerata dal 01.10.2002 al n. 999, ha trasmesso il progetto il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Ampliamento del cimitero del Capoluogo” per un importo complessivo di €. 180.000,00 come specificato nel seguente quadro tecnico economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

A) LAVORI		€ 137.420,74
	Di cui oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.142,76
 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	1) IVA 10% su opere in appalto	€ 13.742,07
	2) Spese tecniche cassa ed Iva compresa	€
	17.761,93	
	3) Incentivi funzioni tecniche – Art. 113 D.L. 50/2016)	€
	2.748,41	
	4) Spese tecniche per indagine geologica Cap ed Iva compresa	€
	3.355,00	
	5) Spese tecniche per studio archeologico Cap ed Iva compresa	€
	1.464,00	
	6) Spese per pubblicazione variante su giornale Iva comp.	€ 600,00
	7) Spese tecniche per collaudo Cap ed Iva compresa	€ 1.300,00
	8) Imprevisti e lavori su fattura Iva compresa	€ 1.607,85

	Totale somme a disposizione	€
	42.579,26	
		=====
TOTALE		€ 180.000,00

- Che per il progetto suddetto è stata redatta apposita verifica e validazione prot. n. 3652 del 01.08.2018 ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 23.08.2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Ampliamento del cimitero del Capoluogo” redatto dall'Ing. Sabbatini Stefano con studio in Castelraimondo (MC) suddetto;
- Che con determina di settore tecnico n. 162 del 07.09.2018 è stata disposta la liquidazione, a saldo di ogni suo avere, a favore del Geol. Dimitri Mazza, nato a Macerata (MC) il 08.11.1968 ed ivi residente in Vicolo A. Ferrari n. 20, Codice Fiscale MZZDTR68S08E783I, regolarmente iscritto all'Albo Professionale (Sez. A) dei Geologi delle Marche al n. 634 , per la somma complessiva lorda di €. **3.355,00** di cui €. 2.500,00 per competenze tecniche, €. 50,00 per cassa previdenziale, €. 200,00 per spese HVSR ed €. 605,00 per Iva al 22%, quale spettanza relativa alla redazione della relazione di fattibilità geologica, della verifica di compatibilità idraulica (V.C.I.), della verifica di compatibilità idrogeologica, della verifica di invarianza idraulica e della relazione geologico-sismica (comprensivo dei necessari sondaggi), in merito ai lavori di “*AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO E REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA*” – Codice CIG. n. **Z361E8519D**;
- Che al fine dell'affidamento dei lavori in oggetto, trattandosi di opere di importo inferiore alla soglia di €. 150.000,00, ai sensi dell'articolo 37 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (codice

dei contratti pubblici), il Comune può procedere autonomamente senza il ricorso ad una stazione appaltante in possesso della qualificazione di cui all'art. 38 del medesimo decreto;

- Che infatti il comune di Fiuminata, non essendo qualificato, ai sensi del primo comma dell'art. 37 del D. Lgs. 50/2016, può svolgere autonomamente procedure di affidamento di lavori di importo a base di gara inferiore a €. 150.000,00 o di servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici;
- Che all'uopo con determina di settore tecnico n. 166 del 11.09.2018 è stata indetta una gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4), lettera a) e calcolo dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del medesimo D. Lgs 50/2016, mediante ribasso unico sull'importo a base d'asta da applicarsi alle voci dell'elenco prezzi per l'affidamento dei lavori di "Ampliamento del cimitero del capoluogo" per un importo a base d'asta di €. 134.277,98 oltre €. 3.172,46 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che con medesima determina di settore tecnico n. 166 del 11.09.2018 sono stati approvati i modelli relativi allo schema di avviso preinformativo e lettera di invito come di seguito meglio specificati:
 - Avviso preinformativo e modello di domanda all. A;
 - Lettera d'invito;
 - Modello 1: domanda di partecipazione;
 - Modello 2: Idoneità morale legale rappresentante;
 - Modello 2 bis: Idoneità morale altri soggetti;
 - Modello 3 e Modello 4: Avvalimento;
 - Modello 5: Offerta economica;
 - DGUE;
- Che in data 11.09.2019 con protocollo n. 4297 è stato pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet comunale apposito avviso di preinformazione con il quale si portava a conoscenza che chiunque in possesso dei requisiti necessari poteva richiedere all'Ente, tramite apposita domanda (su modello "A" predisposto dall'ufficio), da presentare entro e non oltre le ore 12,30 del 26.09.2018, di essere invitato alla procedura negoziata relativa ai lavori suddetti;
- Che la Stazione Appaltante ha stabilito nel predetto preavviso di invitare alla procedura negoziata un numero massimo di 15 operatori economici da scegliere con sorteggio pubblico da effettuarsi il 2 Ottobre 2018 alle ore 10,00 tra tutti quelli aventi i requisiti richiesti che hanno fatto formale richiesta entro la data e l'ora suddetti;
- Che entro il termine perentorio suddetto hanno fatto pervenire la propria istanza di partecipazione alla procedura preselettiva n. 260 (numero duecentosessanta) operatori economici come riportati nell'allegato verbale prot. n. 4870 del 26.09.2018 (nel verbale ad ogni istanza è stato attribuito un numero identificativo progressivo, ordinato in base al numero di protocollo attribuito in fase di ricezione da parte dell'ufficio comunale competente);
- Che nel suddetto verbale si è preso atto che a seguito della verifica del possesso dei requisiti minimi per la partecipazione alla gara, sono state ammesse tutte le n. 260 istanze presentate entro il tempo utile;

- che il 2 Ottobre 2018 alle ore 10,00, così come riportato nell'allegato verbale prot. n. 4893 del 02.10.2018, si è provveduto, a seguito di estrazione pubblica, ad individuare le n. 15 ditte da inviare alla procedura negoziata in oggetto;
- Che con determina di settore n. 180 del 03.10.2018 sono stati approvati i verbali di gara prot. n. 4870 del 26.09.2018 e prot. n. 4893 del 02.10.2018 e contestualmente si è stabilito di invitare alla procedura negoziata per l'appalto dei lavori di "Ampliamento del cimitero del capoluogo" le n. 15 ditte selezionate, il cui elenco è stato depositato agli atti di questo Ente;
- Che con plico dell'U.T.C. del 04.10.2018 (protocolli vari) è stata inoltrata alle ditte selezionate apposita lettera di invito alla procedura negoziata in oggetto stabilendo per il giorno 24.10.2018 alle ore 13,00 il termine di scadenza delle offerte;
- Che nel frattempo con determina di settore tecnico n. 185 del 09.10.2018 è stata disposta la liquidazione, in acconto, a favore dell'Ing. Sabbatini Stefano, nato a Camerino (MC) il 30.01.1969 per conto dello Studio Tecnico Associato Tecnoquadro di Castelraimondo (professionisti dello studio associato Ing. Stefano Sabbatini e Geom. Falcioni Daniele entrambi di Castelraimondo), p.i. 01512920438, Via Angelo Piancatelli n. 76, la somma complessiva lorda di **€. 8.880,97** di cui €. 6.999,50 per competenze tecniche, €. 279,98 per cassa previdenziale, €. 1.601,49 per Iva al 22% (50% dell'importo delle competenze stabilite), quale spettanza relativa sia alla redazione della Variante Urbanistica che all'esecuzione della progettazione esecutiva, in merito ai lavori di "*AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO E REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA*" – Codice CIG. n. **ZB61E5F3DE**;
- Che con determina di settore tecnico n. 201 del 05.11.2018 è stato approvato il verbale di gara prot. n. 5437 del 25.10.2018 e contestualmente è stato aggiudicato l'appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 dei lavori di "Ampliamento del cimitero del capoluogo" alla Ditta Maccari Giancarlo Costruzioni s.r.l.u. con sede in Loc. Torre del Parco snc – 62032 Camerino (MC), P. IVA 01713060430 dietro il corrispettivo di **Euro 103.690,11** di cui **Euro 3.142,76** per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso offerto del **25,12%** (venticinquevirgoladodici%)):

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE:

A) IMPORTO LORDO LAVORI	€ 137.420,74
IMPORTO CONTRATTUALE	€ 103.690,11
Di cui oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.142,76
 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1) IVA 10% su opere in appalto	€ 10.369,01
2) Spese tecniche cassa ed Iva compresa	€
17.761,93	
3) Incentivi funzioni tecniche – Art. 113 D.L. 50/2016)	€
2.748,41	
4) Spese tecniche per indagine geologica Cap ed Iva compresa	€
3.355,00	
5) Spese tecniche per studio archeologico Cap ed Iva compresa	€
1.464,00	
6) Spese per pubblicazione variante su giornale Iva comp.	€ 557,54
7) Contributo Avcp	€ 30,00

8) Spese tecniche per collaudo Cap ed Iva compresa	€ 1.300,00
9) Imprevisti e lavori su fattura Iva compresa	€ 38.724,00

Totale somme a disposizione	€
76.309,89	
	=====
TOTALE	€ 180.000,00

- Che con determina di settore tecnico n. 210 del 14.11.2018 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici), all'Ing. Farroni Tiziana nata a Matelica (MC) il 09/05/1976 ed ivi residente in via Benedetto Croce n. 20 – C.F. FRRTZN76E49F051F iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. 1259 da più di dieci anni, l'incarico relativo alla redazione del certificato di collaudo statico dei lavori di "Ampliamento del Cimitero del Capoluogo" per un compenso di: €. 900,00 + Cap 4% + Iva (Totale €. 1.141,92) - CIG. n. ZC425C03A6 - CUP n. I47H17000160004;
- Che detto appalto è stato formalizzato con contratto del Segretario Comunale Rep. n. 8/2019 del 24.01.2019;
- Che con nota prot. n. 396 del 24.01.2019, è stata comunicata la stipula del contratto dell'appalto suddetto a tutte le Ditte partecipanti alla procedura negoziata relativa ai lavori di "Ampliamento del Cimitero del Capoluogo";
- Che in data 20.02.2019 il Direttore dei Lavori Ing. Sabbatini Stefano con Studio in Castelraimondo, ha provveduto al deposito della pratica strutturale presso l'Ufficio Sismica di Macerata – n. pratica 19/523;
- Che in data 21.02.2019 il Direttore dei Lavori Ing. Sabbatini Stefano con Studio in Castelraimondo, ha provveduto alla consegna dei lavori di "Ampliamento del Cimitero del Capoluogo" alla Ditta Maccari Giancarlo Costruzioni s.r.l.u. con sede in Loc. Torre del Parco snc – 62032 Camerino (MC), P. IVA 01713060430 – giusto verbale assunto al protocollo comunale al n. 930 del 21.02.2019;
- Che con mandato n. 296 del 15.05.2019 è stata liquidata all'Autorinà Nazionale Anticorruzione (ANAC) la somma di €. 30,00 quale contributo gara a carico della stazione appaltante;
- Che in merito ai lavori di "AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO E REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA" si è reso necessario, per il verificarsi in corso d'opera di eventi imprevisti ed imprevedibili ed inerenti alla natura e alla specificità dei beni su cui si interviene, nonché per migliorare la qualità, la funzionalità e l'utilizzo dell'opera, apportare alcune modifiche alle lavorazioni;
- Che in merito l'Ing. Sabbatini Stefano, nato a Camerino (MC) il 30.01.1969 per conto dello Studio Tecnico Associato Tecnoquadro di Castelraimondo (MC), in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori, ha consegnato al protocollo comunale n. 6381 del 18.12.2019 apposita perizia di variante suppletiva;
- Che con determina di settore tecnico n. 225 del 19.12.2019 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva V1 relativa ai lavori di "AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO E REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA", appositamente sottoscritta dalla Ditta Maccari Giancarlo Costruzioni s.r.l.u. con sede a Camerino (MC) a titolo di accettazione

delle condizioni che comporta maggiori lavori per €. 15.279,77 di cui al seguente quadro tecnico economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE:

IMPORTO LORDO LAVORI	€ 157.732,40
IMPORTO LAVORI AL NETTO RIBASSO DEL 25,12%	€ 118.969,88
Di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.423,01

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) IVA 10% su opere in appalto	€ 11.896,99
2) Spese tecniche cassa ed Iva compresa	€
17.761,93	
3) Incentivi funzioni tecniche – Art. 113 D.L. 50/2016 e s.m.i.	€
2.748,41	
4) Spese tecniche per indagine geologica Cap ed Iva compresa	€
3.355,00	
5) Spese tecniche per studio archeologico Cap ed Iva compresa	€
1.464,00	
6) Spese per pubblicazione variante su giornale Iva comp.	€ 557,54
7) Contributo Avcp	€ 30,00
8) Spese tecniche per collaudo Cap ed Iva compresa	€ 1.141,92
9) Lavori aggiuntivi al netto ribasso del 25,12% e comprensivo O.S.	€ 19.779,53
10) Iva 10% su lavori aggiuntivi	€ 1.977,95
11) Imprevisti e lavori su fattura Iva compresa	€ 316,84

Totale somme a disposizione	€
61.030,12	

TOTALE	€ 180.000,00
---------------	---------------------

- Che con determina di settore tecnico n. 226 del 19.12.2019 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., alla Ditta Maccari Giancarlo Costruzioni s.r.l.u. con sede in Loc. Torre del Parco snc – 62032 Camerino (MC), P. IVA 01713060430, già appaltatrice dei lavori principali, i lavori di completamento di sistemazione delle scarpate a tergo del lotto in costruendo al fine di evitare pericoli e convogliare le acque di scolo – opere già previste in variante tra le somme a disposizione dell'amministrazione per un importo di €. 19.779,53 + Iva già al netto del ribasso del 25,12% e comprensivo degli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 279,24 (come da computo metrico, elenco prezzi ed elaborati grafici presentati dal Direttore dei Lavori Ing. Sabbatini Stefano al Protocollo Comunale n. 6380 del 18.12.2019) – CIG. n. ZBE2B48D7D;
- Che in data 19.12.2019 il Direttore dei Lavori Ing. Sabbatini Stefano con Studio in Castelraimondo (MC), ha provveduto alla consegna dei lavori aggiuntivi sopra indicati alla Ditta Maccari Giancarlo Costruzioni s.r.l.u. con sede in Loc. Torre del Parco snc – 62032 Camerino (MC), P. IVA 01713060430 – giusto verbale assunto al protocollo comunale al n. 6418 del 19.12.2019;
- Che con determina di settore tecnico n. 230 del 21.12.2019 è stata autorizzata la Maccari Giancarlo Costruzioni s.r.l.u. con sede in Loc. Torre del Parco snc – 62032 Camerino (MC), P.

IVA 01713060430, appaltatrice dei lavori di “AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO”, al subappalto del 1,68% dei lavori (realizzazione impianto elettrico) a favore della Ditta CM Impianti srl con sede in Camerino (MC) in Via Aristide Conti n. 13, P. Iva 01655050431 per un importo presunto di €. 2.000,00 + Iva;

- Che con nota del 30.12.2019, assunta al protocollo comunale al numero 6538, il D.L. Ing. Sabbatini Stefano con Studio in Castelraimondo (MC) ha trasmesso a questo U.T.C. la documentazione inerente il I^ SAL dei lavori di “AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO” composto dai seguenti elaborati:
 - Libretto delle Misure
 - Registro di Contabilità
 - Sommario Registro di Contabilità
 - 1° Stato Avanzamento Lavori
 - 1° Certificato di Pagamento Lavori

- Che con nota del 31.12.2019, assunta al protocollo comunale al numero 6549, il D.L. Ing. Sabbatini Stefano con Studio in Castelraimondo (MC) ha trasmesso a questo U.T.C. la documentazione inerente lo stato finale dei lavori aggiuntivi di cui alla Determina di settore tecnico n. 226 del 19.12.2019 composto dai seguenti elaborati:
 - Certificato di ultimazione dei lavori al 30.12.2019;
 - Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
 - Stato finale, registro e sommario di contabilità, libretto delle misure.

- Che con determina di settore tecnico n. 1 del 02.01.2020 sono stati approvati, per l'esecuzione dei lavori di “AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO”, tutti gli atti contabili (libretto delle misure, Registro e sommario del registro di contabilità, Stato di Avanzamento n.1) riferiti al I^ SAL, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Sabbatini Stefano con Studio in Castelraimondo (MC), per un importo lordo dei lavori pari ad €. 141.882,93 (Importo al netto del ribasso d'asta (25,12%) €. 107.017,88 + Iva 10% compresi oneri sulla sicurezza calcolati proporzionalmente all'importo) ed il Certificato di pagamento n.1 a firma del RUP Ing. Lorenzo Massacci, dal quale si evince un credito all'impresa esecutrice dei lavori (Maccari Giancarlo Costruzioni s.r.l.u. con sede a Camerino (MC)) di €. 106.482,79 + Iva al 10% (Totale Iva compresa €. 117.131,07), importo al netto del ribasso offerto in sede di gara (25,12%) e delle ritenute di legge (0,5% per infortuni);

- Che all'uopo con medesima determina di settore tecnico n. 1 del 02.01.2020 è stato autorizzato l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione, sul conto corrente dedicato comunicato, a favore della Ditta Maccari Giancarlo Costruzioni s.r.l.u. con sede in Loc. Torre del Parco snc – 62032 Camerino (MC), P. IVA 01713060430, la somma di €. 106.482,79 + Iva al 10% (Totale Iva compresa €. **117.131,07**), quale importo relativo al I^ SAL dei lavori in oggetto - Codice Identificativo Gara n. 7641244A05 - Codice Unico Progetto - n. I47H17000160004 (codici da riportare nel mandato di pagamento);

- Che inoltre con determina di settore tecnico n. 1 del 02.01.2020 sono stati approvati tutti gli Atti Contabili a Stato Finale ed il Certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori aggiuntivi affidati con Determina di settore tecnico n. 226 del 19.12.2019 a firma del Direttore dei Lavori Ing. Sabbatini Stefano con Studio in Castelraimondo (MC) e controfirmati dall'impresa esecutrice degli stessi Maccari Giancarlo Costruzioni s.r.l.u. con sede in Loc. Torre del Parco snc – 62032 Camerino (MC), per un importo finale di €. 19.779,53 + Iva 10% (Totale €. 21.757,48) al netto del ribasso d'asta del 25,12% e comprensivo di €. 279,24 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- Che all'uopo con medesima determina di settore tecnico n. 1 del 02.01.2020 è stato autorizzato l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione, sul conto corrente dedicato comunicato, a favore della Ditta Maccari Giancarlo Costruzioni s.r.l.u. con sede in Loc. Torre del Parco snc – 62032 Camerino (MC), P. IVA 01713060430, la somma di €. 19.779,53 + Iva 10% (Totale €. **21.757,48**), quale importo relativo allo stato finale dei lavori aggiuntivi - Codice Identificativo Gara n. ZBE2B48D7D - Codice Unico Progetto - n. I47H17000160004 (codici da riportare nel mandato di pagamento);
- Che inoltre con nota del 31.12.2019, assunta al protocollo comunale al numero 6550, il D.L. Ing. Sabbatini Stefano con Studio in Castelraimondo (MC) ha trasmesso a questo U.T.C. anche la documentazione inerente lo stato finale dei lavori principali composto dai seguenti elaborati:
 - Certificato di ultimazione dei lavori al 31.12.2019;
 - Stato finale, registro e sommario di contabilità, libretto delle misure.

Visto:

- Che in merito ai lavori in oggetto, su indicazione dell'Amministrazione, si rende necessario provvedere alla piantumazione di una siepe di leylandii a copertura ed abbellimento delle scarpate limitrofe al nuovo lotto di loculi;
- Che pertanto risulta necessario affidarsi ad apposita ditta specializzata del settore;
- Che ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i. i Comuni non capoluogo di Provincia dovevano procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. (ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 8, comma 3-ter, legge n. 11 del 2015, poi dall'art. 1, comma 169, della legge n. 107 del 2015, la disposizione suddetta si applica alle gare bandite dal 1° novembre 2015);
- Che all'uopo questo Comune in data 18.11.2015, in adempimento alla Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 23.12.2014, ha sottoscritto la Convenzione rep. n. 38 per l'adesione alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) dell'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino con sede in San Severino Marche (a sua volta costituita con Delibera di Consiglio dell'Unione n. 3 del 05.02.2015);
- Che la Legge Finanziaria 2016 n. 208 del 28.12.2015 (art. 1 commi n. 501 e n. 502) ha previsto alcune modifiche alle normative suddette ed in particolare:
 - I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
 - Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €. 1.000,00 (importo elevato ad €.

5.000,00 con la Legge Finanziaria n. 145 del 30.12.2018, art. 1 comma n. 130), sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.

- Che anche gli art.li 36 e 37 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Nuovo Codice degli Appalti) prevedono che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38; Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;
- Che in ultimo con la Legge n. 55 del 14.06.2019 (Legge di conversione del "Decreto Sblocca Cantieri"), art. 1 comma a, ha previsto la sospensione dell'art. 37 comma 4 del D.Lgs 50/2016 sino al 31.12.2000 e pertanto i Comuni non capoluogo di Provincia possono procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi autonomamente per qualsiasi importo di aggiudicazione;
- Che si ritiene pertanto, in relazione alla specificità delle opere e l'urgenza, affidare i lavori in oggetto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Che da una ricerca di mercato effettuata, la Ditta Vivaio Piante Angelo Gagliardi di Esanatoglia (MC), Via Capocuiano n. 118 - partita Iva 00742670433 – c.f. GGLNGL54A31D429Q, interpellata in merito, ha dato la propria disponibilità ad effettuare immediatamente i lavori suddetti ed all'uopo ha presentato apposito preventivo di spesa per la realizzazione della siepe in oggetto:
 - o Prot. n. 207 del 14/01/2020, prezzo offerto di €. 512,30 + Iva 22% (Totale €. 625,01).
- Che il prezzo offerto in relazione alla quantità di lavoro da effettuare risulta congruo ed in linea con i normali prezzi di mercato e che la spesa trova copertura tra le somme a disposizione del progetto;
- il Dure On-line con scadenza al 02.05.2020 dal quale si prende atto della regolarità contributiva della Ditta Vivaio Piante Angelo Gagliardi di Esanatoglia (MC), Via Capocuiano n. 118 - partita Iva 00742670433 – c.f. GGLNGL54A31D429Q;
- Che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Massacci Lorenzo e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;
- Che ai sensi dell'art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla presente procedura non si applica il termine dilatorio di cui al medesimo art. 32, comma 9;
- Visto il D. Lgs 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

- Visto il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile del servizio tecnico e ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000;
- Che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione;
- Visti gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il Codice Unico Progetto, CUP: **I47H17000160004** ed il Codice Identificativo Gara n. **Z7D2B8C22C** contrassegnanti l'appalto dei lavori in oggetto;
- Per le motivazioni sopra esposte:

DETERMINA

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di affidare, in merito ai lavori di di “AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO”, ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, a favore della Ditta Vivaio Piante Angelo Gagliardi di Esanatoglia (MC), Via Capocuiano n. 118 - partita Iva 00742670433 – c.f. GGLNGL54A31D429Q, i lavori su fattura di piantumazione di una siepe di leylandii a copertura ed abbellimento delle scarpate limitrofe al nuovo lotto di loculi per un costo complessivo di €. 512,30 + Iva 22% (Totale €. 625,01);
- Di approvare l'allegato preventivo di spesa della Ditta Vivaio Piante Angelo Gagliardi di Esanatoglia (MC), Via Capocuiano n. 118 - partita Iva 00742670433 – c.f. GGLNGL54A31D429Q;
- Di dare atto che le opere suddette trovano copertura tra le somme a disposizione del quadro tecnico economico di progetto sopra indicato essendo previste delle economie anche alla voce relativa agli Incentivi funzioni tecniche – Art. 113 D.L. 50/2016 e s.m.i.;
- Di stabilire quanto segue:
 - o Il pagamento di quanto dovuto verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura previa esecuzione delle opere e verifica della regolarità contributiva della ditta;
- Di dare al presente atto valore contrattuale, da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, DPR 26/04/1986 n. 131, mediante sottoscrizione di una copia della presente determinazione da parte del Comune di Fiuminata e del legale rappresentante delle Ditte in questione, a titolo di accettazione delle condizioni;
- Di dare atto che il Responsabile del Procedimento coincide con il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Massacci Lorenzo;
- Di dare atto che stante l'importo minimo dei lavori non è dovuto alcun contributo all'Autorità

per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture;

- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to MASSACCI LORENZO

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO

F.to AURELI SABATINO

Li, 14-01-20

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Li 14-01-2020

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 14-01-020 al 29-01-020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Li 30-01-20

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASSACCI LORENZO

Li 14-01-2020