COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 509

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL III SETTORE
- UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI -**

Numero 179 Del 25-09-19

ORIGINALE

Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER DEMOLIZIONE PIANO TER=
RA STRUTTURA INTEGRATA E SISMETAZIONE PARCHEGGIO -
IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIOA DI VARIANTE -CU=
PJ74B19000000004 - CIG: 7988112E8B

Folignano (AP), lì 25-09-019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

PREMESSO:

- che in data 01/03/2019 hanno avuto inizio lavori in somma urgenza, ai sensi dell'art.163 del D.Lvo 50/2016, per la demolizione del piano terra della struttura integrata in località Villa Pigna
- che con Delibera di GM n. 34 del 22/03/2019 si è proceduto, tra l'altro, ad approvare la perizia giustificativa redatta dall'ing. Trovarelli;
- che la spesa totale di € 263.600,00 necessaria alla copertura totale della spesa è stata approvata in consiglio comunale con Delibere n. 8 e n. 10 del 29/03/2019;
- che con Determinazione del Responsabile del III Settore n. 67 del 11/04/2019 REG GEN 193 si procedeva alla regolarizzazione degli impegni e degli incarichi conferiti con verbali di somma urgenza;

RICHIAMATA la Delibera di G.M. n.130 del 23/09/2019 con la quale, per la sopravvenuta necessità di sistemare in modo adeguare l'area a parcheggio su cui insisteva la struttura integrata, è stata approvata una perizia di variante per la modifica del contratto ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera b) del D.Lvo 20/2016;

DATO ATTO che a seguito della perizia approvata l'importo contrattuale passa da € 160 728,31 ad € 213.819,36 compresi oneri per la sicurezza e oltre Iva di legge con una differenza di € 53 091,05 al netto del ribasso d'asta e oltre Iva di legge, somma che trova comunque copertura all'interno del quadro economico dell'opera tra le somme a disposizione con riutilizzo del ribasso d'asta e per la quale è stato approvato apposito schema di atto aggiuntivo congiuntamente con gli altri elaborati della Variante;

RITENUTO di dover procedere al relativo impegno di spesa per la maggiore somma prevista nella perizia di variante per la somma complessiva di € 58.400,16 compresa Iva al 10% a favore della Ditta appaltatrice LUPI VINCENZO SRL con sede a San Benedetto Del Tronto (Ap) 63074, via Indipendenza N.18 - P.IVA 01576360448, ditta esecutrice dei lavori principali;

RITENUTO, inoltre, di dover procedere anche all'impegno di spesa per le maggiori spese tecniche a favore dell'ing. Francesco Trovarelli per la redazione ed esecuzione dei lavori in variante per un totale di € 6.621,09 compresa IVA e CASSA (calcolato in base alla parcella da DM 17/06/2016 e ribassato della percentuale offerta in fase di affidamento del progetto principale);

DATO ATTO che la somma necessaria trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera al CAP. 2835/44 IMP 219/2019;

RICHIAMATI:

- Il d.lvo 50/2016;
- Il Regolamento Comunale degli uffici e dei Servizi;
- Il Regolamento comunale di contabilità;
- Il D.lvo 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

DI RICHIAMARE la premessa narrativa come parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

di SUB IMPEGNARE la somma di € 58.400,16, necessaria per la realizzazione dei lavori di Variante - somma urgenza per demolizione piano terra struttura integrata e sistemazione parcheggio in località Villa Pigna, al CAP. 2835/44 imp 219/2019 del corrente bilancio di esercizio a favore della Ditta LUPI VINCENZO SRL con sede a San Benedetto Del Tronto (Ap) 63074, via Indipendenza N.18 - P.IVA 01576360448 - CUP: J74B19000000004 CIG: 7988112E8B;

di SUB IMPEGNARE la somma di € 6.621,09, necessaria per le spese tecniche da sostenere per l'esecuzione della succitata Variante, al CAP. 2835/44 imp 219/2019 del corrente bilancio di esercizio a favore dell'ing. Francesco Trovarelli, via Alessandria n. 12 Ascoli Piceno - CF: TRVFNC61B04A462J - CUP: J74B19000000004 CIG: Z122802866;

Il presente atto viene trasmesso in data al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità, al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano (AP), lì 25-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

[] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

[] Per la spesa derivante dal presente atto, si rilascia visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Cap. nn.

Imp. nn.

Liq. nn.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Capriotti Marinella

La presente determinazione:

- E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

- Viene trasmessa all'Ufficio Amministrativo per la successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. **MANCINI FRANCESCA**

ROMANA